

Dodatok č. 1 k RÁMCOVEJ DOHODE č. 257/2021

uzatvorená podľa ust. § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len dodatok č. 1)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Objednávateľ 1 – vedúci partner:

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

v zastúpení: Dana Čahojová, starostka

sídlo: Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

IČO: 00 603 520

DIČ: 2020919164

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,

IBAN: SK19 5600 0000 0018 0414 3001

Právna forma: samospráva

(ďalej aj „objednávateľ – vedúci partner“)

Objednávateľ 2 – partner:

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Štatutárny zástupca: RNDr. Pavol Surovec, výkonný riaditeľ

Sídlo: Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava

IČO: 31771815

DIČ: 2021575028

Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.

IBAN: SK85 0200 0000 0037 6214 5357

Právna forma: občianske združenie

(ďalej aj „objednávateľ – partner“)

(objednávateľ – vedúci partner a objednávateľ – partner spolu ďalej aj „objednávateľia“)

2. Zhotoviteľ:

v zastúpení: VENDÁ, s.r.o.

sídlo: Prídavkova 3, Bratislava, 84106

IČO: 47 108 584

DIČ: 2023749310

Bankové spojenie:..

IBAN: SK31 1100 0000 0029 2789 3536

Právna forma: právnická osoba

(ďalej aj „zhotoviteľ“)

(objednávateľ – vedúci partner, objednávateľ – partner a zhotoviteľ spolu ďalej aj „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.08.2021 Rámcovú dohodu č. 257/2021, ktorá je uzatvorená medzi objednávatel'mi a zhotoviteľom (ďalej len „rámcová dohoda“ alebo aj „dohoda“), kde sa zhotoviteľ zaviazal realizovať dielo:

„*Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve*“ (MČ Bratislava-Karlova Ves – realizácia, SO 01 Vodozádržné opatrenia 1.etapa; SO 02 Vodozádržné opatrenia 2.etapa), parc. 1426/453, 1426/725, 1426/726, 1426/727(ďalej len „dielo“ alebo aj „predmet zákazky“).

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú nasledovný dodatok č. 1 k predmetnej Rámcovej dohode z dôvodu nepredvídateľných skutočností pri realizovaní diela a nutnosti posúdenia navrhovaných

technických riešení so schválenou projektovou dokumentáciou (zmena termínu ukončenia z dôvodu že projektová dokumentácia neobsahuje položky potrebné na odvoz stavebného odpadu).

Článok I. Predmet dodatku č.1

1. V článku IV. Rámcovej dohody sa **mení bod 4.** nasledovne: „Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť službu predmetu zákazky v termínoch zodpovedajúcich agrotechnickým termínom výsadby rastlín, ktorých výsadba je predmetom tejto dohody a podľa aktuálnych klimatických podmienok tak, aby boli zabezpečené všetky podmienky odbornej výsadby a ďalšieho rozvoja rastlinného materiálu **najneskôr do 15.10.2021.**“
2. Článok XII. Rámcovej dohody sa **dopĺňa o bod 8.**, ktorý znie: „V prípade, ak nie sú dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu zhotoviteľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača, a to najmä v prípade, ak budú objednávateľia povinní v dôsledku týchto skutočností vrátiť poskytnutý projektový grant alebo jeho časť, objednávateľia majú právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny diela a možnosť uplatnenia náhrady vzniknutej škody.“
3. Článok XV. Rámcovej dohody sa **dopĺňa o bod 9.**, ktorý znie: „Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky môže byť zverejnená na webovom sídle Správca programu.“
4. V článku XV. Rámcovej dohody sa v **bode 7. mení príloha č. 1** nasledovne: „Príloha č.2 - Časový harmonogram, ktorá sa nahrádza novou prílohou č. 2 - Časový harmonogram. Príloha č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1.“


Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v súlade s ustanovením §5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok č. 1 sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po dva dostanú objednávateľia a jeden zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku č.1 a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku č. 1 rozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa 13.9.21

V Bratislave, dňa 10.9.2021

Objednávateľ 1


Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka



Zhotoviteľ


VENDA, s.r.o.
Peter Zigo

Objednávateľ 2


Bratislavské regionálne ochranárske združenie
RNDr. Pavol Surovec

HARMONOGRAM ZÁHRADNÝCH PRÁČ

STAVBA – BRATISLAVA – KASKÁDY

Názov	08/2021	09/2021	10/2021
Výkopové práce	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Odvoz hlíny	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Elektroinštalácia	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Príprava a osadenie retenčnej nádrže	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Výsadba rastlín+dokončenie	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

- Harmonogram prác je orientačný, závislosti od počasia sa môžu jednotlivé termíny meniť

Začatie prác: 17.08.2021

Ukončenie prác : 15.10.2021

Vypracoval:
Mgr.Peter Zigo
10.09.2021

