



2. Z dôvodu vopred nepredvídateľných skutočností pri realizovaní diela a nutnosti posúdenia navrhovaných technických riešení so schválenou projektovou dokumentáciou je potreba úpravy – posunutie termínu ukončenia diela.

### Článok č. III Čas plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení a dopĺňa takto:  
Odsek 5.10 zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:  
Termín odovzdania riadne zhotoveného diela objednávateľovi je stanovený na deň **31.8.2021 o 10.00 hod.**

### Článok č. IV Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi tmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením §5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa.
2. Tento dodatok sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku rozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:


V Bratislave, dňa 8.7. 2021



Mestská časť Bratislava - Karlova Ves  
Dana Čahojová, starostka

Zhotoviteľ:

V Žiline, dňa 6.7. 2021



SOAR sk, a.s.

