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Úvod 
 

Implementačný plán na mobilizáciu zelenej obnovy rodinných domov predstavuje základný strategický dokument 

vypracovaný s cieľom poukázať na základné implementačné kroky do roku 2026 (Počas trvania Plánu obnovy 

a odolnosti SR).  

Predmetom implementácie sú opatrenia realizované prostredníctvom príspevku na zlepšenie energetickej 

hospodárnosti rodinného domu, kde je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné. Budú zahŕňať aj 

opatrenia zamerané na zmiernenie klimatických vplyvov ako napr. realizácia zelených striech a zachytávanie 

dažďovej vody. Cieľom je znížiť náročnosť rodinných domov a následne znížiť aj emisie CO2 a usporiť v priemere 

30% potreby primárnej energie. Tento cieľ sa bude merať prostredníctvom energetického certifikátu resp. 

projektovým energetickým hodnotením. 

Dokument predstavuje kľúčový nástroj na implementáciu schémy zameranej na renováciu budov (obnovu 

rodinných domov) a v neposlednom rade má za cieľ zmapovať, zosúladiť a spájať rôzne systémy podpory, zjednotiť 

a zefektívniť proces obnovy rodinných domov, kritérií a podmienok, ako aj implementačných krokov na 

implementáciu opatrení zameraných na obnovu rodinných domov. Implementačný plán je vypracovaný v súlade 

so znením Vykonávacieho rozhodnutia Rady (Tabuľka 1), zákonom č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu 

obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o mechanizme“), so Systémom implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR a s riadiacou dokumentáciou. 

Cieľom Investície 1 Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov“ v rámci komponentu 2 zameraného 

na obnovu budov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR je znížiť ich energetickú náročnosť rodinných domov a tým 

prispieť aj k zníženiu emisií CO2 a znečistenia ovzdušia.  

Do roku 1980 bolo postavených na Slovensku takmer 70% rodinných domov, z čoho vyplýva, že väčšina rodinných 

domov je viac ako 40 rokov stará. Do konca roka 2018 bolo na Slovensku obnovených 48,9% rodinných domov1. 

Celkový počet rodinných domov (podľa Sčítania obyvateľov v 2011) predstavuje 969 360 pričom od roku 2012 do 

roku 2020 pribudlo približne 90 000 rodinných domov. V súčasnosti máme na Slovensku cca 1 060 000 rodinných 

domov. Rodinné domy sa často obnovujú s použitím environmentálne neprimeraných materiálov a za nesprávneho 

nakladania so stavebným odpadom. Tak síce dochádza k zvýšeniu energetickej efektívnosti, no 

z environmentálneho hľadiska nie je efekt renovácií vyhovujúci. Z vyššie uvedeného vyplýva, že zhruba 495 tisíc 

rodinných domov je na Slovensku stále neobnovených. 

 

Investícia má za cieľ zmierniť vplyv súčasnej energetickej krízy na sektor budov, konkrétne v rámci 30 000 

rodinných domov, pričom sa zameriava práve na úspory energie. Investícia predstavuje svojou komplexnosťou 

najvýznamnejšiu verejnú podporu   smerujúcu do obnovy rodinných domov. Investícia je zameraná na zlepšenie 

energetickej hospodárnosti predovšetkým starších rodinných domov, vykonávateľom je Ministerstvo životného 

prostredia ( „MŽP“) a samotná schéma je implementovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia 

(„SAŽP“).akosprostredkovateľom, v súlade s delegovanými právomocami uvedenými v prílohe tohto dokumentu. 

                                                           
1 Údaje z Integrovaného národného energetického a klimatického plánu, str. 120 
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Reforma 1 Zosúladenie podporných mechanizmov obnovy rodinných domo 

Cieľom reformy je zmapovať, zosúladiť a spojiť rôzne systémy podpory, zjednotiť a zefektívniť proces obnovy a poskytnúť 

vlastníkom stimuly na implementáciu širšieho spektra opatrení na obnovu. Podoba schém podpory, kritérií a podmienok, ako aj 

implementačných krokov bude načrtnutá v implementačnom pláne, ktorý má Slovenská agentúra životného prostredia uverejniť do 

30. septembra 2022. Na zabezpečenie účinnej a včasnej implementácie sa posilnia kapacity Slovenskej agentúry životného 

prostredia. Vlastníci domov budú vo fáze implementácie oslovení prostredníctvom komunikačnej kampane a regionálnych 

kancelárií, ktoré majú byť zriadené, ako aj poskytnutím technickej pomoci a konzultácií.  

Implementačný plán zmapuje rôzne schémy podpory a zharmonizuje ich. Bude obsahovať podrobné informácie o príprave na 

spustenie schémy, jej harmonograme a správe, ako aj o monitorovaní obnovy a overovaní úspory energie, najmä prostredníctvom 

energetických certifikátov alebo iných zodpovedajúcich dokumentov. Schémy budú navrhnuté tak, aby stimulovali úsporu primárnej 

energie v priemere aspoň na úrovni 30 % a aby boli v súlade s požiadavkami stanovenými v technickom usmernení týkajúcom sa 

uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Implementácia reformy sa dokončí do 30. septembra 2022. 

Investícia 1 – Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov 

Cieľom investície je dokončiť obnovu najmenej 30 000 rodinných domov a zároveň dosiahnuť v priemere úsporu primárnej energie 

aspoň 30 %. Investícia je zameraná na vlastníkov starších rodinných domov. Okrem tradičných opatrení na úsporu energie, ako je 

tepelná izolácia alebo výmena okien, mechanizmus umožní výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody za vysokoúčinné 

zariadenia, resp. osadenie nových zariadení využívajúcich OZE. Ak je to možné, uplatnia sa opatrenia na zvýšenie odolnosti budov 

voči zmene klímy (ako sú vegetačné strechy, zachytávanie dažďovej vody). S cieľom mobilizovať komplexnú a zelenú obnovu 

musia schémy podpory zahŕňať kombináciu povinnej a nepovinnej časti. Očakáva sa finančný príspevok vlastníkov. Úspory energie 

sa budú overovať predovšetkým prostredníctvom energetických certifikátov alebo iných príslušných dokumentov. 

Investičné opatrenia súvisiace s obnovou budov budú v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo zásady „výrazne nenarušiť“, a to 

vrátane predchádzania vzniku stavebného a demolačného odpadu a ich recyklácie a systému výmeny kotlov, ktorý bude 

predstavovať malú časť celkového programu obnovy budov 

Očakáva sa, že implementácia investície sa začne najneskôr do 30. septembra 2022 a dokončí sa do 30. júna 2026. 

Programy na mobilizáciu úspor energie a ekologickú obnovu sa budú navrhovať a realizovať v súlade s opatreniami a 

harmonogramom prijatými v implementačnom pláne. Príslušné výzvy uverejní Slovenská agentúra životného prostredia na webovej 

stránke. 

 

Tabuľka 1 Ciele a požiadavky na Implementačný plán 



5 
 

Príprava a realizácia schém podpory 
Schéma bude realizovaná viacerými otvorenými výzvami v čase tak, aby sa plnili počty nižšie. Tento spôsob 

realizácie je iteratívny, keďže umožňuje výzvy redizajnovať podľa odozvy od verejnosti.  

- Obnova rodinných domov (RD) do 31.12.2022: 4 000 RD2 

- Obnova RD do 31.12.2023: 7 000 RD 

- Obnova RD do 31.12.2024: 7 000 RD 

- Obnova RD do 31.12.2025: 7 000 RD 

- Obnova RD do 30.6.2026: 5 000 RD 

S cieľom do roku 2026 obnoviť spolu 30 000 rodinných domov. 

 

Mapovanie predchádzajúcich a súčasných schém 
Príprava schémy, ktorú SAŽP implementuje, je založená na mapovaní existujúcich schém.  

Jednalo sa najmä o obnovu rodinných domov financovanú zo štátneho rozpočtu, kde od roku 2016 Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) vyhlásilo celkom 8 výziev s tým, že posledná vyhlásená výzva bola 

v 1Q 2021; a následne projekt Zelená domácnostiam, kde implementáciu zabezpečuje Slovenská inovačná 

a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“). 

Sekundárne potom na mapovanie skúseností napr. z Českej republiky ako je Nová zelená úsporám ako aj na 

mapovanie schém, ktoré boli plánované, no nakoniec sa z dôvodu geopolitického smerovania Európskej únie 

nerealizovali, ako je napr. „kotlíková výzva“. Zámerom SAŽP pri realizácii kotlíkovej výzvy bola výmena 

neefektívnych zdrojov tepla za plynové kondenzačné kotly. Na tento účel agentúra zamýšľala rozdeľovať tzv. 

kotlíkové dotácie z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Dotácie na výmenu zastaraných zdrojov tepla 

za moderné plynové kotly mali podporiť vykurovaciu sezónu 2020/2021. Pričom sa uvažovalo s celkovou alokáciou 

35 miliónov eur a príspevkom na jeden kotol zhruba 3 000 eur. 

Zriadenie regionálnych kancelárií  
Regionálne kancelárie sú umiestnené vo všetkých krajských mestách a okrem toho v meste Lučenec a Liptovský 

Mikuláš s cieľom proporcionálne pokryť celé územie Slovenska. Priemerný počet zamestnancov v závislosti od 

veľkosti regionálnych kancelárii je 6 zamestnancov. Tento počet sa plánuje navýšiť v rámci REPowerEU o výkon 

tzv. front-office. Kancelárie boli otvorené v 3Q 2022, neposkytujú pomoc pri príprave žiadostí ani v teréne. 

Medzi realizované aktivity patrí aj otvorenie Regionálnych kancelárii po celom Slovensku s cieľom byť bližšie 

k potenciálnym žiadateľom, tým, že sa sprístupní možnosť komunikácie osobne so zamestnancami SAŽP, t.j. 

online komunikácia ako aj telefonická komunikácia bude týmto doplnená aj o osobnú komunikáciu 

a v neposlednom rade aj o marketingovú komunikáciu napr. vo forme TV relácie alebo TV spotov. 

                                                           
2 Monitorovací krok, resp. vnútroštátny míľnik zazmluvniť 4 000 rodinných domov do 31.12.2022 sa nestihol 
v tomto termíne. 
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Regionálne kancelárie sú rozmiestnené vo všetkých krajských mestách na Slovensku vrátane 2 regionálnych 

kancelárii v Lučenci a v Liptovskom Mikuláši. Tieto mestá boli vybrané najmä z logistického hľadiska a s cieľom 

pokryť celé územie Slovenska rovnomerne. Regionálne kancelárie sú rozdelené na základe ich veľkosti na veľké 

regionálne kancelárie s 8 zamestnancami a tzv. malé regionálne kancelárie s 5 zamestnancami. 

Pracovníci regionálnych kancelárií vykonávajú činnosti spojené s administráciou podpornej schémy 

a s technickou asistenciou žiadateľom ako aj výkonom formalizovaného hodnotenia žiadostí o PPM3.  V 

regionálnych kanceláriách bez ohľadu na ich veľkosť sa poskytuje nasledujúca technická asistencia: 

 prijímanie žiadostí o PPM; 

 konzultovanie s potenciálnymi žiadateľmi rozsah plánovaných opatrení vykonateľných na rodinných 

domoch; 

 konzultovanie s odbornou verejnosťou (spracovateľmi energetického certifikátu alebo projektového 

energetického hodnotenia) náležitosti; 

 poskytovanie poradenstva v oblasti najčastejších chýb pri predkladaní žiadostí o PPM; 

 poskytovanie komplexných informácií o podmienkach stanovených vo výzvach zameraných na obnovu 

rodinných domov z plánu obnovy a odolnosti; 

 vykonávanie formalizovaného hodnotenia žiadostí o PPM v rozsahu kontroly kompletnosti a úplnosti 

žiadosti, kvantifikácie potenciálu úspor primárnej energie na základe kontrolného výpočtu resp. splnenia 

podmienok stanovených vo výzvach.; 

 vykonávanie kontroly žiadostí o platbu predkladaných zo strany prijímateľa; 

 vykonávanie kontrol na mieste pred a po vyplatení finančných prostriedkov; poskytovanie technickej 

pomoci pre potenciálnych žiadateľov (odborné poradenstvo v rámci rozhodovania sa, či ich rodinný dom 

spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie príspevku z Plánu obnovy ako napr. vek rodinného domu, 

potenciál úspor 30% potreby primárnej energie cez poradenstvo ohľadne odborne spôsobilých osôb až 

po informácie súvisiace so žiadosťou o platbu), žiadateľov ako aj prijímateľov súvisiacej s obnovou 

rodinných domov. 

 

                                                           
3 Poskytnutie prostriedkov mechanizmu 
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Príprava pilotných výziev  
Príprava novej podpornej schémy začala vzápätí po schválení Plánu obnovy a odolnosti Vládou SR v apríli 2021.  

- vychádzalo sa z mapovania v minulosti realizovaných a existujúcich finančných mechanizmov 

a nástrojov; 

- konzultácii s MD SR a SIEA o zosúladení jednotlivých existujúcich schém 

- tvorili sa benchmarky (v spolupráci s odbornou verejnosťou) vychádzajúc z troch najčastejšie 

vyskytujúcich sa rodinných domov vo veľkostiach do 150 m2 do 220m2 a do 300m2. 

- pristúpilo sa k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov, s cieľom znížiť administratívnu záťaž 

žiadateľov ako aj zefektívniť hodnotenie žiadostí o platbu na SAŽP a v neposlednom rade 

s cieľom umožniť financovania obnovy rodinných domov formou svojpomoci; 

- rozhodlo sa o výzve pre vybrané socio-ekonomické skupiny (konkrétne skupiny spísať v časti 

nižšie); 

- rozhodovalo sa o limite na vek domu; 

- rozhodlo sa o maximálnej výške príspevku a zvýhodnení hĺbkovej obnovy. 

A následne sa pripravila informácia o plánovaných výzvach, zverejnená... 

V apríli roku 2022 SAŽP zverejnila na webovom sídle obnovdom.sk informáciu o plánovanej výzve. Cieľom tejto 

informácie bolo informovať potenciálnych žiadateľov o prvej, resp. o prvých pilotných výzvach, ktorých vyhlásenie 

bolo plánované na 3Q 2023. Informácia identifikovala opatrenia, ktoré budú predmetom financovania pilotných 

výziev, ďalej obsahovala finančné limity (“benchmarky“), ktoré SAŽP stanovila v rámci rozpočtovania 3 

východiskových rodinných domov a to pre malý rodinný dom s celkovou podlahovou plochou do 150 m2, stredný 

rodinný dom s celkovou podlahovou plochou do 220m2 a veľký rodinný dom s celkovou podlahovou plochou 

300m2. Následne tieto benchmarky boli predmetom konzultácii a pripomienkovania s odboru verejnosťou 

a združeniami ako napr. Budovy pre budúcnosť, Slovenská komora stavebných inžinierov, Stavebná fakulta 

STUBA, Technický skúšobný ústav stavebný a iné.  

Ďalej predmetom zverejnenej informácie boli požiadavky kladené na vlastníka rodinného domu, vek rodinného 

domu, ako aj informácia o plánovanom zvýhodnení vybranej socioekonomickej skupiny prostredníctvom zvýšenej 

intenzity pomoci. 

Pri príprave schémy vychádzala SAŽP z existujúcich schéms cieľom nastaviť podmienky tak, aby došlo k 

zužitkovaniu všetkých skúseností z nich 

V rámci pripravovanej výzvy SAŽP zvažovala zaviesť tzv. zoznam oprávnených firiem na výkon obnovy 

financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj limit celkovej podlahovej plochy obnovovaných rodinných 

domov. Na základe komunikácie s MDV SR a získanej spätnej väzby ako aj odporúčaní a analyzovania podmienok 

všetkých 8 výziev, ktoré MDV SR vyhlasovalo, z týchto podmienok SAŽP upustilo a zahrnulo aj svojpomoc medzi 

oprávnené spôsoby vykonateľnej obnovy rodinných domov. 

. 

Podmienky 

V zmysle Systému implementácie POO boli po zapracovaní pripomienok Národnej implementačnej a koordinačnej 

autority („NIKA“) výzvy zverejnené. Pilotné výzvy, každá s alokáciu 15 miliónov EUR, SAŽP zverejnila dňa 6. 

septembra 2022 vrátane informácie o plánovanom uzatvorení prijímania žiadostí 28. februára 2023.  

Základnými podmienkami oprávnenosti získať prostriedky  v pilotných výzvach je vek budovy starší ako rok 2013, 

požiadavka pre všetkých žiadateľov mať v rodinnom dome trvalý pobyt najmenej deň pred zverejnením výzvy t.j. 

k 5.9.2022. 

Je umožnené financovať obnovu spätne od 1.2.2020, v súlade v súlade s bodom (32) nariadenia Európske 

parlamentu a rady EÚ 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a 

odolnosti.  
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Vek budovy stanovený v oboch výzvach do 31.12.2012 reflektuje na legislatívne nastavenie a tepelnotechnické 

normy platné na Slovensku. Uvedené rešpektuje skutočnosť, že od 1.1.2013 platí pre novo postavené budovy. 

nízkoenergetický štandard, pričom SAŽP po konzultáciách s odbornou verejnosťou pristúpila k preukazovaniu veku 

budovy prostredníctvom kolaudačného rozhodnutia, bez ohľadu na to, koľko čiastkových obnov resp. významných 

obnov medzičasom vlastník rodinného domu vykonal alebo potvrdenia mestského/obecného úradu potvrdzujúci 

vek rodinného domu, povolenia o používaní stavby alebo na základe znaleckého posudku vypracovaného odborne 

spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý rok výstavby. Cieľom bolo nediskriminovať vlastníkov rodinných domov, 

ktorí k ich obnove pristupujú systematicky, ale naopak umožniť im sa zapojiť, keďže aj tieto domy majú stále 

potenciál usporiť aspoň 30% primárnej energie. 

SAŽP plánuje vyhlasovanie výziev vo vopred stanovených časových intervaloch, alebo aj pred takto určeným 

časom v prípade vyčerpania alokácie na aktuálne vyhlásené výzvy4. Výzvy budú rozdelené na  štandardnú skupinu 

žiadateľov a zvýhodnenú skupinu žiadateľov s intenzívnejšou mierou podpory  v zmysle vopred stanovených 

podmienok.   

SAŽP je oprávnená v prípade potreby požiadať Národnú implementačnú a koordinačnú autoritu (ďalej len „NIKA“) 

v súlade s podmienkami uvedenými v Systéme implementácie plánu obnovy a odolnosti (ďalej len „SIPOO“) a 

v spolupráci s MŽP o zmenu vyhlásenej výzvy. Po doručení kladného stanoviska k žiadosti o schválenie zmeny 

výzvy zo strany NIKA bude aktualizácia výzvy zverejnená na určenom webovom sídle SAŽP a taktiež na webovom 

sídle MŽP 

Vyhlásenie Pilotných výziev bolo mediálne podporené televíznym reklamným spotom, rozhlasovým reklamným 

spotom publikovaným v regionálnych rádiách, čítaným oznamom v obecných rozhlasoch v  obciach, reklamným 

spotom vysielaným v hromadných dopravných prostriedkoch v rámci Slovenska a cielenými PR aktivitami 

v printových médiách. 

 

 

Podporované aktivity a výpočet príspevku 

V rámci opatrení motivujúcich žiadateľov k ambicióznejším projektom žiadatelia môžu využiť aj opatrenia zo skupín 

B, týkajúcich sa priamo adaptácie na zmenu klímy.  

Vyššie uvedené priamo súvisí s plnením „poskytnúť vlastníkom stimuly na implementáciu širšieho spektra opatrení 

Predmet obnovy rodinných domov umožňuje využiť ľubovoľnú kombináciu opatrení podľa tabuľky č.1, resp. ich 

častí, pričom obnovou rodinného domu musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti pôvodnému 

stavu pred obnovou a súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A. V rámci 

pilotných dvoch výziev bola doplnená podmienka, že opatrenia skupiny A musia tvoriť 50% celkových oprávnených 

výdavkov. V rámci tretej výzvy SAŽP túto podmienku znížila na 25% celkových oprávnených výdavkov na základe 

spätnej väzby od odborne spôsobilých osôb spracovávajúcich projektové energetické hodnotenie a energetický 

certifikát budovy ako aj od samotných vlastníkov rodinných domov. 

Cieľom takto stanovenej podmienky je zatraktívniť v rámci obnovy rodinných domov možnosť žiadateľov 

kombinovať finančné prostriedky poskytované z Plánu obnovy a odolnosti SR (SAŽP) a poskytované finančné 

prostriedky z EŠIF (SIEA – Zelená domácnostiam). Zároveň cieľom takto stanovenej podmienky je maximalizovať 

počet podporených domácností. Zároveň týmto prístupom bude možné dosiahnuť čo najvyššiu mieru plnenia 

klimaticko-energetických cieľov stanovených v programových dokumentoch. 

 

                                                           
4 Uvedená frekvencia vyhlasovania výziev má informatívny charakter a nepredstavuje záväzný ani obmedzujúci 
rámec pre SAŽP 
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Tabuľka č. 1:  Prehľad opatrení (aktivít) financovateľných v rámci Komponentu 2 zameraného na Obnovu 

budov, Investície 1 Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov  

Skupina opatrení Názov opatrenia 

A. Zlepšovanie tepelnotechnických vlastností 
 

1. Zateplenie obvodového plášťa 

2. Zateplenie strešného plášťa 

3. Výmena otvorových konštrukcií 

4. Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia 

5. Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu 

6. Zateplenie podlahy na teréne 

B 1. Inštalácia zdroja energie 
 

7. Tepelné čerpadlo 

8. Fotovoltický panel 

9. Solárny kolektor 

10. Plynový kondenzačný kotol 
- vrátane kotla, práce súvisiacej s inštaláciou,  revíznej 
správy rozvodov, expanznej nádoby, súvisiacich prác, 
zásobníka na vodu 

11. Rekuperácia 
- decentralizovaný systém 
- centralizovaný systém 

12. Iný tepelný zdroj vrátane súvisiacich prác 
a pridružených nákladov 
- zdroj vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov 

B 2. Zelená strecha 13. Intenzívna 

 14. Extenzívna 

B 3. Akumulačná nádrž na dažďovú vodu 15. Nadzemná bez čerpadla 

 16. Nadzemná s čerpadlom 

 17. Podzemná do 3 m3 (vrátane čerpadla) 

 18. Podzemná nad 3 m3 (vrátane čerpadla) 

B 4. Tieniaca technika 19. Vonkajšie žalúzie alebo rolety 

B 5. Odstránenie azbestu 20. Obklad stien 

 21. Strešná krytina 

V rámci oprávnených výdavkov je možné financovať aj sprievodnú dokumentáciu akou je napr. projektová 

dokumentácia, energetický certifikát východiskového stavu, energetický certifikát po obnove rodinného domu a 

projektové energetické hodnotenie. 

“.  

.   

Zohľadnenie sociálnej situácie žiadateľa 

Intenzita pomoci v pilotných výzvach bola stanovená v závislosti od skupiny žiadateľov. V prípade štandardnej 

výzvy bola stanovená hodnota na 60% a v prípade vybraných socioekonomických skupín na úrovni až 95% 

celkových oprávnených výdavkov.  

 Štandardná piotná výzva Zvýhodnená pilotná výzva Výzva č. 3 

Oprávnení žiadatelia všetci vlastníci rodinných 
domov 

Rodiny so 4 a viac deťmi do 
18 rokov 

Rodiny s dieťaťom ŤZP do 
18 rokov 

 
Všetci vlastníci rodinných 

domov 

Výška príspevku Maximálne 19 000 EUR Maximálne 18 000 EUR Maximálne 19 000 EUR 

Intenzita pomoci 60 % 95 % 75% 
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Motivácia k hĺbkovej obnove 

Plán obnovy a odolnosti SR jednoznačne stanovuje, že pri obnove rodinných domov sa musí dosiahnuť minimálne 

stredná obnova z pohľadu dosahovania úspory primárnej energie. Tabuľka nižšie znázorňuje typy obnov budov 

v závislosti od dosiahnutej výšky úspor primárnej energie. 

Tabuľka č. 2:  Typy obnov podľa dosiahnutej výšky úspor primárnej energie  

 Typ obnovy 

 Ľahká Stredná Hĺbková 

Úspora primárnej energie v % 3 - 30 30 - 60 nad 60 

Maximálny príspevok (štandardná pilotná výzva) 0 EUR 14 000 EUR 19 000 EUR 

Maximálny príspevok (zvýhodnená pilotná výzva) 0 EUR 18 000 EUR 18 000 EUR 

Maximálny príspevok výzvy č. 3 0 EUR 15 000 EUR 19 000 EUR 

 

Slovenská agentúra životného prostredia si dala za cieľ ísť nad rámec minimálneho kritéria stanoveného v Pláne 

obnovy a odolnosti SR a motivovať žiadateľov k ambicióznejším projektom, a teda finančne zvýhodňovať projekty 

obnovy rodinných domov, ktoré dosiahnu vyššie úspory primárnej energie, ako je stredná obnova (hĺbkovú obnovu) 

v zmysle tabuľky uvedenej vyššie. 

 

Súlad s princípom „výrazne nenarušiť“  

Podpora poskytnutá v rámci tohoto komponentu bude iba v prípade projektov, ktoré budú dodržiavať zásadu 

„významne nenarušiť“ Do no significant harm, DNSH) podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 

2020/852.Spôsob vysporiadania sa s požiadavkami „DNSH“ zo strany SAŽP v rámci výziev, ktoré plánuje SAŽP 

vyhlásiť, je uvedený v dokumente DNSH Checklist(príloha 1) 

SAŽP bude prostredníctvom MŽP SR ako Vykonávateľa investícii a reforiem časti Plánu obnovy a odolnosti 

predkladať na NIKA tzv. „súhrnný dokument“ v súlade s Verifikačným mechanizmom pre SIPO, v ktorom riadne 

odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na 

podkladové dôkazy. Spomínaný dokument bude obsahovať: 

a) Údaje získané alebo zostavené zo zoznamov všetkých obnovených rodinných domov vrátane potvrdenia o 

ukončení obnovy, ako napríklad kolaudačné rozhodnutie, potvrdenie o realizácií na základe preberacieho protokolu 

, energetický certifikát, atď. 

b) Získané alebo zostavené údaje zo zoznamov všetkých energetických certifikátov alebo projektových 

energetických hodnotení (hodnoty ex ante v prípade stavebného povolenia) vydané certifikovaným odborníkom 

(spresňujúc hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť podlahovej plochy v m² a implementované opatrenia) vrátane 

správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie); 

c) zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie a zabezpečenia súladu s požiadavkami technického usmernenia 

„Výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). 

Jednotlivé opatrenia sa budú realizovať s prihliadnutím na maximálne možné využívanie ekologicky menej 

škodlivých materiálov. Okrem toho sa zváži použitie recyklovaných materiálov. Každé z opatrení má svoju 

technickú špecifikáciu, vlastnú intenzitu podpory a maximálnu výšku dotácie. Zelené opatrenia (napr. vodozádržné 

opatrenia, odstránenie azbestu certifikovanou firmou) budú podporené do výšky 10 % z celkovej výšky podpory. 

Biomasa je v procese rokovaní s európskou komisiou, pričom cieľom je zahrnúť kotly na biomasu medzi oprávnené 

výdavky financovateľné z plánu obnovy a odolnosti SR. 
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V rámci DNSH je najmenej 70% (hmotnosti) nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou 

prirodzene sa vyskytujúceho materiálu definovaného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov EÚ), ktorý vznikne 

na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu 

vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. 

V rámci plynových kondenzačných kotlov je potrebné splniť súčasne tieto podmienky DNSH: 

a) je súčasťou komplexnej obnovy RD, t. j. jednotlivé druhy stavebných konštrukcií musia spĺňať pre 

súčiniteľ prechodu tepla maximálnu hodnotu v zmysle tepelnotechnickej normy STN 73 0540-2+Z1+Z2;  

b) je na energetickom štítku zatriedený do energetickej triedy A;  

c) je v súlade s požiadavkami na ekodizajn, t. j. spĺňa parametre nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013, 

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na 

ekodizajn ohrievačov pre vykurovanie vnútorných priestorov a kombinovaných ohrievačov (požiadavky od 

26. septembra 2018);  

d) nahrádza zastaraný plynový kotol (a nový plynový kondenzačný kotol má preukázateľne nižší 

inštalovaný výkon oproti pôvodnému plynovému kotlu) alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja. 

Monitorovanie a overovanie dosiahnutia úspory 
Monitorovanie a overovania dosiahnutých úspor primárnej energie je zabezpečované prostredníctvom 

energetických certifikátov, ktoré vystavujú odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov v súlade so 

zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pôvodný 

stav rodinného domu - teda pôvodná hodnota primárnej energie - sa posudzuje na základe projektového 

energetického hodnotenia, alebo energetického certifikátu, ktorých vzory SAŽP zverejnilo na webovom sídle 

obnovdom.sk a odbornú verejnosť o týchto vzoroch informovala prostredníctvom online školení organizovaných 

v spolupráci s Komorou stavených inžinierov, ktorá tieto osoby skúša a vedie ich evidenciu. Tieto školenia sa 

uskutočňujú na pravidelnej bázy, v závislosti od zmien výziev, prípadne podmienok stanovených vo výzvach 

vyhlasovaných zo strany SAŽP. za účelom zosúladenia podporných mechanizmov, sú školenia organizované 

v súčinnosti s... aj zástupcovia organizácii poskytujúci dotácie z iných finančných zdrojov v súlade s nastavenou 

deliacou líniou, t.j. zástupcovia MD SR, SIEA, atď. 

Prijímanie a posudzovanie žiadostí 

. V rámci pilotných výziev sa budú žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov 

(ďalej len „žiadosť“) podávať listinne na adresu podateľne SAŽP zverejnenej vo výzve, osobne v regionálnych 

kanceláriách, kde sa budú v prípade listinných žiadosti aj digitalizovať a archivovať; a elektronicky cez e-

slovensko.sk. Formulár žiadosti bude dostupný taktiež prostredníctvom verejného portálu informačného systému. 

Samotné posudzovanie žiadosti bude prebiehať na regionálnych kanceláriách SAŽP v súlade § 24 zákona č. 

368/2021 Z.z. tak, aby sa zamedzilo možnému konfliktu záujmov. Žiadosti budú pridelené na posúdenie podľa 

poradia, v akom boli centrálne registrované.  

Proces posudzovania žiadosti končí zaslaním Oznámenia o splnení, resp. nesplnení podmienok poskytnutia 

prostriedkov mechanizmu (ďalej len “PPM“). Ak nie je možné žiadosť posúdiť na základe predložených 

dokumentov, žiadateľ je vyzvaný na doplnenie chýbajúcich náležitostí, alebo odstránenie  nesúladu formou Výzvy 

na doplnenie. Pred odoslaním oznámenia o splnení podmienok je vykonaná základná finančná kontrola žiadosti. 

Spolu s Oznámením o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu žiadateľ dostáva aj návrh zmluvy 

o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Príspevok je vyplatený po ukončení 

realizácie projektu obnovy rodinného domu na základe predloženej žiadosti o platbu. Výkon finančnej kontroly pred 

vyplatením prostriedkov mechanizmu sa vykonáva prostredníctvom administratívnej finančnej kontroly na základe 

predloženej podpornej dokumentácie a kontroly na „mieste“ prostredníctvom finančnej kontroly na mieste 

prostredníctvom náhodnej kontrolnej vzorky a vzorky určenej na základe rizikových faktorov. 
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Zosúladenie s inými podpornými schémami  
 

Vecné zosúladenie schém 

Na opatrenia projektu financovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR nesmie byť v minulosti vyplatený finančný 

príspevok verejných zdrojov. Zároveň na projekt a ani na žiadnu jeho časť nesmú byť po vyplatení prostriedkov 

v budúcnosti použité financie z iných verejných zdrojov. V tejto súvislosti prebehli rokovania s MDaV SR. Súčasťou 

opatrení financovaných MDaV SR totiž boli výdavky súvisiace so zlepšovaním tepelnotechnických vlastností 

rodinného domu, vrátane nákladov na výmenu zdroja tepla ako aj financovanie projektovej dokumentácie. Z toho 

dôvodu ako aj na základe rokovaní medzi MDaV SR a NIKA, Slovenská republika do roku 2026 pozastavila tento 

finančný mechanizmus za účelom zabezpečenia súladu s tým, že prijímatelia dotácii, ktorých sa priamo týkajú 

vydané rozhodnutia o poskytnutí príspevku sú neoprávnení žiadať o príspevok na SAŽP v súvislosti s obnovou 

rodinného domu. 

Uvedená schéma je stále aktuálna v nadväznosti na platnú legislatívu, avšak v marci roku 2022 MDV SR zverejnilo 

informáciu o prerušení poskytovania príspevku na zateplenie starších rodinných domov.  

Druhým grantovým nástrojom je tzv. „Zelená domácnostiam“, kde SIEA prostredníctvom tzv. „voucherov“ poskytuje 

dotácie na obnoviteľné zdroje energie (OZE). S cieľom maximálne uspokojiť dopyt domácností po obnove 

rodinných domov a inštalácií zariadení na využitie OZE pri čo najnižšej administratívnej záťaži na strane 

poskytovateľov dotácií resp. príspevku, SAŽP pristúpila k podpore druhu zariadenia jednorázovo, pričom druhom 

zariadenia sa rozumie tepelné čerpadlo, solárny kolektor a fotovoltický panel. Pri jednom rodinnom dome bude 

umožnené využiť súčasne všetky uvedené druhy zariadenia, pričom musia byť inštalované naraz. Podpora z Plánu 

obnovy a odolnosti bude poskytnutá iba v prípade, ak sa realizácia bude týkať minimálne jedného z opatrení 

súvisiacich so zlepšovaním tepelnotechnických vlastností rodinného domu. Podpora zo strany SIEA bude 

poskytnutá v prípade inštalácie zariadenia na využitie OZE pod podmienkou oprávnenosti, že nedôjde k podpore 

toho istého druhu zariadenia v predmetnom rodinnom dome z Plánu obnovy a odolnosti SR. Za týmto účelom dôjde 

k vzájomnému poskytnutiu databáz žiadateľov/prijímateľov, ktoré budú pravidelne/online aktualizované, aby sa 

zamedzilo prípadnej duplicite financovania. Cieľom takto stanovenej deliacej línie je maximalizovať počet 

podporených domácností ako aj čo najvyššiu mieru plnenia klimaticko-energetických cieľov stanovených 

v programových dokumentoch. Uvedená podporná schéma končí rokom 2023 a bude pokračovať v novom 

programovacom období v rámci Programu Slovensko (2021-2027), kde bude vyčlenených približne 80 miliónov 

EUR na jej implementáciu na celom území SR vrátane Bratislavského kraja. 

V súlade s zákazom dvojitého financovania na projekt, ani na žiadnu jeho časť (opatrenia zahrnuté do obnovy 

rodinného domu) nemohol byť v minulosti:  

- vyplatený finančný príspevok z iných verejných zdrojov, ani  

- schválený, resp. zmluvne viazaný z iných zdrojov (ak k jeho vyplateniu ešte len má dôjsť), ktorý by predstavoval 

duplicitné financovanie opatrenia.  

Vzhľadom na elimináciu možnosti duplicitného financovania rovnakých opatrení z dvoch rôznych zdrojov (v tomto 

prípade zo zdrojov Plánu obnovy a prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam financovaného z Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov), nebudú na základe žiadosti predloženej v rámci Výzvy financované opatrenia 

(inštalácia zdroja energie z OZE, na ktoré už boli poskytnuté finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam.  

Prijímatelia musí preukázať, že úspora primárnej energie nebola dosiahnutá spolufinancovaním z prostriedkov EÚ 

mimo prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Na opatrenia súvisiace s obnovu RD, na ktoré boli v minulosti 

poskytnuté finančné prostriedky Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 písm. f) 

zákona č. 555/2005 Z.z., nie je možné poskytnúť finančné prostriedky mechanizmu v rámci vyhlásených ani v rámci 

plánovaných výziev zameraných na obnovu rodinných domov. 
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Ďalším identifikovaným možným grantovým nástrojom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov bola tzv. 

„Kotlíková výzva“, v rámci ktorej SAŽP plánovalo poskytovať dotácie na výmenu starých kotlov na biomasu za nové 

plynové kondenzačné kotle. Vzhľadom na vývoj situácie zo zemným plynom a smerovanie Európskej únie sa tento 

projekt nerealizuje. 

Tabuľka: Sumárny prehľad identifikovaných finančných schém vrátane súčasného a do budúcna plánovaného 

zosúladenia.  

 

Názov finančného 
nástroja 

Zodpovedný 
rezort 

Spôsob zosúladenia 

Obnova rodinných domov MDaV SR Základné informácie: 
Schéma MDV  podporuje od roku 2016 obnovu rodinných 
domov. V rámci každej výzvy je limit stanovený na 200 
žiadostí pričom zdrojom financovania je štátny rozpočet. Dňa 
8. marca 2022 MDV SR zverejnilo informáciu o prerušení 
poskytovania príspevku na zateplenie staršieho rodinného 
domu 
https://byvajteusporne.sk/  
Synergie: 
Všetky v minulosti a do budúcna podporené  žiadosti z tohto 
finančného nástroja sú z pohľadu komponentu 2 zameraného 
na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov 
neoprávnené. Dôvodom takejto deliacej línie je absencia 
databázy podporených žiadostí na úrovni opatrenia zo strany 
MDaV SR. Deliaca línia je nastavená na základe miesta 
realizácie. Overovanie bude vykonávané na základe 
zverejňovaných informácii na webe MDaV SR. V prípade 
pokračovania tohto finančné nastroja, bude deliaca línia na 
základe zverejnených informácii na webovom sídle mindop.sk 
priebežne monitorovaná.  
 

Žiadosti (identifikované miestom realizácie projektu) sú 
neoprávnené z pohľadu POO. 

Zelená domácnostiam SIEA Základné informácie: 
V decembri roku 2015 SIEA spustila projekt Zelená 
domácnostiam, v rámci ktorého môžu domácnosti žiadať o 
príspevky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie z európskych a štátnych zdrojov. Spustenie 
projektu, ktorý pomôže vlastníkom rodinných a bytových 
domov pokryť 30 až 50 percent z nákladov na moderné 
zariadenia: 
https://zelenadomacnostiam.sk/sk/ 
 

Synergie: 
Všetky projekty SIEA sú z pohľadu POO komponentu 2 
zameraného na zlepšenie energetickej hospodárnosti 
rodinných domov oprávnené. Deliaca línia je nastavená na 
úrovni opatrenia, pričom pri posudzovaní sa bude vychádzať 
z miesta realizácie. 
 

V rámci začínajúceho nového programovacieho obdobia 
2021-2027, Program Slovensko, SIEA plánuje pokračovať 
v poskytovaní finančných prostriedkov na OZE pre rodinné 
domy, v rámci deliacej línie SAŽP bude naďalej pokračovať 

https://byvajteusporne.sk/
https://zelenadomacnostiam.sk/sk/
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v deliacej línii na úrovni opatrenia, pričom úsporu primárnej 
energie z OZE financovanej zo SIEA bude vykazovať v rámci 
% úspory primárnej energie. 
Žiadatelia sú oprávnení z pohľadu POO. 

 

V rámci zjednotenia a zefektívnenia procesu obnovy rodinných domov bolo v snahe SAŽP vytvoriť tzv. one-stop-

shopu v súlade s Plánom obnovy a odolnosti SR. Za týmto účelom bude SAŽP spolupracovať s rezortom MIRRI 

SR a MH SR (SIEA). Zároveň SAŽP prevádzkuje na MŽP SR tzv. Zelenú linku, v rámci ktorej potenciálni žiadatelia 

môžu získať komplexné informácie o dostupných finančných nástrojoch vrátane možností ich kombinovania. 

V rámci zefektívnenia a zjednotenia procesu obnovy SAŽP v  roku 2022 organizovala v spolupráci so SIEA 
a MDaV SR (s participáciou NIKA)  online konferencie pre odbornú verejnosť, zastúpenú členmi Slovenskej komory 

stavebných inžinierov a širokou odbornou verejnosťou, v rámci ktorých bolo cieľom spoločne zaškoliť a informovať 
projektantov a odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu o možnostiach kombinovania finančných 
nástrojov vrátane informácii o požiadavkách vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti kladených na rodinné domy 
a obnovu budov.  

SAŽP bude informovať o aktuálnych a relevantných výzvach zverejnených v rámci iných orgánov štátnej a verejnej 
správy prostredníctvom svojich regionálnych kancelárii, Zelenej linky, prípadne marketingových nástrojov. 

Za účelom zjednodušenia procesu obnovy rodinných domov SAŽP plánuje prostredníctvom webového sídla 
obnovdom.sk sprístupniť odbornej ako aj širokej verejnosti odporúčania ako najlepšie a čo najefektívnejšie obnoviť 
svoj rodinný dom.  

Za účelom zjednodušenia je plánované v súlade s kapitolou 3. Plánované aktivity, časť A1 školenia realizovať 

inštruktážne videá, školiť odbornú verejnosť, vrátane širokej verejnosti ako správne vyplniť žiadosť, upozorňovať 

na najčastejšie identifikované chyby a nedostatky pri podaní žiadosti po poskytnutie prostriedkov mechanizmu 

plánu obnovy a odolnosti na obnovu rodinného domu. SAŽP to má v pláne zabezpečiť formou zverejnenia online 

inštruktážneho videa s poukázaním na čas potrebný k vyplneniu samotnej žiadosti ako aj formou zverejnenia 

dokumentov s jednoduchým grafickým návodom, resp. postupnými krokmi ako žiadosť vyplniť. Cieľom tejto 

iniciatívy je nielen zjednodušiť maximálnej miere podávanie žiadostí samotným žiadateľom ale aj minimalizovať 

chybovosť v týchto žiadostiach a tým aj zefektívniť proces formalizovaného hodnotenia žiadostí a tým 

minimalizovať počet zamietnutých žiadostí, ku ktorým by mohlo dôjsť z dôvodu nesprávne vyplnených žiadostí 

alebo nepochopenia základných podmienok uvedených vo výzvach. 

SAŽP za účelom zabezpečenia predchádzaniu duplicity financovania využíva: 

- databázu podporených rodinných domov poskytnutú z MD SR a 

- online databázu o podporených zariadeniach OZE poskytnutú zo SIEA (projekt zelená 

domácnostiam) 

 

Výsledky pilotných výziev  

Krátky sumár z priebehu  

Pilotné výzvy boli spustené v 3Q 2022. V rámci nich došlo k trom aktualizáciám, ktoré podliehali vyjadreniu NIKA 

(úradu vlády SR). 
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Štatistiky prijatých žiadostí  

Celkom registrovaných žiadostí  
 

 
 

3762 
  

 

 
Štandardná výzva Zvýhodnená výzva     

3487 275 
  

 

 
   

    

Celkom registrovaných žiadostí    

   
osobne v regionálnych kanc. na podateľni SAŽP cez Slovensko.sk    

1873 1509 380 
 

 

 
       

Počet osobných konzultácií žiadateľov v regionálnych kanceláriách od vyhlásenia výziev 
15.10.2022 

 

 

12997 
 
 

 

      

Celkom odoslaných zásielok na žiadateľov    

   
Výzva na doplnenie Oznámenie o splnení podmienok Oznámenie o nesplnení podmienok    

750 362 253 
 

 

 
       

Počet zaslaných zmlúv  
 

 

                                         362 
 
 

 

      

Alokácia pre výzvy obnovy rodinných domov 

Štandardná výzva Zvýhodnená výzva 

25 mil. 15 mil.  

 

Suma žiadaných prostriedkov spolu v Eur 

Štandardná výzva Zvýhodnená výzva 

41,63 mil. 4,41 mil.  
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Spätná väzba z prieskumu trhu viedla k úprave podmienok výraznému zjednodušeniu 3 výzvy a halavne 

zefektívneniu procesu formalizovaného hodnotenia s cieľom urýchliť tento proces pri vyhodnocovaní 

prijatých žiadostí. 
 

Príprava a zverejnenie Výzvy č. 3  
 

Plánované úpravy a ďalšie kroky 
Ďalej medzi plánované aktivity na nasledujúce obdobie je možné zaradiť definovanie tzv. „Energetickej chudoby“, 

kde aktuálne na Slovensku ako aj v iných členských krajinách chýba vykonateľná definícia na národnej úrovni. 

V tejto veci SAŽP v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v roku 2021 podala projekt TSI 

2022, ktorého cieľom je v spolupráci s expertami, Slovenskou akadémiou vied ako aj Ministerstvom práce 

sociálnych vecí a rodiny SR vytvoriť definíciu „Energetickej chudoby“ pre potreby SAŽP a do budúcna plánovaných 

výziev s cieľom zvýhodniť žiadateľov tejto socioekonomickej skupiny. 

SAŽP plánuje posilniť technickú pomoc na jednotlivých regionálnych kanceláriách a spustiť tzv, schému LIGHT 

súvisiacu s obnovou rodinných domov vychádzajúc zo skúseností z Českej republiky financovanú z plánu 

„REPowerEU“, ktorého cieľom je rýchle zníženie závislosti od ruských fosílnych palív a na urýchlenie zelenej 

premeny Európy. Podpora bude smerovať na úspory energie, diverzifikáciu dodávok energie a zrýchlené 

zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom nahradiť fosílne palivá v domácnostiach, priemysle a výrobe 

elektriny. 

Popri týchto plánovaných aktivitách SAŽP plánuje vyhlásiť v poradí 4 výzvu ešte v tomto roku 2023 a následne do 

roku 2025 vyhlasovať minimálne 1 výzvu ročne zameranú na obnovu rodinných domov. 

  

Komunikačný plán  
V rámci podporný aktivít SAŽP plánuje naďalej úzko spolupracovať s odbornou verejnosťou a realizovať rôzne 

školenia, tréningy, prípadne konferencie za účelom maximálne zefektívniť implementáciu schémy. 

Potenciálni prijímatelia 
Komunikačná )stratégia podpory z Plánu obnovy pre oblasť rodinných domov je spracovaná na celé obdobie trvania 

projektu, do roku 2026. Ťažiskové marketingové aktivity budú realizované v rokoch 2022-23. Vyhlásenie 1. Výzvy 

(3. štvrťrok 2022), sa uskutočnilo na tlačovej konferencii v Jelke za účasti ÚV SR, MŽP SR, MF SR a SAŽP.  

 

Súčasne so spustením výzvy bola zverejnená nová webstránka programu s prehľadne spracovanými informáciami 

o pilotných výzvach, regionálnych kanceláriách a procese podávania žiadostí. V roku 2022 boli spustené a 

odvysielané odborné vstupy SAŽP v televíznej relácii Nové bývanie. V ďalšom období bude realizovaný Prieskum 

informovanosti v programe Obnov dom, imidžová kampaň - TV, regionálne rádiá, online, billboardy, 1. etapa road 

show, jej PR medializácia a natočenie  inštruktážnych videí.  

 

Regionálne rádia boli odvysielané počas 4 týždňov mesiaca apríl 2023, predmetom ktorých bol rozhlasový spot 

imidžový spot vo všeobecnosti prezentujúci projekt obnovdom. 

SAŽP pripravilo informačné video, ktoré je k dispozícii na desiatich najsledovanejších celoslovenských 

spravodajských portáloch (napr. aktuality.sk, denník n atď...). Zároveň boli komunikované na sociálnych sieťach 

tzv. video pozvánky v spolupráci s Katarínou Brychtovou. 
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SAŽP aktuálne intenzívne komunikuje s primátormi a starostami jednotlivých miest a obcí v spolupráci s NIKA 

(Úradom vlády SR) s cieľom v prvej vlne zorganizovať stretnutia s odborníkmi z SAŽP, v rámci ktorých budú 

zodpovedané najčastejšie otázky v oblasti splnenia podmienok definovaných v aktuálnych a plánovaných výzvach 

zameraných na obnovu rodinných domov.  

 

Komunikačná kampaň prebiehajúca v televízii, regionálnych rádií a formou online je cielená na vlastníkov 

rodinných domov vo fáze implementácie tohto cieľa komponentu. SAŽP v spolupráci s Komorou architektov 

pripravilo 1 etapu súťaže s cieľom v čase, kedy pred vyhlásením výzvy neexistovali príklady úspešnej realizácie 

bolo priblížiť potenciálnym žiadateľom vizualizácie možných obnov 3 najčastejšie vyskytujúcich sa rodinných 

domov na Slovensku.  Výsledky súťaže do ktorej sa mohli zapojiť projektanti a architekti sú promované na 

regionálnych kanceláriach a prostredníctvom online na webe obnvodom.sk. 

 

Aktuálne prebieha druhá etapa súťaže5, predmetom ktorej sú ďalšie 3 typy najčastejšie sa vyskytujúcich rodinných 

domov na Slovensku (Cieľom hľadania ideových prístupov k obnove ďalších troch charakteristických typov 

rodinných domov na Slovensku - "Gánkový dom", "Dom s prejazdom", "Mestská radovka") , informácie o druhej 

etape súťaže sú zverejnené na webe obnovdom.sk. 

 

Výsledky oboch etáp súťaží budú publikované na webovom sídle obnovdom.sk a zároveň budú komunikované 

v septembri 2023 v rámci odbornej konferencie, ktorú plánuje realizovať SAŽP v spolupráci s expertmi 

zabezpečenými v rámci projektu TSI 2022.  

 

Komunikačnú kampaň SAŽP predbežne hodnotí ako úspešnú, čomu nasvedčuje aj skutočnosť, že za 14 hodín od 

spustenia prijímania žiadostí v rámci 3 výzvy SAŽP sa podarilo elektronicky zaevidovať 10 tisíc žiadostí. 

 

B2. Webová stránka www.obnovdom.sk 

Medzi ďalšie dôležité míľniky už zrealizovaných aktivít patrí spustenie webovej stránky www.obnovdom.sk a 

zverejnenie informácie o prvej plánovanej výzve v apríli 2022, za účelom pripraviť žiadateľov na výzvu 

v dostatočnom predstihu cca 5 mesiacov pred jej plánovaným vyhlásením v zmysle schváleného harmonogramu 

výziev.  

B3. Zelená linka 

Pre ľahšiu komunikáciu aj mimo webových portálov, bola zriadená v rámci Zelenej linky aj telefonická podpora, kde 

všetci potenciálni žiadatelia môžu získať najaktuálnejšie informácie telefonicky v pracovných dňoch. 

                                                           
5 Druhá etapa súťaže je realizovaná expertami zabezpečenými prostredníctvom projektu TSI 2022, ktorý SAŽP 
podala v roku 2021. 

http://www.obnovdom.sk/
http://www.obnovdom.sk/
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Spolupráca s odbornou verejnosťou 

V rámci realizovaných aktivít SAŽP spolupracuje s odbornou verejnosťou ako napríklad Slovenská komora 

architektov, Budovy pre budúcnosť, Slovenská klimatická iniciatíva alebo Slovenská komora stavebných inžinierov. 

Na odporúčanie odbornej verejnosti sa SAŽP rozhodlo finančne motivovať žiadateľov, ktorí k obnove svojich 

rodinných domov nebudú pristupovať v zmysle minimálnych požiadaviek kladených zo strany EÚ a to dosiahnuť 

strednú obnovu na základe úspory primárnej energie v rozsahu minimálne 30%, ale finančne motivovať aj 

ambicióznejšiu obnovu rodinných domov. Hranica pre „ambicióznejšiu obnovu“ bola zvolená na úrovni na 60%, čo 

predstavuje hĺbkovú obnovu budovy v zmysle definície v dokumente  „ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2019/786 z 

8. mája 2019 týkajúce sa obnovy budov“.  

Školenia 

Odborné online školenie/tréning: 

1. Online tréningy, prípadne inštruktážne videá pre stavebné firmy (obnova rodinných domov realizovaná 

dodávateľsky) a pre žiadateľov, ktorí plánujú realizovať obnovu svojho rodinného domu svojpomocne. 

 pre každú skupinu opatrení A až B5; 

 cieľová skupina: stavebné/realizačné  firmy, resp. široká verejnosť 

Obsah školení bude zameraný na odporúčania ako správne vykonávať obnovu rodinných domov, aké sú 

najčastejšie chyby resp. nedostatky vzniknuté pri realizácii tejto obnovy vrátane odporúčaní ako sa im vyhnúť ako 

aj riešení ako s nimi naložiť ak dôjde k ich vzniku v čase po obnove (napr. vznik plesní, vzlínanie vlhkosti atď.). 

2. Online školenia pre žiadateľov resp. príprava video návodov, ako správne vypĺňať žiadosti o poskytnutie 

prostriedkov z mechanizmu plánu obnovy a odolnosti na obnovu rodinného domu. 

 teplovýmenné plochy; 

 vysvetlenie výpočtu výšky príspevku; 

 vysvetlenie oprávnenosti jednotlivých aktivít (napr. plynový kotol); 

 vysvetlenie komplexnej obnovy v zmysle definície vyplývajúcej zo SIPOO; 

 Poukázanie na najčastejšie nedostatky vyskytujúce sa v žiadostiach. 

 

3. Online tréning pre zamestnancov SAŽP, Sekcie plánu obnovy v oblasti počítania energetickej hospodárnosti 

budov6 

 projektové energetické hodnotenie; 

 energetický certifikát. 

Tréning a inštruktážne videá majú za cieľ zaškoliť zamestnancov SAŽP do tejto odbornej problematiky týkajúcej sa 

napr. tepelnotechnických výpočtov, resp. kvantifikácie úspor dodanej energie a jej prepočtu na primárnu energie, 

predchádzanie vzniku zbytočných chýb a nedostatkov, ktoré by takto zaškolení zamestnanci SAŽP vedeli 

identifikovať skôr, než dôjde k poskytnutiu prostriedkov mechanizmu plánu obnovy a odolnosti, resp. preplateniu 

finančných prostriedkov. Vrátane definovania základných údajov prípade kontrol, ktorým je potrebné venovať 

významnú mieru pozornosti pri predložení projektového energetického hodnotenia alebo energetického certifikátu. 

A2. Konferencie 

V spolupráci s odbornou verejnosťou ako aj inými rezortnými organizáciami (napr. MDV SR, SIEA) má v pláne 

SAŽP aktívne komunikovať vyhlásené výzvy, jednotlivé podmienky ako aj prezentovať dosiahnuté výsledky 

                                                           
6 Prostredníctvom projektu TSI 2022 podaného v roku 2021, ktorého cieľom je v spolupráci s expertami 
zabezpečiť odborný tréning pre zamestnancov SAŽP. 
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z jednotlivých rokov implementácie. Už v súčasnosti SAŽP aktívne spolupracuje prípadne v spolupráci realizuje 

odborné semináre s inštitúciami ako: 

 

 Slovenská komora stavebných inžinierov – SKSI (online konferencie pre členov a širokú verejnosť); 

 Slovenská spoločnosťou pre techniku prostredia – SSTP (konferencie zamerané na „vykurovanie, obnoviteľné 

zdroje energie, vzduchotechniku, atď.); 

 Technický skúšobný ústavom stavebným – TSÚS (konferencie zamerané na tepelnú ochranu budov). 

  

Adresovanie implementačných rizík 
 

Konflikt záujmov 
 

V súlade s §24 zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov pojednávajúcom o konflikte záujmov, bola na Sekcii Plánu obnovy SAŽP zriadená pracovná 

skupina tvorená metodikmi, projektantom, rozpočtárom a energetickým audítorom, za účelom prípravy 

a stanovenia finančných limitov, tzv. „benchmarkov“ pre opatrenia financované z Komponentu 2 zameraného na 

obnovu rodinných domov. Cieľom zriadenia pracovnej skupiny bolo na základe 3 typov najčastejšie sa 

vyskytujúcich rodinných domov na Slovensku pripraviť vzorový rozpočet vrátane projektovej dokumentácie pre 

malý rodinný dom s celkovou podlahovou plochou 150m2, pre stredný rodinný dom s celkovou podlahovou plochou 

220 m2 a pre veľký rodinný dom s celkovou podlahovou plochou 300m2 a následne stanoviť jednotlivé finančné 

limity pre financované opatrenia. Členovia pracovnej skupiny nemali právo rozhodovať jednotlivo, aby bol 

zabezpečený ich nestranný a objektívny výkon. Spracovaný dokument bol následne predložený na posúdenie 

odbornej verejnosti, zastúpenej Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Technickým a skúšobným ústavom 

stavebným, združením Budovy pre budúcnosť  a  Slovenskej technickej univerzite - stavebnej fakulte  za účelom 

objektivizácie stanovenia výšky finančných limitov s cieľom jednoznačne preukázane zabezpečiť, že žiaden 

z členov pracovnej skupiny nemohol ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon pri stanovení 

týchto hodnôt. 

Podmienky poskytovania príspevku mechanizmu POO boli na SAŽP spracované na základe vládou schváleného 

Plánu obnovy a odolnosti SR, následne pripomienkovaného a schváleného rozhodnutím Rady EU (Council 

implementing decision), vládou schválenej Operačnej dohody pre POO SR a súvisiacich právnych predpisov 

(najmä v oblasti DNSH, tepelnej ochrany budov, Metodická príručka k výstavbe a obnove budov (príloha SIPO). 

Nastavenie podmienok poskytnutia príspevku bolo v niekoľkých kolách pripomienkované zo strany MŽP SR, NIKA 

a MF SR, a následne upravované. Týmto procesom tvorby podmienok bola zabezpečená objektivita nastavenia, 

tak aby žiadna jednotlivá osoba nemohla rozhodnúť o nastavení podmienok, a zabránilo sa potenciálnemu konfliktu 

záujmov. 

Vo všetkých procesoch súvisiacich s tvorbou a implementáciou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 2: 

Obnova budov, Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov (ďalej len „POO - komponent 

2“) sa musí dbať predovšetkým na to, aby u zainteresovaných osôb vystupujúcich na strane žiadateľov  a 

zainteresovaných osôb na strane SAŽP, MŽP SR ako i Úradu vlády SR – NIKA (ďalej len „dotknuté organizácie“) 

nedochádzalo k stretu verejného a osobného záujmu (ďalej „konflikt záujmov“) a najmä aby bol zachovaný princíp 

nestrannosti rozhodovania a posudzovania, princíp dôvernosti informácií, princíp nediskriminácie, princíp 

transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. 

Vo vzťahu k  implementačnému procesu predstavuje  najvyššie potenciálne riziko vzniku konfliktu záujmov samotný 

proces prípravy a následnej implementácie POO - komponent 2, proces posudzovania žiadostí, proces 

rozhodovania o námietkach, proces posudzovania žiadosti o platbu a proces kontroly. Zamedzenie vzniku konfliktu 
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záujmov bude zohľadnené z pohľadu vecnej príslušnosti zainteresovaných organizačných zložiek a ich 

zamestnancov a z  pohľadu relevantných riadiacich štruktúr dotknutých organizácií.  

Závažným porušením zákazu konfliktu záujmov sa považuje  na úrovni vecne príslušných organizačných útvarov 

zodpovedných za POO – komponent 2 najmä akýkoľvek konflikt záujmov v súvislosti s posudzovaním žiadostí 

resp. projektov, teda konflikt záujmov na strane zainteresovanej osoby na strane SAŽP, ďalej situácia, keď sa 

zainteresovaná osoba na strane SAŽP podieľa na príprave a realizácii žiadosti o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu (projektu) v rámci danej výzvy, teda je zároveň zainteresovanou osobou na strane žiadateľa a konflikt 

záujmov súvisiaci s uvedeným procesom  počas jeho implementácie a po jeho ukončení, ak je dôvodné podozrenie, 

že tento vážne ohrozil efektívne a hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov. Porušenia zákazu konfliktu 

záujmov sa kategorizujú a ich porušenia sa určujú na základe  fázy projektového cyklu, v ktorej konflikt záujmov 

nastal, typu vzťahu alebo prepojenia, ktoré je v danom prípade základom konfliktu záujmov a vplyvu na efektívne 

a hospodárne využívanie verejných financií. 

Každý jeden zamestnanec, ktorý sa podieľa v rámci svojej pracovnej náplne a kompetencie na vyššie uvedených 

procesoch POO – komponent 2 na preukázanie, že nie je osobou v konflikte záujmov podpisuje  vyhlásenie o 

vylúčení konfliktu záujmov. Toto vyhlásenie sa bude vyžadovať pri každom jednotlivom úkone týkajúcom sa vyššie 

uvedených procesov a činností vo vzťahu ku každej jednotlivej posudzovanej žiadosti resp. projektu, kde môže byť 

narušený alebo ohrozený nestranný a objektívny výkon plnenia jemu určených pracovných povinností.  

V prípade, ak zamestnanec alebo nadriadený zamestnanec v rámci vecne príslušného organizačného útvaru 

zodpovedného za POO – komponent 2 porušia preukázateľne pravidlo zákazu konfliktu záujmov, vyhodnotí 

zamestnávateľ danú skutočnosť ako porušenie pracovnej / služobnej disciplíny a bude voči nemu vedené 

disciplinárne konanie podľa pracovného alebo služobného poriadku. O jeho závažnosti rozhoduje zamestnancov 

priamy nadriadený v spolupráci s osobným úradom. Závažné porušenie pracovnej disciplíny môže byť podľa 

Zákonníka práce dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru. Na druhej strane, voči prijímateľovi je v 

Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu upravená možnosť sankcie formou  odstúpenia od zmluvy, ak sa 

preukáže a potvrdí konflikt záujmov (napr. zatajený priamy alebo nepriamy vzťah  k zamestnancovi) a zároveň to 

môže vyvolať  pracovnoprávne resp. trestnoprávne dôsledky vzhľadom na preukázanú závažnosť konania. 

Prevencia vzniku podvodov 
 

V rámci prevencie podvodov môžu žiadatelia predložiť nepravdivé vyhlásenia a nepravdivé dokumenty. Pre všetky 

údaje, ktoré si môžeme automatizovane overiť voči verejne dostupným listinám a registrom majú toto riziko nízke. 

Problémom však je dostupnosť týchto registrov a overenie údajov vo vyhlásení žiadateľa, ktoré nie sú uvedené 

v žiadnom dostupnom registri. Toto sa presne problém dvojitého financovania, ku ktorému je dôležité stanoviť 

adekvátne kritériá porovnania a hodnotenia naplnenia tohto rizika.   

Opatrenia na ochranu finančných záujmov EÚ sú bližšie popísané v dokumente „Politika boja proti podvodom“ 

v gescii MŽP SR. 

Primárnym rizikom implementácie je dostupnosť informačného systému IS POSPRI, ktorý zabezpečí 

automatizované vyhodnocovanie žiadosti, teda splnenia podmienok oprávnenosti žiadateľa a samotného projektu.  

V rámci implementácie prvej výzvy – tzv. pilotnej výzvy budeme v duálnom režime vyhodnocovať žiadosti a zároveň 

vyhodnocovať správnosti nastavených procesov automatizovanej kontroly. S touto implementáciou súvisia hlavne 

riziká dostupnosti údajov iných referenčných a odborných registrov, ktorými budeme v čase vyhodnocovania 

žiadosti disponovať.  
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Administratívne kapacity a časové riziko 
 

Ďalším nie nevýznamným rizikom je adekvátna úroveň skúseností a zaškolenia personálu, keďže sa jedná o aktivity 

a činnosti, ktoré budú realizované po prvýkrát v rámci agentúry bez možností predchádzajúcich rutinných 

skúseností. 

Nezanedbateľným rizikom, ktoré je potrebné brať do úvahy, je časový tlak, pod ktorým je nielen pilotná výzva, ale 

v princípe všetky pripravované a schvaľované.. Na elimináciu tohto rizika je jediným prostriedkom dostatočný 

priestor na overenie a otestovanie zmeneného procesu. Slabé miesta takého procesu potom vytvárajú priestor na 

zneužitie, podvodné konanie a inú protispoločenskú činnosť.  

 

Ostatné riziká (atraktivita schémy, financovanie cashflow, stavebný trh) 
 

Medzi riziká implementácie zaraďujeme taktiež chýbajúci prístup k údajom databázy energetických certifikátov, 

s ktorým v čase vyhlásenia pilotnej výzvy SAŽP nebude disponovať. Prístupná časť informačného systému 

„Inforeg“, ktorý vecne spadá pod Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDaV SR) neposkytuje možnosť kontroly 

dosiahnutia energetických úspor, ktorú navrhuje odborne spôsobilá osoba. SAŽP uvedené overuje na základe 

verejne dostupnej časti „Inforeg“, kde je možné overiť platnosť energetického certifikátu na základe jeho unikátneho 

čísla, alebo parcely rodinného domu vrátane hodnoty celkovej primárnej energie. 

Okrem vyššie uvedených rizík je dôležité aj spomenúť: 

a) Možnú nesolventnosť vlastníkov rodinných domov  požičať si finančné prostriedky na dofinancovanie obnovy 
rodinného domu, čo úzko súvisí s kategóriou žiadateľov „energetická chudoba“, ktorá SAŽP plánuje do budúcna 
prostredníctvom intenzity pomoci zvýhodňovať.  

b) Možné riziko spojené s dostatočnými kapacitami kvalifikovaných pracovníkov na trhu v oblasti zatepľovania 
budov resp. inštalácii zdrojov energie. 

c) Možné riziko spojené s vývojom inflácie na Slovensku a s tým úzko súvisiacim nedostatkom stavebného 
materiálu a priebežne rastúcich ceny stavebných materiálov, čo môže v konečnom dôsledku spôsobiť sklz 
v implementácií a napĺňaní stanovených míľnikov a cieľov. 

d) V neposlednom rade je tiež možné riziko spojené s komplikovanosťou podania samotnej žiadosti, t.j. 
zabezpečenia súhlasov od všetkých spoluvlastníkov a príloh potrebných k jej podaniu, t.j. od samotného 
procesu prípravy žiadosti až po jej podanie. 

e) Následne riziko spojené s nedostatočnou technickou resp. odbornou vybavenosťou ako aj počtu regionálnych 
kancelárií, nakoľko SAŽP v rámci implementácie má schválené limitované počty zamestnancov v rámci 10 
regionálnych kancelárii rozmiestnených po celom území Slovenska.  

f) Taktiež možné riziko spojené s nezáujmom ľudí – samotných vlastníkov rodinných domov napriek rastúcim 
cenám energií. 

Permanentné a kontinuálne znižovanie (až odstránenie) rizík bude riešené priebežne s každou ďalšou vyhlásenou 

výzvou v súlade s princípom poučenia sa z vlastných skúseností pri samotnej implementácii. 
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Záver 
Implementačný plán na mobilizáciu zelenej obnovy rodinných domov predstavuje základný strategický dokument 

vypracovaný s cieľom poukázať na základné implementačné kroky do roku 2026 (Počas trvania Plánu obnovy 

a odolnosti SR). Z časového hľadiska sú plánované krátkodobé aktivity s dobou trvania do konca roka 2023 ako 

vyhodnotenie a analýza prvých pilotných výziev zo strany SAŽP a následné vyhlásenie nových výziev s cieľom 

reflektovať na požiadavky a potreby potenciálnych žiadateľov, resp. vlastníkov RD, ako aj odbornej verejnosti. 

Následne v rámci plánovanej revízie Plánu obnovy a odolnosti SR je snaha SAŽP zahrnúť biomasu medzi 

oprávnené výdavky ako aj v neposlednom rade zvýhodniť priamo energetickú chudobu, resp. zamerať sa na jej 

predchádzanie. 

Z dlhodobého hľadiska, s cieľom do roku 2026 má SAŽP snahu pristupovať k obnove rodinných domov v súlade 

s finančnými prostriedkami rozpočtovanými v jednotlivých rokoch, t.j. vyhlasovať výzvy minimálne raz ročne, 

pokračovať vo vzdelávaní zamestnancov SAŽP v oblasti energetickej hospodárnosti budov, ďalej v oblasti 

stavebných materiálov ako aj ekologických technológii akými sú napr. obnoviteľné zdroje energie.  

Dokument je spracovaný zo strany SAŽP pre zosúladenie podporných mechanizmov na obnovu rodinných domov 

a pre zefektívnenia procesov implementácie a opatrení na obnovu rodinných domov. Tento dokument je 

vypracovaný v súlade s požiadavkami, metodickými dokumentmi Úradu vlády SR ako aj vyššie uvedenou  platnou 

legislatívou SR.  

Implementáciou sa očakáva, že realizácia projektov prinesie reálne úspory primárnej energie, ako aj úspory emisií 

CO2, v súlade s cieľmi Plánu obnovy a odolnosti SR a tým prispeje aj k zmierneniu dopadu energetickej krízy na 

sektor budov – rodinné domy. 

Podrobnejší ročný implementačný plán predstavuje dokument, ktorý bude publikovaný v čase, t.j. nie na pravidelnej 

ročnej báze, ale  v nadväznosti na dosiahnutie významných míľnikov a to formu „správy o implementácii“. Jedná 

sa o dokumentu, ktorý tvorí súčasť „implementačného plánu“, koncipovaného ako strategického rámcového 

dokumentu do roku 2026. Prvým takýmto významným míľnikom je národný míľnik  obnoviť 18.000 rodinných domov 

do roku 2024. V poradí druhým významným míľnikom je obnoviť 30.000 rodinných domov do roku 2026. 

 

 

 

 

 

Schválil:  

Ján Budaj 

minister životného prostredia slovenskej republiky 

 

V Bratislave dňa 
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Prílohy  

 

Príloha č. 1  DNSH 

Príloha č. 2  Výzva štandardná výzva (pilot) 

Príloha č. 3  Výzva zvýhodnená výzva (pilot) 

Príloha č. 4  Výzva štandardná (V03) 

Príloha č. 5  Verifikačný mechanizmus 

Príloha č. 6  Vzor energetického certifikátu 

Príloha č. 7  Vzor projektovo-energetického hodnotenia 

Príloha č. 8   Delegované právomoci SAŽP 

 

 

 

 

 


