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PRIEBEŽNÁ HODNOTIACA SPRÁVA 

ŠTÁTNEJ POMOCI NA DEKARBONIZÁCIU 

PRIEMYSLU 

(SA.102388, SA.102385) 
 
 
 
 
 
 
Hodnotiaca správa bola vypracovaná podľa článku 1(2)(a) nariadenia (EÚ) č. 651/2014 a podľa plánu hodnotenia 

predloženého počas procesu notifikácie príslušných schém (pozri dokument „Časť III.8 – Doplňujúci informačný 

list pre oznámenie plánu hodnotenia“). 
 
 
 
 

 

Hodnotené schémy štátnej pomoci: 
 

SA.102385 – Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z Plánu obnovy a odolnosti 
(komponent 4) – Slovensko   
SA.102388 – Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu financovaná z Modernizačného 
fondu  
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1. Otázky týkajúce sa priameho vplyvu pomoci na príjemcov 
 
1. Aký bol vplyv schémy na emisie znížené príjemcami v porovnaní s emisiami zníženými celým sektorom 

EU ETS?  
Príslušný ukazovateľ: Dosiahnuté množstvo (%) zníženia ekvivalentu CO2 v rámci celého systému EU ETS (okrem 

podporovaných projektov) a dosiahnuté množstvo zníženia ekvivalentu CO2 projektmi podporenými na základe 

schém (%). 
 

Doteraz nedošlo k žiadnemu zníženiu emisií zo strany príjemcov. Je to spôsobené tým, že žiadne z podporovaných 

opatrení sa zatiaľ neuskutočnilo, hoci práce na niekoľkých zariadeniach sa začali. 

 

Niektoré čiastočné investície už boli realizované, ale ročné znižovanie emisií sa overuje v nasledujúcom roku 

prostredníctvom schválených správ o skleníkových plynoch podľa zákona č. 414/2012 Z. z. alebo protokolmi o 

funkčných skúškach, odovzdávacími protokolmi alebo podobnými záznamami. Tieto musia jasne preukázať, že 

výstup projektu bol dodaný, funkčný alebo aplikovaný podľa schválenia. Dokumentácia musí obsahovať technické 

parametre a certifikáty výrobcu inštalovaných technológií, ktoré slúžia ako dôkaz o znížení ekvivalentu CO₂ v 

súlade so schválenou žiadosťou. 

 

Väčšina projektov už má posúdenia vplyvov na životné prostredie a povolenia podľa zákona. Kontroly 

implementácie a obstarávania prebiehajú a v prípade Modernizačného fondu (MF) už boli uhradené žiadosti o 

platbu v celkovej výške 764 220,84 EUR. 

 

Najpokročilejším v procese implementácie je jeden z projektov z prvej schémy (Plán obnovy), v prípade ktorého 

Slovenská inšpekcia životného prostredia listom z 23. 9. 2025 oznámila začatie konania o uvedení zariadenia do 

skúšobnej prevádzky. 

 

Podľa harmonogramov poskytnutých príjemcami bude prvý projekt plne funkčný v 1. štvrťroku 2027 (SA.102388) 

a 4. štvrťroku 2025 (SA.102385). 
 

Prehľad podporených príjemcov je uvedený v prílohe 1. 
 

2. Viedol projekt k zvýšeniu energetickej účinnosti v priemyselných zariadeniach, ktoré nestimulujú ani 

nepredlžujú využívanie fosílnych palív a energetických zdrojov?  
Príslušný ukazovateľ: Počet implementovaných opatrení na zníženie spotreby energie bez využitia fosílnych palív. 

 

Doteraz nedošlo k žiadnemu zvýšeniu energetickej účinnosti v priemyselných zariadeniach. Je to spôsobené tým, 

že žiadne z podporovaných opatrení ešte nebolo dokončené. Projekty sú vo fáze implementácie. 
 

3. Viedlo opatrenie k zvýšeniu investícií do inovatívnych environmentálnych technológií v priemyselnej 

výrobe, viac v podporovaných podnikoch v energeticky náročnom priemysle v porovnaní s 

nepodporovanými podnikmi?  
Príslušný ukazovateľ: Zvýšenie výdavkov podporovaných podnikov/súkromných investícií popri vládnej podpore v 

pomere k ročnému obratu. 

 

Investície do inovatívnych environmentálnych technológií už teraz rastú, ale zatiaľ nie je možné kvantifikovať 

príslušný ukazovateľ. Je to spôsobené najmä tým, že žiadne z podporovaných opatrení ešte nebolo dokončené. 

Projekty sú vo fáze implementácie. 
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4. Znížili sa emisie príjemcov v porovnaní s referenčným obdobím o aspoň 1 233 000 ton ekvivalentu CO2 

ročne v rámci schémy POO?  
Príslušný ukazovateľ: Množstvo zníženia ekvivalentu CO2 na ročnej báze v rámci prvej schémy. 
 

Doteraz sa v rámci programu Plánu obnovy (POO) nedosiahlo zníženie emisií. Je to spôsobené tým, že žiadne z 

podporovaných opatrení ešte nebolo dokončené. Projekty sú vo fáze implementácie. 

 

Predložené žiadosti piatich relevantných projektov naznačujú, že zníženie emisií bude predstavovať 208 312,22 

ton ekvivalentu CO2 ročne ( pozri prílohu 1) . Očakáva sa, že toto zníženie sa dosiahne s pridelením 35,4 mil. EUR1 

(v porovnaní s pôvodne odhadovanou celkovou pomocou vo výške 357,3 mil. EUR 2, čo je 9,9 %). V rámci schémy 

POO sa neočakávajú žiadne ďalšie výzvy. 

 

Toto je menej ako plánované zníženie o 1 233 000 ton ekvivalentu CO2, ako je uvedené v liste o štátnej pomoci, a 

tiež predstavuje výrazný rozdiel v porovnaní s minuloročnou priebežnou hodnotiacou správou. Dôvodom tohto 

výsledku je, že zmluva na najväčší projekt (Dekarbonizácia výroby ocele inštaláciou elektrických oblúkových pecí) 

nebola podpísaná príjemcom, spoločnosťou US Steel Košice, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia informovalo 

príjemcu listom č. 30011/2024 z 29. apríla 2024 o stiahnutí finančných prostriedkov. V dôsledku tohto vývoja 

Slovensko tiež zmenilo ciele pre komponent 4 Plánu obnovy a odolnosti zo zníženia o 1 233 000 ton ekvivalentu 

CO2 na 135 507,32 ton ekvivalentu CO2 (Vykonávacie rozhodnutie Rady, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 

(EÚ) (ST 10156/21 INT ; ST 10156/21 ADD 1 ) o schválení posúdenia Plánu obnovy a odolnosti pre Slovensko). 
 

5. Znížilo sa množstvo emisií skleníkových plynov v ekvivalente CO2 emitovaných príjemcami v rámci 

schémy POO o aspoň 30 % ekvivalentu CO2 v porovnaní s referenčným obdobím?  
Príslušný ukazovateľ: Percentuálny podiel skleníkových plynov v ekvivalente CO2 sa v rámci schémy POO znižuje v 

porovnaní s referenčným obdobím. 
 

Doteraz žiadny z príjemcov v rámci schémy POO neznížil svoje emisie skleníkových plynov aspoň o 30 %. Je to 

spôsobené tým, že žiadne z podporovaných opatrení ešte nebolo dokončené. Projekty sú vo fáze implementácie. 

 

Súhrn piatich schválených žiadostí (SA.102385) však naznačuje, že všetky schválené projekty znížia množstvo 

skleníkových plynov o najmenej 30 % ekvivalentu CO2 v porovnaní s referenčným obdobím (pozri prílohu 1). 
 

6. Znížili sa emisie príjemcov v porovnaní s referenčným obdobím o aspoň 3 000 000 ton ekvivalentu CO2 

ročne v rámci schémy Modernizačného fondu?  
Príslušný ukazovateľ: Množstvo zníženia ekvivalentu CO2 na ročnej báze v rámci schémy Modernizačného fondu. 
 

Doteraz žiadny z príjemcov v rámci schémy Modernizačného fondu neznížil svoje emisie skleníkových plynov. Je 

to spôsobené tým, že žiadne z podporovaných opatrení ešte nebolo dokončené. Projekty sú vo fáze implementácie. 

 

Predložené žiadosti štyroch schválených projektov (SA.102388)3 naznačujú, že ročné zníženie emisií vyplývajúce 

z týchto štyroch projektov sa predpokladá na úrovni 564 955,5 ton ekvivalentu CO2 ročne. Toto zníženie sa má 

dosiahnuť s pridelením 82,34 mil. EUR (v porovnaní s odhadovanou celkovou pomocou 750 mil. EUR, čo 

                                                                 
1Okrem ponuky US Steel Košice, s.r.o., v prípade ktorého bola podpora odopretá, ako je vysvetlené v nasledujúcom odseku. 
2 Na základe celkovej alokácie schémy stanovenej vo vykonávacom rozhodnutí Rady pre SK POO. 
3Okrem troch úspešných ponúk, ktoré nedostanú štátnu pomoc. Dvaja uchádzači, US Steel Košice, s.r.o. a Mondi SCP, a.s., nepodpísali s 
vládou záväznú zmluvu, a preto im bola podpora odopretá. Tretí uchádzač, Duslo, a.s., uzavrel 25. augusta 2025 s Ministerstvom životného 
prostredia Slovenskej republiky dohodu o ukončení projektovej zmluvy na realizáciu projektu s názvom „Duslo, a.s. – Zelený amoniak“ z 
dôvodu neúplného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie požadovaného podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie, ako aj z dôvodu, že projekt nebol realizovateľný. 
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predstavuje 11,0 %). Druhá výzva na predkladanie žiadostí o podporu z Modernizačného fondu je pripravená a 

mala by byť spustená neskôr v tomto roku. 
 

7. Znížili sa emisie skleníkových plynov v ekvivalente CO2 emitované príjemcami v rámci schémy 

Modernizačného fondu o aspoň 10 000 ton ekvivalentu CO2 ročne?  
Príslušný ukazovateľ: Množstvo zníženia emisií skleníkových plynov v ekvivalente CO2 na projekt v rámci schémy 

Modernizačného fondu v porovnaní s referenčným obdobím na ročnom základe. 
 

Doteraz žiadny z príjemcov v rámci schémy Modernizačného fondu neznížil svoje emisie skleníkových plynov. Je 

to spôsobené tým, že žiadne z podporovaných opatrení ešte nebolo dokončené. Projekty sú vo fáze implementácie. 

 

Súhrn štyroch schválených žiadostí (SA.102388) však naznačuje, že všetky projekty znížia emisie skleníkových 

plynov o najmenej 10 000 ton ekvivalentu CO2 ročne (pozri prílohu 1). 
 

8. Znížila sa spotreba energie (v GJ/rok) na každý projekt aspoň o 10 % v porovnaní s referenčným obdobím 

v rámci schémy Modernizačného fondu?  
Príslušný ukazovateľ: Zníženie spotreby energie vyjadrené v % v porovnaní s referenčným obdobím v rámci schémy 

Modernizačného fondu. 
 

Doteraz žiadny z príjemcov v rámci schémy Modernizačného fondu neznížil svoju spotrebu energie. Je to 

spôsobené tým, že žiadne z podporovaných opatrení ešte nebolo dokončené. Projekty sú vo fáze implementácie. 

Súhrn štyroch schválených žiadostí (SA.102388) však naznačuje, že všetky projekty znížia spotrebu energie 

najmenej o 10 %. V súčasnosti sa realizujú štyri projekty s očakávaným znížením konečnej spotreby energie o         

3 393 986,88 GJ/rok. 
 

9. Boli priame vplyvy rôznorodé medzi rôznymi typmi príjemcov (veľkosť / lokalita / sektor)?  
Príslušný ukazovateľ: Podiel príjemcov (%) podľa: i. veľkosti (malé, stredné, veľké podniky), ii. lokality (západné, 

stredné, východné Slovensko), iii. sektora (NACE) 

 

Prehľad podporovaných projektov je uvedený v prílohe. Pokiaľ ide o podiel príjemcov z hľadiska veľkosti podnikov, 

podpora bola silne koncentrovaná (tabuľka 1). Všetka pomoc bola vyplatená veľkým podnikom (nad 100 

zamestnancov). 

Tabuľka 1: Podiel podporených projektov a podiel alokácie podľa veľkosti podnikov  

 Malé podniky Stredné podniky Veľké podniky 

Podiel projektov 0 % 0 % 100 % 

Podiel pridelenia 0 % 0 % 100 % 
  

Zdroj: autor, na základe informácií poskytnutých Ministerstvom životného prostredia 
 

Koncentrácia je silná aj z geografického hľadiska. Väčšina podporených projektov (7 z 9) sa nachádza na 

západnom Slovensku. Ešte silnejšia je koncentrácia finančnej alokácie. 78 % finančnej alokácie je určených na 

projekty nachádzajúce sa na západnom Slovensku. Najmenší podiel alokácie pripadol strednému Slovensku s 1,5 

% (tabuľka 2). 

Tabuľka 2: Podiel podporených projektov a podiel alokácie podľa lokality  
 Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko 

Podiel projektov 78 % 11 % 11 % 

Podiel pridelenia 91,3 % 1,5 % 7,2 % 
  

Zdroj: autor, na základe informácií poskytnutých Ministerstvom životného prostredia 
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Podpora bola rozdelená medzi 6 príjemcov v 6 rôznych odvetviach podľa kódov NACE. Podiel alokácie nie je silne 

koncentrovaný. Výroba rafinovaných ropných produktov získala 37,5 % podiel alokácie (tabuľka 3). 

Tabuľka 3: Podiel podporených projektov a podiel alokácie podľa NACE 
 
  Počet príjemcov Počet projektov Podiel pridelenia 

19200. Výroba rafinovaných ropných produktov 1 2 37,5 % 

23130. Výroba dutého skla 1 1 24,3 % 

23510. Výroba cementu 1 2 15,3 % 

23320. Výroba tehál 1 2 13,2 % 

20150. Výroba hnojív a dusíkatých zlúčenín 1 1 8,2 % 

24100. Výroba základného železa a ocele a ferozliatin 1 1 1,5 % 

Celkom  6 9 100 % 
  

Zdroj: autor, na základe informácií poskytnutých Ministerstvom životného prostredia 
 

10. Viedlo opatrenie k zmene konkurenčného postavenia príjemcov v porovnaní s príjemcami po poskytnutí 

pomoci? 

Príslušný ukazovateľ: Zvýšenie podielu príjemcu na trhu. 
 

Doteraz nebolo žiadne z podporených opatrení dokončené. Nemali vplyv na konkurenčné prostredie, keďže 

opatrenia sa stále realizujú. Ide o rozsiahle projekty, ktorých realizácia si vyžaduje dlhší časový rámec. Opatrenia 

preto neviedli k zmene konkurenčného postavenia príjemcov v porovnaní so subjektami, ktoré nie sú príjemcami. 
 

11. Koľko pracovných miest bolo vytvorených v dôsledku realizácie projektov v rámci podporených 

podnikov? 

Príslušný ukazovateľ: Počet vytvorených FTE v podporovaných podnikoch. 

 

Doteraz nebolo žiadne z podporených opatrení dokončené. Projekty sú vo fáze implementácie. Opatrenia preto 

neviedli k vytvoreniu významného počtu pracovných miest v podporovaných podnikoch. 
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2. Otázky týkajúce sa nepriamych vplyvov 
 
1. Koľko pracovných miest bolo vytvorených v dôsledku realizácie projektu v dodávateľskom priemysle?  

Príslušný ukazovateľ: Počet vytvorených FTE v dodávateľskom priemysle. 
 

Doteraz nebolo žiadne z podporovaných opatrení dokončené. Projekty sú vo fáze implementácie. Opatrenia preto 

neviedli k vytvoreniu významného počtu pracovných miest v dodávateľskom priemysle. 
 

2. Viedla pomoc k tomu, že kvalifikovaní pracovníci vo financovaných odvetviach nahradili kvalifikovaných 

pracovníkov z iných odvetví? 

Príslušný ukazovateľ: Počet zamestnancov na plný úväzok vo financovaných odvetviach, ktorí nahrádzajú 
kvalifikovanú pracovnú silu z iných odvetví. 
 

Doteraz nebolo žiadne z podporovaných opatrení dokončené. Projekty sú vo fáze implementácie. Opatrenia preto 

neviedli k nahradeniu kvalifikovaných pracovníkov z iných odvetví. Tento ukazovateľ bude možné kvantifikovať až 

po ukončení projektov. 
 

3. Viedlo opatrenie k vedľajším účinkom (potenciálne využitie podporovaných technológií v ďalších 

podnikoch, sektoroch a regiónoch)?  
Príslušný ukazovateľ: Ďalšie využívanie alebo plánované využívanie podporovaných technológií v danom 

odvetví/iných odvetviach/regiónoch. 
 

Doteraz nebolo žiadne z podporovaných opatrení dokončené. Projekty sú vo fáze implementácie. Opatrenia preto 

nemali za následok vedľajšie účinky. 

 

Čiastočným vedľajším efektom je, že dvaja úspešní uchádzači, Danucem Slovensko a.s. a Wienerberger, s.r.o. 

(obe v rámci prvej výzvy POO), už realizujú podobné investície vo svojich ďalších zariadeniach. Tieto iniciatívy 

taktiež získali podporu prostredníctvom ďalších podporných schém, konkrétne zo schémy MF a druhej schémy 

POO (podrobnosti pozri v prílohe 1). 
 

4. Viedlo opatrenie k zmene štruktúry ponuky a dopytu na trhoch smerom k produktom a technológiám s 

nízkymi alebo nulovými emisiami skleníkových plynov?  
Príslušný ukazovateľ: Podiel podporovaných produktov na obrate produktov, na ktoré sa podpora najviac 

vzťahuje, v celej EÚ. 
 

Doteraz nebolo žiadne z podporovaných opatrení dokončené. Projekty sú vo fáze implementácie. Opatrenia preto 

neviedli k zmene štruktúry ponuky a dopytu na týchto trhoch. 

 

5. Viedlo opatrenie k zvýšenému dopytu po elektrine a najmä k zvýšeniu dopytu po elektrine z fosílnych 

palív zo strany príjemcov?  
Príslušný ukazovateľ: (i) nárast celkovej spotreby elektriny, (ii) zmeny vo výrobnej kapacite elektriny vyrobenej z 

fosílnych palív, (iii) zmeny vo výrobe elektriny vyrobenej z fosílnych palív. 
 

Príslušný ukazovateľ v prípade zvýšenia dopytu po elektrine z fosílnych palív: porovnanie množstva zvýšených 

emisií CO2 v dôsledku zvýšenia dopytu po elektrine z fosílnych palív s cieľovým znížením emisií stanoveným 

v schémach pomoci. 
 

Doteraz nebolo žiadne z podporovaných opatrení dokončené. Projekty sú vo fáze implementácie. Opatrenia preto 

neviedli k zvýšenému dopytu po elektrine ani po elektrine z fosílnych palív. 
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Jednou z podmienok výziev bolo, že akýkoľvek nárast dopytu po elektrine bude pokrytý z obnoviteľných zdrojov. 

Projekty, ktoré stimulujú nové investície do výroby energie alebo priemyselnej výroby s využitím najviac 

znečisťujúcich fosílnych palív, ako je čierne uhlie, nafta, lignit, ropa, rašelina a bridlicová ropa v zmysle bodu 128 

usmernení4, nie sú oprávnené. 

                                                                 
4 Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022, zmenené a doplnené oznámením 
Európskej komisie č. C(2022)481 – kapitola 4.1.2.1. 



 
 
 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Útvar hodnoty za peniaze  

 

 

3. Otázky týkajúce sa primeranosti a vhodnosti pomoci: 
 
1. Bola pomoc poskytnutá príjemcom prostredníctvom súťažného ponukového konania?  
Príslušný ukazovateľ: (i) Otvorený, jasný, transparentný a nediskriminačný proces súťažného konania založený na 

objektívnych kritériách, definovaných ex ante v súlade s cieľom schém (ii) Výber projektov s uplatnením kritéria 

súťažného konania súvisiaceho s nákladovou efektívnosťou. 
 

Obe schémy mali otvorený, jasný, transparentný a nediskriminačný proces predkladania ponúk podľa kritérií, ktoré 

boli definované ex ante. S cieľom zvýšiť transparentnosť a vyhnúť sa poskytovaniu nespravodlivej výhody 

uchádzačom ministerstvo zverejnilo niekoľko kôl často kladených otázok pre všetky tri výzvy. 
 

Výber projektov sa riadil podmienkami, ktoré boli stanovené ex ante. V oboch prípadoch bolo 70 % konečného 

skóre založené na dosiahnutí najnižších nákladov na zníženie emisií o 1 t ekvivalentu CO2 , zatiaľ čo zvyšných 30 

% skóre bolo pridelených na základe celkového rozsahu zníženia. 

 

Počas procesu predkladania ponúk bolo zo súťaže vylúčených deväť uchádzačov (štyria v prvej výzve SA.102385, 

štyria v druhej výzve SA.102385 a jeden v schéme SA.102388) z dôvodu nesplnenia podmienok schém, ktoré boli 

vyhlásené ex ante. Okrem toho traja uchádzači stiahli štyri svoje ponuky po tom, čo boli vo výzve vyhlásení za 

úspešných (poznámka pod čiarou 1 a 3). 

 

V rámci schémy Modernizačného fondu bol jeden uchádzač diskvalifikovaný pre nesplnenie požiadavky na zníženie 

emisií o 10 000 t CO₂ ekvivalentu . V prvej výzve v rámci programu POO boli traja uchádzači vylúčení pre 

nedosiahnutie minimálneho 30 % zníženia emisií a ďalší pre neúčasti v systéme EU ETS. V druhej výzve v rámci 

programu POO boli dvaja uchádzači diskvalifikovaní z rovnakej požiadavky systému EU ETS a jeden pre 

nepredloženie žiadosti včas a v predpísanej forme. V jednom prípade bola diskvalifikácia dôsledkom potenciálneho 

konfliktu záujmov, keďže brat generálneho riaditeľa uchádzača bol prepojený s rovnakou politickou skupinou ako 

minister životného prostredia. 

 

2. Boli všetky kritériá zverejnené pred termínom na predkladanie žiadostí?  
Príslušný ukazovateľ: Čas na podanie žiadosti o grant od zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí o grant. 
 

V prípade Modernizačného fondu mali žiadatelia na podanie žiadosti tri mesiace ( MŽP SR, 2024 ). V prípade 

schém POO bola lehota kratšia – približne 2 mesiace ( MŽP SR, 2024 ; MŽP SR, 2025 ). 
 

Príslušné štátne inštitúcie zverejnili oznámenie o svojom zámere zaviesť opatrenie pomoci vopred (napríklad 

formou výzvy od priemyselných odvetví na predloženie ich nezáväzných investičných zámerov pre Modernizačný 

fond a zverejnením Plánu obnovy a odolnosti). Okrem toho boli všetky zariadenia patriace do systému EU ETS v 

Slovenskej republike pozvané na tri konzultácie s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Prvá 

konzultácia sa uskutočnila počas prípravy oznámenia o štátnej pomoci a druhá po oznámení štátnej pomoci (ale 

bez podrobností o výzve). Tretia konzultácia sa uskutočnila v júli 2025 s cieľom predstaviť druhú výzvu z 

Modernizačného fondu. 
 

Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti bola lehota na podanie žiadosti o prostriedky od zverejnenia výzvy 

dostatočná na to, aby potenciálni uchádzači mohli predložiť svoje žiadosti. 
 

3. Dostali všetci uchádzači pomoc?  
Príslušný ukazovateľ: Výška požadovanej pomoci, ktorá presiahla celú alokáciu. 
 

https://www.minzp.sk/klima/modernizacny-fond/dekarbonizacia-priemyslu/
https://www.minzp.sk/poo/vyzva-dekarbonizaciu-priemyslu.html
https://www.minzp.sk/poo/vyzva-c-2-dekarbonizaciu-priemyslu.html
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Vo všetkých troch výzvach nie všetci uchádzači dostali pomoc. Všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, 

však boli úspešnými žiadateľmi vo všetkých troch výzvach. 
 

V rámci prvej výzvy na predkladanie ponúk žiadatelia požadovali 387 mil. EUR. Úspešným uchádzačom (3) boli 

vyčlenené finančné prostriedky vo výške 316,9 mil. EUR (81,9 %)5. Štyria neúspešní (diskvalifikovaní) ďalší 

uchádzači požiadali kumulatívne o 70,2 mil. EUR (18,1 %). 

 

V rámci druhej výzvy na predkladanie ponúk v rámci programu POO žiadali uchádzači 304,6 mil. EUR. Úspešným 

uchádzačom (3) boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 18,5 mil. EUR (6,1 %). Štyria neúspešní 

(diskvalifikovaní) ďalší uchádzači požiadali kumulatívne o 286,1 mil. EUR (93,9 %). 
 

V rámci schémy MF požiadali uchádzači o 516 mil. EUR. Úspešným uchádzačom (7) boli vyčlenené finančné 

prostriedky vo výške 469,7 mil. EUR (91 %) 6. Jeden neúspešný (vylúčený) uchádzač požiadal o 46,5 mil. EUR (9 

%). 

 
 
4. Akú pomoc v porovnaní s celkovými investičnými nákladmi v priemere dostali projekty v rámci každej 

kategórie projektov? 

Príslušný ukazovateľ: Výška priemernej poskytnutej pomoci v porovnaní s celkovými investičnými nákladmi 

projektu, vyjadrená pre každú kategóriu projektu. 
 

Pomoc v priemere pokrývala 46 % celkových investičných nákladov projektu. V jednotlivých podieloch existovali 

značné rozdiely, od 31 % v sektore výroby cementu do 100 % v sektore výroby dutého skla (tabuľka 4). Významné 

rozdiely v rozdelení pomoci v pomere k celkovým investičným nákladom prispeli k širokej škále nákladovej 

efektívnosti medzi jednotlivými projektmi z hľadiska nákladov na metrickú tonu zníženého ekvivalentu CO2 

v jednotkách €/tCO2 ekvivalentu /rok (príloha 1). 
 

Tabuľka 4: Poskytnutá pomoc a celkové investičné náklady podľa jednotlivých kódov NACE  

Kód NACE Poskytnutá pomoc 
Celkové.investičné 
náklady 

Podiel 

19200. Výroba rafinovaných ropných produktov 44 200 000 € 138 115 000 € 32 % 

   23130. Výroba dutého skla 18 007 302 € 57 467 016 € 100 % 

23510. Výroba cementu 15 506 920 € 21 379 835 € 31 % 

23320. Výroba tehál 9 664 000 € 12 080 000 € 73 % 

20150. Výroba hnojív a dusíkatých zlúčenín 1 768 155 € 138 115 000 € 80 % 

24100. Výroba základného železa a ocele 44 200 000 € Neuvedené  

Celko
m 

 117 718 682 € 257 614 156 46 % 
  

Zdroj: autor, na základe informácií poskytnutých Ministerstvom životného prostredia    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 Pomoc bola jednému z uchádzačov neskôr odopretá (US Steel Košice, s.r.o.); viď podrobnosti na strane 3. 
6 Pomoc bola trom uchádzačom neskôr odopretá. Podrobnosti nájdete na strane 3. 



 
 
 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Útvar hodnoty za peniaze  

 

 

Odpoveď na žiadosť o doplňujúce informácie 

- Môže hodnotiteľ poskytnúť detailný komentár k metodike hodnotenia kontrafaktuálneho scenára určenej 

na posúdenie priamych účinkov analyzovaných schém? 

Budúce správy budú obsahovať metodiku postupného porovnávania rozdielov na identifikáciu vplyvov schém na 

príjemcov v porovnaní s firmami, ktoré neboli podporované. Kontrafaktuálny scenár bude založený na porovnaní 

príjemcov s vhodnými skupinami porovnateľných subjektov bez dotácie. Pokiaľ ide o skupiny porovnateľných 

subjektov, cieľom výberu vzorky bude vybrať spoločnosti, ktoré sú podobné príjemcom z hľadiska typu odvetvia 

(na základe kódov NACE), tržieb, ziskov a emisií skleníkových plynov. Pre zmysluplné porovnanie budú spoločnosti 

v skupinách porovnateľných subjektov pochádzať prevažne zo Slovenska. Kľúčovými závislými premennými, ktoré 

budú hodnotené, sú tržby, zisky a emisie skleníkových plynov. 

Je dôležité zdôrazniť, že postupné hodnotenie rozdielov v rozdieloch bude možné implementovať najskôr v apríli 

roku n+2 po úplnej realizácii projektu v roku n. Je to z dôvodu obmedzení dostupnosti údajov. Na identifikáciu 

kauzálneho efektu budú musieť byť údaje k dispozícii za celý rok prevádzky dotovaných firiem. Výročné správy 

obsahujúce údaje nie sú k dispozícii skôr ako v apríli nasledujúceho roka. 

- Môže hodnotiteľ poskytnúť úplný zoznam dostupných premenných s príslušnými obdobiami pozorovania 

a úrovňou pozorovania (t. j. žiadateľ, súhrn atď.)? 

Zoznam relevantných ukazovateľov je uvedený v tabuľke 5. 

Tabuľka 5: Zoznam relevantných ukazovateľov, období pozorovania, úrovne pozorovania a zdrojov údajov 

Indikátor 
Obdobie 

pozorovania 

Úroveň 

pozorovania 
Zdroj 

Príjmy ročne žiadateľ finančné výkazy* 

Zisky ročne žiadateľ finančné výkazy* 

NACE ročne žiadateľ finančné výkazy* 

Počet zamestnancov (kategorická 
premenná) 

ročne žiadateľ finančné výkazy* 

Kapitál ročne žiadateľ finančné výkazy* 

Úspory energie ročne žiadateľ správy o úspešných uchádzačoch 

Emisie skleníkových plynov ročne žiadateľ Slovenský národný správca registra Únie 

* Používanie agregátora údajov z finančných výkazov. Zdroj: autor 

 

- Môže hodnotiteľ poskytnúť úplnejší súbor popisných štatistík, ktorý by porovnával aj úspešných 

žiadateľov, neúspešných žiadateľov a tzv. „nežiadateľov“ z rovnakých oprávnených sektorov? 

Tabuľky 6 – 8 obsahujú popisné štatistiky pre každý z piatich sektorov, v ktorých bol úspešný aspoň jeden žiadateľ. 

Zahrnuté boli7 iba firmy, ktoré ročne emitujú najmenej 10 000 ton ekvivalentu CO2 , s cieľom porovnať firmy podobnej 

                                                                 
7Keďže sa pokrývajú iba sektory s aspoň jedným úspešným uchádzačom, počet neúspešných uchádzačov v tejto časti nezodpovedá počtu 
neúspešných uchádzačov v otázke 3.3, keďže niektorí z nich pochádzali z rôznych sektorov. 

http://emisie.icz.sk/en/
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veľkosti a tiež zohľadniť požiadavku schémy Modernizačného fondu na zníženie emisií o 10 000 ton. V priemere 

boli vo svojich ponukách úspešné firmy väčšie z hľadiska tržieb, ziskov, znečistenia a počtu zamestnancov. 

Tabuľka 6: Opisná štatistika pre sektor 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 

  Nežiadatelia Neúspešní uchádzači Úspešní uchádzači 

Priemerný ročný zisk 3 747 985 € - 18 902 342 € 

Priemerné ročné príjmy 77 710 797 € - 154 136 542 € 

Priemerný ročný objem emisií 1 164 212 - 392 303 

Počet firiem 9 - 3 

Priemerný počet zamestnancov 355 - 541 

Boli použité údaje z roku 2024. 
1 Vypočítané ako priemer na firmu (nie inštaláciu). 

Zdroj: autor  

 

Tabuľka 7: Opisná štatistika pre sektor 24 Výroba základných kovov 

  Nežiadatelia Neúspešní uchádzači 1 Úspešní uchádzači 

Priemerný ročný zisk -8 854 381 € -99 608 000 € -7 956 516 € 

Priemerné ročné príjmy 134 523 038 € 2 684 573 000 € 95 001 567 € 

Priemerný ročný objem emisií 2 45 031 4 721 158 69 886 

Počet firiem 3 1 1 

Priemerný počet zamestnancov 950 7 500 175 

Boli použité údaje z roku 2024. 
1 Ak bol žiadateľ neúspešný s jedným projektom, ale úspešný s iným projektom, boli tieto projekty uvedené ako úspešné. 
Žiadatelia, ktorí mali úspešné ponuky, ale nepodpísali zmluvu (s. 3), boli uvedení ako neúspešní. 
2 Vypočítané ako priemer na firmu (nie inštaláciu). 

Zdroj: autor  

 

Tabuľka 8: Opisná štatistika pre sektory 20 Výroba chemikálií a chemických výrobkov a 19 Výroba koksu a rafinovaných 
ropných produktov 

  Nežiadatelia Neúspešní uchádzači Úspešní uchádzači 

Priemerný ročný zisk 5 037 552 € - 187 939 500 € 

Priemerné ročné príjmy 130 259 832 € - 3 054 096 000 € 

Priemerný ročný objem emisií 1 51 498 - 1 106 596 

Počet firiem 3 - 2 

Priemerný počet zamestnancov 500 - 2 000 

Boli použité údaje z roku 2024. 
1 Vypočítané ako priemer na firmu (nie inštaláciu). 

Zdroj: autor  

- Môže hodnotiteľ (prípadne spoločne s riadiacim orgánom) vysvetliť, prečo bol počet žiadateľov oveľa 

nižší, ako sa očakávalo? Poškodilo to hospodársku súťaž medzi žiadateľmi, a teda aj perspektívu výberu 

najefektívnejších projektov? 

Schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z Plánu obnovy a odolnosti a Modernizačného fondu schválila 

Európska komisia 10. októbra 2022. 

Prvá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z POO zameraná na podporu 

dekarbonizácie priemyslu s kódom 04I01-18-V01 bola vyhlásená 25. novembra 2022 s uzávierkou výzvy do 20. 

januára 20238. 

                                                                 
8Predmetná výzva bola zverejnená skôr ako schválený harmonogram implementačných krokov Plánu obnovy a odolnosti, podľa ktorého 
mala byť zverejnená až v 2. štvrťroku 2023. 
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Druhá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z POO zameraná na podporu 

dekarbonizácie priemyslu s kódom s kódom 04I01-18-V02 bola vyhlásená 30. mája 2024 s uzávierkou výzvy do 

30. júla 2023. 

Prvá výzva na predkladanie žiadostí z Modernizačného fondu na podporu dekarbonizácie priemyslu s kódom 

01/2023 bola spustená 30. marca 2023 s uzávierkou výzvy do 30. júna 2023. Bola spustená po výzve z POO, čo 

najskôr, aby neúspešní žiadatelia z prvej výzvy POO boli už známi a mohli sa uchádzať o podporu z 

Modernizačného fondu. Podľa Ministerstva životného prostredia sa ďalšia výzva z Modernizačného fondu plánuje 

vyhlásiť v dohľadnej dobe. 

Z údajov systému EU ETS vyplýva, že počet priemyselných spoločností, ktoré ročne emitujú najmenej 10 000 t 

ekvivalentu CO2 , je iba 32. V oboch schémach sa prihlásilo 11 firiem z 32, čo predstavuje 34 % všetkých 

priemyselných spoločností emitujúcich najmenej 10 000 t ekvivalentu CO2 . Očakáva sa, že v neskorších výzvach 

na predkladanie žiadostí sa prihlási viac spoločností. V rámci schémy Modernizačného fondu bude vyplatených 

ďalších 667,77 mil. eur okrem finančných prostriedkov uvedených v prílohe 1. 

Záverom možno povedať, že počet žiadateľov nebol oveľa nižší, ako sa očakávalo, keďže v nasledujúcich 

mesiacoch a rokoch očakávame ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí. Okrem toho treba poznamenať, že počet 

firiem, ktoré sa môžu uchádzať o podporu, je na Slovensku relatívne nízky. Toto bolo oznámené aj Komisii v jednej 

z príloh k oznámeniu o štátnej pomoci.9 

- Bolo by veľmi užitočné mať k dispozícii aj opis štátnej pomoci, jej štruktúry a príjemcov, keďže v 

súčasnosti je potrebné takéto informácie získať z plánu hodnotenia. To by čitateľovi pomohlo pochopiť 

kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu, ktorá by nasledovala. 

Názov schémy pomoci: 

 SA.102385 – Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z Plánu obnovy a odolnosti 

(Komponent 4) – Slovensko 

 SA.102388 – Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu financovaná z Modernizačného fondu 

Slovensko sa radí medzi členské štáty s najvyšším podielom emisií skleníkových plynov z priemyslu, a to najmä v 

dôsledku starnúcich priemyselných technológií a energetickej náročnosti priemyslu. Priemysel významne prispieva 

k celkovým emisiám Slovenskej republiky, preto je jeho účasť nevyhnutná pre splnenie cieľa dekarbonizácie do 

roku 2030 s víziou uhlíkovej neutrality do roku 2050. Priemyselná výroba a využívanie fosílnych palív v priemysle 

sú zdrojom 41 % všetkých emisií produkovaných na Slovensku, čo je najvyššia hodnota spomedzi krajín EÚ. 

Sektor EU ETS predstavuje približne 90 % emisií skleníkových plynov v priemysle (emisie z priemyselných 

procesov a spaľovania palív) pochádzajúcich z EU ETS. 

Účelom Schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z Plánu obnovy a odolnosti (Komponent 4) a Schémy 

štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z Modernizačného fondu je podpora environmentálnych investícií vo 

forme znižovania emisií skleníkových plynov v sektoroch priemyselnej výroby nákladovo efektívnym spôsobom v 

súlade s národnými cieľmi Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 a 

Stratégie nízkouhlíkového rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. 

Cieľom schém je prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov podporou projektov dekarbonizácie priemyslu 

vedúcich k úsporám energie a zavádzaniu inovatívnych environmentálnych technológií v priemyselnej výrobe, čím 

                                                                 
9Doplňujúce informácie poskytnuté slovenskými orgánmi na základe listu Komisie z 18. júla 2022 týkajúce sa: prípadov: SA.102388 a 
SA.102385. 
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sa priamo podporuje dosiahnutie národných, európskych a globálnych klimatických cieľov v rámci Parížskej 

dohody. 

Rozsah zníženia emisií v porovnaní s referenčným obdobím by mal dosiahnuť najmenej 135 507,32 ton ekvivalentu 

CO2 ročne v prípade programu POO a približne 3 000 000 ton ekvivalentu CO2 ročne v prípade Modernizačného 

fondu. Investície musia byť ukončené do 30. júna 2026 v prípade programu POO a do 31. decembra 2030 v prípade 

Modernizačného fondu. 

Oprávnenými príjemcami pomoci sú podniky podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ, t. j. príjemcom pomoci môžu byť 

subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť a vykonávajúce činnosti spadajúce pod prílohu 1 zákona o 

obchodovaní (sektor ETS). 
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4. Príloha 1 
 

Tabuľka 9: Prehľad príjemcov z oboch zdrojov štátnej pomoci 

Príjemca Názov projektu Požadovaná pomoc 
Náklady na zníženie 
emisií 

Zdroj 

Danucem Slovensko a.s. Dekarbonizácia šedého cementu v Turni nad Bodvou 8 439 174 € 68,46 €/t ekvivalentu CO2 
SA.102385  
(Plán obnovy, 1. 
výzva) 

Wienerberger s.r.o. Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger - Zlaté Moravce 8 434 470 € 1 000 €/t ekvivalentu CO2 
SA.102385  
(Plán obnovy, 1. 
výzva) 

RONA, as Dekarbonizácia výrobných kapacít v spoločnosti RONA, as 28 572 305 € 
1 724,06 €/t ekvivalentu 
CO2 

SA.102388 
(Modernizačný fond) 

SLOVNAFT, a.s. 
Zníženie emisií ekvivalentu CO2 prostredníctvom implementácie súboru 
technologických opatrení 

24 200 000 € 77,23 €/t ekvivalentu CO2 
SA.102388 
(Modernizačný fond) 

SLOVNAFT, a.s. 
Súbor technologických opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie 
emisií ekvivalentu CO2 v etylénovej jednotke 

20 000 000 € 343,07 €/t ekvivalentu CO2 
SA.102388 
(Modernizačný fond) 

Danucem Slovensko a.s. Dekarbonizácia výroby cementu v Rohožníku 9 568 128 € 54,13 €/t ekvivalentu CO2 
SA.102388 
(Modernizačný fond) 

Duslo, ako Terciárna redukcia KD2 9 664 000 € 471,41 €/t ekvivalentu CO2 
SA.102385  
(Plán obnovy, 2. 
výzva) 

Wienerberger s.r.o. Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger – Boleráz 7 072 450 € 1100 €/t ekvivalentu CO2 
SA.102385  
(Plán obnovy, 2. 
výzva) 

OFZ, as Dekarbonizácia výroby v OFZ zmenou redukčného činidla pri výrobe ferozliatin 1 768 155 € 35,60 €/t ekvivalentu CO2 
SA.102385  
(Plán obnovy, 2. 
výzva) 

Súčet  117 718 682 €   

  
 


