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1. ÚVOD  

                                                                                                                                                                                                   
Príručka pre Prijímateľa (ďalej len „príručka“) od Vykonávateľa, ktorým je Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky (ďalej len „Vykonávateľ“), ktoré poskytuje financovanie projektov z Modernizačného 

fondu (ďalej len „MoF“) je vypracovaná v súlade s Vykonávacím nariadením o MoF, ako aj so všetkými 

všeobecne platnými dokumentmi na národnej úrovni.  

Príručka sa vzťahuje výhradne na projekty financované z Modernizačného fondu a realizované na základe   

výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov zameraných na podporu dekarbonizácie 

priemyslu (ďalej len „Výzvy“) v rámci Modernizačného fondu. 

Príručka je zameraná na pomoc Prijímateľovi pri zlepšení orientácie v procese implementácie projektov a 

zlepšuje vzájomnú spoluprácu všetkých subjektov zúčastnených pri realizácii projektu.  

Príručka je záväzným dokumentom1 Vykonávateľa, ktorý podrobne popisuje jednotlivé fázy implementácie 

projektov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Modernizačného fondu (ďalej len 

„Zmluva o PPMoF“). Príručka nenahrádza inú riadiacu dokumentáciu a záväzné dokumenty súvisiace                            

s prípravou a realizáciou projektov v rámci Modernizačného fondu, ako napr. Zmluva o PPMoF. Vzájomné 

práva a povinnosti medzi Vykonávateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o PPMoF a Právnym rámcom2. 

V prípade rozporu medzi ustanoveniami Príručky a Zmluvy o PPMoF sú záväzné ustanovenia Zmluvy o 

PPMoF.  

Príručka je právnym dokumentom s doplňujúcim a vysvetľujúcim charakterom, z ktorého pre Prijímateľa 

vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny. 

V rámci Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečuje úlohy Vykonávateľa:  

MŽP SR  

Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia 

Námestie Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava 

Všetky písomnosti, týkajúce sa implementácie schváleného projektu, je potrebné zasielať na vyššie 

uvedenú adresu.  

Príručka je zverejnená na webovom sídle Vykonávateľa a to na: https://www.minzp.sk/klima/modernizacny-

fond/.  

 

 

                                                           
1 Záväzná dokumentácia - dokumenty vydané Vykonávateľom v súlade a na základe Právneho rámca a v súlade so Zmluvou o PPMoF, ktoré sú 

riadne zverejnené na oficiálnych webových sídlach Vykonávateľa, resp. priamo adresované Prijímateľovi bez ohľadu na ich názov, právnu formu a 
procedúru (postup) ich vydania alebo schválenia a obsahujú úpravu postupov týkajúcich sa Prijímateľa pri plnení tejto Zmluvy. Dokumentácia je pre 
zmluvné strany záväzná bez ohľadu na jej názov, ak Vykonávateľ jej záväznosť stanovil priamo v dokumente. 
2 Právny rámec - právne predpisy alebo právne akty EÚ, všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, zmluvy, dohody, administratívne 

dojednania a iné, ktoré upravujú, o.i. vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom (a to buď priamo alebo nepriamo tým, že upravujú skutočnosti, 
ktoré môžu mať vplyv na právne vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom). Právny rámec je podrobnejšie definovaný v ods.2 článku 1 Prílohy 
č. 1 Zmluvy o PPMoF – Všeobecné zmluvné podmienky. 

https://www.minzp.sk/klima/modernizacny-fond/
https://www.minzp.sk/klima/modernizacny-fond/
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2. CIEĽ A PLATNOSŤ PRÍRUČKY  
 

Cieľom príručky je najmä podrobné oboznámenie Prijímateľa s podmienkami úspešnej implementácie 

projektu, postupmi v procese implementácie projektu, napr. pri príprave žiadostí o platbu, žiadosti o zmenu 

Zmluvy o PPMoF, pri vypracovaní monitorovacích správ k projektu, pri plnení povinností v oblasti 

informovania, komunikácie a viditeľnosti projektu a taktiež mu poskytuje informácie, aké doklady je potrebné 

v uvedených súvislostiach predkladať Vykonávateľovi.  

Platnosť príručky je počas celej doby oprávnenosti a platnosti schémy štátnej pomoci. V prípade vzniku 

akýchkoľvek okolností ovlyvňujúcich obsah príručky si Vykonávateľ vyhradzuje právo aktualizácie príručky. 

V prípade aktualizácie príručky Vykonávateľ zverejní upravené znenie príručky na webovom sídle 

https://www.minzp.sk/klima/modernizacny-fond/ s číslom verzie a dátumom účinnosti3 a bude informovať 

Prijímateľov o aktualizácii a platnosti príručky prostredníctvom elektronickej komunikácie bližšie popísanej 

v kapitole 5 Komunikácia a doručovanie. Za účelom opravy formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii 

príručky (napr. nesprávne uvedený odkaz, nefunkčný hypertextový odkaz, chybné formátovanie/číslovanie, 

preklepy a pod.), ktoré nemenia postupy uvedené v príručke, si Vykonávateľ vyhradzuje právo na ich opravu, 

bez potreby informovať Prijímateľov o vykonaných opravách.  
V prípade, ak sú ustanovenia tejto príručky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,  tak                  

vo vzťahu k príručke sú tieto všeobecné právne predpisy nadradené. V prípade vzniku situácie, ktorá nie je 

príručkou upravená, Prijímateľ postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sú 

vo vzťahu k príručke nadradené.  
 

3. LEGISLATÍVNY RÁMEC  
 

3.1 ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY EÚ  

 

Na vykonávanie nariadení, EK vydáva delegované a implementačné akty, ktoré riešia jednotlivé aspekty 

upravené v legislatíve EÚ. Zároveň podrobná úprava niektorých skutočností môže byť bližšie špecifikovaná 

v rámci usmernení. Uvádzaná legislatíva poskytuje základný prehľad relevantnej legislatívy vo vzťahu                          

k ustanoveniam tejto príručky.  

 Zmluva o fungovaní Európskej únie (ďalej len ,,zmluva o fungovaní EÚ“);  

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM)2018/1046 z 18. júla 2018 o 

rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) 

č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) 

č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení 

nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len „nariadenie 2018/1046“) v platnom znení (ďalej aj 

„nariadenie o rozpočtových pravidlách“);  

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné 

pravidlá  uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o 

prevádzkovanie modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických 

systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov (ďalej len „vykonávacie 

nariadenie o MoF“); 

                                                           
3 Príručka a každá jej aktualizácia nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle, resp. dátumom uvedeným na úvodnej strane Príručky 

podľa toho, čo nastane neskôr. 

https://www.minzp.sk/klima/modernizacny-fond/
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 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 Ú. V. EÚ z 18. decembra 1995 o ochrane finančných 

záujmov Európskych spoločenstiev (ďalej aj „nariadenie o ochrane finančných záujmov ES“);  

 Smernica 2018/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 11. decembra 2018, ktorou sa mení 

smernica  2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (ďalej len „smernica o energetickej efektívnosti“); 

 Smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému 
obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
Rady 96/61/ES (ďalej len „smernica EU ETS“); 

 Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 
2022 v znení oznámenia Európskej komisie č. C(2022)481 final (ďalej len „Usmernenia“); 

 Prílohy I. a II. Smernice Európskeho parlamentu a rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013  
o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach 
určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a 
zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L182, 29.6.2013); 

 Príloha I. nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení; 

 Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1044 z 8. mája 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999, pokiaľ ide o hodnoty potenciálu globálneho 
otepľovania, usmernenia k inventúre a inventarizačný systém Únie, a ktorým sa zrušuje 
delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 666/2014; 

 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 z 30. júna 2021, ktorým sa stanovuje 
rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a menia nariadenia (ES) č. 401/2009 a (EÚ) 2018/1999 
(európsky právny predpis v oblasti klímy); 

 Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných 
emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia); 

 Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore 
využívania energie z obnoviteľných zdrojov. 

 

 

3.2 ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY SR 

  
Základné právne predpisy SR predstavujú prehľad relevantných ustanovení vo vzťahu k príručke. Záväzné 

a oficiálne znenie právnych aktov je zverejnené v Zbierke zákonov SR.  

 zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodovaní“) ; 

 zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

 zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov; 

 zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“); 

 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“);  

 zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“); 

 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný 

zákonník“); 

 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky 

zákonník“);  
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 zákon č. 358/2015 Z. z.  o štátnej pomoci o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“);  

 zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“);  

 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o 

účtovníctve“); 

 zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o DPH“);  

 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o registri partnerov verejného sektora”); 

 zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov; 

 zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len“ Zákon o posudzovaní vplyvov“); 

 zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetickej efektívnosti“); 

 zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti 
byrokracii) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon proti byrokracii“); 

 zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

3.3 OSTATNÁ RIADIACA DOKUMENTÁCIA  

 

Medzi ostatnú riadiacu dokumentáciu patria najmä dokumenty zverejnené na 

https://www.minzp.sk/klima/modernizacny-fond/. 

Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/006646/2022-1411 k 

finančnej kontrole (ďalej len „Usmernenie MF/006646/2022-1411“) 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/34/20220922_MU_financna_kontrola.pdf. 

 

 

4. POUŽÍVANÉ POJMY A SKRATKY  
 

Z dôvodu jednotnosti používania definícií a pojmov platí pre výklad pojmov v tejto príručke výklad pojmov             

v čl. 1 Prílohy č. 1 „Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Modernizačného 

fondu“ (ďalej len „VZP“), ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.  

 

Bezodkladne                       bez akéhokoľvek časového odkladu, najneskôr do 7 pracovných dní od                  

vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak je v 

texte príručky, konkrétnom ustanovení Zmluvy o PPMoF alebo inom 

https://www.minzp.sk/klima/modernizacny-fond/
https://www.mfsr.sk/files/archiv/34/20220922_MU_financna_kontrola.pdf
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právnom dokumente upravené inak; pre počítanie lehôt platia pravidlá 

uvedené v definícii pojmu „Lehoty“  

Deň                              dňom sa rozumie pracovný deň, ak nie je výslovne uvedené, že ide o    

kalendárny deň  

AFK                                       Administratívna finančná kontrola 

BV                                         Bežný výdavok  

COV                                      Celkové oprávnené výdavky  

CRP                                      Centrálny register projektov  

CRZ                                      Centrálny register zmlúv 

DNSH                                   „Do no significant harm“ 4  

DPH                                      Daň z pridanej hodnoty  

EK                                         Európska komisia 

EÚ                                         Európska únia 

FKnM                                    Finančná kontrola na mieste  

FK VO/O                               Finančná kontrola verejného obstarávania/obstarávania  

eur                                        Euro 

IS                                          Informačný systém  

KS                                         Kontrolná skupina 

KV                                         Kapitálový výdavok 

Krízová situácia           obdobie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného                               

stavu vyhláseného vládou SR a v období šiestich mesiacov  

nasledujúcich po ich odvolaní alebo obdobie mimoriadnej udalosti  

nespôsobenej Prijímateľom, ktorú nemohol predvídať  

MF SR                                   Ministerstvo financií SR 

MoF                                       Modernizačný fond 

MS                                         Monitorovacia správa  

MS-Z                                      Monitorovacia správa projektu typu „záverečná“  

MŽP SR                                 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

MU                                         Merateľný ukazovateľ projektu  

NMS                                       Následná monitorovacia správa  

OV                                         Oprávnený výdavok  

OVZ                                       Okolnosť vylučujúca zodpovednosť  

PD                                          Projektová dokumentácia  

PM                                         Projektový manažér 

PpP                                        Príručka pre Prijímateľa 

PÚ SR                                    Protimonopolný úrad SR  

GR SZKaOO                          Generálny riaditeľ sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia  

SR                                          Slovenská republika 

ŠR                                          Štátny rozpočet  

ÚVA                                        Úrad vládneho auditu  

ÚVO                                        Úrad pre verejné obstarávanie 

ÚV SR                                     Úrad vlády SR 

ÚPVS                                      Ústredný portál verejnej správy  

VKS                                         Vedúci kontrolnej skupiny  

VO/O                                       Verejné obstarávanie/obstarávanie  

                                                           
4 Princíp ,,výrazne nenarušiť“ – znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek 

environmentálne ciele, v relevantných prípadoch v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852. 
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VZP                                   Všeobecné zmluvné podmienky ako príloha č. 1 Zmluvy o PPMoF  

ZFK                                   Základná finančná kontrola  

Zmluva o PPMoF              Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Modernizačného fondu 

ZVO                                   Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  

                                          niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

ŽoPPMoF                          Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu 

ŽoP                                    Žiadosť o platbu  

ŽoV                                    Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov 

ŽoZ                                    Žiadosť o zmenu 

 

5. KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE  
 

5.1 KOMUNIKÁCIA A PREDKLADANIE DOKUMENTÁCIE  

 

Komunikácia medzi Prijímateľom a Vykonávateľom týkajúca sa projektu počas realizácie, ako aj v období 

jeho udržateľnosti vrátane iných záležitostí súvisiacich s plnením zmluvných podmienok vyplývajúcich                           

z uzatvorenej Zmluvy o PPMoF sa uskutočňuje v písomnej forme v elektronickej podobe a v nevyhnutných 

prípadoch v písomnej forme v listinnej podobe v zmysle čl. 5 Zmluvy o PPMoF. 

 Pod elektronickou podobou komunikácie sa rozumie:  

- komunikácia prostredníctvom ÚPVS5  (pričom zo strany Vykonávateľa nejde o výkon verejnej moci, 

iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu);  

- v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) 6  plní pre zmluvné 

strany výlučne podpornú funkciu.  

Listinne sa komunikuje v prípadoch, ak tak ustanovuje osobitný predpis, alebo je to potrebné alebo vhodné                             

z dôvodov technických alebo prevádzkových obmedzení (napr. ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú 

schránku na doručovanie, v prípade predloženia rozsiahlych príloh k žiadosti o zmenu najmä technického 

charakteru pre zachovanie ich zrozumiteľnosti a presnosti (napr. výkresy, iná stavebná alebo technická 

dokumentácia, dokumentácia vytvorená v osobitných softvéroch, dokumentácia existujúca iba v listinnej 

podobe)).  

V príručke sa pod pojmom „písomná forma“, resp. „písomne“ rozumie komunikácia:  

- v elektronickej podobe prostredníctvom ÚPVS. Takto predložená dokumentácia musí byť podpísaná 

kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo s kvalifikovaným elektronickým podpisom                                     

s mandátnym certifikátom alebo 

- alternatívne v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok, v rámci ktorého 

sa používajú výlučne poštové adresy uvedené v záhlaví účinnej Zmluvy o PPMoF, ak nedošlo                                   

k oznámeniu zmeny adresy. Mimoriadnym spôsobom doručovania písomných zásielok v listinnej 

podobe je doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Vykonávateľovi je 

možné výlučne v úradných hodinách podateľne. Alternatívna listinná komunikácia je možná len                       

v prípadoch ak nie je elektronická komunikácia technicky možná, resp. účelná (napr. z dôvodu 

                                                           
5 V prípade komunikácie prostredníctvom ÚPVS je limit príloh (do 15 MB) 
6 V prípade komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) je limit príloh (do  12 MB) 
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problematickej konverzie príloh k jednotlivým formulárom do elektronickej podoby, dokumentov 

väčšieho rozsahu).  

Vykonávateľ komunikuje len s oprávnenou osobou, ktorou je štatutárny orgán Prijímateľa alebo osoba, 

splnomocnená na konkrétny úkon v rámci projektu.  

Upozornenie  

Podpis Prijímateľa, resp. splnomocnenej osoby (vlastnoručný, kvalifikovaný elektronický podpis, 

kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom) sa vyžaduje vždy pri predložení formuláru ŽoP, 

formuláru MS, žiadosti o vykonanie kontroly/finančnej kontroly verejného obstarávania/obstarávania a 

oznámenia zmeny/žiadosti o zmenu projektu. V prípade predkladania iných dokumentov sa Prijímateľ riadi 

postupmi uvedenými v jednotlivých kapitolách tejto príručky.  

Deň doručenia a plynutie lehôt  

V prípade elektronického predkladania dokumentácie (oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument) 

prostredníctvom ÚPVS sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického 

doručenia dokumentu, ak nie je v konkrétnom prípade stanovené inak. Takto predložená dokumentácia 

musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom 

s mandátnym certifikátom. Za deň doručenia sa považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci 

po kalendárnom dni kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany, a to aj 

vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel (ak nie je v Zmluve o PPMoF alebo v tejto príručke v konkrétnom 

prípade ustanovené inak).  

V prípade, ak Zmluva o PPMoF v článku 5 neobsahuje, resp. neumožňuje predkladanie dokumentácie 

prostredníctvom e-schránky, pričom Prijímateľ predloží Vykonávateľovi dokumentáciu týmto spôsobom, 

Vykonávateľ takto predloženú dokumentáciu bude akceptovať.  

Písomnosť zasielaná v písomnej forme v listinnej podobe sa považuje za doručenú, ak dôjde do dispozície 

druhej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o PPMoF, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť 

neprevzal, a to momentom definovaným v čl. 5 Zmluvy o PPMoF.  

Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Z uvedeného 

vyplýva, že lehota začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo 

ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.  

Pre Prijímateľa je lehota zachovaná, ak sa písomnosť, resp. dokumentácia predkladaná Vykonávateľovi:  

- prostredníctvom e-schránky (ÚPVS) - odošle do e-schránky Vykonávateľa v posledný deň plynutia 
lehoty;  

- prostredníctvom e-mailu - doručí e-mail v zmysle čl. 5 Zmluvy o PPMoF v posledný deň plynutia lehoty;  
- v listinnej podobe - odošle na poštovú prepravu alebo prepravu kuriérom v posledný deň plynutia 

lehoty;  
- osobne - odovzdá do podateľne Vykonávateľa v posledný deň plynutia lehoty.  
 
Pri posudzovaní oprávnenosti podania v elektronickej podobe prostredníctvom ÚPVS sa Vykonávateľ musí 

uistiť, že KEP (kvalifikovaný elektronický podpis) vyhotovený s použitím kvalifikovaného certifikátu obsahuje 

identifikátor zabezpečujúci spoľahlivú identifikáciu osoby Prijímateľa. Z uvedeného dôvodu odporúčame 

Prijímateľom používať kvalifikovaný certifikát s identifikačným číslom osoby (IČO) ako jednoznačným 

identifikátorom Prijímateľa – orgánu verejnej moci, právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa.  
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Pri použití kvalifikovaného certifikátu fyzickej osoby – nepodnikateľa (napr. splnomocnenec Prijímateľa) je 

potrebné zvážiť zo strany Prijímateľa, či Vykonávateľ disponuje doplňujúcimi dokladmi resp. sú verejne 

dostupné údaje, ktoré spoja KEP fyzickej osoby – nepodnikateľa identifikovaný menom, priezviskom a 

rodným číslom s osobou oprávnenou konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán, splnomocnenec). Takým 

dokladom, môže byť napr. úradné overenie vzorového podpisu štatutárneho orgánu Prijímateľa v listinnej 

podobe, ktoré obsahuje jeho rodné číslo, čím sa vie Vykonávateľ uistiť, že osoba, ktorá podpísala 

elektronické podanie KEP a má oprávnenie podpisovať formuláre v listinnej podobe, je jednou a tou istou 

osobou.  

Podmienky a pravidlá komunikácie medzi Prijímateľom a Vykonávateľom týkajúcej sa projektu počas 

realizácie ako aj v období jeho udržateľnosti vrátane iných záležitostí súvisiacich s plnením zmluvných 

podmienok vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy o PPMoF sú upravené najmä: 

1) čl. 5 Zmluvy o PPMoF „Komunikácia a doručovanie“  

2) čl. 5 VZP„ Monitorovanie projektu a poskytovanie informácií“  

Prijímateľ je povinný v rámci komunikácie medzi Vykonávateľom a Prijímateľom dodržiavať vyššie uvedené 

ustanovenia a riadiť sa nimi. Vykonávateľ a Prijímateľ adekvátne aplikujú vo vzájomnej komunikácii aj 

ustanovenia týkajúce sa komunikácie v iných článkoch Zmluvy o PPMoF, resp. dokumentácii, na ktorú sa 

Zmluva o PPMoF odvoláva. Prijímateľ a Vykonávateľ sú povinní uvádzať kód projektu a názov projektu                        

pri každej forme komunikácie. 

Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, 

kedy subjektu, ktorý je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky. Dovoľujeme si 

upozorniť Prijímateľa na povinnosť zabezpečiť si nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré 

bude spĺňať všetky parametre pre splnenie tejto požiadavky, t.j. potvrdenia doručenia elektronickej správy, 

vrátane pripojených dokumentov. Ak to však nie je z technických dôvodov objektívne možné, Prijímateľ musí 

oznámiť Vykonávateľovi tento technický problém, v dôsledku čoho sa bude elektronická zásielka považovať 

za doručenú momentom odoslania elektronickej správy, ak odosielateľ e-mailu nedostal automatickú 

informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka 

doručovaná v listinnej podobe podľa Zmluvy o PPMoF, pokiaľ sa ju Vykonávateľ pokúsi doručiť aj v listinnej 

podobe.  

V prípade zmeny adresy elektronickej pošty Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zmenu oznámiť 

Vykonávateľovi formou elektronickej pošty najneskôr pred jej prvým použitím, aby bola nová adresa 

elektronickej pošty overiteľná a dôveryhodná. Informácie ohľadne implementácie projektu bude Vykonávateľ 

komunikovať len s osobami s priamou väzbou na projekt.  

Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o PPMoF a/alebo s projektom je 

predkladaná v slovenskom jazyku, v českom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom 

a českom jazyku, pre jej použitie pre účely projektu a/alebo Zmluvy o PPMoF je potrebný preklad do 

slovenského jazyka.  
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5.2 SPÔSOB PREDKLADANIA DOKUMENTÁCIE K JEDNOTLIVÝM PROCESOM 

IMPLEMENTÁCIE  

 

V prípade využitia elektronickej formy komunikácie je Prijímateľ povinný predložiť prostredníctvom 

elektronickej schránky ÚPVS nasledovnú dokumentáciu k jednotlivým procesom implementácie: 

 Žiadosť o kontrolu procesu VO/O– vo forme sprievodného listu, v prípade, ak je VO predkladané 

spolu so žiadosťou o platbu, nie je nutné predložiť samostatný sprievodný list, spolu                                                 

s dokumentáciou k VO/O predkladá Prijímateľ aj Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie; 

 Žiadosť o kontrolu Žiadosti o platbu vrátane Monitorovacej správy – vo forme sprievodného listu a 

zároveň formulár Žiadosti o platbu a formulár Monitorovacej správy; 

 Žiadosť o kontrolu Monitorovacej správy – vo forme sprievodného listu (relevantné v prípade, ak je 

MS predkladaná mimo ŽoP) a zároveň formulár Monitorovacej správy; 

 Žiadosť o kontrolu predloženej zmeny – vo forme sprievodného listu a zároveň formulár Oznámenie 

formálnej/menej významnej zmeny projektu/ Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 

z Modernizačného fondu (významná zmena projektu); 

 Žiadosť o kontrolu akejkoľvek ďalšej skutočnosti týkajúcej sa implementácie projektu;  

 Oznámenie akejkoľvek ďalšej skutočnosti, týkajúcej sa implementácie projektu;  

podpísané štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo splnomocnenej osoby pre projekt.  

 

Doručenie vyššie uvedenej dokumentácie k jednotlivým procesom implementácie elektronicky predstavuje 

moment doručenia definovaný v kap. 5 tejto Príručky.  

Ďalšie prílohy (podporná dokumentácia) k jednotlivým procesom implementácie, definované buď touto 

Príručkou, alebo definované ako nevyhnutné zo strany Prijímateľa, je možné taktiež predložiť 

prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS, alebo aj prostredníctvom emailu, pričom zvolený spôsob 

komunikácie závisí od rozsahu a veľkosti príloh.  

Na doplnenie dokumentácie prostredníctvom Výzvy na doplnenie môže byť taktiež využitá komunikácia 

prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS, alebo aj prostredníctvom emailu7.  

V prípade využitia listinnej formy komunikácie predkladá Prijímateľ nasledovnú dokumentáciu k jednotlivým 

procesom implementácie:  

 Žiadosť o kontrolu procesu VO/O – vo forme sprievodného listu, v prípade, ak je VO predkladané 

spolu so žiadosťou o platbu, nie je nutné predložiť samostatný sprievodný list, spolu                                               

s dokumentáciou k VO/O predkladá Prijímateľ aj Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie;  

 Žiadosť o kontrolu Žiadosti o platbu vrátane Monitorovacej správy – vo forme sprievodného listu a 

zároveň formulár Žiadosti o platbu a formulár Monitorovacej správy;  

 Žiadosť o kontrolu Monitorovacej správy – vo forme sprievodného listu (relevantné v prípade, ak je 

MS predkladaná mimo ŽoP) a zároveň formulár Monitorovacej správy;  

 Žiadosť o kontrolu predloženej zmeny – vo forme sprievodného listu a zároveň formulár 

Oznámenie formálnej/menej významnej zmeny projektu/ Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

prostriedkov z Modernizačného fondu (významná zmena projektu); 

                                                           
7 V prípade, ak sa Výzva na doplnenie nebude týkať dokumentácie, ktorá by musela byť overená podpisom štatutára alebo splnomocneného 

zástupcu, napr. tzn. doplnením nedôjde k zmene formulára ŽoP, MS a pod.. 
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 Žiadosť o kontrolu akejkoľvek ďalšej skutočnosti týkajúcej sa implementácie projektu;  

 Oznámenie akejkoľvek ďalšej skutočnosti, týkajúcej sa implementácie projektu;  

podpísané štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo splnomocnenej osoby pre projekt, a to formou 

doporučenej zásielky, kuriérom alebo osobne v zmysle podmienok definovaných v kapitole 5 tejto Príručky.  

Ďalšie prílohy (podporná dokumentácia) k jednotlivým procesom implementácie, definované buď touto 

Príručkou, alebo definované ako nevyhnutné zo strany Prijímateľa, je možné taktiež predložiť listinne, alebo 

aj prostredníctvom emailu, pričom zvolený spôsob komunikácie závisí od rozsahu a veľkosti príloh.  

Na doplnenie dokumentácie prostredníctvom Výzvy na doplnenie môže byť taktiež využitá komunikácia 

prostredníctvom listinnej zásielky, alebo aj prostredníctvom emailu8. 

Doručenie vyššie uvedenej dokumentácie k jednotlivým procesom implementácie listinne predstavuje 

moment doručenia definovaný v kapitole 5 tejto Príručky.  

V prípade, ak je k Žiadosti o kontrolu alebo Oznámeniu predkladaná taká dokumentácia, ktorá už bola zo 

strany Prijímateľa Vykonávateľovi raz predložená, Prijímateľ takúto dokumentáciu už nie je povinný 

predkladať a uvedie len informáciu s odkazom na konkrétny proces (napr. predloženie konkrétnej ŽoP, MS, 

ŽoZ, iného VO a pod.), v rámci ktorého bola takáto dokumentácia už predložená s uvedením odkazu na kód 

Projektu a názov Projektu. Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi dokumentáciu v origináli alebo overenej 

kópii podpisom, príp. pečiatkou (ak relevantné) štatutárneho orgánu Prijímateľa alebo splnomocnenej osoby 

pre projekt, pričom jeden originál dokumentácie si Prijímateľ archivuje u seba. 

 

5.3 OPERATÍVNE INFORMÁCIE  

 

Vykonávateľ v prípade potreby vydá operatívne všeobecné informácie pre potreby implementácie projektov, 

resp. k jednotlivým častiam tejto príručky. Informácie budú zverejnené na webovom sídle Vykonávateľa: 

https://www.minzp.sk/klima/modernizacny-fond/.  

 

5.4 SYSTÉM ARACHNÉ 

  
Arachne je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty náchylné na riziká podvodu, 

konflikt záujmov a nezrovnalosti, ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, investícií, auditu 

a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom. Prijímateľ je v súlade                               

s čl. 13 VZP k Zmluve o PPMoF  na vyžiadanie Vykonávateľa povinný poskytnúť akékoľvek doplňujúce 

informácie súvisiace s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému Arachne, a to vo Vykonávateľom 

požadovanej forme a v stanovenom termíne. 

 

 

 

                                                           
8 Taktiež 

https://www.minzp.sk/klima/modernizacny-fond/
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6. IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV 
 

6.1 ZMLUVA o PPMoF – PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ 

 

Vykonávateľ poskytuje prostriedky z Modernizačného fondu Prijímateľovi na základe a v súlade s písomnou 

Zmluvou o PPMoF podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka nenávratným spôsobom.  

Zmluva o PPMoF upravuje práva a povinnosti Prijímateľa a Vykonávateľa pri realizácii projektu a počas 

obdobia udržateľnosti projektu.  

Zmluva o PPMoF nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva o PPMoF je 

podľa § 5a ods. 1 zákona o slobode informácií povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť 

kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR.  

Kalendárny deň nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia zo strany Vykonávateľa je dňom účinnosti Zmluvy 

o PPMoF. Dňom účinnosti Zmluvy o PPMoF sa Žiadateľ stáva Prijímateľom. Zároveň sú od tohto dňa obe 

zmluvné strany viazané ustanoveniami Zmluvy o PPMoF.  

V prípade, že Vykonávateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona o slobode informácií, je pre 

nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Zmluvy o PPMoF Vykonávateľom, ktorý o dátume 

zverejnenia Zmluvy o PPMoF informuje Prijímateľa. Týmto nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa zverejniť 

Zmluvu o PPMoF na svojom webovom sídle, ak je Prijímateľ povinnou osobou v zmysle zákona o slobode 

informácií. 

 

6.1.1 SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV  
 

Právny základ na spracovanie osobných údajov poskytuje článok 6 nariadenia GDPR. Prijímateľ má splniť 

informačné povinnosti o ochrane a spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa článku 13 

nariadenia GDPR.  

 

6.1.2 ZAČATIE REALIZÁCIE PROJEKTU  

 

Prijímateľ preukazuje začatie realizácie prvej aktivity projektu prostredníctvom relevantného dokumentu 

preukazujúceho deklarovaný dátum začatia realizácie prvej aktivity projektu (napr. objednávku, zápis                            

v stavebnom denníku, relevantnú zmluvu s dodávateľom) v lehote do 3 mesiacov od začatia prvej aktivity 

projektu v súlade s prílohou č. 2 Zmluvy o PPMoF – Opis projektu.  

Doklad o začatí realizácie projektu musí byť označený podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, resp. 

podpisom splnomocneného zástupcu a pečiatkou Prijímateľa a následne zaslaný sken dokladu                                      

na e-mailovú adresu príslušného projektového manažéra.  

Ak začatie realizácie projektu nastalo pred účinnosťou Zmluvy o PPMoF a Prijímateľ skutočne začal                             

s realizáciou projektu, je povinný zdokladovať uvedenú skutočnosť do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy o PPMoF. Následne postupuje podľa predchádzajúceho odseku.  
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Začatie realizácie projektu nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej aktivity projektu, 

a to kalendárnym dňom:  

a) začatia stavebných prác na projekte, alebo  

b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre dodávateľa, alebo nadobudnutím 

účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s dodávateľom, ak príslušná zmluva                                        

s dodávateľom, nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo  

c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa projektu alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o 

poskytnutí služby uzavretej s dodávateľom (napr. na vypracovanie projektovej dokumentácie alebo 

na výkon stavebného dozoru), alebo  

d) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej aktivity v súlade s výzvou, ktorú nemožno zaradiť pod 

body a) až c),  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až d) nastane ako prvá. 

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO/O nie je realizáciou projektu, a preto vo 

vzťahu k začatiu realizácie projektu nevyvoláva právne dôsledky.  

Začatie realizácie projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik oprávnených výdavkov. 

Podrobnejšie upravuje čl. 4 ods. 1 VZP k Zmluve o PPMoF.  

V prípade, ak Prijímateľ neoznámi Vykonávateľovi začatie realizácie projektu, Vykonávateľ bude považovať 

za deň začatia realizácie projektu deň, ktorý vyplýva z akceptácie/schválenia zmeny termínu začatia 

realizácie projektu bez ohľadu na to, kedy s realizáciou skutočne začal. Ak k zmene termínu začatia 

realizácie projektu na základe oznámenia zmeny/žiadosti o zmenu nedošlo, za takýto deň sa považuje deň, 

uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o PPMoF – Opis projektu ako plánovaný deň začatia realizácie projektu (prvý 

deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s realizáciou projektu Prijímateľ skutočne začal. 

V prípade omeškania Prijímateľa so začatím realizácie projektu maximálne o 3 mesiace od termínu 

uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy o PPMoF – Opis projektu je Prijímateľ podľa čl. 10 ods. 3 písm. c) VZP 

k Zmluve o PPMoF povinný toto omeškanie oznámiť Vykonávateľovi postupom pre menej významnú zmenu 

projektu (pozri kap. 6.4.1.2).  

V prípade omeškania Prijímateľa so začatím realizácie projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného 

v prílohe č. 2 Zmluvy o PPMoF – Opis projektu alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa schvaľuje 

predĺženie termínov opakovane, pred uplynutím tejto lehoty je Prijímateľ povinný požiadať podľa čl. 10 ods. 

4 VZP k Zmluve o PPMoF o zmenu začiatku realizácie postupom pre významnú zmenu projektu (pozri kap. 

6.4.1.3).  

Ak Prijímateľ oznámi alebo požiada o zmenu začiatku realizácie projektu, nakoľko vie, alebo vie 

predpokladať, že jeho realizácia projektu nezačne v termíne v zmysle prílohy č. 2 Zmluvy o PPMoF- Opis 

projektu, avšak zároveň nevie definovať konkrétny dátum začiatku realizácie projektu (napr. z dôvodu, že 

súvisiaci proces, ktorým bude začiatok realizácie určený stále prebieha (VO/O)), bude takáto žiadosť 
(oznámenie) zo strany Vykonávateľa do času identifikovania konkrétneho začiatku realizácie aktivít projektu, 

pozastavená. 
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6.2 FINANCOVANIE PROJEKTU  

 

6.2.1 OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV  
 

Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov sú upravené v Príručke pre žiadateľa vychádzajúcej z príslušnej 

legislatívy SR a EÚ. Oprávnenosť výdavkov je definovaná v čl. 4 VZP k Zmluve o PPMoF. Obdobie časovej 

oprávnenosti výdavkov je presne vymedzené v príslušnej výzve na predkladanie ŽoPPMoF ako aj v článku 

3 odseku 3.5 Zmluvy o PPMoF.  

Za oprávnené možno považovať tiež len také výdavky, ak si Prijímateľ splnil povinnosť zapísať sa do registra 

partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak si Prijímateľ 

nesplnil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a boli mu počas tohto obdobia 

vyplatené Prostriedky z Modernizačného fondu alebo ich časť, ide o podstatné porušenie Zmluvy o PPMoF 

podľa čl. 11 VZP K Zmluve o PPMoF. Za oprávnené možno považovať tiež len také výdavky, ak si povinnosť 

zápisu do RPVS splnil aj dodávateľ/subdodávateľ projektu a to počas celej doby plnenia zmluvy s 

dodávateľom, t.j. až do času úhrady výdavkov za poskytnuté plnenie9. Prijímateľ je taktiež povinný poskytnúť 

Vykonávateľovi informáciu o všetkých verejných prostriedkoch (nie len prostriedkoch z Modernizačného 

fondu) využitých na financovanie realizácie projektu v primeranej lehote odo dňa, kedy k poskytnutiu iných 

verejných prostriedkov ako prostriedkov z Modernizačného fondu došlo.  

 

6.2.2 VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE ÚHRADU PROSTRIEDKOV Z MoF  

 

Úhrada prostriedkov z Modernizačného fondu sa uskutočňuje po splnení uvedených základných 

podmienok:  

1. na základe čl. 3 ods. 3.3 Zmluvy o PPMoF, v rámci ktorej je uvedený záväzný systém financovania;  

2. k úhrade prostriedkov dochádza v súlade s príslušnými ustanoveniami čl. 17 VZP k Zmluve o PPMoF;  

3. Prijímateľ má zriadený účet pre príjem prostriedkov z Modernizačného fondu, ktorý je uvedený v 

Zmluve o PPMoF;  

4. výdavky nárokované v ŽoP boli predmetom AFK VO/O na tovary, služby a práce a bola vystavená 

Správa z kontroly s kladným stanoviskom10 ;  

V prípade, ak je súčasťou ŽoP výdavok, ktorý ešte nebol predložený Vykonávateľovi na AFK VO/O, 

predkladá Prijímateľ najneskôr so ŽoP, v ktorej je predmetný výdavok nárokovaný, kompletnú dokumentáciu 

z VO/O k uvedenému výdavku.  

5. pred predložením ŽoP bola Prijímateľom vykonaná základná finančná kontrola (ak relevantné) v rámci 

finančnej operácie alebo jej časti (vo väzbe na predkladaný účtovný doklad) v zmysle § 7 zákona o 

finančnej kontrole, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona. V rámci tejto kontroly je Prijímateľ povinný 

overiť, či finančná operácia alebo jej časť je v súlade so skutočnosťami uvedenými v § 6 a 7 zákona o 

                                                           
9 Pri predložení ŽoP je nevyhnutné, aby Prijímateľ skontroloval povinnosť dodávateľa/subdodávateľa projektu byť zapísaný v RPVS. V prípade, ak 

Prijímateľ identifikuje, že príslušný dodávateľ/subdodávateľ nie je zapísaný v RPVS, vyzve ho, aby tak bezodkladne urobil a až následne predloží 
príslušnú ŽoP na kontrolu Vykonávateľovi. Uvedená povinnosť sa týka tých dodávateľov a subdodávateľov, ktorých plnenie zo zmluvy za verejné 
zdroje predstavuje finančnú hodnotu 100 000 EUR a viac. 
10 t.j. čiastková správa, ak overenie dodržania pravidiel a postupov VO Prijímateľom sa vykonáva v rámci AFK žiadosti o platbu alebo správa z 

kontroly v prípade osobitnej kontroly mimo AFK žiadosti o platbu, v ktorej neboli zistené žiadne porušenia ZVO alebo iných právnych predpisov, 
ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO. 
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finančnej kontrole. Základnú finančnú kontrolu potvrdzujú oprávnení zamestnanci uvedení v § 7 ods. 2 

zákona o finančnej kontrole na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou uvedením 

svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu jej vykonania a vyjadrením, či:  

- finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať,  

- vo finančnej operácii je možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo 

- poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak 

sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.  

6. Prijímateľ dodržal povinnosť poistiť majetok nadobudnutý/nadobúdaný, resp. zhodnotený/zhodnocovaný 

z prostriedkov Modernizačného fondu, alebo zabezpečil poistenie nadobudnutého majetku 

prostredníctvom dodávateľa/zhotoviteľa vrátane povinnosti zriadiť vinkuláciu poistného plnenia na 

majetku, ktorý je predmetom zálohu v prospech Vykonávateľa počas obdobia realizácie a udržateľnosti 

projektu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia, alebo iných škôd, ak uvedená povinnosť 

bola stanovená v Zmluve o PPMoF. Poistenie musí trvať počas realizácie projektu a počas udržateľnosti 

projektu. V prípade, že ma Prijímateľ poistení majetok jednou poistnou zmluvou vyžaduje sa, aby aj novo 

nadobudnutý majetok z prostriedkov Modernizačného fondu bol tiež poistený. Ak, uvedená poistná 

zmluva nezahŕňa aj poistenie tohto novo nadobudnutého majetku je potrebné k nej uzavrieť dodatok 

resp. zabezpečiť jeho poistenie novou poistnou zmluvou.    

7. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Vykonávateľ (aj na 

základe vyjadrenia Prijímateľa k zisteniam z kontroly AFK/FKnM) rozhodne o oprávnenosti výdavkov 

projektu.  

Vykonávateľ posudzuje oprávnenosť výdavkov projektu z hľadiska hospodárnosti nielen v etape konania 

o ŽoPPMoF, ale aj v priebehu realizácie projektu, pričom zohľadňuje nové skutočnosti, ktoré majú vplyv 

na hospodárnosť výdavkov.  

8. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že                   

na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k preplateniu výdavkov, pôjde 

o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.  

9. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné 

doklady vystavené dodávateľom/zhotoviteľom v cudzej mene sú Vykonávateľom preplácané formou 

refundácie v EUR, resp. na ich úhradu môže Prijímateľ použiť prostriedky predfinancovania. Prípadné 

kurzové rozdiely vzniknuté z dôvodu použitia rôznych mien znáša Prijímateľ. Nezúčtovaný rozdiel 

poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť v zmysle postupov v kapitole 6.2.7.2. Pri 

použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene 

je potrebné postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve.  

V súlade s vyššie uvedeným Prijímateľ:  

 pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet 

dodávateľa/zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene použije kurz banky platný v deň odpísania 

prostriedkov z účtu Prijímateľa, t. j. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom 

prepočítaný výdavok na EUR, uhradený dodávateľovi/zhotoviteľovi, zahrnie do ŽoP;  

 pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na 

účet dodávateľa/zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije referenčný výmenný kurz určený a 

vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného 

prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, uhradený 

dodávateľovi/zhotoviteľovi, zahrnie do ŽoP.  
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6.2.3 ŽIADOSŤ O PLATBU  

 

Prijímateľ predkladá ŽoP po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPMoF, na základe a v zmysle podmienok 

stanovených v čl. 4 ods. 4.1. Zmluvy o PPMoF, čl. 17 VZP k Zmluve o PPMoF, na základe zvoleného 

systému financovania. 

Prijímateľ predkladá ŽoP na formulári podľa prílohy č. 1 tejto príručky Vykonávateľovi v písomnej forme 

(prioritne v elektronickej podobe prostredníctvom e-schránky, alternatívne listinne). Formulár ŽoP predkladá 

a podpisuje štatutárny orgán Prijímateľa alebo splnomocnená osoba pre projekt. Prijímateľ predkladá ŽoP 

výlučne v mene EUR.  

Kontrolou ŽoP sa rozumie vykonanie administratívnej finančnej kontroly a v prípade potreby aj finančnej 

kontroly na mieste v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite podľa postupov definovaných v kapitolách 

6.5.3 a 6.5.4 tejto Príručky.  

Súčasťou ŽoP je aj monitorovacia správa projektu v zmysle čl. 5 VZP k Zmluve o PPMoF (Príloha č. 2 tejto 

príručky).  

V súlade s čl. 4.1 Zmluvy o PPMoF, záverečnú ŽoP Prijímateľ predkladá do 3 mesiacov po ukončení vecnej 

realizácie projektu spolu so záverečnou monitorovacou správou.  

Jednotlivé ŽoP môže Prijímateľ predkladať len na jeden z oprávnených systémov financovania, tzn. že napr. 

výdavky realizované systémom predfinancovania nemôže Prijímateľ kombinovať s výdavkami 

uplatňovanými systémom refundácie v rámci jednej ŽoP.  

Zároveň platí, že jeden konkrétny výdavok môže byť vykázaný len v rámci jedného systému financovania.  

 

6.2.3.1 VYPLNENIE ŽIADOSTI O PLATBU 

  

Prijímateľ vypĺňa formulár ŽoP elektronicky prostredníctvom Prílohy č. 1 - Vzor ŽoP. Rukou vyplnená ŽoP 

nebude Vykonávateľom akceptovaná.  

V rámci formulára ŽoP vyplní Prijímateľ Žiadosť o platbu podľa typu predkladanej ŽoP a časť - Zoznam 

nárokovaných výdavkov uvedie nárokované výdavky projektu podľa kategórie výdavkov v zmysle Zmluvy o 

PPMoF.  

Vo formulári ŽoP vyberie Prijímateľ typ ŽoP z nasledovných možností:  

- poskytnutie predfinancovania, 

- zúčtovanie predfinancovania, 

- priebežná platba,  

- vrátenie. 

Pri všetkých typoch ŽoP (s výnimkou ŽoP poskytnutie predfinacovania) Prijímateľ vypĺňa kritérium 

„Záverečná žiadosť o platbu“. V prípade, ak ŽoP plní funkciu záverečnej ŽoP (napr. priebežná platba, 

zúčtovanie predfinancovania) uvedie Prijímateľ "Áno", v ostatných prípadoch uvádza "Nie". 

Prijímateľ v časti „Prehľad nárokovaných výdavkov....“ (kde je relevantné), uvádza celkové/sumárne sumy 

nárokovaných výdavkov za Žiadosť o platbu ako celok.  
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Prijímateľ v časti „Zoznam nárokovaných výdavkov“ (kde je relevantné), uvádza informácie v požadovanej 

štruktúre. Zároveň Prijímateľ poskytne Vykonávateľovi spolu so ŽoP (najmä zúčtovanie predfinancovania a 

priebežná platba) názov dodávateľov a subdodávateľov, vrátane informácií o konečnom užívateľovi výhod 

dodávateľov. Údaje o konečnom užívateľovi výhod dodávateľa sa požadujú v rozsahu meno, priezvisko a 

dátum narodenia konečného užívateľa výhod. Prijímateľ v časti „Zoznam príloh ....“ (kde je relevantné), 

uvedie všetky prílohy k ŽoP. Prijímateľ uvádza vo formulári ŽoP v časti „Zoznam nárokovaných výdavkov“ 

názvy výdavkov podľa názvov výdavkov uvedených v schválenom rozpočte projektu.  

V prípade, ak rozpočet projektu neobsahuje názvy výdavkov, Prijímateľ uvádza názvy výdavkov vo formulári 

ŽoP tak, aby bola jednoznačne preukázaná ich väzba a súvislosť s projektom.  

V prípade predkladania ŽoP v listinnej podobe Prijímateľ vyhotovuje formulár ŽoP vo dvoch rovnopisoch, 

pričom jeden zostáva u Prijímateľa a jeden rovnopis predkladá Vykonávateľovi. 

 

6.2.3.2 DOKUMENTÁCIA K ŽIADOSTI O PLATBU 

  

Dokumentáciu k ŽoP, účtovné doklady/daňové doklady11 a ostatnú podpornú dokumentáciu Prijímateľ 

predkladá v needitovateľnom formáte napr. *.pdf. Ocenený výkaz výmer (príloha k faktúre za stavebné 

práce) označený pečiatkou a podpisom relevantných osôb vo formáte *.pdf ako aj v editovateľnom formáte 

*.xls. Ak nie je vloženie niektorej z príloh technicky možné resp. účelné (napr. z dôvodu problematickej 

konverzie do elektronickej podoby, väčšieho rozsahu, časovej náročnosti atď.) Vykonávateľ akceptuje jej 

predloženie iba v listinnej podobe.  

Odporúčame, aby Prijímateľ zabezpečil označenie projektu na jednotlivých účtovných dokladoch. Všetky 

účtovné doklady, daňové doklady a ostatná podporná dokumentácia predkladaná Vykonávateľovi musí byť 

potvrdené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného 

zástupcu a dodávateľa, v prípade stavebných prác aj pečiatkou a podpisom stavebného dozora.  

Podpis štatutárneho orgánu Prijímateľa, resp. podpis splnomocneného zástupu sa nevyžaduje v prípade, 

ak účtovné doklady, daňové doklady a ostatnú podpornú dokumentáciu k ŽoP odosiela prostredníctvom 

eschránky štatutárny orgán Prijímateľa, resp. splnomocnený zástupca.  

DOKUMENTÁCIU ŽOP TVORÍ NAJMÄ:  

1. Sprievodný list; 

2. formulár ŽoP s prílohami;  

3. kópia zmluvy o bankovom účte dodávateľa potvrdená pečiatkou a podpisom dodávateľa, resp. ČV 

dodávateľa o vlastníctve bankového účtu uvedeného na faktúre, ktoré je potvrdené pečiatkou a 

podpisom dodávateľa relevantné len v prípade, ak sa číslo účtu uvedené na faktúre nezhoduje s číslom 

účtu uvedeným v zmluve s dodávateľom/zhotoviteľom;  

4. kópia zmluvy o bankovom účte Prijímateľa, z ktorého je realizovaná úhrada oprávnených výdavkov 

relevantné v prípade, ak sú výdavky Prijímateľa uhrádzané z iného účtu ako je účet v Zmluve o PPMoF; 

5. Účtovné a daňové doklady, ostatná podporná dokumentácia:  

• faktúry, príp. doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty (faktúry vrátane ich príloh, príp. doklady 

rovnocennej dôkaznej hodnoty vrátane ich príloh musia byť potvrdené pečiatkou 

dodávateľa/zhotoviteľa a podpisom dodávateľa/zhotoviteľa; v prípade faktúr, resp. dokladov 

                                                           
11 V odôvodnených prípadoch (viď kapitola 5) ak Prijímateľ predloží kópiu účtovného dokladu alebo prílohy listinne, musí byť predložená overená 

kópia dokumentu. Pod overenou kópiou sa rozumie označenie pečiatkou (ak ňou Prijímateľ disponuje) a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, 
resp. podpisom splnomocneného zástupcu 
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rovnocennej dôkaznej hodnoty za stavebné práce aj pečiatkou a podpisom stavebného dozora (v 

prípade rozsiahlej dokumentácie sa odporúča predkladať zviazanú dokumentáciu označenú 

relevantným podpisom a pečiatkou, tak aby jednoznačne potvrdzovala overenie kópie v celom jej 

rozsahu); v prípade preddavkových faktúr je potrebné, aby zmluva s dodávateľom obsahovala aj 

ustanovenie týkajúce sa bankovej záruky resp. garancie (odporúča sa konzultácia 

s Vykonávateľom); bankovou zárukou sa Banka neodvolateľne a bez námietok musí zaviazať 

uspokojiť Prijímateľa na jeho výzvu až do výšky záručnej sumy v prípade, ak si dodávateľ nesplnil 

svoje záväzky voči Prijímateľovi zo zmluvy; 

• výpis z bankového účtu potvrdzujúci príjem prostriedkov Modernizačného fondu (relevantné v 

prípade ŽoP zúčtovanie predfinancovania);  

• účtovný záznam z účtovníctva Prijímateľa preukazujúci zaúčtovanie príjmu prostriedkov 

Modernizačného fondu na bankový účet v účtovníctve, príp. účtovný zápis z účtovných kníh 

(relevantné v prípade ŽoP zúčtovanie predfinancovania);  

• výpis z bankového účtu Prijímateľa potvrdzujúci úhradu účtovných dokladov (relevantné v prípade 

ŽoP priebežná platba, zúčtovanie predfinancovania);  

• účtovný doklad z účtovníctva Prijímateľa preukazujúci zaúčtovanie úhrady v účtovníctve (relevantné 

v prípade ŽoP priebežná platba, zúčtovanie predfinancovania);  

• spôsob výpočtu oprávnenej výšky jednotlivých výdavkov (ak relevantné);  

• príjmové a výdavkové pokladničné doklady12 (relevantné v prípade úhrad výdavkov realizovaných                  

v hotovosti);  

• likvidačné listy (v prípade, ak sa vyhotovujú);  

• kniha došlých faktúr (ak relevantné, Prijímateľ predkladá iba časť obsahujúcu relevantné účtovné 

doklady predložené v ŽoP);  

• účtovné doklady preukazujúce zaúčtovanie predpisu záväzku v účtovníctve (ak relevantné);  

• doklady k účtovníctvu, t.j. účtovú osnovu (s farebne vyznačenými analytickými účtami vytvorenými 

pre projekt) a pohyby na analytických účtoch vytvorených pre projekt (relevantné v prípade 

záverečnej žiadosti o platbu);  

• záznam/doklad o vykonaní základnej finančnej kontroly v zmysle § 7 zákona o finančnej kontrole (ak 

Prijímateľovi táto povinnosť vyplýva zo zákona);  

• poistná zmluva13 alebo dodatok k nej a doklad o zaplatení poistnej sumy vrátane všetkých povinných 

príloh (ak relevantné);  

• povolenie na realizáciu projektu – ak sa vyžaduje vydanie stavebného povolenia alebo iného 

povolenia na realizáciu stavby (napr. oznámenie k ohláseniu drobnej stavby) je Prijímateľ povinný 

predložiť právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu, resp. oznámenie stavebného 

úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu, vrátane príslušnej projektovej 

dokumentácie (ak relevantné);  

• vyjadrenie príslušného orgánu z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie – projekt musí 

byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov 

navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov (ak relevantné).  

 

 

                                                           
12 V zmysle § 2 zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa platbou v hotovosti rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene 

EURO alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim tejto hotovosti príjemcom. Hotovostné platby zahŕňajúce výdavky na 
obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku, nie sú oprávnené. V prípade 
úhrad spotrebného materiálu sú výdavky uhrádzané v hotovosti oprávnené, ak hotovostné platby jednotlivo neprekročia sumu 500 EUR, pričom 
max. hodnota realizovaných úhrad v hotovosti v jednom mesiaci nepresiahne 1 500 EUR. Podľa § 4 zákona o obmedzení platieb v hotovosti pri 
právnických a fyzických osobách – podnikateľoch sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnote prevyšuje 5 000 EUR. 
13 V prípade, ak Prijímateľ spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácií je povinný túto poistnú zmluvu vrátane jej 

dodatkov zverejniť. 
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Náležitosti účtovných a daňových dokladov  

 

Účtovné doklady používané pre preukázanie oprávnenosti výdavkov musia spĺňať náležitosti 

daňových dokladov stanovených platným ustanovením § 74 zákona o DPH.  

V prípade ak dodávateľ/zhotoviteľ nie je platca DPH, je potrebné túto informáciu uviesť na faktúre.  

 

Účtovné doklady musia tiež spĺňať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 platného 

zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu:  

• slovné a číselné označenie účtovného dokladu;  

• obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu 

aspoň nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu;  

• peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva;  

• dátum vyhotovenia účtovného dokladu;  

• dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia;  

• podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, ak overenie 

účtovného prípadu nie je zabezpečené podľa § 32 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) zákona o 

účtovníctve.  

 

 

6.2.3.3 DOKLADOVANIE JEDNOTLIVÝCH TYPOV OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV 

 

Nižšie je uvádzaný prehľad najčastejšie predkladanej dokumentácie pre jednotlivé kategórie výdavkov. 

Okrem tejto dokumentácie je Vykonávateľ oprávnený vyžiadať si od Prijímateľa aj ďalšie doklady v súvislosti 

s uvedenými výdavkami. 

 

 STAVEBNÉ PRÁCE  

S dokladovaním obstarania stavebných prác je spojená najmä nasledovná dokumentácia:  

a) faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad;  

b) rozpočet (ocenený výkaz výmer) v editovateľnom formáte len pri prvej ŽoP vo formáte xls. (ak ešte 

nebol predložený);  

c) fotodokumentácia zachytávajúca fyzický pokrok realizácie prác (počet predložených fotografií má 

byť primeraný vzhľadom k rozsahu vykonaných stavebných prác);  

d) preberací protokol o prevzatí stavby od dodávateľa/zhotoviteľa a stavebného dozoru (ak relevantné);  

e) písomná zmluva s dodávateľom vrátane dodatkov k takejto zmluve (pokiaľ ešte neboli predložené); 

f) doklad o úhrade – výpis z bankového účtu;  

g) stavebný denník (časti stavebného denníka prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú na 

súpisoch vykonaných prác);  

h) zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach: zisťovací protokol o vykonaných stavebných 

prácach je prílohou faktúry, kde zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou 

zhotoviteľa, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a 

predstavujú požiadavky zhotoviteľa uplatnené v rámci zmluvy. K uvedenému dokladu sa prikladá 

súpis vykonaných prác a ostatné doklady zhotoviteľa v súlade so zmluvou. V prípade, že tieto 
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doklady spĺňajú vyššie uvedené skutočnosti nemusí byť zisťovací protokol o vykonaných stavebných 

prácach samostatným dokumentom; 

i) súpis vykonaných prác: zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť súpis vykonaných 

prác vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami: 

1. položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade 

s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo výkaze výmer ako neoddeliteľná súčasť 

schválenej zmluvy;  

2. súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a 

množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s rozpočtom/oceneným výkazom výmer, 

ktorý je súčasťou zmluvy;  

3. súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany oprávnenej osoby (napr. 

stavebnotechnický dozor) pečiatkou a jej podpisom;  

4. súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade 

so zmluvou;  

5. systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola vyplatená 

dvakrát;  

j) krycí list rozpočtu k súpisom vykonaných prác pre jednotlivé fakturované stavebné objekty a 

súhrnný krycí list rozpočtu;  

k) rekapitulácia rozpočtu; 

l) doklad o zaradení majetku, ak relevantné (karta dlhodobého majetku);  

m) doklady v zmysle čl. 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o PPMoF, VZP (definícia pojmu „Ukončenie vecnej 

realizácie Projektu/Investície“) (ak relevantné).  

 

NÁKUP HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU  

V prípade, že Prijímateľ bude využívať nadobudnutý hmotný a nehmotný majetok okrem realizácie projektu 

aj na iné aktivity/činnosti nesúvisiace s realizáciou projektu, oprávnené sú len pomerné výdavky na 

obstaranie tohto majetku.  

V prípade projektov, ktorých súčasťou je nákup hmotného a nehmotného majetku (napr. Softvér, Oceniteľné 

práva, Ostatný dlhodobý nehmotný majetok, Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, Ostatný 

dlhodobý hmotný majetok) sa tieto výdavky dokladujú najmä nasledovnou dokumentáciou: 

a) faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad;  

b) písomná zmluva s dodávateľom vrátane dodatkov k takejto zmluve (pokiaľ ešte neboli predložené);  

c) objednávka (ak relevantné);  

d) dodací list alebo preberací protokol (ak relevantné) vrátane podpisu osoby Prijímateľa potvrdzujúci 

prevzatie a dátum prevzatia; 

e) doklad o úhrade – výpis z bankového účtu; 

f) doklad o zaradení majetku (karta dlhodobého majetku);  

g) protokol o zaškolení, skúšobnej prevádzke, záťažových testoch (ak relevantné); 

h) spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné);  

i) dokumenty, ktoré bol dodávateľ v zmysle Kúpnej zmluvy povinný pri dodaní odovzdať kupujúcemu 

(napr. manuály, certifikáty o zhode a pod.) V prípade veľkého rozsahu tejto dokumentácie, predkladá 

Prijímateľ Vykonávateľovi dôkaz o jej existencii; 

j) fotodokumentáciu (ak relevantné). 
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SPOTREBNÝ MATERIÁL  

Výdavky súvisiace so spotrebným materiálom sú oprávnenými výdavkami, pokiaľ sú založené na 

skutočných výdavkoch spojených s realizáciou projektu. Podporná dokumentácia závisí od charakteru 

daňových dokladov (faktúra, pokladničný doklad a pod.). Do tejto kategórie výdavkov nepatria výdavky 

spojené so všeobecným kancelárskym zabezpečením, ktoré sa zaraďujú medzi režijné výdavky.  

V prípade projektov, ktorých súčasťou je spotrebný materiál sa tieto výdavky dokladujú najmä nasledovnou 

dokumentáciou:  

a) faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad;  

b) písomná zmluva s dodávateľom vrátane dodatkov k takejto zmluve (pokiaľ ešte neboli predložené); 

c) objednávka (ak relevantné);  

d) dodací list alebo preberací protokol (ak relevantné) vrátane podpisu osoby Prijímateľa potvrdzujúci 

prevzatie a dátum prevzatia;  

e) doklad o úhrade – výpis z bankového účtu;  

f) protokol o zaškolení používania dodanej technológie (ak relevantné);  

g) spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné (aj v editovateľnom formáte xls alebo 

xlsx)).  

 

EXTERNÉ SLUŽBY  

S dokladovaním výdavkov na externé služby (napr. projektová dokumentácia stavebný dozor, autorský 

dozor) sú spojené najmä nasledovné doklady: 

a) faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad;  

b) písomná zmluva s dodávateľom vrátane dodatkov k takejto zmluve (pokiaľ ešte neboli 

predložené);  

c) objednávka (ak relevantné);  

d) preberací protokol o poskytnutí príslušných služieb/dodací list; 

e) prezenčná listina (ak relevantné);  

f) doklad o úhrade – výpis z bankového účtu;  

g) spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné);  

h) výstupy z poskytnutých služieb napr. výkaz o činnosti/pracovný výkaz (doklad preukazujúci 

odpracované činnosti stavebného dozoru, napr. kópia zápisu v stavebnom denníku). 

 

FINANČNÉ VÝDAVKY A POPLATKY 

Tu sa uvádzajú náklady, ktoré nemajú charakter režijných nákladov, ale majú charakter jednorázového 

výdavku, ale zároveň náklady nie sú charakteru spotrebného tovaru.  

Oprávnenými výdavkami sú výlučne výdavky s priamou väzbou na projekt, napr. náklady na technologický 

dozor, prepravu, inžiniering a manažment stavby a inštalácie priamo súvisiace s realizáciou projektu.                       

S dokladovaním ostatných finančných výdavkov sú spojené najmä nasledovné doklady:  

a) faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad; 

b) spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak je relevantné);  

c) písomná zmluva s dodávateľom vrátane dodatkov k takejto zmluve (pokiaľ ešte neboli 

predložené);  
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d) doklad o úhrade (výpis z bankového účtu, pokladničný doklad, potvrdenie o zaplatení). 

 

6.2.3.4 ADMINISTRATÍVNA FINANČNÁ KONTROLA ŽIADOSTI O PLATBU 

  

Výkon AFK ŽoP prebieha podľa ustanovenia § 8 zákona o finančnej kontrole a audite.  

Kontrola projektu na úrovni ŽoP môže byť vykonávaná formou administratívnej finančnej kontroly a/alebo 

finančnej kontroly na mieste. Právnym titulom na výkon kontroly projektu je účinná Zmluva o PPMoF, 

legislatíva EÚ a SR ako aj zákon o finančnej kontrole a audite.  

AFK ŽoP vykonáva Vykonávateľ v súvislosti s poskytovaním prostriedkov z Modernizačného fondu 

Prijímateľovi na základe predloženej ŽoP, Vykonávateľ vykonáva AFK v súvislosti s každou ŽoP 

prostriedkov z Modernizačného fondu, ktorú predloží Prijímateľ Vykonávateľovi. Vykonávateľ kontrolu ŽoP 

môže vykonať (v súlade s § 8 ods. 1 druhej vety zákona o finančnej kontrole a audite, vzhľadom na výsledok 

vykonanej analýzy rizík) v rozsahu nevyhnutnom k naplneniu cieľov AFK ŽoP, vykonaním overenia ŽoP len 

s určenými skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite.  

Overenie v rámci finančnej kontroly spočíva v overení nároku na vyplatenie prostriedkov z Modernizačného 

fondu v zmysle uzatvorenej Zmluvy o PPMoF, iných záväzných dokumentov a dodržaní uplatniteľných 

pravidiel vyplývajúcich z právnych predpisov SR a EÚ. Vykonávateľ v rámci kontroly overí tiež súlad ŽoP 

Prijímateľa a podpornej dokumentácie s legislatívou EÚ a SR najmä s ohľadom na zásadu riadneho 

finančného hospodárenia, zákonnosti, správnosti a oprávnenosti nárokovaných výdavkov a ostatných 

povinností vyplývajúcich Prijímateľovi zo Zmluvy o PPMoF a z legislatívy EÚ a SR.  

AFK ŽoP sa začína vykonaním prvého úkonu Prijímateľa voči Vykonávateľovi t.j. dňom predloženia 

(doručenia) ŽoP, vrátane požadovanej dokumentácie definovanej v kapitole 6.2.3.2, spôsobom podľa 

kapitoly 5.2 tejto Príručky. V tento deň dôjde ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. AFK ŽoP musí byť 

ukončená najneskôr pred zrealizovaním platby alebo zúčtovaním platby.  

Postup, výstupy a ukončenie výkonu AFK ŽoP sú podrobne uvedené v kapitole 6.5.1 tejto Príručky.  

Vykonávateľ je oprávnený overiť nárokované/deklarované výdavky a ostatné skutočnosti uvedené v ŽoP aj 

formou finančnej kontroly na mieste. Ak sa vykonáva administratívna finančná kontrola aj finančná kontrola 

na mieste tej istej finančnej operácie (projektu) alebo jej časti súčasne, Vykonávateľ môže vypracovať 

spoločný návrh (čiastkovej) správy a spoločnej (čiastkovej) správy z administratívnej finančnej kontroly a 

finančnej kontroly na mieste podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.  

Vykonávateľ je oprávnený vyčleniť časť nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov, 

ktoré si vyžadujú doplnenie/zmenu/overenie niektorých skutočností na mieste, príp. o tom rozhodne 

Vykonávateľ z iného dôvodu do samostatnej AFK ŽoP. 

 

6.2.4 KONTROLA MONITOROVACEJ SPRÁVY 
 
Kontrola projektu na úrovni MS je vykonávaná formou kontroly údajov uvedených vo formulári príslušnej MS 
a požadovanej dokumentácie uvedenej v kapitole 6.3 tejto Príručky. V prípade zistenia nedostatkov 
vyplývajúcich z kontroly monitorovacej správy, alebo v prípade, ak Vykonávateľ nevie získať primerané 
uistenie o realizácii a výsledkoch projektu, je Vykonávateľ oprávnený vykonať aj FKnM.  
Kontrola MS sa začína dňom predloženia (doručenia) MS resp. ŽoP, vrátane požadovanej dokumentácie 

spôsobom podľa kapitoly 5.2 tejto Príručky. V tento deň dôjde ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.  
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Postup, výstupy a ukončenie výkonu kontroly MS sú podrobnejšie uvedené v kapitole 6.5.1 tejto Príručky, 

pričom je nevyhnutné uplatniť tieto postupy primerane k výkonu kontroly MS, a to z dôvodu, že výstupom 

kontroly v prípade samotnej MS nie je vždy správa/čiastková správa z kontroly, ale Kontrolný zoznam k MS 

a informácia výsledku posúdenia MS.  

 

6.2.5 ÚČTY PRIJÍMATEĽA 

  

Spoločné povinnosti vo vzťahu k účtom Prijímateľa pre systémy financovania – systém predfinancovania, 

systém refundácie.  

1. Všeobecnou povinnosťou Prijímateľa je mať pri podpise Zmluvy o PPMoF otvorený účet, ktorý slúži 

na príjem prostriedkov z Modernizačného fondu. Účet je vedený v mene Euro. Vykonávateľ zabezpečí 

poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu Prijímateľovi na tento účet bezhotovostne.  

2. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Zmluve o PPMoF a Prijímateľ je povinný udržiavať tento účet 

otvorený až do finančného ukončenia projektu14. V prípade zmeny tohto účtu je Prijímateľ povinný 

postupovať v zmysle čl. 10 VZP k Zmluve o PPMoF (Oznámenie o formálnej zmene). Postup, vrátane 

definovania požadovanej dokumentácie je podrobnejšie definovaný vrátane požadovanej 

dokumentácie v kapitole 6.4 tejto Príručky.  

3. V prípade zrušenia účtu určeného na príjem prostriedkov z Modernizačného fondu je Prijímateľ 

povinný ho nahradiť iným účtom tak, aby vždy existoval otvorený účet Prijímateľa určený na príjem 

prostriedkov z Modernizačného fondu. O tejto skutočnosti informuje Prijímateľ Vykonávateľa v súlade 

s článkom 5 Zmluvy PPMoF, podľa postupov v kapitole 6.4 tejto Príručky. V prípade otvorenia účtu pre 
príjem prostriedkov z Modernizačného fondu v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za 

úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu na svoju ťarchu.  

4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri 

dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem prostriedkov z Modernizačného 

fondu. Prijímateľ je povinný oznámiť Vykonávateľovi identifikáciu týchto účtov postupom podľa čl. 5 

Zmluvy o PPMoF, ktorý je podrobnejšie definovaný vrátane požadovanej dokumentácie v kapitole 6.4 

tejto Príručky.  

5. Prijímateľ je povinný výnosy za prostriedky z Modernizačného fondu vzniknuté na osobitnom účte 

odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na príjmový účet (v zmysle kapitoly 6.2.8 tejto Príručky).  

6. Odvod výnosov vznikajúcich na osobitnom účte Prijímateľ potvrdí predložením výpisu z osobitného 

účtu.  

V prípade systému financovania refundácia, účet môže byť úročený. Ak sú prostriedky z Modernizačného 

fondu poskytované systémom refundácie, sú úroky vzniknuté na tomto účte príjmom Prijímateľa. 

 

6.2.6 SPÔSOBY FINANCOVANIA PROJEKTOV  

 

Podrobné postupy predkladania ŽoP pri použití jednotlivých systémov financovania stanovuje článok 17  

VZP k Zmluve o PPMoF vrátane stanovenia lehôt na vykonanie príslušných úkonov v rámci jednotlivých 

systémov financovania (ak relevantné). Financovanie Prijímateľa pri projektoch financovaných 

z Modernizačného fondu v rámci týchto výziev sa môže realizovať nasledovnými spôsobmi:  

 systémom predfinancovania;  

                                                           
14 Definícia finančného ukončenia projektu je uvedená v kapitole 6.7 Ukončenie realizácie projektu tejto Príručky. 
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 systémom refundácie;  

 kombináciou vyššie uvedených systémov15 . 

 

6.2.6.1 SYSTÉM PREDFINANCOVANIA 

 

Prijímateľ je oprávnený predkladať ŽoP systémom predfinancovania po začatí realizácie aktivít projektu a 

nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPMoF.  

Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie Prijímateľa uskutočňuje vo dvoch etapách:  

1. poskytnutie predfinancovania,  

2. zúčtovanie predfinancovania.  

Systémom predfinancovania sa Prostriedky z Modernizačného fondu poskytujú na Oprávnené výdavky 

Projektu alebo ich časť na základe Prijímateľom predložených neuhradených Účtovných dokladov v lehote 

splatnosti záväzku dodávateľom. 

Vykonávateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe ŽoP – poskytnutie predfinancovania 
predloženej Prijímateľom v EUR. Prijímateľ v rámci ŽoP – poskytnutie predfinancovania uvedie prehľad 
vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov 
a ostatných nenárokovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu. 
Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenými Účtovnými 

dokladmi (napr. faktúra) prijatými od dodávateľa a s relevantnou podpornou dokumentáciou v zmysle 

kapitoly 6.2.3.3 tejto Príručky. Jeden rovnopis Účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. 

Upozornenie pre Prijímateľa: Do Žiadosti o platbu – zúčtovanie predfinancovania nemožno zahrnúť výdavky 

uhradené z vlastných zdrojov Prijímateľa. Takéto výdavky je možné financovať výlučne systémom 

refundácie. 

Vykonávateľ vo vzťahu k ŽoP predloženej systémom predfinancovania, vykoná AFK ŽoP v zmysle zákona 

o finančnej kontrole a audite podľa postupov uvedených v kapitole 6.5 tejto Príručky a ŽoP alebo jej časť:  

 schváli v plnej výške,  

 schváli v zníženej sume, alebo  

 neschváli.  
 

V prípade predkladania preddavkových faktúr (za ešte nedodaný tovar) v rámci systému predfinancovania 

je potrebné, aby zmluva s dodávateľom obsahovala aj ustanovenie týkajúce sa bankovej záruky resp. 

garancie (odporúča sa konzultácia s Vykonávateľom); bankovou zárukou sa Banka neodvolateľne a bez 

námietok musí zaviazať uspokojiť Prijímateľa na jeho výzvu až do výšky záručnej sumy v prípade, ak si 

dodávateľ nesplnil svoje záväzky voči Prijímateľovi zo zmluvy. 

 
 
 

                                                           
15 Prijímateľ môže počas realizácie projektu využiť ktorýkoľvek zo systémov financovania stanovených v príslušnej výzve pri dodržaní ich osobitostí, 

pričom v rámci jednej ŽoP nemôže dôjsť k ich kombinácií. 
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6.2.6.2 SYSTÉM REFUNDÁCIE  

 

Pri systéme refundácie (tiež aj „priebežná platba“) sa prostriedky z Modernizačného fondu preplácajú                      

na základe skutočne vynaložených výdavkov Prijímateľom pred podaním ŽoP, tzn. že Prijímateľ je povinný 

realizovať výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované. 

Prijímateľ uhradí výdavky uvedené na účtovných dokladoch na bankový účet dodávateľa, ktorý je uvedený 

na účtovnom doklade alebo v zmluve s dodávateľom.  

Vykonávateľ vo vzťahu k ŽoP – priebežná platba, vykoná AFK ŽoP v zmysle zákona o finančnej kontrole a 

audite podľa postupov uvedených v kapitole 6.5 tejto Príručky a ŽoP alebo jej časť:  

 schváli v plnej výške,  

 schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov, alebo  

 neschváli. 

 

6.2.6.3 KOMBINÁCIA SYSTÉMOV PREDFINANCOVANIA A REFUNDÁCIE  

 

Pri financovaní projektov z prostriedkov z Modernizačného fondu sa môže kombinovať systém 

predfinancovania a systém refundácie. 

Kombinovanie jednotlivých systémov financovania je možné iba za podmienky, že konkrétny výdavok môže 

byť vykázaný len v rámci jedného systému financovania.  

V prípade kombinácie systémov financovania platí, že Prijímateľ môže jednotlivé ŽoP predkladať len na 

jeden z uvedených systémov. Napríklad výdavky realizované systémom predfinancovania nemôže 

Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej ŽoP. 

 

6.2.6.4 ÚČTOVNÍCTVO PROJEKTU  

 

Prijímateľ je v zmysle Zmluvy o PPMoF povinný viesť účtovníctvo tak, aby záznamy v účtovníctve vytvorili 

základ pre nárokovanie platieb a uľahčili proces kontroly a auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle 

Zmluvy o PPMoF. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, je povinný viesť 

účtovníctvo týkajúce sa poskytovania prostriedkov z Modernizačného fondu podľa právneho poriadku štátu, 

na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. 

Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou, je povinný viesť účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve tak, 

aby na účtoch, resp. v účtovných knihách, resp. v evidencii majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov boli 

výdavky projektu jednoznačne identifikovateľné a označené slovným a číselným označením projektu, 

pričom účtuje o skutočnostiach týkajúcich sa projektu na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých 

projektov (rozšírením syntetických účtov, napr. 321 xxx, 042 xxx, pričom identifikátor xxx predstavuje 

odlíšenie výhradne pre daný projekt) alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa 

jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov (napr. pomocou stredísk, pričom daný projekt 

vystupuje ako samostatné stredisko), ak Prijímateľ účtuje v sústave podvojného účtovníctva.  
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Ak sú Prijímateľovi poskytované prostriedky z Modernizačného fondu na výkon nehospodárskej činnosti, 

avšak Prijímateľ vykonáva aj hospodársku činnosť, Prijímateľ je povinný viesť oddelenú účtovnú evidenciu 

o hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou.  

Prijímateľ je povinný zaúčtovať predpis – poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu, ako aj jeho 

príjem na bankový účet v zmysle postupov, ktoré sú upravené v osobitných predpisoch účtovania podľa 

typu účtovnej jednotky.  

S cieľom vylúčenia dvojitého financovania výdavkov projektu je Prijímateľ povinný viesť osobitnú evidenciu 

výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu. Najmä pokiaľ pri implementácii projektu dochádza k 

poskytovaniu prostriedkov z viacerých verejných zdrojov, je potrebné o uvedenej skutočnosti informovať 

Vykonávateľa a Prijímateľ musí v takom prípade zaviesť opatrenia, ktoré umožnia jednoznačne rozlíšiť 

jednotlivé verejné zdroje tak, aby nedošlo k prekrývaniu výdavkov (predovšetkým prostredníctvom nástrojov 

analytického účtovníctva alebo prostredníctvom detailnej evidencie výdavkov, dodávok, prác, či služieb v 

účtovníctve Prijímateľa).  

Dvojité financovanie je porušením finančnej disciplíny podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy. Identifikovaný prípad dvojitého financovania sa spája s povinnosťou vrátenia finančných 

prostriedkov dotknutých nezrovnalosťou (viď. postup podľa kapitoly 6.2.7 tejto príručky) .  

Zároveň je Prijímateľ povinný v rámci výkonu FKnM na základe Zmluvy o PPMoF umožniť výkon kontroly 

účtovníctva za účelom preukázania oprávnenosti vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok 

poskytnutia PM/zmluvných podmienok sprístupnením a preukázaním všetkých príslušných dokladov, 

výstupov z účtovného systému o účtovaní všetkých skutočností týkajúcich sa projektu (účtový rozvrh 

vytlačený z účtovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivých účtov, účtovné zápisy z denníka).  

Prijímateľ je povinný počas celej doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu používať predmet projektu, 

jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci projektu z 

prostriedkov Modernizačného fondu alebo z ich časti výlučne pri výkone vlastnej činnosti v súvislosti s 

projektom, na ktorý boli prostriedky z Modernizačného fondu poskytnuté, s výnimkou prípadov, kedy pre 

zabezpečenie a udržanie cieľa projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania majetku nadobudnutého z 

prostriedkov Modernizačného fondu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevádzkovania nebráni 

dosiahnutiu a udržaniu cieľa projektu podľa kladne posúdenej žiadosti o prostriedky z Modernizačného 

fondu alebo v súlade s výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné, a 

zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušných právnych predpisov.  

 

6.2.7 NEZROVNALOSTI A VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

 

6.2.7.1 NEZROVNALOSTI  

 

Nezrovnalosťou sa rozumie akékoľvek porušenie ustanovenia práva EÚ vyplývajúce z konania alebo 

opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu 

EÚ alebo rozpočtov ňou spravovaných, buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných 

zdrojov vyberaných priamo v mene EÚ alebo neoprávnenou výdajovou položkou. Pri posudzovaní 

skutočností a zistených nedostatkov sa pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti.  
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Prijímatelia sú povinní predchádzať vzniku nezrovnalostí a ak nezrovnalosť vznikne, sú povinní bezodkladne 

prijať nápravné opatrenia. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu, z podnetu dodávateľa, 

subdodávateľa alebo z iného podnetu, je povinný:  

 bezodkladne túto nezrovnalosť oznámiť Vykonávateľovi;  

 predložiť Vykonávateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti;  

 vysporiadať túto nezrovnalosť postupom, ktorý bližšie určí Vykonávateľ.  

O nezrovnalosti zistenej na základe oznámenia Prijímateľa alebo iným spôsobom vypracuje Vykonávateľ 

správu o zistenej nezrovnalosti.  

Nezrovnalosť voči Prijímateľovi sa považuje za vyriešenú, len ak Prijímateľ odstránil protiprávny stav, resp. 

príčiny vzniku nezrovnalosti a vyrovnal všetky záväzky voči Vykonávateľovi, ktoré mu vznikli v súvislosti so 

vznikom nezrovnalosti.  

 

6.2.7.2 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV 

  

Povinnosť Prijímateľovi vysporiadať finančné vzťahy v zmysle čl. 14 VZP k Zmluve o PPMoF vzniká z titulu:  

 nezúčtovania celej sumy poskytnutého predfinancovania, mylnej platby, mimoriadneho 

ukončenia Zmluvy o PPMoF, odvodu z výnosov, porušenia ustanovenia uplatniteľných predpisov 

SR a/alebo EÚ, porušenia finančnej disciplíny, preplatku vzniknutého na základe zúčtovania 

preddavkovej platby, vyčerpania poskytnutých FP v rozpore s podmienkami Zmluvy o PPMoF,  

 nezrovnalosti predstavujúcej podvod, korupciu alebo konflikt záujmov.  

Ak suma prostriedkov z Modernizačného fondu alebo ich časti, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne 40 eur, táto 

suma sa neuplatňuje a nevymáha. Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva vrátením prostriedkov 

Modernizačného fondu alebo ich časti. Za vysporiadanie finančných vzťahov je zodpovedný Prijímateľ, t.j. 

Prijímateľ má prioritne bezodkladne vrátiť prostriedky Modernizačného fondu z vlastnej iniciatívy.  

V prípade vysporiadania finančných vzťahov na základe vlastnej iniciatívy Prijímateľ zašle Vykonávateľovi 

Žiadosť o platbu – vrátenie v zmysle prílohy č. 1 tejto príručky, na základe ktorej Vykonávateľ zaeviduje 

pohľadávku. Následne Vykonávateľ oznámi Prijímateľovi IBAN a variabilný symbol na vysporiadanie 

finančných vzťahov. Po úhrade (vrátení prostriedkov Modernizačného fondu) Prijímateľ bezodkladne 

oznámi túto skutočnosť Vykonávateľovi. 

V prípade, ak Prijímateľ nevysporiada finančné vzťahy z vlastnej iniciatívy, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa                                

na vrátenie prostriedkov z Modernizačného fondu alebo ich časti zaslaním žiadosti o vrátenie finančných 

prostriedkov. Ak sa vysporiadanie finančných vzťahov vykonáva z titulu porušenia finančnej disciplíny                                                   

v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a Prijímateľ vráti prostriedky 

z Modernizačného fondu v lehote určenej v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, penále a pokuta za 

porušenie finančnej disciplíny sa neuplatňuje.  

V prípade, ak vznikne Prijímateľovi povinnosť vrátiť prostriedky z Modernizačného fondu, môže Vykonávateľ                              

s Prijímateľom uzavrieť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia v zmysle § 7 zákona o 

pohľadávkach štátu.  

Ak Prijímateľ nevráti prostriedky z Modernizačného fondu alebo ich časť na správne účty, príslušný záväzok 

Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Vykonávateľovi sa považujú za nevysporiadané.  
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Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie prostriedkov z Modernizačného fondu ako aj proti akýmkoľvek iným 

pohľadávkam Vykonávateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie 

je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku. 

Ak Prijímateľ nevysporiada finančné vzťahy ani na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a:  

a) ide o porušenie finančnej disciplíny, Vykonávateľ podá podnet príslušnému orgánu;  

b) nejde o porušenie finančnej disciplíny, vymáha Vykonávateľ vrátenie finančných prostriedkov 

prostredníctvom civilného súdu (v tom prípade sa navyšuje dlh Prijímateľa o príslušenstvo pohľadávky). 

 

6.2.8 ODVOD VÝNOSOV  

 

Prijímateľovi sú poskytované prostriedky Modernizačného fondu na bankový účet vedený v EUR.  

Pokiaľ má Prijímateľ otvorený účet v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých 

nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu na svoju ťarchu. V prípade, ak je účet úročený, 

úrok vzniknutý na účte Prijímateľa z poskytnutého predfinancovania sa použije na financovanie príslušnej 

investície alebo ich časti, alebo sa vráti Vykonávateľovi. Použitie prostriedkov zodpovedajúcich prípadným 

vzniknutým úrokom vykáže Prijímateľ Vykonávateľovi v záverečnej žiadosti o platbu.  

V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku 

nasledujúceho po roku, v ktorom bola podaná Záverečná ŽoP v zmysle čl. 14 ods. 2 VZP k Zmluve o PPMoF 

na účet Vykonávateľa. 

Prijímateľ je povinný požiadať Vykonávateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia výnosu (napr. variabilný 

symbol) podľa podmienok zmluvy. 

Upozornenie pre Prijímateľa  

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy je neodvedenie 

výnosu z verejných prostriedkov – teda aj z prostriedkov z Modernizačného fondu porušením finančnej 

disciplíny.  

 

6.3 MONITOROVANIE PROJEKTOV  

 

Monitorovanie počas realizácie projektu, resp. po jej ukončení je zamerané najmä na:  

 to, ako je Prijímateľom zabezpečená realizácia projektu a ako Prijímateľ všeobecne napreduje                                                   

v implementácii projektu a ako sú Prijímateľom napĺňané resp. dosiahnuté ciele, výstupy, 

merateľné ukazovateľe a míľniky projektu uvedené v Zmluve o PPMoF; 

 riziká, ktoré môžu ohroziť implementáciu projektu a dosiahnutie jeho cieľov resp. by mohli mať 

vplyv na udržateľnosť;  

 finančnú realizáciu projektu;  

 plnenie iných povinností stanovených Prijímateľovi v Zmluve o PPMoF. 
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Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o PPMoF pravidelne, na základe podmienok 

dohodnutých v čl. 5 VZP príslušnej Zmluvy o PPMoF ako aj v tejto kapitole Príručky, predkladať 

Vykonávateľovi monitorovacie správy projektu.  

 

Monitorovacia správa Projektu v nadväznosti na termín jej predkladania, môže byť:  

a) priebežná monitorovacia správa (PMS) – monitorovanie počas realizácie projektu, je naviazané na 

termín predkladania žiadosti o platbu (prvá monitorovacia správa bude predložená najneskôr do 6 

mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPMoF, pokiaľ v danom monitorovacom období 

nebola predložená žiadosť o platbu). Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom priebežnej 

monitorovacej správy začína mesiacom, v ktorom nadobudla Zmluva o PPMoF účinnosť.  

b) záverečná monitorovacia správa (ZMS) - Prijímateľ ju predkladá spolu so záverečnou ŽoP, ktorú 

Prijímateľ predloží najneskôr do 3 mesiacov po Ukončení vecnej realizácie Projektu. Záverečná 

monitorovacia správa však nepredstavuje prílohu Záverečnej ŽoP. Monitorované obdobie, ktoré je 

predmetom ZMS končí mesiacom, v ktorom bola ukončená vecná realizácia projektu. Údaje v ZMS sa 

sledujú kumulatívne za celú dobu realizácie projektu, tzn. od účinnosti Zmluvy o PPMoF do ukončenia 

vecnej realizácie projektu.  

 

Kontrola tejto MS prebieha samostatne (nie v rámci AFK Záverečnej ŽoP). Nakoľko ide o Záverečnú MS, 

kontrola môže byť doplnená aj kontrolou vo forme FKnM v prípade, ak Vykonávateľ na základe predloženej 

dokumentácie a informácií k ZMS nezískal potrebné primerané uistenie o realizácii projektu. Podrobnosti o 

kontrole ZMS a FKnM sú uvedené v kapitole 6.5 tejto Príručky.  

 

V prípade, ak Prijímateľ ukončil vecnú realizáciu projektu ešte pred plánovaným ukončením v zmysle 

termínu uvedenom v Zmluve o PPMoF/ Dodatku k Zmluve o PPMoF (skoršie ukončenie vecnej realizácie 

projektu) je potrebné, aby Prijímateľ najskôr informoval Vykonávateľa o skutočnom termíne ukončenia 

vecnej realizácie projektu, predložením Oznámenia o zmene projektu, podľa postupov v kapitole 6.4 tejto 

Príručky, a následne, v nadväznosti na nový termín ukončenia projektu, predložil ZMS.  

 

c) následná monitorovacia správa (NMS) - monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. do 

momentu ukončenia obdobia udržateľnosti definovaného v ods. 4.3 čl. 4 Zmluvy o PPMoF sa vykoná 

vo forme Informácie o udržaní výstupov a cieľov projektu (ďalej len „Informácie“). Prijímateľ je povinný 

predkladať Informácie Vykonávateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa Ukončenia realizácie 

Projektu. Projekt sa považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa 

zrealizovali všetky aktivity projektu) a taktiež k finančnému ukončeniu projektu (Prijímateľ uhradil 

všetky oprávnené výdavky a Prijímateľovi boli uhradené zodpovedajúce prostriedky Modernizačného 

fondu).  

Obdobie udržateľnosti projektu predstavuje časový úsek, v rámci ktorého je Prijímateľ, ktorý úspešne naplnil 

ciele projektu, povinný zabezpečiť zachovanie účelu a podmienok realizácie projektu, na základe ktorých 

boli Prijímateľovi poskytnuté prostriedky z Modernizačného fondu. Ide najmä o udržanie cieľov a výstupov 

projektu. Následnú monitorovaciu správu predkladá Prijímateľ najneskôr posledný kalendárny deň mesiaca 

nasledujúceho po sledovanom období. Prvé monitorované obdobie pre účely následnej monitorovacej 

správy začína mesiacom, v ktorom bola Ukončená realizácia Projektu. Kontrola tejto MS prebieha 

samostatne. Kontrola môže byť doplnená aj kontrolou vo forme FKnM.  

Informácia o udržaní výstupov projektu obsahuje najmä: 

a) údaje o stave udržania/zachovania cieľov/výsledkov projektu,  

b) reálne dosiahnuté hodnoty výstupov a informácie o ich udržaní,  
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c) údaje o identifikovaných problémoch a rizikách, ktoré sa vyskytli počas udržateľnosti projektu a 

opatreniach prijatých na ich odstránenie alebo nápravu,  

d) údaje o plnení podmienok informovanosti, komunikácie a viditeľnosti na úrovni projektu počas 

obdobia udržateľnosti,  

e) ďalších relevantných informáciách súvisiacich s obdobím udržateľnosti projektu (napr. vlastníctvo                   

v zmysle čl. 7 VZP k Zmluve o PPMoF). 

Príslušnú MS predkladá Prijímateľ spôsobom podľa kapitoly 5.2 tejto Príručky, a to na formulári Vzor 

Monitorovacej správy, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Príručky. Formulár MS predkladá a podpisuje štatutárny 

orgán Prijímateľa alebo splnomocnená osoba pre projekt.  

Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty a všetky typy MS 

okrem následnej MS. Rozsah údajov poskytovaných Prijímateľom prostredníctvom príslušnej MS je 

zadefinovaný vo formulári MS. Vykonávateľ je zároveň oprávnený požadovať aj: 

- ďalšie dodatočné údaje, informácie a prílohy k jednotlivým typom MS (napr. doklady preukazujúce ako 

Projekt prispieva k plneniu míľnikov a cieľov, odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov a príčin ich vzniku identifikovaných finančnou kontrolou, doklady preukazujúce úhradu 

pokút za identifikované porušenia predpisov, získané certifikáty a ďalšie dokumenty, ktoré určí 

Vykonávateľ);  

- správy a informácie týkajúce sa Projektu aj nad rámec informácií poskytovaných v rámci 

monitorovacích správ a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Vykonávateľom tieto správy a 

informácie poskytnúť (napr. poskytnúť informácie o prípadných ďalších projektoch financovaných z 

prostriedkov EÚ, ktoré budú realizované Prijímateľom alebo do ktorých bude Prijímateľ inak zapojený 

alebo poskytnúť informáciu o všetkých verejných prostriedkoch (nie len prostriedkoch 

z Modernizačného fondu) využitých na financovanie realizácie projektu v primeranej lehote odo dňa, 

kedy k poskytnutiu iných verejných prostriedkov ako prostriedkov z Modernizačného fondu došlo). 

Dokumentáciu Prijímateľ predkladá vo forme originálu alebo v kópii overenej podpisom štatutárneho 

zástupcu Prijímateľa alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platných právnych 

predpisov (najmä pri účtovných dokladoch - zákon o účtovníctve a zákon o dani z príjmov). Zároveň jeden 

originál dokumentácie si ponecháva aj Prijímateľ pre účely finančnej kontroly na mieste a účely archivácie 

projektu.  

Vo vzťahu k predloženej MS, Vykonávateľ vykoná kontrolu a v prípade potreby aj finančnú kontrolu na 

mieste, ak nezískal potrebné primerané uistenie o realizácii projektu resp. o udržateľnosti projektu a to podľa 

postupov definovaných v kapitole 6.5 tejto Príručky. 

Odporúčané prílohy k PMS (v prípade ZMS/NMS sú povinné):  

 fotodokumentácia z realizácie projektu a preukazujúca zabezpečenie opatrení v oblasti informovania, 

komunikácie a viditeľnosti v súlade s čl. 6 VZP k Zmluve o PPMoF;  

 dokumentácia preukazujúca napĺňanie resp. dosiahnutie a výstupov a míľnikov projektu, ktoré majú 

byť dosiahnuté v zmysle Zmluvy o PPMoF resp. ich udržanie v NMS;  

 dokumentácia preukazujúca splnenie príslušných zmluvných podmienok určených v konkrétnej 

Zmluve o PPMoF (v rámci ZMS vzťahujúcich sa k ukončeniu realizácie aktivít projektu, pri NMS 

vzťahujúcich sa k udržateľnosti); 

 dokumentácia preukazujúca napĺňanie/naplnenie merateľných ukazovateľov, ktoré majú byť 

dosiahnuté v čase udržateľnosti projektu (ak relevantné) a dokumentácia preukazujúca udržanie 

naplnenia merateľných ukazovateľov, ktorých dosiahnutie bolo schválené v rámci ZMS;  
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 v prípade, ak je v článku 5 VZP k Zmluve o PPMoF určené, ďalšiu dokumentáciu relevantnú vo vzťahu 

k špecifikám projektu resp. príslušnej Výzvy na predkladanie ŽoPPMoF; 

 doklady preukazujúce termín ukončenia vecnej realizácie projektu v súlade s definíciou uvedenou v čl. 

1 VZP k Zmluve o PPMoF, relevantné pri ZMS;   

 zabezpečenie poistenia predmetu projektu, preukázané predpismi poistného a ich úhradou. Zároveň 

Čestné vyhlásenie, že majetok nadobudnutý z prostriedkov Modernizačného fondu bude poistený po 

celú dobu udržateľnosti projektu. 

 

 

6.4 ZMENY PROJEKTU  

 

Zmenové konanie predstavuje proces posúdenia a schvaľovania resp. akceptovania t.j. vzatia na vedomie 

zmien v projektoch v závislosti od typu zmeny definovanej v čl. 10 VZP k Zmluve o PPMoF. Zmeny majú za 

cieľ zabezpečiť vhodnejší spôsob realizácie schválených projektov s ohľadom na zmenu východiskovej 

situácie počas realizácie projektu alebo zohľadniť vopred nepredvídané okolnosti, ktoré nastali počas 

realizácie projektu ako aj v období jeho udržateľnosti.  

Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Vykonávateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú 

alebo môžu mať negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o PPMoF alebo dosiahnutie a/alebo udržanie cieľa 

projektu v zmysle tejto Zmluvy a v súlade s definovaním cieľa projektu v Prílohe č. 2 Zmluvy – Opis projektu, 

alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy alebo 

nedosiahnutia/neudržania cieľa projektu.  

Z hľadiska charakteru zmien v projektoch možno zmeny rozdeliť na:  

 formálne zmeny Zmluvy o PPMoF - podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole 6.4.1.1 

Formálna zmena Zmluvy o PPMoF tejto Príručky, 

 zmeny Zmluvy o PPMoF a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie - podrobnejšie informácie sú uvedené 

v kapitole 6.4.2.1 Zmena Zmluvy a jej príloh tejto Príručky,  

 zmena Zmluvy o PPMoF z dôvodu menej významnej zmeny projektu – podrobnejšie informácie sú 

uvedené v kapitole 6.4.1.2 tejto Príručky,  

 zmena Zmluvy o PPMoF z dôvodu významnej zmeny projektu - podrobnejšie informácie sú 

uvedené v kapitole 6.4.1.3 Významná zmena Zmluvy o PPMoF tejto Príručky. 

Predkladanie Oznámenia o zmene/Žiadosti o zmenu  

Oznámenie o formálnej zmene, oznámenie o menej významnej zmene a žiadosť o zmenu Zmluvy o PPMoF 

(ďalej aj „OoZ a ŽoZZ“) predkladá Prijímateľ spôsobom podľa kapitoly 5.2 tejto Príručky, a to na formulári 

Oznámenie formálnej/menej významnej zmeny projektu/ Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 

z Modernizačného fondu (významná zmena projektu), ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Príručky. Predmetom 

jednej Žiadosti o zmenu/Oznámenia o zmene môže byť naraz aj viacero zmien.  

Formulár OoZ alebo ŽoZ predkladá a podpisuje štatutárny orgán Prijímateľa alebo splnomocnená osoba 

pre projekt.  

Základným princípom všetkých zmien predložených Vykonávateľovi je:  

 Dôsledné, podrobné a relevantné odôvodnenie,  

 Preukázanie vplyvu navrhovanej zmeny na cieľ, účel a merateľné ukazovatele/výstupy projektu, 
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 Opätovné predloženie všetkých príloh, ktoré boli predkladané v rámci ŽoPPMoF ak navrhovanou 

zmenou dôjde k ich zmenám, tak, aby bolo možné posúdiť relevantné podmienky príslušnej výzvy 

na predkladanie ŽoPPMoF ako aj zmluvné podmienky, ktoré budú navrhovanou zmenou dotknuté 

– ak relevantné,  

 Predloženie všetkých príloh, ktoré sú relevantné pre navrhovanú zmenu a sú definované v tejto 

kapitole nižšie, ako aj takých príloh, ktoré nie sú uvedené v tejto kapitole, ale Prijímateľ vyhodnotil, 

že pre odôvodnenie navrhovanej zmeny sú podstatné a relevantné príp. disponuje ekvivalentom 

tejto prílohy, najmä:  

 projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená 

stavebným dozorom a zodpovedným projektantom; 

 rozpočet (prípočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (je potrebné 

priložiť, resp. zaslať mailom elektronickú verziu v programe MS Excel);  

 zmluva, alebo dodatok k zmluve na žiadané (viac/menej) práce (tovary), ak už nebol predložený 

Vykonávateľovi na overenie VO;  

 rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby pred dokončením alebo stanovisko stavebného 

úradu k zmene, rozhodnutie OÚ ŽP (ak relevantné);  

 kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny (ak 

relevantné);  

 súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami; 

 súhlas zodpovedného projektanta s navrhovanými zmenami; 

 fotodokumentácia; 

 iné dokumenty na podporu žiadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, 

odborné posudky a pod.);  

 upravená časť Zmluvy o PPMoF napr. rozpočet projektu a pod.; 

 Dokumentáciu Prijímateľ predkladá vo forme originálu alebo v kópii overenej podpisom 

štatutárneho zástupcu Prijímateľa alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle 

platných právnych predpisov (najmä pri účtovných dokladoch - zákon o účtovníctve a zákon o dani 

z príjmov). Zároveň jeden originál dokumentácie si ponecháva aj Prijímateľ pre účely finančnej 

kontroly na mieste a účely archivácie projektu. 

Vykonávateľ môže Prijímateľa v prípade potreby vyzvať na doplnenie ŽoZ/OoZ o ďalšiu podpornú 

dokumentáciu, resp. nápravu, vysvetlenie dokumentov, ktoré tvoria súčasť ŽoZ/OoZ. Vykonávateľ si tak 

vyhradzuje právo vyžiadať aj inú dokumentáciu, ktorá nie je zadefinovaná v tejto kapitole, a to v prípadoch, 

ak z už predloženej dokumentácie nie je jednoznačne preukázaný účel a cieľ navrhovanej zmeny a 

oprávnenosť výdavkov vyplývajúcich z takejto zmeny. V takomto prípade môže vzájomná komunikácia 

prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu. Vykonávateľ určí lehotu na odstránenie identifikovaných 

nedostatkov/doplnenie žiadosti o zmenu minimálne 3 pracovné dni.  

Ak Vykonávateľ zamietol ŽoZ alebo neakceptoval OoZ z dôvodu formálnych nedostatkov, Prijímateľ môže 

opätovne požiadať o zmenu Zmluvy o PPMoF. 

 Ak Vykonávateľ zamietol ŽoZ alebo neakceptoval OoZ z dôvodu nesplnenia vecných aspektov, Prijímateľ 

nie je oprávnený opätovne požiadať o vykonanie rovnakej zmeny. 

Maximálnu výšku prostriedkov Modernizačného fondu uvedenú v ods.3.1 článku 3 Zmluvy o PPMoF nie je 

možné zmenou žiadnym spôsobom navyšovať.  

Vo vzťahu k predloženému OoZ alebo ŽoZ, Vykonávateľ vykoná kontrolu a v prípade potreby, ak 

Vykonávateľ nevie získať primerané uistenie o oprávnenosti navrhovanej zmeny z predloženej 
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dokumentácie, je Vykonávateľ oprávnený vykonať aj finančnú kontrolu na mieste a to podľa postupov 

definovaných v kapitole 6.5.4 tejto Príručky. Kontrola je vykonávaná formou kontroly údajov uvedených vo 

formulári príslušného OoZ/ŽoZ a požadovanej dokumentácie uvedenej v tejto kapitole Príručky. 

Kontrola OoZ/ŽoZ sa začína dňom predloženia (doručenia) OoZ/ŽoZ, vrátane požadovanej dokumentácie 

spôsobom podľa kapitoly 5.1 tejto Príručky.  

Postup, výstupy a ukončenie výkonu kontroly OoZ/ŽoZ sú podrobnejšie uvedené v kapitole 6.5.1 tejto 

Príručky, pričom je nevyhnutné uplatniť tieto postupy primerane k výkonu kontroly OoZ/ŽoZ, a to z dôvodu, 

že výstupom kontroly v prípade samotného OoZ/ŽoZ nie je vždy správa/čiastková správa z kontroly, ale 

Kontrolný zoznam k OoZ/ŽoZ a informácia o výsledku posúdenia OoZ/ŽoZ. 

 

6.4.1 ZMENOVÉ KONANIE Z INICIATÍVY PRIJÍMATEĽA  

 

6.4.1.1 FORMÁLNA ZMENA 

 

Formálna zmena predstavuje zmenu, ktorú Vykonávateľ berie na vedomie, t.j. Vykonávateľ zmenu 

neschvaľuje. Vykonávateľ aj Prijímateľ sú vo vzťahu k formálnym zmenám viazaní informačnou povinnosťou 

v súlade s čl. 5 Zmluvy o PPMoF.  

Za formálnu zmenu sa považuje najmä: 

a) zmena v obchodnom mene/názve;  

b) zmena v sídle/bydlisku;  

c) zmena v štatutárnom orgáne Prijímateľa, resp. jeho splnomocnenom zástupcovi;  

d) zmena v kontaktných údajoch alebo v identifikačných údajoch projektu;  

e) zmena čísla účtu určeného na príjem prostriedkov Modernizačného fondu/ na úhradu prostriedkov 

Modernizačného fondu (aj v prípade realizácie úhrad z viacerých účtov) ;  

f) iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o PPMoF iba deklaratórny účinok;  

g) chyby v písaní, počítaní (bez vplyvu na výšku výdavkov) a iné zrejmé nesprávnosti.  

Prijímateľ je povinný v oznámení (na formulári OoZ - príloha č. 3 tejto Príručky) uviesť príčiny formálnej 

zmeny a predložiť podpornú dokumentáciu (ak relevantné), z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z 

obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a pod. 

Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi pri:  

• zmene obchodného mena alebo sídla Prijímateľa – uviesť informáciu s odkazom na OR SR alebo 

iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže. Zmena sídla v žiadnom prípade nesmie zahŕňať 

zmenu (presun) miesta realizácie projektu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené v príslušnej 

výzve na predkladanie ŽoPPMoF. V prípade, ak zmena ešte nie je zapísaná v danom registri, 

originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu, ktorou Prijímateľ požiadal o zmeny v príslušnom 

registri vrátane príloh (ak sú relevantné);  

• zmene štatutárneho orgánu Prijímateľa: - v rámci súkromného sektora - originál alebo úradne 

overenú kópiu rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného 

odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo kópiu výpisu z OR SR alebo iného registra, ktorým sa 

táto zmena preukáže spolu s originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je 

štatutárnym orgánom s úradne overeným podpisom. Súčasne je potrebné predložiť vyplnenú 

prílohu č. 4 alebo výpis z registra trestov ku každej osobe, ktorá je novým štatutárnym orgánom 
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Prijímateľa resp. členom štatutárneho orgánu alebo iná osoba konajúca v jej mene, nie starší ako 

3 mesiace; 

• zmene v osobe splnomocneného zástupcu - originál alebo úradne overenú listinu, ktorou bolo 

odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového 

plnomocenstva pre nového zástupcu spolu s novým úradne overeným podpisovým vzorom nového 
zástupcu v origináli; v prípade, že zástupcom je právnická osoba je potrebné doručiť úradne 

overené podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z 

ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu;  
• zmene kontaktných údajov Prijímateľa - potrebné písomne doručiť túto zmenu Vykonávateľovi s 

uvedením zmeny (napr. v kontaktnej osobe zodpovednej za projekt, v zmene telefónnych čísel 

Prijímateľa alebo jeho e-mailovej adresy, prípadne inej zmeny); Vykonávateľ odporúča 

Prijímateľovi zaslať informáciu o zmene e-mailovej adresy PM určenému pre projekt aj formou 

elektronickej pošty;  

• zmene čísla účtu určeného na príjem/úhradu prostriedkov z Modernizačného fondu - fotokópiu 

zmluvy o zriadení bankového účtu alebo relevantné potvrdenie banky o vedení takéhoto účtu, 

vrátane informácie, či ide o úročený alebo neúročený účet.  

 

Formálne zmeny budú zapracované do Zmluvy o PPMoF pri vyhotovení najbližšieho písomného dodatku, 

najneskôr však pred úhradou záverečnej ŽoP, ak má zmena vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o PPMoF. 

Vykonávateľ je oprávnený rozhodnúť, že dodatok len z dôvodu formálnych zmien nebude vyhotovovať.  

 

Právne účinky takejto zmeny nastávajú v deň, kedy skutočne zmena vznikla (napr. v deň kedy došlo k 

zmene štatutárneho zástupcu Prijímateľa). Vykonávateľ je oprávnený zobrať na vedomie formálnu zmenu 

projektu aj ex-post. V prípade ak Vykonávateľ zašle Prijímateľovi odôvodnené stanovisko, že neakceptuje 

formálnu zmenu právne účinky nenastanú. 

  

Vykonávateľ informuje Prijímateľa o vzatí formálnej zmeny na vedomie v súlade s čl. 5 Zmluvy o PPMoF. 

 

6.4.1.2 MENEJ VÝZNAMNÁ ZMENA 

  

Prijímateľ je povinný bezodkladne (7 pracovných dní) písomne oznámiť Vykonávateľovi v súlade s čl. 5 

Zmluvy o PPMoF, na formulári v Prílohe č. 3 že nastala takáto zmena, nie je povinný požiadať o zmenu.                      

V oznámení uvedie príčiny vzniku menej významnej zmeny projektu a predloží podpornú dokumentáciu (ak 

relevantné). Vykonávateľ môže Prijímateľa v prípade potreby vyzvať na doplnenie informácií, resp. 

doplnenie relevantných príloh. V takomto prípade môže vzájomná komunikácia prebiehať elektronicky 

prostredníctvom e-mailu. 

Vykonávateľ informuje Prijímateľa o akceptovaní/neakceptovaní menej významnej zmeny projektu v súlade 

s čl. 5 Zmluvy o PPMoF. Vykonávateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje 

odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. V prípade, ak Vykonávateľ neakceptuje oznámenie 

Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Vykonávateľ oprávnený zmenu 

posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako porušene podmienok Zmluvy o PPMoF. 

Za menej významnú zmenu projektu sa považujú zmeny uvedené v čl. 10 ods. 3 bod c) VZP a/alebo 

špecifikované v tejto časti:  
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a) omeškanie Prijímateľa so začatím realizácie projektu maximálne o 3 mesiace16 od termínu 

uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o PPMoF – Opis projektu;  
b) predčasné úspešné ukončenie realizácie projektu resp. skrátenie doby realizácie projektu;  

c) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k projektu resp. kladne posúdenej 

žiadosti o prostriedky z Modernizačného fondu, ktorá nemá vplyv na rozpočet projektu, cieľ projektu 

ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, 

zmena technických správ, zmena štúdií a podobne);  
d) odchýlka v rozpočte projektu uvedenom v prílohe č. 2 Zmluvy o PPMoF – Opis projektu týkajúca sa 

oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto 

zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa projektu, vrátane nedočerpania niektorej položky rozpočtu;  
e) presun oprávnených výdavkov v rámci rozpočtových položiek v rozpočte projektu uvedenom                               

v Prílohe č. 2 Zmluvy o PPMoF – Opis projektu a takýto presun nemá vplyv na výšku celkových 

oprávnených výdavkov a na dosiahnutie cieľa projektu;  
f) zmena spôsobu spolufinancovania; 
g) iné zmeny Zmluvy o PPMoF alebo projektu, ktoré nespadajú pod niektorú z vyššie definovaných 

kategórií zmien a/alebo sú ako menej významné zmeny označené Vykonávateľom v čl. 10 VZP 

k Zmluve o PPMoF v závislosti od podmienok a charakteru príslušnej výzvy alebo sú tak definované 

v tejto Príručke.  

Vykonávateľ zapracuje menej významnú zmenu Zmluvy o PPMoF pri vyhotovení najbližšieho písomného 

dodatku, ktorého predmetom bude aj úprava významnej zmeny resp. najneskôr pred úhradou záverečnej 

ŽoP.  

Menej významnou zmenou sa rozumie aj taká zmena projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení 

Zmluvy o PPMoF. Na takúto menej významnú zmenu projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa 

akceptácie takejto zmeny, pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPMoF 

nevyhotovuje. 

Právne účinky takejto zmeny nastávajú v deň, kedy skutočne zmena vznikla/nastala. Vykonávateľ je 

oprávnený zobrať na vedomie menej významnú zmenu projektu aj ex-post. V prípade, ak Vykonávateľ zašle 

Prijímateľovi odôvodnené stanovisko, že neakceptuje menej významnú zmenu právne účinky nenastanú. 

Výdavky súvisiace s takouto zmenou sú neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu 

schváleniu Vykonávateľom spôsobom pre významnú zmenu. 

 

6.4.1.3 VÝZNAMNÁ ZMENA 

 

Za významnú zmenu projektu sa považujú najmä zmeny uvedené v čl. 8 a 10 ods. 3 písm. d) a 4 VZP 

Zmluvy o PPMoF. 

Prijímateľ je povinný požiadať o významnú zmenu projektu na formulári Žiadosť o zmenu Zmluvy o 

poskytnutí prostriedkov z Modernizačného fondu (významná zmena projektu), ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto 

Príručky (pozri kap. 6.4 tejto Príručky).  

Významná zmena projektu si vyžaduje schválenie zo strany Vykonávateľa. V ŽoZ uvedie popis a dôvody 

navrhovanej zmeny, jej dopad najmä na ciele, aktivity, výstupy a rozpočet projektu a predloží podpornú 

                                                           
16 Do uvedenej lehoty sa započítava mesiac plánovaného začiatku a 3 nasledujúce mesiace, t.j. napr. pri plánovanom začiatku 01/2024, je 

považované za menej významnú zmenu začatie s realizáciou aktivít do konca 04/2024. 
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dokumentáciu podľa typu zmeny. Vykonávateľ môže Prijímateľa v prípade potreby vyzvať na doplnenie 

informácií, resp. doplnenie relevantných príloh. V takomto prípade môže vzájomná komunikácia prebiehať 

elektronicky prostredníctvom e-mailu. Vykonávateľ informuje Prijímateľa o schválení alebo neschválení 

významnej zmeny projektu v súlade s čl. 5 Zmluvy o PPMoF a to v lehote do 30 pracovných dní17 od 

doručenia takejto zmeny.  

Schvaľovanie významnej zmeny ex-ante:  

Za významné zmeny projektu, pri ktorých je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu pred samotným vykonaním 

zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne 

zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť sa považuje:  

a) zmena miesta realizácie projektu;  

b) kvantifikovanej hodnoty cieľa projektu – merateľných ukazovateľov, ak je uvedený v Prílohe č. 2 

Zmluvy o PPMoF- Opis projektu;  

c) zmena týkajúca sa omeškania so začatím realizácie projektu, o viac ako 3 mesiace od termínu 

uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o PPMoF- Opis projektu;  

d) predĺženie doby realizácie projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o PPMoF- 

Opis projektu18;  

e) zmena charakteru aktivít projektu alebo podmienok realizácie projektu;  

f) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa predmetu projektu; 

g) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia prostriedkov z Modernizačného fondu, ktorá vyplýva z 

výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom;  

h) používaného systému financovania; 

i) doplnenie novej skupiny výdavkov resp. typu výdavkov v rámci kategórie a/alebo aktivity, ktorá je 

oprávnená v zmysle výzvy;  

j) zmena Prijímateľa podľa článku 8 VZP Zmluvy o PPMoF, ktorá musí byť v súlade s podmienkami 

výzvy;  

k) odchýlky v rozpočte projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o PPMoF- Opis projektu týkajúcej 

sa oprávnených výdavkov, ak nejde o menej významnú zmenu Projektu podľa ods. 3 písm. c) časť 

(iii) článku 10 VZP Zmluvy o PPMoF; 

l) spočívajúca v inej zmene, ktorá je ako významná zmena označená Vykonávateľom v čl. 10 VZP 

Zmluvy o PPMoF v závislosti od podmienok a charakteru výzvy alebo sú tak definované v tejto 

Príručke.  

Schvaľovanie významnej zmeny ex-post:  

Prijímateľ je oprávnený požiadať o zmenu projektu aj po uskutočnení významnej zmeny, najneskôr však 30 

pracovných dní pred predložením ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky dotknuté 

požadovanou zmenou. Za významnú zmenu, ktorú je možné schvaľovať ex-post sa považuje najmä:  

a) akákoľvek odchýlka v rozpočte projektu, týkajúca sa oprávnených výdavkov (okrem zníženia výšky 

oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa projektu). Súčasťou ŽoZ 

v tomto prípade sú okrem vyplnenia štandardného formulára aj nasledovné informácie: 

 v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte projektu 

preukázanie súladu takejto zmeny projektu s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi 

Prijímateľom a jeho dodávateľom, ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní týkajúcimi sa 

zmeny zmluvy s dodávateľom;  

                                                           
17 Lehota nezahŕňa lehoty od zaslania Výzvy na doplnenie zo strany Vykonávateľa po doplnenie zo strany Prijímateľa. 
18 Maximálne možný termín na fyzickú realizáciu aktivít projektu do 30. júna 2030. 
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 v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte projektu, 

uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak zmena nepredstavuje prínos 

pre projekt t.j. nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu projektu;  

 v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet 

projektu, odôvodnenie (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie projektu, napr. ak nie 

je možné alebo účelné vzhľadom na vzniknutú situáciu zrealizovať niektoré časti stavebných prác 

z objektívnych dôvodov);  

b) iná zmena projektu alebo zmena súvisiaca s projektom, ktorú nie je možné zaradiť pod skôr uvedený 

režim zmien, bez ohľadu na to, či ide o významnú zmenu.  

 

 

 

Ak Vykonávateľ neschváli významnú zmenu schvaľovanú:  

 

 ex-ante - Prijímateľ nie je oprávnený realizovať požadované zmeny, v opačnom prípade budú výdavky 

súvisiace so zmenou považované za neoprávnené, resp. Vykonávateľ môže uvedené považovať za 

podstatné porušenie Zmluvy o PPMoF; 

 ex-post – všetky výdavky, ktoré súvisia s neschválenou zmenou alebo nedodržaním lehoty ex-post 

predloženia (30 pracovných dní pred predložením žiadosti o platbu) sú považované za neoprávnené. 

 

Významnú zmenu je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán vo forme 

písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o PPMoF, s výnimkou prípadu, kedy významná 

zmena projektu nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o PPMoF. V prípade schválenia významnej zmeny 

vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o PPMoF zabezpečí Vykonávateľ. Predmetom jedného dodatku k 

Zmluve o PPMoF môže byť aj viacero schválených významných zmien.  

Významnou zmenou sa rozumie aj taká zmena projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o 

PPMoF. Na takúto významnú zmenu projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto 

zmeny, pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPMoF nevyhotovuje.  

 

Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich s významnou zmenou projektu nastanú:  

a) pri významnej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex-ante v kalendárny deň odoslania 

žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Vykonávateľovi, ak bola zmena schválená alebo                                    

v kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu;  

b) pri významnej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex-post v kalendárny deň, kedy 

významná zmena nastala, ak následne dôjde k jej schváleniu Vykonávateľom alebo v neskorší 

kalendárny deň odsúhlasený Vykonávateľom v rámci schválenia žiadosti o zmenu.  

 

Od uvedeného dňa (vrátane) môžu vznikať Prijímateľovi výdavky, avšak nárokovať si ich prostredníctvom 

ŽoP môže až po nadobudnutí účinnosti príslušného dodatku k Zmluve o PPMoF, pokiaľ nie je                                          

pri jednotlivých, konkrétnych zmenách v čl. 10 VZP Zmluvy o PPMoF dohodnuté inak.  

 

Upozornenie pre Prijímateľa:  
 

 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k takej zmene projektu, ktorá spôsobí, že 

financovanie projektu nebude v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci.                     

V prípade, ak nastane zmena projektu, v dôsledku ktorej nebude projekt v súlade s Výzvou, vrátane 
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pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ide o podstatné porušenie Zmluvy o PPMoF a Vykonávateľ 

je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o PPMoF.  

 Ak v rámci akejkoľvek zmeny týkajúcej sa zmeny Zmluvy o PPMoF, Vykonávateľ zistí, že došlo k 

podstatnému porušeniu Zmluvy o PPMoF uvedenú žiadosť o zmenu zmluvy zamietne. Prípady 

podstatného porušenia Zmluvy o PPMoF sú definované v ods. 7 článku 11 VZP Zmluvy o PPMoF 

a Vykonávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o PPMoF s povinnosťou vrátenia prostriedkov 

z Modernizačného fondu alebo ich časti. 

 

6.4.1.3.1 ZMENA MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU  

 

Zmena miesta realizácie projektu alebo miesta, kde sa nachádza predmet projektu za žiadnych okolností 

nesmie predstavovať zmenu miesta realizácie projektu, resp. jeho premiestnenie mimo oprávnené 

územie/miesto vymedzené v príslušnej výzve na predkladanie ŽoPPMoF. V prípade, že by k uvedenej 

situácii došlo, išlo by o takú zmenu projektu, ktorá predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o PPMoF, a 

ktorá oprávňuje Vykonávateľa odstúpiť od uzatvorenej Zmluvy o PPMoF, s čím je spojená povinnosť 

vrátenia prostriedkov z Modernizačného fondu.  

Žiadosť o zmenu musí obsahovať dostatočné odôvodnenie zmeny miesta realizácie, ktoré v prvom rade 

preukáže, že ide o oprávnené miesto realizácie v súlade s podmienkami konkrétnej výzvy na predkladanie 

ŽoPPMoF, z ktorej bol príslušný projekt podporený. V neposlednom rade, musí odôvodnenie zmeny miesta 

realizácie projektu obsahovať aj vplyv tejto zmeny na všetky zmluvné podmienky ako aj príslušné prílohy 

schválenej ŽoPPMoF (ak relevantné), ktorými bola oprávnenosť miesta realizácie preukazovaná v závislosti 

od podmienok stanovených v konkrétnej výzve.  

Aktualizované všetky tie prílohy ŽoPPMoF, v ktorých má zmena miesta realizácie projektu vplyv na údaje a 

popis uvedený v týchto prílohách. Uvedené aktualizované prílohy je možné predložiť elektronicky emailom 

so sledovaním zmien.  

V prípade projektov, v ktorých je realizácia zabezpečená prostredníctvom viacerých aktivít, je potrebné                              

v Žiadosti o zmenu jasne špecifikovať, ktorých aktivít sa zmena miesta realizácie týka. V prípade, ak 

dochádza k rozšíreniu/doplneniu miesta realizácie, je potrebné v Žiadosti o zmenu (alebo inom 

samostatnom dokumente) podrobne špecifikovať, ktoré činnosti bude Prijímateľ vykonávať na pôvodnom a 

ktoré na doplnenom mieste realizácie.  

Prílohami Žiadosti o zmenu miesta realizácie projektu je vždy kompletná dokumentácia preukazujúca 

majetkovoprávny vzťah Prijímateľa k novému miestu realizácie projektu a povolenia na realizáciu aktivít 

projektu, ktorá preukáže splnenie tých podmienok príslušnej výzvy na predkladanie ŽoPPMoF/zmluvných 

podmienok, ktorými sa deklaruje oprávnenosť miesta realizácie. Najčastejšie však ide o nasledovné prílohy: 

 Nájomná alebo podnájomná zmluva, vrátane všetkých jej dodatkov;  

 Aktualizovaná príloha Dokumentu preukazujúceho oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek               

v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak relevantné;  

 Pozn.: Výpis z listu vlastníctva buď Prijímateľa, ak vlastníkom vo vzťahu k novému miestu 

realizácie je výlučne Prijímateľ, alebo inej osoby, ktorá Prijímateľovi nové miesto realizácie projektu 

prenajíma, Prijímateľ nepredkladá a Vykonávateľ si uvedené údaje overuje v príslušnom registri. 

Prijímateľ je však povinný v Žiadosti o zmenu uviesť písomnú informáciu o vlastníckom vzťahu                        

k novému miestu realizácie.  
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Zároveň odporúčame k uvedenej zmene predložiť aj pôvodný a nový relevantný dokument s vyznačením 

parcely a objektu pôvodného miesta realizácie a nového miesta realizácie. Kolaudačné rozhodnutie alebo 

rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby, ak relevantné.  

V prípade, ak zmena miesta realizácie má vplyv aj na zmenu miesta dodania predmetu zákazky (predmetu 

projektu) v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom, je nevyhnutné predložiť aj dodatok k takejto zmluve, 

ktorý bude v rámci zmenového konania predmetom finančnej kontroly VO/O s dôrazom na posúdenie vplyvu 

takejto zmeny na výsledok VO19 . 

 

6.4.1.3.2 ZMENA VÝSTUPOV/MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV PROJEKTU 

 

Prostredníctvom merateľných ukazovateľov (ďalej iba „MU“) Vykonávateľ sleduje výsledky, ktoré majú byť 

realizáciou projektu dosiahnuté. Výsledok realizácie projektu prostredníctvom MU kvantifikuje a za jeho 

plnenie a vyhodnocovanie zodpovedá Prijímateľ na úrovni schváleného projektu. Cieľové hodnoty MU 

uvedené vo schválenej Zmluve o PPMoF (príloha č. 2 – Opis projektu) sú záväzné.  

Relevantnú dokumentáciu spolu s podrobným odôvodnením tejto skutočnosti v ŽoZ/OoZ, ktorými preukáže, 

že Prijímateľ nemôže, resp. nebude môcť dosiahnuť hodnoty MU v plánovanej hodnote resp. sú spôsobené 

faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť.  

Vykonávateľ je v prípade zmeny hodnôt MU oprávnený znížiť výšku poskytnutých prostriedkov 

z Modernizačného fondu priamo úmerne k schválenému zníženiu hodnoty. 

Vzhľadom na zameranie projektov na dekarbonizáciu priemyslu Vykonávateľ má záujem, aby sa 

prostredníctvom realizácie Projektu naplnili aj výstupy projektu uvedené v Kladne posúdenej žiadosti o 

prostriedky z Modernizačného fondu, najmä je povinný dosiahnuť realizáciou projektu zníženie emisií 

skleníkových plynov a zvýšenie energetickej účinnosti. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo 

Vykonávateľa na zmluvnú pokutu podľa čl. 12 VZP Zmluvy o PPMoF.  

Vykonávateľ bude pristupovať ku každej žiadosti o zmenu MU individuálne a to v nadväznosti na charakter, 

závažnosť zmeny a jej dopad na plnenie cieľov projektu a podmienky určené výzvou, t.j. každá žiadosť bude 

samostatne posudzovaná a výsledkom zmenového konania môže/nemusí byť schválenie zmeny.  

 

6.4.1.3.3 ZMENA ZAČATIA REALIZÁCIE PROJEKTU/POSUN/ SKRÁTENIE/PREDĹŽENIE 

HARMONOGRAMU  

 

Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu začatia realizácie projektu pred uplynutím 3 mesiacov od termínu 

začatia realizácie projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o PPMoF – Opis projektu.  

Príklad: Prijímateľ má v prílohe č. 2 Zmluvy o PPMoF – Opis projektu uvedený začiatok realizácie projektu 

01/2024. V prípade začatia realizácie projektu do termínu 04/2024 je povinný bezodkladne zaslať túto 

informáciu Vykonávateľovi (viď časť týkajúca sa menej významných zmien). V prípade začatia realizácie 

                                                           
19 Platí, že Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi na kontrolu všetky dodatky súvisiace s výsledkom VO alebo výsledkom obstarávania po 

ich podpise. Návrh dodatku pred jeho podpisom je predmetom kontroly Vykonávateľa v prípade, ak prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží 
Vykonávateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly/kontroly. 
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projektu po termíne 04/2024 je povinný požiadať o zmenu projektu formou žiadosti o zmenu (významná 

zmena) a to v termíne do 04/2024.  

V prípade, ak Prijímateľ nezačne s realizáciou projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č.2 

Zmluvy o PPMoF- Opis projektu a súčasne nepožiada o zmenu Zmluvy o PPMoF pred uplynutím 3 

mesiacov od termínu začatia realizácie projektu uvedeného v prílohe č.2 Zmluvy o PPMoF – Opis projektu, 

môže byť uvedené hodnotené ako podstatné porušenie Zmluvy o PPMoF zo strany Prijímateľa, ak uvedené 

výrazným spôsobom naruší plnenie cieľa projektu. 

Prijímateľ je oprávnený požiadať o posunutie termínu začatia realizácie projektu aj opakovane.  

Prijímateľ vrátane zdôvodnenia navrhovanej zmeny, popisu okolností, ktoré zapríčinili zmenu predloží 

nasledovnú relevantnú dokumentáciu:  

- platnú a účinnú zmluvu s dodávateľom predmetu zákazky (predmetu projektu), v prípadoch,                            

v ktorých táto zmluva svojou platnosťou alebo účinnosťou určuje zmenu začiatku alebo 

ukončenia realizácie projektu oproti termínom uvedeným v prílohe č. 2 Zmluvy o PPMoF- Opis 

projektu, v prípade zmeny konca realizácie projektu sa pre určenie správneho termínu konca 

realizácie projektu použije termínovo dokument určujúci koniec realizácie projektu vyplývajúci                    

z takejto zmluvy;  

- každý platný a účinný dodatok k zmluve s dodávateľom predmetu zákazky (predmetu projektu), 

v prípadoch, v ktorých tento dodatok mení celkovú dĺžku realizácie predmetu zákazky alebo 

zmenu začiatku alebo ukončenia realizácie projektu oproti termínom uvedeným v zmluve                            

s dodávateľom a aj v prílohe č. 2 Zmluvy o PPMoF- Opis projektu;  

- objednávka, v prípadoch, v ktorých táto objednávka (dátumom jej vystavenia stanovenom                             

v zmluve s dodávateľom) určuje zmenu začiatku realizácie projektu oproti termínu uvedenému                 

v prílohe č. 2 Zmluvy o PPMoF- Opis projektu; 

- iný dokument určujúci iný začiatok realizácie projektu, oproti termínu uvedenému v prílohe č. 2 

Zmluvy o PPMoF-Opis projektu, napr. Protokol o prevzatí staveniska (v prípade stavebných 

prác), v závislosti od konkrétnej definície začatia realizácie projektu v zmysle príslušnej Zmluvy 

o PPMoF;  

- dodací list/preberací protokol (alebo iný obdobný doklad uvedený v zmluve s dodávateľom), v 

prípadoch, v ktorých dátum vystavenia alebo prevzatia dodacieho listu/preberacieho 

protokolu/iného obdobného dokumentu určuje zmenu ukončenia realizácie projektu oproti 

termínu uvedenému v prílohe č. 2 Zmluvy o PPMoF- Opis projektu;  

- iný dokument určujúci iný koniec realizácie projektu, oproti termínu uvedenému v prílohe č. 2 

Zmluvy o PPMoF-Opis projektu, v závislosti od konkrétnej definície ukončenia realizácie projektu 

v zmysle príslušnej Zmluvy o PPMoF; 

- Oznámenie o začiatku/ukončení realizácie projektu – s určením dátumu a konkrétneho úkonu 

určujúceho začiatok/koniec realizácie projektu, v prípadoch kedy začiatok/koniec realizácie 

projektu nie je možné určiť iným dokumentom v zmysle definície k určeniu začiatku/ukončenia 

realizácie projektu v zmysle čl.1 VZP Zmluvy o PPMoF.  

Uvedené prílohy Prijímateľ predkladá iba v prípade, ak do predloženia takejto zmeny ešte neboli 

Vykonávateľovi predložené. V ostatných prípadoch uvedie len odkaz na príslušný proces/dokumentáciu,                   

v rámci ktorej túto prílohu už Vykonávateľovi predložil. 

 

 



 
 
 
Príručka pre prijímateľa pre projekty v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu zameranej                               
na podporu dekarbonizácie priemyslu 
Verzia 1.0. 
Účinná od:    08.03.2024 

  

42 
 

6.4.1.3.4 ZMENA/PREDĹŽENIE REALIZÁCIE PROJEKTU – VÝNIMKY 

 

Dobu realizácie projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby pre oprávnenosť výdavkov 

uvedenú v čl. 3 ods. 3.5 Zmluvy o PPMoF, ktorá pre fyzickú realizáciu projektov je maximálne do 30. júna 

2030. V rámci tejto doby stanovenej výzvou pre realizáciu projektov je možné individuálne stanovenú dobu 

realizácie projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.  

Predĺženie doby realizácie projektu neznamená zároveň automatické predĺženie lehoty na dodanie služby 

alebo tovaru, ktorá je uvedená v príslušnej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom.  

Prijímateľ je povinný požiadať o predĺženie doby realizácie projektu pred jej uplynutím. V opačnom prípade 

budú výdavky, ktoré Prijímateľ realizoval v čase od uplynutia doby realizácie projektu vzhľadom na právne 

účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich s predmetnou zmenou projektu považované za 

neoprávnené výdavky. 

Plynutie doby realizácie projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého 

termínu ukončenia realizácie projektu a podaním, resp. schválením žiadosti o zmenu Zmluvy o PPMoF.  

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu projektu, ak realizácii projektu bráni OVZ a to po dobu trvania 

OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do obdobia realizácie projektu. Doba realizácie projektu však 

nesmie presiahnuť 30.jún 2030.  

Po vzniku OVZ je Prijímateľ povinný bezodkladne (7 pracovných dní) písomne oznámiť Vykonávateľovi 

dôvod vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ a priložiť relevantnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. 

Doručením oznámenia Vykonávateľovi nastávajú účinky pozastavenia realizácie aktivít projektu, pokiaľ nie 

je v ods. 4 článku 9 VZP Zmluvy o PPMoF uvedené inak. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 

oznámiť Vykonávateľovi zánik takejto OVZ.  

V prípade úpravy harmonogramu aktivít projektu len na základe uplatnenej OVZ, Prijímateľ nie je povinný 

požiadať Vykonávateľa osobitne o zmenu podľa článku 10 VZP Zmluvy o PPMoF. Vykonávateľ na základe 

oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu časového harmonogramu projektu uvedeného                       

v prílohe č. 2 Zmluvy o PPMoF – Opis projektu. 

Vykonávateľ neschváli predĺženie doby realizácie projektu, ak z predložených existujúcich dokladov, ktorých 

relevantnosť je nepochybná, alebo z vyhotoveného odborného vyjadrenia poskytnutého odborne spôsobilou 

osobou v príslušnom odvetví alebo odbore alebo z odborného posudku, ktoré predložil Prijímateľ v rámci 

žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Vykonávateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že 

doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva 

z Výzvy a Zmluvy o PPMoF, je kratšia ako doba nevyhnutná na ukončenie realizácie aktivít projektu.                           

V takomto prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o PPMoF, v dôsledku čoho je Vykonávateľ oprávnený 

odstúpiť od Zmluvy o PPMoF.  

Prijímateľ je povinný v rámci žiadosti o zmenu Zmluvy o PPMoF pri predĺžení doby realizácie projektu 

predložiť kompletnú dokumentáciu: 

 - V prípade, ak OVZ nebola ešte uplatnená a jej možné uplatnenie je súčasťou predloženej Žiadosti o 

zmenu, Prijímateľ v rámci ŽoZ popíše aj relevantné dôvody, kedy došlo podľa jeho názoru k uplatneniu OVZ 

(napr. z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a nemožnosťou plniť 

záväzky vyplývajúce zo zmluvy/zmlúv s dodávateľom/dodávateľmi projektu), a uvedené preukáže 

najčastejšie:  
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 Relevantnou dokumentáciou (oznámenie, list, email...) od dodávateľa predmetu zákazky, že došlo                           

k situácii, kedy nie je schopný dodať predmet projektu v lehote stanovenej zmluvou, prípadne obdobný 

dokument od subdodávateľa projektu, ktorým informoval dodávateľa projektu o nemožnosti dodať 

subdodávku, pričom uvedené je potrebné preukázať na základe predloženia dôveryhodného 

vyjadrenia od výrobcu alebo výrobcov, distribútora alebo viacerých rôznych dodávateľov, ktorí 

potvrdia, že lehota dodania sa po tom, čo nastala nepredvídateľná okolnosť značne predĺžila vo vzťahu 

k predmetu VO/ zákazky20; 

 Relevantnou dokumentáciou k iným dôvodom, ktoré bránia Prijímateľovi v začatí realizácie projektu. 

Preukázanie momentu, kedy došlo k ukončeniu OVZ v zmysle zaslaného listu Vykonávateľa o schválení 

OVZ.  

Uvedené je vždy konkrétne určené v stanovisku Vykonávateľa, ktorým bola schválená OVZ, najčastejšie 

však ide o nasledovné možnosti (Prijímateľ predloží, čo je pre neho relevantné):  

 Oznámenie/vyhlásenie dodávateľa/subdodávateľa o pripravenosti odoslať predmet zákazky,  

 Nákladný list ak relevantné,  

 Vystavenie alebo prevzatie objednávky, 

 Dodací list/Preberací protokol, 

 Kolaudačné rozhodnutie, 

 Účasť na školení/vzdelávaní, prezenčná listina, iný dokument,  

 Iný dokument, preukazujúci ukončenie OVZ. 

Všetky dodatky k platnej a účinnej zmluve/zmluvám s dodávateľom/dodávateľmi predmetu zákazky 

(projektu), v prípade, ak ich uzatvorením došlo k zmene/úprave v lehote dodania;  

V prípadoch, kedy vie Prijímateľ preukázať, že nie je možné uplatniť OVZ, lebo počas celého obdobia 

realizácie projektu mu vznikali výdavky súvisiace s projektom, predloží Prijímateľ dôkazovú dokumentáciu 

o vzniku takýchto výdavkov. Ide napr. o nasledovné súvisiace výdavky s predmetom projektu:  

 montážne práce, 

 stavebné úpravy, 

 iné. 

Oznámenie o ukončení realizácie projektu – s určením dátumu a konkrétneho úkonu určujúceho koniec 

realizácie projektu, v prípadoch kedy koniec realizácie aktivít projektu nie je možné určiť iným dokumentom 

v zmysle definície k určeniu ukončenia realizácie projektu v zmysle čl.1 VZP Zmluvy o PPMoF; 

V prípade ak celková dĺžka realizácie projektu musí presiahnuť celkovú maximálnu možnú dĺžku realizácie 

projektu určenú konkrétnou výzvou na predkladanie ŽoPPMoF (ak relevantné), prioritné je uplatnenie OVZ, 

ak je takéto uplatnenie možné. Je však dôležité si uvedomiť, že všetky výdavky, ktoré vzniknú v čase 

uplatnenia OVZ, nebudú považované za oprávnené. Až následne v prípadoch, v ktorých uplatnenie OVZ 

nie je možné, pristupuje Vykonávateľ k predlžovaniu harmonogramu nad rámec maximálnej dĺžky realizácie 

projektu určenej konkrétnou výzvou (ak relevantné).  

Prijímateľ môže uvedené predĺženie harmonogramu realizácie projektu kombinovať, a teda na časť obdobia 

uplatní OVZ a na časť, kde uplatnenie OVZ z dôvodu vzniku oprávnených výdavkov súvisiacich s projektom, 

nie je možné, predĺženie harmonogramu nad rámec maximálnej dĺžky realizácie projektu. 

                                                           
20 Viď aj Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 6 k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejnené na stránke ÚVO www.uvo.gov.sk v časti Všeobecné metodické usmernenia – 
zákon č. 343/2015 Z. z. pod číslom 6 - 2022 
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6.4.1.3.5 ZMENY OPISU PREDMETU ZÁKAZKY/TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE  

 

Žiadosť o zmenu/Oznámenie o menej významnej zmene predkladá Prijímateľ v závislosti od skutočnosti, 

pod aké písmeno menej významnej alebo významnej zmeny Prijímateľ zmenu priradí. Súčasne je potrebné 

odôvodnenie zmeny v rámci žiadosti/oznámenia, tak, aby bolo preukázané, že Prijímateľ má dostatočné 

dôvody na zmenu opisu predmetu zákazky/technickej špecifikácie. 

Odôvodnenie by malo byť relevantné, nespochybniteľné a jasné. Najčastejším dôvodom takejto zmeny je 

skutočnosť, že od podania Žiadosti o PPMoF sa zmenili požiadavky na predmet zákazky (projektu) z dôvodu 

analýzy dopytu po produktoch alebo procesoch spoločnosti, alebo došlo k technologickému pokroku                        

v predmete zákazky (projektu) a obstarávať predmet zákazky kvalitatívne nižšej úrovne by nebolo 

relevantné, a pod. V prípade, ak zmene opisu predmetu zákazy/technickej špecifikácie dochádza až                                

po nadobudnutí účinnosti zmluvy s dodávateľom, Prijímateľ uvedené zdokladuje relevantnou 

dokumentáciou, napr.  

 Vyhlásením výrobcu,  

 Printscreenom webovej stránky výrobcu,  

 Iné.  

 

Prijímateľ ďalej predkladá: 

 

 Pôvodný opis predmetu zákazky – prípadne postačí odkaz na túto prílohu, ak už bola predložená 

ako súčasť schválenej ŽoPPMoF (ak relevantné - v závislosti od podmienok a povinných príloh 

ŽoPPMoF konkrétnej výzvy).  

 

Je nevyhnutné, aby pôvodný opis predmetu zákazky bol totožný so schváleným opisom predmetu zákazky 

v rámci ŽoPPMoF. Vykonávateľ identifikuje časté nedostatky, práve v tejto prílohe, nakoľko Prijímateľ ako 

pôvodný opis predmetu zákazky predloží v rámci zmenového konania inú prílohu opisu, ako tú ktorá bola 

schválená v rámci schvaľovacieho procesu ŽoPPMoF; 

 

 Nový, navrhovaný opis predmetu zákazky;  

 Porovnávacia tabuľka všetkých pôvodných a nových parametrov opisu predmetu zákazky,                               

s vyznačením rozdielov v parametroch a samostatným stĺpcom s podrobným popisom a 

odôvodnením tejto zmeny;  

 

Odporúčame Prijímateľom, aby tejto prílohe venovali dostatočnú pozornosť a vypracovali ju tak, aby 

Vykonávateľovi boli jasné a zrejmé všetky vykonané zmeny, a odôvodnenie týchto zmien bolo dostatočne 

popísané. Odôvodnenie typu „zmena oproti schválenej ŽoPPMoF “alebo „lepší parameter “nebudú 

akceptované. V prípade ak dochádza k vypusteniu parametrov, musí byť preukázané a odôvodnené, že 

budú v dostatočnej miere nahradené inými parametrami, tak aby bol naplnený cieľ, účel a merateľné 

ukazovatele projektu.  

 Prieskum trhu alebo už vyhlásené VO/O s novým/navrhovaným opisom predmetu zákazky, alebo 

v prípade výdavkov na stavebné práce je pre účely tejto zmeny možné predložiť namiesto 

vykonaného prieskumu trhu alebo už zrealizovaného VO/O aj stavebný rozpočet/ocenený výkaz 

výmer oprávnenou osobou21;  

                                                           
21 Oprávnenou osobou je stavebný rozpočtár/cenár, alebo autorizovaný stavebný inžinier (podľa Zákona č. 138/19992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch) 
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Prieskumom trhu musí byť preukázané, že minimálne dvaja uchádzači, ktorí predložili ponuku na predmet 

zákazky od dvoch rôznych výrobcov, spĺňajú požiadavky Prijímateľa na nový opis predmetu zákazky a to 

vo všetkých požadovaných parametroch a položkách nového opisu. Uvedené si dovoľujeme zdôrazniť, 

nakoľko častokrát sú predkladané na zmenové konanie prieskumy trhu, kde uchádzači predkladajú ponuky, 

v rámci ktorých nebolo preukázané splnenie požiadaviek opisu na predmet zákazky v plnom rozsahu, 

pričom Prijímateľ sa uvedeným vo vyhodnotení prieskumu trhu ani nezaoberal (napríklad: v opise predmetu 

zákazky Prijímateľ zadefinoval požiadavky na parametre v číselnom vyjadrení ako „max 3 200 mm“ alebo 

„min. 10kw“ a požiadal uchádzačov o uvedenie konkrétnej hodnoty, ktorú ponúkajú. Napriek tomu, 

uchádzači vo svojich ponukách uviedli iba „áno“ avšak Prijímateľ sa uvedeným nezaoberal a ani nežiadal o 

vysvetlenie ponuky). Zároveň zdôrazňujeme, že opis predmetu zákazky v predloženom prieskume trhu musí 

byť stanovený nediskriminačne (napr. nesmie byť uvedená konkrétna značka, typ alebo názov výrobcu a 

pod. bez možnosti predložiť ekvivalent), to znamená, že ním musí byť preukázané, že na trhu existujú 

minimálne dvaja výrobcovia, ktorí spĺňajú požiadavky na nový opis predmetu zákazky. 

 

Prijímateľ na preukázanie vyššie uvedených skutočností, nemusí zrealizovať pre účely zmenového konania 

prieskum trhu, ale môže vlastným prieskumom preukázať, že požiadavky na nový opis predmetu zákazky 

spĺňajú minimálne dvaja výrobcovia (napr. internetový prieskum).  

 

 Pre výdavky na stavebné práce v prípade relevantnosti aj projektová dokumentácia s vyznačenými 

zmenami potvrdená zodpovedným projektantom;  

 Pre výdavky na stavebné práce v prípade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej 

inštitúcie/osoby (napr. dodávateľa prác, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, 

statika, stavebného úradu, a pod.) potvrdzujúce opodstatnenosť návrhu zmeny opisu predmetu 

zákazky;  

 Ak uvedená zmena má vplyv aj na rozpočet projektu, a to buď na názov výdavku alebo na vecný 

popis výdavku (ak relevantné), predloží Prijímateľ aj nový/navrhovaný rozpočet projektu;  

 Aktualizované všetky také prílohy ŽoPPMoF, na ktoré má zmena opisu predmetu 

zákazky/technickej špecifikácie vplyv na údaje a popis uvedený v týchto prílohách. Uvedené 

aktualizované prílohy je možné predložiť emailom so sledovaním zmien. V prípade zmeny opisu 

predmetu zákazky/technickej špecifikácie až po podpise zmluvy s dodávateľom v prípade 

výdavkov na stavebné práce a v prípade relevantnosti sa predkladá aj;  

 Projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným 

dozorom a zodpovedným projektantom; 

 Rozpočet po zmene potvrdený stavebným dozorom (potrebné zaslať aj mailom elektronickú verziu 

v programe MS Excel);  

 Dodatok k zmluve s dodávateľom, ak zmena opisu predmetu zákazky/technickej špecifikácie musí 

byť upravená dodatkom, a ak už nebol predložený Vykonávateľovi na FK VO; 

 Rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby pred dokončením alebo stanovisko stavebného 

úradu k zmene, rozhodnutie OÚ ŽP (ak relevantné);  

 Kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny;  

 Súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami;  

 Súhlas zodpovedného projektanta s navrhovanými zmenami;  

 Fotodokumentácia;  

 Iné dokumenty na podporu žiadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné 

posudky a pod.).  
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Upozorňujeme Prijímateľa, že takáto zmena musí byť v prípade realizácie verejného obstarávania v súlade 

so ZVO a v prípade realizácie obstarávania v súlade s podmienkami Vykonávateľa určenými v príručke                        

k procesu verejného obstarávania/obstarávania. 

 

 

6.4.1.3.6 VYPUSTENIE VÝDAVKU Z ROZPOČTU PROJEKTU 

 

Základom predmetného typu zmeny je jej kvalitné odôvodnenie, ktoré musí obsahovať podrobný popis 

takejto zmeny a jej vplyv na:  

 ciele projektu; 

 merateľné ukazovatele/výstupy projektu;  

 nakoľko ide automaticky aj o zníženie výšky COV, vplyv aj na dodržanie všetkých % limitov 

stanovených príslušnou výzvou, ak relevantné;  

 na dodržanie všetkých limitov stanovených konkrétnou výzvou napr. minimálna hranica príspevku. 

Prijímateľ predkladá nasledovnú dokumentáciu: 

 Aktualizované všetky také prílohy ŽoPPMoF, na ktoré má zmena v rozpočte projektu vplyv na údaje 

a popis uvedený v týchto prílohách. Uvedené aktualizované prílohy je možné predložiť emailom    

so sledovaním zmien. 

 

6.4.1.3.7 ZMENA PREDMETU PROJEKTU/ROZPOČTOVEJ POLOŽKY – ZMENA NÁZVU/POPISU 

ALEBO ÚPLNÁ VÝMENA ZA INÚ ROZPOČTOVÚ POLOŽKU TEDA INÚ ČINNOSŤ V PROJEKTE, 

INÝ/UPRAVENÝ/DOPLNENÝ PREDMET PROJEKTU, PRÍPADNE ZMENA POČTU 

AKTIVÍT/MNOŽSTIEV  

 

Základom predmetného typu zmeny je jej kvalitné odôvodnenie, a to so zameraním sa na podstatné 

skutočnosti v schválenej ŽoPPMoF (uvedené v bodoch nižšie) a ich porovnanie s navrhovaným stavom 

podľa predloženej zmeny. Zároveň odôvodnenie musí obsahovať aj podrobný popis takejto zmeny a jej 

vplyv na:  

 ciele projektu,  

 merateľné ukazovatele/výstupy projektu,  

 nakoľko ide automaticky aj o úpravu výšky COV, vplyv aj na dodržanie všetkých % limitov 

stanovených príslušnou výzvou, ak relevantné,  

 na dodržanie všetkých limitov stanovených konkrétnou výzvou napr. minimálna hranica príspevku.  

 

Prijímateľ predkladá nasledovnú dokumentáciu:  

 Aktualizované všetky také prílohy ŽoPPMoF, na ktoré má zmena v rozpočte projektu vplyv na údaje 

a popis uvedený v týchto prílohách. Uvedené aktualizované prílohy je možné predložiť emailom                 

so sledovaním zmien;  

 Nový prieskum trhu, resp. dokumentáciu k už vyhlásenému VO/O alebo v prípade výdavkov                  

na stavebné práce postačujúce predloženie stavebného rozpočtu/oceneného výkazu výmer 
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oprávnenou osobou22, nakoľko uvedenou zmenou dochádza v prevažnej väčšine prípadov zároveň 

aj k zmene opisu predmetu zákazky/technickej špecifikácie a to podľa pokynov k zmene opisu 

predmetu zákazky/technickej špecifikácie uvedenej vyššie v tejto kapitole;  

 V prípade ak Prijímateľ nahrádza rozpočtovú položku resp. výdavok/aktivitu/predmet projektu inou, 

lebo pôvodnú rozpočtovú položku/aktivitu/predmet projektu už v čase od podania ŽoPPMoF do 

predloženia tejto zmeny zrealizoval z vlastných zdrojov, je potrebné k zmene predložiť aj dôkazovú 

dokumentáciu o tomto tvrdení napr.: 

 Fotodokumentácia, videodokumentácia;  

 Faktúra, Doklad o úhrade;  

 Dodací list/Preberací protokol;  

 Iná dokumentácia v závislosti od predmetu projektu;  

 Stanovisko dodávateľa/subdodávateľa projektu – ak relevantné; 

 Stanovisko znalca, relevantných odborníkov príslušnej oblasti predmetu projektu – ak relevantné;  

 Pre výdavky na stavebné práce v prípade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej 

inštitúcie/osoby (napr. dodávateľa prác, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, 

statika, stavebného úradu, a pod.); 

 V prípadoch, kedy už došlo k obstaraniu rozpočtovej položky resp. výdavku/aktivity/predmetu 

projektu, ktorý sa navrhovanou zmenou plánuje do rozpočtu projektu doplniť, súčasťou 

predloženej dokumentácie k zmene je aj dokumentácia z verejného obstarávania/obstarávania, 

vrátane uzatvorenia zmluvy s dodávateľom, vystavenej objednávky (ak relevantné) a 

dokumentácie k dodaniu predmetu obstarávania.  

Predložená žiadosť o zmenu nesmie viesť k tomu, aby sa činnosť, na ktorú sa majú prostriedky 

z Modernizačného fondu poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa 

nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých 

bol projekt schválený (rozdiel medzi obsahom projektu v čase schválenia Žiadosti o PPMoF a v čase                          

po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ projektu len čiastočne alebo sa cieľ v období udržateľnosti 

neudrží. V opačnom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa a Vykonávateľ je oprávnený 

odstúpiť od Zmluvy o PPMoF.  

V rámci naplnenia účelu a cieľa projektu môže Prijímateľ požiadať o rozšírenie rozsahu existujúcich aktivít 

projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu. Vykonávateľ je oprávnený                                             

pri posudzovaní vplyvu návrhu zmeny na proces výberu projektov využiť externých expertov (napr. 

odborných hodnotiteľov a pod.). 

 

6.4.1.3.8 ZMENA ROZPOČTU PROJEKTU – PRESUNY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV MEDZI 

POLOŽKAMI ROZPOČTU A/ALEBO MEDZI KATEGÓRIAMI VÝDAVKOV  

 

Súčasťou zmeny je podrobné odôvodnenie úspory finančných prostriedkov v rámci konkrétnych 

rozpočtových položiek resp. výdavkov/kategórie a dôvody ich navrhovaného presunu a nasledovná 

dokumentácia:  

 Odôvodnenie dodržania všetkých % limitov stanovených príslušnou výzvou, ak relevantné;  

                                                           
22 Oprávnenou osobou je stavebný rozpočtár/cenár, alebo autorizovaný stavebný inžinier (podľa Zákona č. 138/19992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch) 



 
 
 
Príručka pre prijímateľa pre projekty v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu zameranej                               
na podporu dekarbonizácie priemyslu 
Verzia 1.0. 
Účinná od:    08.03.2024 

  

48 
 

 V prípade úpravy rozpočtových položiek resp. výdavkov na základe výsledku VO/O - všetky 

uzatvorené zmluvy s dodávateľmi týkajúce sa projektu vrátane ich príloh;  

Uvedenú prílohu Prijímateľ predkladá iba v prípade, ak do predloženia takejto zmeny ešte nebola 

Vykonávateľovi predložená. V ostatných prípadoch uvedie len odkaz na príslušný proces/dokumentáciu,                     

v rámci ktorej túto prílohu už Vykonávateľovi predložil.  

 Nová, aktualizovaná príloha č. 2 Zmluvy o PPMoF – Opis projektu v časti B. Rozpočet projektu. 

 

V prípade ak dochádza k zmenám vo výške COV v rámci výdavkov na stavebné práce v prípade 

relevantnosti aj:  

 Projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným 

dozorom a zodpovedným projektantom;  

 Rozpočet (prípočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (potrebné zaslať 

aj mailom elektronickú verziu v programe MS Excel); 

 Dodatok k zmluve s dodávateľom, ak zmena opisu predmetu zákazky/technickej špecifikácie musí 

byť upravená dodatkom, a ak už nebol predložený Vykonávateľovi na FK VO23;  

 Rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby pred dokončením alebo stanovisko stavebného 

úradu k zmene, rozhodnutie OÚ ŽP (ak relevantné);  

 Kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny;  

 Súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami;  

 Súhlas zodpovedného projektanta s navrhovanými zmenami; 

 Fotodokumentácia; 

 Iné dokumenty na podporu žiadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné 

posudky a pod.).  

Upozorňujeme Prijímateľa, že takáto zmena musí byť v prípade realizácie verejného obstarávania v súlade 

so ZVO a v prípade realizácie obstarávania v súlade s podmienkami Vykonávateľa určenými k procesu 

verejného obstarávania/obstarávania.  

Osobitne upozorňujeme Prijímateľa na dôkladné a podrobné odôvodnenie v prípade takej zmeny, ktorou 

dochádza k presunu usporených finančných prostriedkov, a teda k navýšeniu COV na položky rozpočtu 

stavebných prác, pričom však toto navýšenie nesmie prekročiť 15% hodnoty zákazky v prípade zákaziek 

realizovaných podľa ZVO a 15% hodnoty zákazky v prípade zákaziek realizovaných mimo ZVO. 

 

6.4.1.3.9 ZMENA MAJETKOVO - PRÁVNYCH POMEROV TÝKAJÚCICH SA PREDMETU PROJEKTU 

Majetok nadobudnutý z prostriedkov z Modernizačného fondu nemôže byť bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Vykonávateľa počas realizácie projektu a počas obdobia udržateľnosti projektu 

prevedený, prenajatý, zaťažený akýmkoľvek právom/záložným právom tretej osobe, príp. v prospech tretej 

osoby v zmysle podmienok čl. 7 VZP Zmluvy o PPMoF a zároveň každá zmena v zmysle tohto článku VZP 

spočívajúca v majetkovo-právnej dispozícii s majetkom nadobudnutým z prostriedkov Modernizačného 

fondu počas realizácie projektu a obdobia udržateľnosti projektu vždy podlieha predchádzajúcemu 

                                                           
23 Platí, že Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi na kontrolu všetky dodatky súvisiace s výsledkom VO alebo výsledkom obstarávania po 

ich podpise. Návrh dodatku pred jeho podpisom je predmetom kontroly Vykonávateľa v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží 
Vykonávateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly/kontroly. 
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písomnému súhlasu Vykonávateľa. O súhlas Prijímateľ Vykonávateľa žiada prostredníctvom Žiadosti o 

zmenu, pričom súčasťou ŽoZ je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, 

inak je Vykonávateľ oprávnený ŽoZ o súhlas zamietnuť. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu                                

s majetkom nadobudnutým z prostriedkov Modernizačného fondu vykonať až po udelení prechádzajúceho 

písomného súhlasu Vykonávateľa a za podmienok v ňom uvedených. Scudzenie, prenájom alebo akékoľvek 

iné prenechanie majetku nadobudnutého z prostriedkov Modernizačného fondu za iných ako trhových 

podmienok, môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov SR a 

právnych aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky (vrátenie neoprávnenej 

štátnej pomoci spolu s úrokmi). 

Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v čl. 7 VZP Zmluvy o PPMoF alebo vykonanie právneho úkonu 

v súvislosti s majetkom nadobudnutým z prostriedkov z Modernizačného fondu bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Vykonávateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o PPMoF. 

Kladné stanovisko s prevádzkovaním majetku nadobudnutého z prostriedkov Modernizačného fondu bude 

udelené iba v prípade, ak pre zabezpečenie a udržanie cieľa projektu je vhodné prenechanie 

prevádzkovania majetku nadobudnutého z prostriedkov Modernizačného fondu tretej osobe alebo takéto 

prenechanie do prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa projektu podľa Kladne posúdenej 

žiadosti o prostriedky Modernizačného fondu alebo v súlade s výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa 

štátnej pomoci, ak sú relevantné. 

 

6.4.1.4 DODATOK K ZMLUVE O PPMoF 

 

V prípade schválenia žiadosti o zmenu Zmluvy o PPMoF, ktorá má vplyv na ustanovenia Zmluvy o PPMoF 

Vykonávateľ vypracuje návrh Dodatku k Zmluve o PPMoF a zasiela ho Prijímateľovi spôsobom uvedeným 

v článku 5 Zmluvy o PPMoF.  

V prípade listinného vyhotovenia dodatku, tento vypracuje v 5 rovnopisoch (podľa počtu vyhotovení Zmluvy 

o PPMoF), ktoré sú po podpise štatutárnym orgánom Vykonávateľa, resp. jeho zástupcom zaslané 

Prijímateľovi na oboznámenie sa s ich obsahom a následné podpísanie spolu so sprievodným listom. 

Prijímateľ podpíše všetkých 5 rovnopisov (1 rovnopis si ponechá) a následne 4 podpísané rovnopisy doručí 

listom s doručenkou späť v lehote, ktorá je stanovená v sprievodnom liste Vykonávateľa (lehota stanovená 

Vykonávateľom nie je kratšia ako 5 dní od doručenia návrhu Dodatku k Zmluve o PPMoF Prijímateľovi). 

Vykonávateľ má právo iniciovať Dodatok k Zmluve o PPMoF aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti 

Prijímateľa za predpokladu, ak sa uvedeným krokom zabezpečí úspešná a riadna implementácia projektu 

s prihliadnutím na zabezpečenie naplnenia cieľov projektu a s prihliadnutím na čl. 2 VZP k Zmluve o PPMoF, 

kedy sa zmluvné strany zaviazali vzájomne poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov 

vyplývajúcich zo Zmluvy o PPMoF.  

V prípade, že Vykonávateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona o slobode informácií, je pre 

nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku k Zmluve o PPMoF. Zmluvné strany sa 

vzájomne informujú o dátume zverejnenia Dodatku k Zmluve o PPMoF.  

Vykonávateľ je oprávnený rozhodnúť, že návrh Dodatku k Zmluve o PPMoF bude odovzdaný Prijímateľovi 

po dohode s ním na pracovisku Vykonávateľa. Prijímateľ je oprávnený rozhodnúť sa nevyužiť lehotu určenú 

Vykonávateľom na prijatie návrhu Dodatku k Zmluve o PPMoF a o následnom prijatí resp. odmietnutí návrhu 

na uzavretie Dodatku k Zmluve o PPMoF.  
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Na schválenie zmeny Zmluvy o PPMoF, ani na uzatvorenie Dodatku k Zmluve o PPMoF nie je právny nárok.  

 

6.4.2 ZMENOVÉ KONANIE Z INICIATÍVY VYKONÁVATEĽA  

 

Vykonávateľ na základe zabezpečenia súladu Zmluvy o PPMoF a jej príloh vyplývajúcich z legislatívnych 

zmien, Príručky pre prijímateľa, záverov a zistení z procesu monitorovania alebo kontroly projektu, podnetov 

od tretích subjektov, vydaných usmernení Vykonávateľa vykoná úpravu zmluvného vzťahu aktualizáciou 

Zmluvy o PPMoF a jej príloh. Vykonávateľ má právo iniciovať zmenové konanie Zmluvy o PPMoF a jej príloh 

a zabezpečí vypracovanie dodatku k Zmluve o PPMoF.  

 

Vykonávateľ v rámci zmenového konania z vlastnej iniciatívy zohľadňuje najmä:  

 požiadavky vyplývajúce s príslušnej legislatívy SR a EÚ;  

 podmienky definované vo Výzve;  

 ustanovenia platnej a účinnej Zmluvy o PPMoF a tejto príručky;  

 relevantné informácie evidované Vykonávateľom o predmetnom projekte; 

 úpravy Rozpočtu projektu (Príloha č. 2 Zmluvy o PPMoF - Opis projektu v časti B. Rozpočet 

projektu) na základe výsledkov zrealizovaných verejných obstarávaní/obstarávaní súvisiacich                       

s projektom pri dodržaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky COV podľa článku 3 Zmluvy 

o PPMoF.  

Všetky zmeny Zmluvy o PPMoF, ktoré iniciuje Vykonávateľ, a ktoré nie sú osobitne riešené v ustanoveniach 

Zmluvy o PPMoF (napríklad v prípade zmien potrebných z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu), sa vykonajú na základe písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o PPMoF. 

Vykonávateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a 

následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o PPMoF 

alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o PPMoF a zaslať ho na 

odsúhlasenie Prijímateľovi. 

 

6.4.2.1 ZMENA ZMLUVY A JEJ PRÍLOH Z DÔVODU ICH AKTUALIZÁCIE  

 

Vykonávateľ uskutoční zmenu Zmluvy o PPMoF a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia                                           

s platným znením Nariadení EÚ, právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ alebo záväznej 

dokumentácie, vo forme písomného a očíslovaného Dodatku k Zmluve o PPMoF. 

V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právneho rámca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o PPMoF                      

do rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, bude sa naň prihliadať a postupuje sa tak, 

ako je stanovené v článku 10 ods. 3 písm. b) VZP Zmluvy o PPMoF. 

V prípade ak Vykonávateľ identifikuje pri takejto zmene zároveň aj významnú zmenu Zmluvy o PPMoF, 

môže vyzvať Prijímateľa, aby požiadal o vykonanie zmeny v súlade s kapitolou 6.4.1.3 Významná zmena 

tejto Príručky.  
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V prípade ak Vykonávateľ identifikuje menej významnú zmenu projektu, informuje Prijímateľa:  

 že akceptuje/neakceptuje túto zmenu (ak nie je potrebné ďalšie vysvetlenie resp. predloženie 

doplňujúcich informácii), alebo  

 môže vyzvať Prijímateľa, aby predložil Oznámenie o menej významnej zmene v súlade s kapitolou 

6.4.1.2 Menej významná zmena tejto Príručky. 

V prípade ak Vykonávateľ identifikuje formálnu zmenu projektu, informuje Prijímateľa o vzatí tejto zmeny na 

vedomie (ak s ňou súhlasí).  

Všetky zmeny v záväznej dokumentácii, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich 

zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich zverejnenia.  

 

6.4.2.2 ÚPRAVA ROZPOČTU NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA/ 

OBSTARÁVANIA  

 

Zmeny v jednotlivých položkách rozpočtu projektu a/alebo ich popise, a to podľa výsledkov príslušnej 

finančnej kontroly verejného obstarávania/obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe                              

z finančnej kontroly verejného obstarávania/obstarávania Vykonávateľ zapracuje do elektronickej verzie 

rozpočtu projektu (spolu s upravenou výškou výdavkov), a takto aktualizovanú konečnú podobu Rozpočtu 

projektu oznámi Prijímateľovi. Výsledkom akceptácie tejto zmeny je aktualizovaný Rozpočet projektu a 

zmena výšky výdavkov na základe výsledkov VO/O, za podmienky neprekročenia výšky PPMoF a COV v 

zmysle Kladne posúdenej žiadosti o PPMoF a článku 3 Zmluvy o PPMoF.  

Zmena Zmluvy o PPMoF vo forme písomného dodatku k Zmluve o PPMoF sa pre túto zmenu môže vykonať 

po schválení takejto zmeny, avšak najneskôr pred úhradou záverečnej Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ 

vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii Rozpočtu projektu, alebo ak požiada Vykonávateľa o 

vyhotovenie písomného dodatku k Zmluve o PPMoF, a to do 3 pracovných dní od oznámenia aktualizácie 

rozpočtu (na námietky Prijímateľa voči aktualizácii rozpočtu alebo žiadosť Prijímateľa o dodatok zaslané po 

uplynutí 3 pracovných dní od oznámenia aktualizácie rozpočtu Vykonávateľom sa neprihliada), v tom 

prípade aktualizácia rozpočtu vyvolá účinky zmeny Zmluvy o PPMoF iba v spojení s dotknutým písomným 

dodatkom k Zmluve o PPMoF, až účinnosťou ktorého následne vznikne podklad pre uplatnenie a následné 

preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP. 

 

6.5 KONTROLA PROJEKTU 

  
Na kontrolu projektu sa vzťahujú všetky ustanovenia definované článkom 13 VZP Zmluvy o PPMoF. 

Kontrolou projektu sa rozumie súhrn činností Vykonávateľa resp. inej oprávnenej osoby a ním prizvaných 

osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia prostriedkov z Modernizačného fondu v súlade so 

Zmluvou o PPMoF, súlad nárokovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a 

súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, 

efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutých prostriedkov z Modernizačného fondu, dôsledné a overenie 

dosiahnutého pokroku realizácie projektu i vo vzťahu k dosahovaniu, plneniu a udržaniu cieľa projektu a 

ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o PPMoF.  
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Zároveň platí, že kontrola projektu financovaného z prostriedkov z Modernizačného fondu, je vykonávaná 

podľa zákona o finančnej kontrole a audite (okrem iného), a to formou:  

 administratívnej finančnej kontroly a  

 finančnej kontroly na mieste.  

Vykonávateľ pri poskytovaní prostriedkov z Modernizačného fondu vykonáva všetky tieto typy kontrol a pri 

výkone kontroly postupuje aj podľa záväzných usmernení MF SR24 . 

Kontrolovanou osobou je vo vzťahu k aplikácii zákona o finančnej kontrole a audite vždy Prijímateľ. Kontrola 

ostatných osôb podieľajúcich sa na implementácii projektu sa vykonáva vždy cez kontrolu Prijímateľa, t.j. 
napr. kontrola inej právnickej a/alebo fyzickej osoby, ktorá má k Prijímateľovi vzťah dodávateľa výkonov, 

tovaru, poskytnutia služby alebo vykonania prác, alebo akejkoľvek inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá 

má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon kontroly projektu (ďalej len „tretia 

osoba“). 

Vykonávateľ je oprávnený vykonať kontrolu projektu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o PPMoF, a to:  

 počas obdobia realizácie projektu, t.j. od momentu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPMoF do 

momentu ukončenia realizácie projektu (vecnej aj finančnej realizácie projektu);  

 počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. od momentu ukončenia realizácie projektu do ukončenia 

obdobia udržateľnosti projektu.  

Vykonávateľ je oprávnený počas uvedeného obdobia vykonať kontrolu všetkých skutočností súvisiacich s 

projektom (prevažne skutočností definovaných pri výkone AFK ŽoP, FK VO/O, kontrole MS alebo kontrole 

zmien v projekte a FKnM podľa kapitol 6.5 tejto Príručky). Zároveň je Vykonávateľ oprávnený určiť si 

predmet kontroly, ktorý bude obsahovať akékoľvek skutočnosti v závislosti od požiadaviek, ktoré vzniknú 

počas implementácie projektu. Kontrolou týchto skutočností Vykonávateľ získa alebo nezíska primerané 

informácie o objektívnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonaných kontrolách v rámci 

realizovaného projektu a o tých skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli mať na realizáciu projektu 

zásadný vplyv. Vykonávateľ je oprávnený zároveň kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o PPMoF vykonať aj 

opätovnú kontrolu tých istých skutočností. V rámci opätovnej kontroly overí Vykonávateľ len tie skutočnosti, 

ktoré odôvodňujú začatie opätovnej kontroly.  

Vykonávateľ v rámci implementácie projektov realizuje aj iné kontrolné činnosti, ktorých postup nie je 

regulovaný právnymi predpismi, napr. posúdenie monitorovacích správ alebo dokumentácie k zmenovému 

konaniu predložených Prijímateľmi, overovanie dokumentov a údajov predkladaných Prijímateľmi pred ich 

schválením a predložení Vykonávateľovi, tzv. „kontrolu 4 očí“ a pod. 

V zmysle podmienok zákona o finančnej kontrole a audite je Vykonávateľ pri vykonávaní kontroly formou 

administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste v nevyhnutnom rozsahu oprávnený resp. 

povinný konať v zmysle § 20 a pre Prijímateľa vyplývajú oprávnenia a povinnosti z § 21 zákona o finančnej 

kontrole a audite. 

 

 

                                                           
24 § 3 ods. 1 písm. b) zákona o finančnej kontrole. Pre usmernenia viď. https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-

kontrola/financna-kontrola/ 
 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
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6.5.1 VÝKON KONTROLY, VÝSTUPY Z KONTROLY A UKONČENIE KONTROLY PROJEKTU 

Vykonávateľ v rámci výkonu kontroly (AFK, FK VO/O, kontroly MS, kontroly OoZ/ŽoZ a FKnM) overí o.i. aj 

súlad podpornej dokumentácie a ďalších kontrolovaných skutočností Prijímateľa s legislatívou EÚ a SR 

najmä s ohľadom na zásadu riadneho finančného hospodárenia a ostatných povinností vyplývajúcich 

Prijímateľovi zo Zmluvy o PPMoF, Záväznej dokumentácie Vykonávateľa a z legislatívy EÚ a SR.  

Výstupom z každej administratívnej finančnej kontroly (vrátane finančnej kontroly VO/O) a finančnej kontroly 

na mieste je návrh čiastkovej správy/návrh správy z kontroly (v prípade zistených nedostatkov) a čiastková 

správa/správa z kontroly (po odstránení nedostatkov alebo v prípade, ak je kontrola bez nedostatkov). 

Čiastková správa z kontroly sa môže vypracovať v prípadoch podľa § 22 ods. 2 zákona o finančnej kontrole.  

AFK, FK VO/O a FKnM je možné ukončiť aj vyhotovením Záznamu o zastavení finančnej kontroly. 

Záznamom možno finančnú kontrolu ukončiť v prípade, ak finančná kontrola bola pozastavená z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa (t.j. v prípade prekážky, ktorá znemožňuje výkon AFK, FK, FKnM, napr. 

späťvzatím dokumentácie predloženej na výkon FK VO/O zo strany Prijímateľa, zánik povinnej osoby, 
odstúpenie od Zmluvy o PPMoF). Vykonávateľ v Zázname uvedie dôvody zastavenia a bezodkladne zašle 

záznam Prijímateľovi, čo však neplatí, ak Prijímateľ zanikol. 

Ak Vykonávateľ počas kontroly zistí, že je potrebné údaje a podpornú dokumentáciu vo vzťahu ku 

kontrolovanému procesu doplniť/zmeniť (napr. chybne vyplnený formulár ŽoP/MS/OoZ/ŽoZ, chýbajúca 

podporná dokumentácia, nesprávne vyplnená podporná dokumentácia resp. je nedostatočná pre riadne 

overenie) vyzve Prijímateľa na doplnenie týchto údajov prostredníctvom Výzvy na doplnenie/zmenu25 a 

zároveň mu oznámi prerušenie plynutia lehoty na výkon kontroly26 a dôvody tohto prerušenia.  

Prijímateľ je povinný doručiť doplnenie Vykonávateľovi v lehote určenej vo výzve na doplnenie/zmenu. 

Vykonávateľ považuje za doručenie konkrétny deň v závislosti od spôsobu predloženia dokumentácie v 

nadväznosti na spôsob komunikácie medzi Prijímateľom a Vykonávateľom uvedený v článku 5 Zmluvy o 

PPMoF a kapitole 5 tejto Príručky.  

V prípade, ak boli v rámci kontroly zistené nedostatky, Vykonávateľ vypracuje návrh čiastkovej správy/návrh 

správy z kontroly a doručí ho Prijímateľovi spôsobom definovaným v článku 5 Zmluvy o PPMoF. Návrh 

čiastkovej správy/ návrh správy z kontroly sa považuje za doručený, aj ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, 

a to dňom odmietnutia prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy/návrh správy z kontroly nie je možné doručiť 

na adresu Prijímateľa, návrh čiastkovej správy/návrh správy sa považuje za doručený dňom vrátenia 

nedoručeného návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Vykonávateľovi, aj keď sa o tom 

Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).  

Prijímateľ má právo k identifikovaným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie 

písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, podať námietky. V prípade, 

ak Prijímateľ namieta skutočnosti uvedené v návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly, je povinný 

doručiť námietky Vykonávateľovi písomne27  minimálne do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu 

čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly, pričom presná lehota na doručenie námietok bude stanovená v 

návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly. 

Vykonávateľ považuje za doručenie námietok konkrétny deň v závislosti od spôsobu predloženia 

dokumentácie v nadväznosti na zvolený spôsob komunikácie podľa článku 5 Zmluvy o PPMoF ako aj                              

                                                           
25 Za výzvu na doplnenie možno považovať aj zaslanie návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly. 
26 Vykonávateľ môže výkon kontroly prerušiť aj v ďalších prípadoch, napr. pri overení súladu s uplatniteľným právom, plnením podmienok 

poskytnutia prostriedkov z Modernizačného fondu/zmluvných podmienok, v prípade vzniku podozrenia z nezrovnalosti a i. 
27Pod písomnou formou sa rozumie predovšetkým elektronická forma predložená do elektronickej schránky Vykonávateľa.   
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v kapitole 5 tejto Príručky. Vykonávateľ preverí opodstatnenosť písomných námietok k zisteným 

nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a 

k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedených v návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly.  

V prípade, ak Vykonávateľ neakceptuje námietky podané Prijímateľom, resp. Prijímateľ v stanovenej lehote 

nedoručí námietky, resp. ak Prijímateľ doručí oznámenie, že nemá námietky k návrhu čiastkovej 

správy/návrhu správy z kontroly, Vykonávateľ vypracuje a zašle čiastkovú správu/správu z kontroly 

Prijímateľovi.  

Ak Prijímateľ podá v stanovenej lehote námietky k návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly, t.j.                       

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých 

opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, a ak Vykonávateľ úplne alebo sčasti akceptuje námietky 

podané Prijímateľom, zohľadní opodstatnenosť týchto námietok v čiastkovej správe/správe z kontroly a 

zašle túto správu Prijímateľovi.  

Ak Prijímateľ k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného 

zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedených v návrhu čiastkovej správy 

alebo v návrhu správy nepredloží námietky v určenej lehote, považujú sa zistené nedostatky, navrhnuté 

odporúčania, lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehota na splnenie prijatých 

opatrení za akceptované. 

Za moment ukončenia kontroly je považovaný moment zaslania správy z kontroly Prijímateľovi v zmysle 

postupov komunikácie definovaných v článku 5 Zmluvy o PPMoF a kapitole 5 tejto Príručky. Zaslaním 

čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly 

týka.  

Ak Vykonávateľ z vlastného podnetu alebo z podnetu ďalších osôb po zaslaní čiastkovej správy/správy z 

kontroly zistí, že skutočnosti uvedené v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly nie sú správne, 

vykoná opätovnú kontrolu v zmysle zákona o finančnej kontrole. V rámci opätovnej kontroly overí 

Vykonávateľ len tie skutočnosti, ktoré odôvodňujú začatie opätovnej kontroly. Opätovná kontrola začne 

dňom zaslania oznámenia o začatí opätovnej kontroly Prijímateľovi.  

Ak sú po skončení administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly VO/O alebo finančnej kontroly                    

na mieste zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, čiastková správa alebo správa sa 

opraví a časť čiastkovej správy alebo správy, ktorej sa oprava týka, sa zašle Prijímateľovi a všetkým, ktorým 

bola pôvodná čiastková správa alebo správa zaslaná.  

V prípade kontroly monitorovacej správy v zmysle kapitoly 6.2.4. tejto Príručky, ako aj kontroly oznámenia 

o zmene/žiadosti o zmenu v zmysle kapitoly 6.4, je výstupom kontroly kontrolný zoznam k monitorovacej 

správe, resp. kontrolný zoznam k oznámeniu o zmene/žiadosti o zmenu. 

V prípade, ak nie sú identifikované žiadne nedostatky, alebo v prípade odstránenia nedostatkov zo strany 

Prijímateľa (bez FKnM) je kontrola MS ukončená podpísaním kontrolného zoznamu oprávnenými osobami. 

O akceptovaní predloženej MS, akceptovaní doplnenia MS, príp. plnenia opatrení pre Prijímateľa, informuje 

Vykonávateľ Prijímateľa zaslaním tejto informácie podľa článku 5 Zmluvy o PPMoF ako aj v kapitole 5 tejto 

Príručky.  

V prípade, ak nie sú identifikované žiadne nedostatky, alebo v prípade odstránenia nedostatkov zo strany 

Prijímateľa (bez FKnM) je kontrola predloženého OoZ/ŽoZ ukončená vzatím zmeny na 

vedomie/akceptovaním/neakceptovaním zmeny/schválením/neschválením zmeny, a to tak, ako je to 

konkrétne definované vo vzťahu k príslušnému typu zmeny v kapitole 6.4 tejto Príručky. 
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Čiastková správa/správa je výstupom z kontroly MS/OoZ/ŽoZ v prípade, ak sú identifikované také 

nedostatky, ktoré musia byť overené FKnM, resp. ak Vykonávateľ nevie získať primerané uistenie o 

realizácii projektu alebo o požadovanej zmene z predloženej dokumentácie. Ide predovšetkým o nedostatky, 

ktoré majú vplyv na výsledky projektu alebo oprávnenosť výdavkov v nadväznosti na kontrolu monitorovacej 

správy, oznámenia o zmene/žiadosti o zmenu. 

 

6.5.2 FINANČNÁ KONTROLA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA/OBSTARÁVANIA  
 

Pre potreby tejto príručky sa pod „obstarávaním“ rozumie postup zadávania zákaziek vyňatých spod 

pôsobnosti ZVO.  

Samotné postupy, požadovaná dokumentácia nevyhnutná k finančnej kontrole VO/O ako aj samotný výkon 

finančnej kontroly VO/O je podrobne špecifikovaný v Príručke k procesu verejného 

obstarávania/obstarávania pre projekty implementované v rámci Modernizačného fondu (ďalej len „Príručka 

k procesu VO/O“).  

Finančná kontrola VO/O sa vykonáva vo fáze, kedy je VO/O už ukončené a zmluva medzi Prijímateľom a 

víťazným uchádzačom je platná a účinná. Prijímateľ pre tento účel predkladá dokumentáciu                                                

k zrealizovanému postupu verejného obstarávania v termíne stanovenom v článku 3 VZP Zmluvy o PPMoF, 

alebo v Príručke k procesu VO/O, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu, v ktorej sú prvý krát 

nárokované/deklarované výdavky viazané na toto VO/O.  

Výkon finančnej kontroly zo strany Vykonávateľa sa vzťahuje aj na overenie prípadných dodatkov                                

po nadobudnutí ich účinnosti.  

Lehoty na výkon kontroly VO/O pre Prijímateľa začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim                                                         

po dni doručenia prijatej žiadosti o vykonanie kontroly VO/O vrátane požadovanej dokumentácie definovanej 

v Príručke k procesu VO/O, spôsobom podľa kapitoly 5.2 tejto Príručky a predložení dokumentácie podľa 

určených pravidiel. Lehota na výkon kontroly VO/O je spravidla 45 kalendárnych dní. 

Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom povinnosť 

dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami 

do uplynutia lehôt podľa článku 6 ods. 6.3 Zmluvy o PPMoF, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 

kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

Pre potreby kontroly/finančnej kontroly VO/O Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi kópiu originálnej 

dokumentácie.  

Súčasne s dokumentáciou predkladá Prijímateľ Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie (vzor je 

súčasťou Príručky k procesu VO/O). 

 

6.5.3 ADMINISTRATÍVNA FINANČNÁ KONTROLA ŽIADOSTI O PLATBU 

  

Postup kontroly žiadosti o platbu je uvedený v kapitole 6.2.3.4 tejto Príručky.  



 
 
 
Príručka pre prijímateľa pre projekty v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu zameranej                               
na podporu dekarbonizácie priemyslu 
Verzia 1.0. 
Účinná od:    08.03.2024 

  

56 
 

Platbu, na základe ktorej sa vyplácajú prostriedky Modernizačného fondu Pijímateľovi – poskytnutie 

predfinancovania a refundácia, je Vykonávateľ povinný vyplatiť Prijímateľovi v nasledovných lehotách28:  

 Ak Vykonávateľ v súvislosti so žiadosťou o platbu vykonáva ZFK a AFK, platbu vyplatí spravidla 

do 45 kalendárnych dní od predloženia žiadosti o platbu;  

 Ak Vykonávateľ v súvislosti so žiadosťou o platbu vykonáva ZFK, AFK a aj FKnM, platbu vyplatí 

spravidla do 60 kalendárnych dní od predloženia žiadosti o platbu.  

Ak pri zúčtovaní predfinancovania Vykonávateľ v rámci ZFK, AFK alebo FKnM identifikuje: 

  rozdiely medzi poskytnutým predfinancovaním a zúčtovanou sumou vo výške maximálne 0,01 % ; 

  pri implementácii projektu rozdiel podľa vyššie uvedeného nepredstavuje celkovo viac ako 40 Eur, 

a zároveň 

  tento rozdiel nemá vplyv na maximálnu sumu prostriedkov z Modernizačného fondu poskytnutých na 

základe Zmluvy o PPMoF;  

je Vykonávateľ oprávnený považovať takéto rozdiely v zúčtovaní predfinancovania za tolerovateľné. V tomto 

prípade nie je potrebné uvedený rozdiel identifikovaný v rámci finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 

Z. z. o finančnej kontrole a audite považovať za nedostatok a nie je potrebné žiadať od Prijímateľa vrátenie 

tohto zanedbateľného rozdielu. 

 

6.5.4 FINANČNÁ KONTROLA NA MIESTE29 

 

Výkon FKnM prebieha podľa § 9 a ustanovení § 20 až § 27 zákona o finančnej kontrole a audite.  

Vykonanie FKnM je fakultatívne. FKnM je potrebné vykonať v prípade, ak nie je možné tzv. „od stola“ 

preveriť a zistiť skutočnosti, ktoré sa považujú za potrebné na účely overenia realizácie projektu alebo jeho 

časti, ako aj ďalšie skutočnosti pre účely poskytnutia prostriedkov z Modernizačného fondu v súlade                            

so Zmluvou o PPMoF. Každý projekt je predmetom FKnM počas svojej realizácie, a to formou ohlásených 

a/alebo neohlásených FKnM.  

FKnM vykoná Vykonávateľ minimálne 1-krát počas realizácie projektu. FKnM sa vykonáva priamo                                 

v priestoroch Prijímateľa alebo na mieste realizácie projektu, kedykoľvek v priebehu realizácie projektu. 

Frekvenciu a rozsah overovania projektu formou FKnM stanoví Vykonávateľ napr. od zložitosti projektu, 

výšky finančnej podpory, úrovne rizika ako aj ďalších faktorov. Vykonávateľ vykoná FKnM počas realizácie 

projektu v tom prípade, ak z predloženej dokumentácie nevie získať primerané uistenie o realizácii projektu 

a dosiahnutí požadovaných výsledkov (napr. po predložení ŽoP, Záverečnej ŽoP alebo Záverečnej MS). 

Pokiaľ Vykonávateľ nevie získať primerané uistenie o správnosti a zákonnosti výdavkov na základe jednej 

FKnM, vykoná počas realizácie projektu viacero FKnM.  

Ak sa s projektom spája povinnosť zabezpečiť jeho udržateľnosť aj po ukončení jeho realizácie, Vykonávateľ 

v prípade potreby vykonáva FKnM aj počas obdobia udržateľnosti projektu, a to taktiež v prípade, ak                               

z predloženej dokumentácie nevie získať primerané uistenie o zabezpečení udržateľnosti projektov 

                                                           
28Lehotu je Vykonávateľ oprávnený predĺžiť v prípadoch, ak sa platby týkajú výdavkov, ktorých overenie je osobitne náročné   
29 V čase krízovej situácie je výkon finančnej KnM obmedzený na výkon len pre nevyhnutné prípady a to za predpokladu uistenia sa o podmienkach 

na dodržanie bezpečnostných opatrení na oboch stranách. V opačnom prípade pristúpi Vykonávateľ k výkonu kontroly po ukončení krízovej situácie 
a to aj v tých prípadoch, ak realizácia projektu bola ukončená. 
 



 
 
 
Príručka pre prijímateľa pre projekty v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu zameranej                               
na podporu dekarbonizácie priemyslu 
Verzia 1.0. 
Účinná od:    08.03.2024 

  

57 
 

financovaných z prostriedkov z Modernizačného fondu. Potrebu vykonania FKnM ako aj frekvenciu 

vykonávania FKnM po období realizácie projektu Vykonávateľ určí na základe identifikovaných nedostatkov 

a ich miery závažnosti, zistených pri kontrole údajov napr. v predloženej Informácii o udržaní výstupov a 

cieľov projektu a jej prílohách, charakteru projektu a jeho výstupov a iných skutočností vyplývajúcich                           

z realizácie projektu.  

FKnM sa začína vykonaním prvého úkonu Vykonávateľa voči Prijímateľovi, t.j. dňom zaslania alebo 

vykonania Oznámenia o výkone FKnM, spôsobom podľa kapitoly 5.1 tejto Príručky. V tento deň dôjde                         

ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.  

Postup, výstupy a ukončenie výkonu FKnM sú podrobne uvedené v kapitole 6.5.4 tejto Príručky.  

Hlavným cieľom FKnM je najmä overenie správnosti informácií o fyzickej a finančnej realizácii projektu, 

plnenie cieľov projektu, overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác v rámci 

projektu, ktoré sú deklarované v účtovných dokladoch a v podpornej dokumentácii k projektu vo vzťahu                       

k predloženým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v ŽoP, k legislatíve EÚ a SR, 

k Zmluve o PPMoF ako aj overenie ďalších skutočností súvisiacich s implementáciou projektu a plnením 

podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o PPMoF (napr. dodržiavanie pravidiel publicity, účtovníctvo 

Prijímateľa, archivácia dokumentácie, a i.) v závislosti od predmetu kontroly. Cieľom FKnM môže byť aj 

reálne overenie skutočností, ktoré boli Prijímateľom deklarované v rámci iných kontrol. 

Predmetom FKnM môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou projektu a plnením podmienok 

vyplývajúcich zo Zmluvy o PPMoF, napríklad:  

 Kontrola skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo vykonania prác deklarovaných na 

faktúrach a iných relevantných dokladoch, ktoré predložil Prijímateľ Vykonávateľovi ako podpornú 

dokumentáciu k deklarovaným výdavkom uvedeným v ŽoP (ďalej aj „skutočné dodanie tovarov, 

poskytnutie služieb alebo vykonanie prác“);  

Pri prácach je to najmä stavebný denník, v ktorom sa chronologicky zaznamenávajú všetky údaje o 

vykonaných stavebných prácach vo vzťahu k spotrebovanému materiálu vrátane zámeny materiálov, 

odsúhlasených stavebným dozorom, k počtu osôb, ktoré vykonali stavebné práce a k dĺžke trvania prác.  

V rámci uvedeného sa overujú aj originály dokladov, ktoré nie sú súčasťou dokumentácie k projektu 

sústredenej u Vykonávateľa, napr. pri dodávke tovaru sú to inventarizačné čísla nadobudnutého tovaru, 

identifikačné číslo tovaru, dodacie listy a účtovné záznamy. V prípade dodávky technológií a zariadení 

kontrola platnosti technického preukazu a technického osvedčenia ku všetkým obstaraným zariadeniam 

Prijímateľa (v rámci ktorých je potrebné overiť napr. VIN kód, výrobne číslo zariadenia s údajmi na faktúre, 

dodacom liste, preberacom protokole, osvedčení o evidencii pri technickom preukaze a technickom 

osvedčení zariadenia); 

 Kontrola súladu realizácie projektu so Zmluvou o PPMoF (výstupmi projektu vyjadrenými merateľnými 

ukazovateľmi, rozpočtom projektu, časovým harmonogramom projektu a pod.), príp. kontrola plnenia 

ďalších podmienok uvedených v Zmluve o PPMoF;  

 Kontrola, či Prijímateľ predkladá správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu a 

plnenia si ďalších povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o PPMoF;  

 Kontrola, či sú v účtovnom systéme Prijímateľa zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú 

projektu a sú predmetom účtovníctva podľa zákona o účtovníctve, a to buď na analytických účtoch                   

v členení podľa jednotlivých projektov alebo analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení 

podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, 

ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva; 
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 Kontrola dokumentácie ŽoP, VO/O, MS (pozn. nejde o finančnú kontrolu, ale napr. o overenie súladu 

dokumentácie predloženej Vykonávateľovi s dokumentáciou archivovanou Prijímateľom);  

 Kontrola dodržiavania pravidiel publicity;  

 Kontrola povinnosti Prijímateľa poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku nadobudnutého z 

prostriedkov Modernizačného fondu v súlade so Zmluvou o PPMoF;  

 Kontrola poskytnutia neoprávnenej štátnej pomoci;  

 Kontrola splnenia prijatých opatrení k nedostatkom zisteným pri výkone kontroly (AFK, FKnM, resp. 

spoločnej administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste); 

 Kontrola, či Prijímateľ uchováva dokumenty podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení; 

 Kontrola neprekrývania sa výdavkov;  

 Kontrola udržateľnosti projektu; 

 Konflikt záujmov;  

 Kontrola vecnej, časovej, územnej oprávnenosti výdavkov;  

 Kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výdavkov;  

 Kontrola preukázateľnosti a reálnosti predloženia dokladov súvisiacich s deklarovanými výdavkami;  

 Kontrola iných skutočností stanovených Vykonávateľom. 

Vykonávateľ oznámi Prijímateľovi a tretej osobe predmet a termín začatia FKnM, prípadne aj predpokladanú 

dĺžku trvania fyzickej kontroly na mieste. Vykonávateľ oznamuje termín začatia fyzického výkonu FKnM 

vopred, najneskôr pri vstupe do objektu, zariadenia, prevádzky, na pozemok Prijímateľa alebo tretej osoby 

a to spôsobom podľa článku 5 Zmluvy o PPMoF.  

Na vykonanie FKnM môže Vykonávateľ prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných 

právnických osôb alebo fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou FKnM. Účasť 

prizvaných osôb na FKnM sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.  

FKnM vykonávajú zamestnanci Vykonávateľa na základe písomného poverenia na výkon finančnej kontroly 

na mieste, pričom predmetná kontrola je vykonávaná minimálne dvoma osobami. Poverení zamestnanci 

Vykonávateľa sú povinní preukázať sa pri začatí fyzického výkonu kontroly Prijímateľovi písomným 

poverením na vykonanie FKnM a umožniť na základe požiadavky Prijímateľa nahliadnuť do preukazu 

totožnosti alebo služobného preukazu. 

 

6.5.4.1 POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA PRI VÝKONE FINANČNEJ KONTROLY NA MIESTE 

  

Prijímateľ ako aj tretia osoba sú povinní pri výkone FKnM poskytnúť Vykonávateľovi súčinnosť.  

Prijímateľ ako povinná osoba je v zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 a 4 zákona o finančnej kontrole povinný 

najmä:  

 vytvoriť podmienky na vykonanie FKnM a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej začatie a 

riadny priebeh;  

 oboznámiť pri začatí FKnM členov kontrolnej skupiny a prizvanú osobu s bezpečnostnými predpismi, 

ktoré sa vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva FKnM;  

 umožniť členom kontrolnej skupiny vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, 

na pozemok alebo vstup do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej 

hospodárskej činnosti;  

 predložiť členom kontrolnej skupiny na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov vykonaných inými 

orgánmi a Prijímateľom, ktoré súvisia s FKnM;  
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 predložiť v lehote určenej členmi kontrolnej skupiny vyžiadané originály alebo úradne osvedčené 

kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej 

techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s FKnM a 

vydať im na ich vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti a umožniť im vyhotovovať si kópie týchto 

podkladov;  

 poskytnúť súčinnosť členom kontrolnej skupiny;  

 prijať v lehote určenej Vykonávateľom opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej 

správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku;  

 predložiť Vykonávateľovi v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení;  

 prepracovať a predložiť v lehote určenej Vykonávateľom písomný zoznam prijatých opatrení, ak 

Vykonávateľ vyžadoval jeho prepracovanie a predloženie;  

 splniť prijaté opatrenia v lehote určenej Vykonávateľom;  

 predložiť na výzvu Vykonávateľa dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení.  

 

Pre potreby výkonu FKnM z hľadiska účtovníctva je Prijímateľ povinný zabezpečiť nasledovné doklady: 

 účtový rozvrh vytlačený z účtovného programu pre daný projekt s jasnou identifikáciou analytických 

účtov pre projekt (číslo účtu a názov);  

 knihu došlých faktúr s vyznačením jednotlivých faktúr v rámci projektu;  

 saldo konto dodávateľov účtu 321 xxx pre daný projekt;  

 účtovné zápisy v účtovných knihách preukazujúce zaúčtovanie príslušnej faktúry, jej úhrady a 

zaradenia do majetku (v prípade obstarania majetku) v účtovníctve Prijímateľa.  

 

V prípade, že FKnM je zameraná aj na zistenie reálnosti projektu – kontrolu realizácie aktivít projektu, 

Vykonávateľ oznámi predmet FKnM, termín začatia FKnM a predpokladanú dĺžku trvania fyzickej FKnM 

priamo pri začatí fyzického výkonu FKnM (neohlásená FKnM). V takom prípade sa na postup prípravy a 

priebehu FKnM nevzťahuje povinnosť a lehota zasielania oznámenia o vykonaní FKnM, ale oznámenie o 

vykonaní FKnM bude odovzdané Prijímateľovi priamo na mieste kontroly. 

 

 

6.5.4.2 PRÁVA A POVINNOSTI VYKONÁVATEĽA PRI VÝKONE FINANČNEJ KONTROLY NA MIESTE  

 

Členovia kontrolnej skupiny (ďalej len „KS“) poverení výkonom finančnej KnM sú počas výkonu finančnej 

KnM povinní:  

• vedúci kontrolnej skupiny (ďalej len „VKS“) je povinný sa preukázať kontrolovanej osobe (povinnej 

osobe) pri začatí fyzického výkonu kontroly písomným poverením na výkon finančnej KnM. Všetci 

členovia KS sú povinní umožniť nahliadnúť do preukazu totožnosti alebo služobného preukazu;  
• VKS Prijímateľa oboznámi s predmetom a spôsobom vykonania finančnej KnM a taktiež s ďalším 

postupom (zaslaním výstupov/dokumentácie, prípadne vyžiadaním si doplňujúcich informácií) a požiada 

Prijímateľa o predloženie podkladov potrebných na vykonanie finančnej KnM v súlade so Zmluvou o 

PPMoF;  

• VKS je zodpovedný za zabezpečenie prezenčnej listiny z finančnej KnM, kde je uvedený predovšetkým 

zoznam všetkých účastníkov finančnej KnM zo strany Vykonávateľa ako aj zo strany kontrolovanej 

osoby (Prijímateľa) vrátane ich funkcií a podpisov a ostatné náležitosti projektu ako názov projektu s 

číslom Zmluvy o PPMoF, dátum a čas finančnej FKnM, miesto FKnM (miesto realizácie projektu, 

prípadne miesto uchovávania dokumentácie z FKnM). Kópia prezenčnej listiny z FKnM bude 
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Prijímateľovi zaslaná ako príloha výstupnej dokumentácie z FKnM (návrhu čiastkovej správy/návrhu 

správy z kontroly, čiastkovej správy/správy z kontroly);  
• členovia KS sú povinní vydať Prijímateľovi potvrdenie o prípadnom odobratí originálov dokladov alebo 

overených kópií, písomností a iných materiálov mimo priestorov Prijímateľa v prípade, ak je toto 

odobratie nevyhnutné na výkon FKnM;  

• členovia KS sú povinní zabezpečiť riadnu ochranu odobratých originálov dokladov alebo overených 

kópií, písomností a iných materiálov pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím a vrátiť ich 

bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak už nie sú potrebné na ďalší výkon FKnM, na konanie podľa 

Trestného poriadku, alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov;  
• členovia KS sú povinní poučiť Prijímateľa o možnosti podania námietok k zisteným nedostatkom (len k 

nedostatkom alebo navrhnutým odporúčaniam) a k lehotám (k lehote na predloženie písomného 

zoznamu prijatých opatrení alebo k lehote na splnenie opatrení).  

 

Členovia KS poverení výkonom finančnej KnM sú počas výkonu finančnej KnM oprávnení:  

• vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok Prijímateľa, do 

obydlia, ktoré Prijímateľ používa na podnikanie alebo na vykonávanie hospodárskej činnosti, ak je to 

nevyhnutné na výkon FKnM; 

• vyžadovať od kontrolovanej osoby v určenej lehote poskytnutie originálov dokladov alebo overených 

kópií, písomnosti, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, 

výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s výkonom finančnej KnM a 

odoberať ich mimo priestorov kontrolovanej osoby, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis;  

• vyžadovať od kontrolovanej alebo tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa zákona o finančnej 

kontrole a auditu;  

• Vykonávateľ je pri vykonávaní kontroly formou FKnM oprávnený vyžadovať od Prijímateľa predloženie 

písomného zoznamu prijatých opatrení, splnenie prijatých opatrení, predloženie dokumentácie 

preukazujúcej splnenie prijatých opatrení, overiť splnenie prijatých opatrení, odoberať od tretej osoby 

originály alebo overené kópie dokladov, podkladov a vyžadovať poskytnutie informácií a vysvetlení 

súvisiacich s FKnM, ak je to nevyhnutné na overenie finančnej operácie alebo jej časti. 

 

6.6 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVOK  

 

Účelom zabezpečenia pohľadávky Vykonávateľa je zefektívnenie vymožiteľnosti budúcej pohľadávky štátu 

voči Prijímateľovi, v súvislosti s uzatvorenou Zmluvou o PPMoF, s cieľom predchádzať vzniku nedobytnej 

pohľadávky v čo najvyššej možnej miere.  

Ak v rámci projektu požaduje Vykonávateľ zabezpečenie budúcej pohľadávky, do vzniku platného 

zabezpečenia nebude Vykonávateľ povinný poskytovať Prijímateľovi plnenie podľa Zmluvy o PPMoF.  

Prioritne sa zabezpečenie vykonáva prostredníctvom zriadenia záložného práva. Pre zriadenie a vznik 

záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov 

vyplývajúcich zo Zmluvy o PPMoF platia všetky podmienky uvedené v článku 12 VZP k Zmluve o PPMoF.  

Konečné rozhodnutie o akceptovaní navrhovaného zabezpečovacieho prostriedku je vždy                                              

na Vykonávateľovi. 
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6.6.1 ZMLUVNÁ POKUTA  

 

Inštitút zmluvnej pokuty je zakomponovaný v článku 12 ods. 6 a 7 VZP k Zmluve o PPMoF. Uplatnenie 

zmluvnej pokuty v rozsahu upravenom Zmluvou o PPMoF má primárne donucovací charakter vo vzťahu                            

k plneniu povinností zo strany Prijímateľa a nepredstavuje paušalizovanú náhradu škody. Z hľadiska úpravy 

zmluvnej pokuty preto ide primárne o prevenčný zabezpečovací prostriedok, ktorý neslúži na komplexné 

zabezpečenie pohľadávky.  

Vykonávateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivej povinnosti uvedenej v čl. 12 

ods. 6 písm. a) až c) VZP k Zmluve o PPMoF zmluvnú pokutu za každý, aj začatý deň omeškania, až                             

do doby splnenia porušenej povinnosti alebo do uplynutia účinnosti tých ustanovení Zmluvy, ku ktorým sa 

vzťahuje uloženie zmluvnej pokuty, maximálne však do výšky prostriedkov z Modernizačného fondu 

uvedeného v článku 3 ods. 3.1 Zmluvy o PPMoF.  

Vykonávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola 

uložená iná sankcia podľa Zmluvy o PPMoF, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o PPMoF a súčasne, ak 

Vykonávateľ vyzval Prijímateľa na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná 

pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia 

ako lehota pre bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o PPMoF.  

 

6.6.2 ZÁLOŽNÉ PRÁVO 

  

Vykonávateľ je oprávnený počas účinnosti Zmluvy o PPMoF určiť, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť 

budúcu pohľadávku zo Zmluvy o PPMoF, a Prijímateľ je povinný takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, 

spôsobom a za podmienok stanovených v Záväznej dokumentácii a v Zmluve o PPMoF. 

Zriadenie záložného práva sa uskutoční na základe zmluvy o zriadení záložného práva (ďalej aj „záložná 

zmluva“), ktorej návrh vypracuje Vykonávateľ na základe podkladov poskytnutých Prijímateľom k zálohu, 

ktorý bude Vykonávateľ akceptovať. Zálohom môže byť predmet projektu, prípadne iná hnuteľná vec alebo 

nehnuteľnosť vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.  

Na základe Prijímateľom doručených dokumentov a akceptácii zálohu Vykonávateľ vypracuje návrh zmluvy 

o zriadení záložného práva. Po podpísaní záložnej zmluvy Vykonávateľ zabezpečí jej zverejnenie v CRZ 

ako prvý v poradí.  

V prípade, ak je predmetom zálohu hnuteľná vec, pohľadávka a pod., Prijímateľ, zabezpečí registráciu 

záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv. Následne po zápise v Notárskom 

centrálnom registri záložných práv, Prijímateľ bezodkladne doručí Vykonávateľovi Úradný výpis                                     

z Notárskeho centrálneho registra záložných práv.  

V prípade, ak je predmetom zálohu nehnuteľná vec, Prijímateľ podá návrh na vklad záložného práva                        

do Katastra nehnuteľností. O zápise záložného práva v Katastri nehnuteľnosti, Prijímateľ bezodkladne 

informuje Vykonávateľa zaslaním listu vlastníctva s vyznačením záložného práva. 

Akékoľvek náklady spojené so vznikom záložného práva, vrátane správnych poplatkov s tým spojených, 

znáša v plnom rozsahu Prijímateľ, resp. záložca. 
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6.7 UKONČENIE REALIZÁCIE PROJEKTU  

 

Zmluvu o PPMoF je možné ukončiť projekt riadne alebo mimoriadne.  

 

6.7.1 RIADNE UKONČENIE REALIZÁCIE PROJEKTU PODĽA ZMLUVY O PPMoF  

 

Prijímateľ je povinný ukončiť realizáciu projektu riadne a včas v súlade so Zmluvou o PPMoF. Realizácia 

projektu sa považuje za ukončenú, ak dôjde k ukončeniu vecnej realizácie projektu (skutočne sa zrealizovali 

všetky aktivity projektu) a zároveň aj k finančnému ukončeniu projektu (Prijímateľ uhradil všetky oprávnené 

výdavky a Prijímateľovi boli uhradené alebo zúčtované zodpovedajúce prostriedky z Modernizačného 

fondu).  

Ukončenie vecnej realizácie projektu predstavuje ukončenie fyzickej realizácie projektu, pričom vecná 
realizácia projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie 
uvedené podmienky:  
a) fyzicky sa zrealizovali všetky aktivity projektu,  
b) hmotne zachytiteľný výstup aktivít projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to 

vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri výstupe, ktorý je hmotne zachytiteľný sa 
splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:  

 vydaním protokolu o úspešne vykonanej funkčnej skúške, alebo 

 preberacím/odovzdávacím protokolom, alebo 

 iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom 
vyplýva, že výstup Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa 
sfunkčnený alebo aplikovaný/zrealizovaný tak, ako sa to predpokladalo v kladne posúdenej 
žiadosti. Z dokumentu musia byť zrejmé technické parametre a certifikáty výrobcov  inštalovaných 
technológií v rámci projektu, na základe ktorých Prijímateľ preukáže dosiahnutie zníženia emisií 
CO2eqv v zmysle kladne posúdenej žiadosti. 
 

Ak výstup aktivít projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), Prijímateľ písomne informuje 
Vykonávateľa o dátume a spôsobe ukončenia vecnej realizácie projektu, s uvedením dňa, ku ktorému došlo 
k ukončeniu poslednej aktivity projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument 
odôvodňujúci ukončenie poslednej aktivity projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.  
 
Ak má posledná ukončovaná aktivita projektu viacero výstupov, pre účel ukončenia vecnej realizácie 
projektu sa považuje naplnenie posledného výstupu tejto aktivity projektu, pričom musia byť súčasne 
naplnené (ukončené) aj skôr zrealizované výstupy projektu. Týmto nie je dotknutá možnosť skoršieho 
ukončenia jednotlivých aktivít projektu.  
 
Prijímateľ je povinný bezodkladne (do 7 pracovných dní) informovať Vykonávateľa o ukončení vecnej 
realizácie projektu. Termín ukončenia vecnej realizácie projektu je rozhodujúci pre predloženie záverečnej 
ŽoP, pričom platí, že je potrebné ju predložiť najneskôr do 3 mesiacov po ukončení vecnej realizácie projektu 
spolu so ZMS. 
 
Relevantné doklady preukazujúce ukončenie realizácie projektu predkladá Prijímateľ najneskôr ako súčasť 
Záverečnej ŽoP alebo ZMS.  

 
Po ukončení realizácie projektu (t.j. po finančnom ukončení, kedy boli Prijímateľovi uhradené/zúčtované aj 
zostávajúce prostriedky z Modernizačného fondu) Vykonávateľ stanoví Prijímateľovi termíny predkladania 
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Informácií o udržaní výstupov a cieľov projektu a informuje ho o tejto skutočnosti emailom. Momentom 
ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu t.j. udržanie (zachovanie) cieľa počas 
stanoveného obdobia podľa Zmluvy. Doba udržateľnosti sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne 
nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Dĺžka doby udržateľnosti 
Projektu je určená v čl. 4 Zmluvy o PPMoF. Prijímateľ je v zmysle článku 2. ods. 4. písm. b), VZP Zmluvy o 
PPMoF povinný udržať dosiahnutý cieľ projektu počas celej doby udržateľnosti projektu. 
Zachovanie/udržanie výstupov a cieľov projektu bude predmetom monitorovania v čase udržateľnosti 
projektu, v zmysle postupov uvedených v kapitole 6.3 tejto Príručky.  
 
Neukončenie fyzickej realizácie projektu do termínu ukončenia realizácie projektu uvedeného v prílohe č. 2 
Zmluvy o PPMoF – Opis projektu, ak relevantné (v znení prípadnej zmeny projektu v súlade s čl. 10 VZP 
Zmluvy o PPMoF) je v zmysle článku 11 ods. 7 písm. f) VZP Zmluvy o PPMoF definované ako podstatné 
porušenie Zmluvy o PPMoF, ak Vykonávateľ neschválil predĺženie realizácie projektu v rámci oprávneného 
obdobia stanoveného vo Výzve na základe žiadosti o zmenu predloženej Prijímateľom, resp. Prijímateľ 
nepožiadal o predĺženie realizácie projektu.  
 
V prípade, že Prijímateľ ukončí fyzickú realizáciu projektu v skoršom termíne, ako sa zaviazal v Zmluve o 
PPMoF, je povinný bezodkladne (5 pracovných dní) oznámiť túto skutočnosť Vykonávateľovi a postupuje 
postupom pre menej významné zmeny projektu podľa kapitoly 6.4.1.2 tejto Príručky. 
 
 

6.7.2 MIMORIADNE UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O PPMoF 

 

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o PPMoF môže v zmysle čl. 11 VZP nastať: 
a) dohodou zmluvných strán;  
b) výpoveďou Zmluvy o PPMoF zo strany Prijímateľa;  
c) odstúpením od Zmluvy o PPMoF.  

 
Dohoda o ukončení Zmluvy o PPMoF 
 

Pri dohode o ukončení Zmluvy o PPMoF (ďalej len „Dohoda“) je potrebná zhodná vôľa oboch zmluvných 
strán, keďže ide o dvojstranný právny úkon. Návrh na ukončenie zmluvného vzťahu Dohodou je oprávnený 
navrhnúť Vykonávateľ aj Prijímateľ. 
 
Vykonávateľ na základe žiadosti Prijímateľa o ukončenie zmluvného vzťahu, resp. z vlastného podnetu 
Vykonávateľ, ak iniciátorom ukončenia zmluvného vzťahu je Vykonávateľ, vypracuje návrh Dohody, ktorý 
následne zašle Prijímateľovi na oboznámenie sa s jej obsahom a akceptáciu e-mailom.  
 
Následne, Vykonávateľ vypracuje návrh Dohody v listinnej podobe v 5 vyhotoveniach (počet vyhotovení 
závisí od počtu vyhotovení Zmluvy o PPMoF), ktoré sú po podpise štatutárnym orgánom Vykonávateľa, 
resp. jeho zástupcom zaslané Prijímateľovi na podpis. Prijímateľ podpíše všetkých 5 rovnopisov Dohody a 
následne 4 podpísané vyhotovenia Dohody doručí v listinnej podobe alebo osobne späť Vykonávateľovi. 
Kalendárny deň nasledujúci po dni zverejnenia dohody Vykonávateľom v CRZ je dňom nadobudnutia 
účinnosti Dohody.  
 
Zmluvu o PPMoF je možné ukončiť Dohodou, ak majú zmluvné strany vzájomne vysporiadané všetky 
záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o PPMoF alebo vzniknuté na základe Zmluvy o PPMoF alebo, ak nedošlo 
ani k čiastočnému poskytnutiu prostriedkov z Modernizačného fondu Prijímateľovi.  
 
V prípade, že Prijímateľ je povinný vrátiť Vykonávateľovi dovtedy už vyplatenú časť prostriedkov 
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z Modernizačného fondu, Prijímateľ postupuje v zmysle kapitoly 6.2.7.2 tejto Príručky. 
 

Výpoveď zo Zmluvy o PPMoF zo strany Prijímateľa  
 

Výpoveď zo Zmluvy o PPMoF je jednostranný právny úkon zo strany Prijímateľa. Vypovedať Zmluvu o 
PPMoF je oprávnený Prijímateľ z dôvodov uvedených v čl. 11 ods. 4 VZP k Zmluve o PPMoF.  
 
Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Vykonávateľa. Výpovedná 
doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Vykonávateľovi. Počas plynutia 
výpovednej doby, Vykonávateľ a Prijímateľ vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a 
povinností, najmä Vykonávateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom 
obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o PPMoF a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú 
súčinnosť.  
 
Zmluva o PPMoF zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani                                
v dôsledku zániku Zmluvy o PPMoF pri odstúpení od Zmluvy o PPMoF.  
 
Na postup Vykonávateľa pri výpovedi zo Zmluvy o PPMoF sa aplikuje primerane postup Vykonávateľa pri 
odstúpení od Zmluvy o PPMoF.  
 
V prípade, že Prijímateľ je povinný vrátiť Vykonávateľovi dovtedy už vyplatenú časť prostriedkov 
z Modernizačného fondu, Prijímateľ postupuje v zmysle kapitoly 6.2.7.2 tejto Príručky. 
 

Odstúpenie od Zmluvy o PPMoF 
 

Odstúpenie od Zmluvy o PPMoF je jednostranný právny úkon. Od Zmluvy o PPMoF môže Vykonávateľ 
alebo Prijímateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o PPMoF, nepodstatného porušenia 
Zmluvy o PPMoF ako aj v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o PPMoF alebo právne predpisy SR a právne 
akty EÚ. Príklady podstatného porušenia Zmluvy o PPMoF zo strany Prijímateľa sú uvedené v Zmluve o 
PPMoF v čl. 11 VZP.  
 
V prípade podstatného porušenia Zmluvy o PPMoF je zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú 
lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej 
lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 odsek 3 Obchodného zákonníka). 
 
V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí PPMoF je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak 
strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola 
poskytnutá v písomnom vyzvaní.  
 
V prípade zistenia zo strany Vykonávateľa, že došlo k naplneniu podmienok na odstúpenie od Zmluvy o 
PPMoF, Vykonávateľ vypracuje návrh na mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu odstúpením od Zmluvy 
o PPMoF (ďalej len „návrh“).  
 
Po podpise návrhu štatutárnym orgánom Vykonávateľa je odstúpenie od Zmluvy o PPMoF zaslané 
Prijímateľovi v zmysle čl. 5 Zmluvy o PPMoF.  
 
Odstúpenie od Zmluvy o PPMoF je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy 
o PPMoF druhej zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 5 Zmluvy o PPMoF.  
 
V prípade, že Prijímateľ je povinný vrátiť Vykonávateľovi dovtedy už vyplatenú časť PPMoF, Prijímateľ 
postupuje v zmysle kapitoly 6.2.7.2 tejto Príručky. 
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7. INFORMOVANOSŤ, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ 
 

Cieľom zabezpečenia informovania, komunikácie a viditeľnosti je zvýšiť všeobecné povedomie o prioritách 
Modernizačného fondu, o jeho celkovom prínose, zvýšiť povedomie o dôležitosti zelenej a digitálnej 
transformácie ako aj zabezpečiť zreteľnú viditeľnosť financovania jednotlivých reformných a investičných 
priorít zo strany Európskej únie. Prostriedkom na zabezpečenie vizibility je použitie emblému EÚ.  
 
Prijímateľ je povinný pri zabezpečovaní informovania verejnosti o prostriedkoch z Modernizačného fondu, 
ktoré získa, postupovať v súlade s článkom 6 Prílohy č. 1 VZP, Zmluvy o PPMoF. Prijímateľ s cieľom 
zviditeľniť Modernizačný fond podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1001 ako zdroj 
finančných prostriedkov zabezpečí:  
 
a) v prípade fyzických objektov:  

 zobrazenie komplexnej informácie vrátane emblému EÚ s nápisom „Financované z prostriedkov 
Modernizačného fondu“; 

 dodržanie pravidla, aby pri zobrazení v spojení s iným logom bol emblém Európskej únie zobrazený 
minimálne tak zreteľne a viditeľne ako ostatné logá. Emblém musí zostať zreteľný a samostatný a 
nemožno ho upraviť pridaním ďalších vizuálnych prvkov, značiek alebo textu. Okrem emblému sa 
na zvýraznenie podpory EÚ nesmie použiť žiadna iná vizuálna identita; 

 umiestnenie takejto informácie najneskôr tri mesiace po Ukončení vecnej realizácie 
Projektu/Investície v jeho bezprostrednej blízkosti na viditeľnom mieste;  

 spracovanie týchto informácií v primeranej veľkosti, pre fyzické objekty podporené z prostriedkov 
Modernizačného fondu čiastkou menšou ako 20 000 eur je postačujúce použiť formát veľkosti A5,                                      
vo všetkých ostatných prípadoch sa použije formát takého rozsahu, ktorý s ohľadom na veľkosť 
Predmetu Projektu a výšku poskytovaných Prostriedkov z Modernizačného fondu možno 
objektívne považovať za primerane zreteľný a nezameniteľný s iným logom. 

 
b)v prípade Projektov iného charakteru:  

 uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financované z prostriedkov Modernizačného fondu“ na 
vlastnom webovom sídle;  

 uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financované z prostriedkov Modernizačného fondu“                                   
v prezentáciách, brožúrach, oficiálnych dokumentov a v akýchkoľvek komunikačných a 
informačných materiáloch;  

 uvedenie Modernizačného fondu, na základe ktorého je umožnené financovanie z Prostriedkov 
Modernizačného fondu v oficiálnej komunikácii voči verejnosti, na sociálnych sieťach či                                    
v oficiálnych prejavoch. 

 

8. ŠTÁTNA POMOC  
 

Podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), ak nie je zmluvami ustanovené 
inak, pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša 
hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov 
alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi 
členskými štátmi.  
 
Štátnou pomocou sú teda také opatrenia v prospech podnikov, ktoré spĺňajú nasledovné kumulatívne 
kritériá:  

 prevod verejných zdrojov (v čl. 107 ZFEÚ označené ako „štátne prostriedky“) a pripísateľnosť štátu,  
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 ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci,  

 selektívnosť opatrenia pomoci,  

 vplyv na hospodársku súťaž,  

 vplyv na vnútorný obchod EÚ.  
 
Podľa čl. 107 ZFEÚ sa pravidlá štátnej pomoci vo všeobecnosti uplatňujú len vtedy, keď je Prijímateľom 
pomoci „podnik“ (v čl. 107 ZFEÚ označený ako „podnikateľ“). Podnikom sa rozumie každý subjekt 
vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob jeho financovania. 
Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu.  
 
Prijímateľ musí vziať na vedomie, že právne následky nastanú v prípade, ak v rámci jeho projektu dôjde                       
k poskytnutiu, tzv. nepriamej štátnej pomoci alebo k poskytnutiu inej formy výhody, ktorá na základe ZFEÚ 
znamená porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Prijímateľ si musí byť zároveň vedomý, že 
štátnou pomocou sa v tejto súvislosti rozumie akákoľvek pomoc poskytnutá z prostriedkov štátneho 
rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 ZFEÚ, ktorá 
narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov 
tovarov, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.  
 
V zmysle ods. 207 Oznámenia Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v ods. 107 ods. 1 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (2016/C 262/01) Prijímateľ je povinný využívať podporenú infraštruktúru takmer 
výlučne na nehospodársku činnosť. 
 
 

9. UCHOVÁVANIE DOKUMENTÁCIE 
 

Prijímateľ je povinný uchovávať originál dokumentácie k projektu (resp. úradne overené kópie originálov, 
alebo uchováva dokumentáciu na všeobecne prijímaných nosičoch dát vrátane elektronických verzií 
originálnych dokumentov alebo dokumentov, ktoré existujú iba v elektronickej forme), vrátane dokumentácie 
k verejnému obstarávaniu, v súlade s Právnym rámcom a v súlade s článkom 2 bod 4 písmeno g) VZP 
k Zmluve o PPMoF a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb. Uvedená doba 
sa predĺži (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o PPMoF len na základe oznámenia 
Vykonávateľa Prijímateľovi) v zmysle Právneho rámca.  
 
Dokumenty, ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe uchováva v súlade so zákonom č. 395/2002 
Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.  
 
Účtovnú dokumentáciu týkajúcu sa projektu je Prijímateľ povinný uchovávať a ochraňovať v súlade so 
zákonom o účtovníctve, pri zachovaní lehoty uvedenej v článku 2 bod 4 písmeno g) VZP k Zmluve o PPMoF.  
 
V zmysle vyššie uvedeného je Prijímateľ povinný:  

 skontrolovať evidenciu dokumentov, ktorá zaručí po celú dobu uchovávania rovnakú hodnovernosť 
(označenie dokumentov, trvanlivosť CD nosičov a pod.);  

 uchovávať dokumenty vo forme originálov, alebo úradne overených kópií originálov, alebo na 
všeobecne prijímaných nosičoch dát v prípade elektronických verzií originálnych dokumentov alebo 
dokumentov, ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe v súlade so zákonom o archívoch a 
registratúrach;   

 zabezpečiť, aby dokumentácia spĺňala stanovené náležitosti (podpis štatutárneho zástupcu, resp. 
poverenej osoby podľa predloženého vzorového podpisu, pečiatku, číslo zmluvy a pod.) v prípade, ak 
sa dokumentácia vyhotovuje v písomnej forme listinnej podobe);  
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 v prípade, ak nie sú zaradené v archivovanej dokumentácii originály dokumentov (napr. faktúry), 
Prijímateľ je povinný na vyžiadanie oprávnených osôb predložiť originál dokumentácie;  

 vykonať kontrolu analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov alebo analytickej evidencie                        
v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení 
podľa jednotlivých projektov a ich súladu s preplatenými ŽoP, účtovnými dokladmi a vykázanými 
príjmami, uchovať výpisy z analytického účtovania;  

 urobiť inventarizáciu majetku nadobudnutého z implementovaného projektu a pripravený súpis 
majetku priložiť k uchovávanej dokumentácii. Na súpise majetku musí byť jasne identifikovaný kód 
projektu, názov projektu a umiestnenie v priestoroch Prijímateľa;  

 uchovávať všetky materiály a dokumenty, ktoré boli vytvorené v rámci informovania a publicity (letáky, 
publikácie, CD a iné);  

 pripojiť k uchovávanej dokumentácii korešpondenciu so všetkými relevantnými subjektmi, ktorá je pre 
kontrolu ukončeného projektu podstatná;  

 po dobu udržateľnosti projektu zachovať výstupy projektu vhodným spôsobom podľa typu výstupu;  

 v prípade, ak Prijímateľ zriadil webové sídlo, je povinný udržať ho počas celej doby udržateľnosti a 
následne archivovať všetky zverejnené materiály a dokumenty súvisiace s projektom; 

 v súvislosti s povinnosťou prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a príčin ich vzniku zistených 
kontrolou/auditom, overiť úplnosť dokumentov vzťahujúcich sa k plneniu opatrení (záznam, zápis a 
pod.) a priložiť k uchovávanej dokumentácii. 

 
Nakoľko je povinnosť Prijímateľa archivovať dokumentáciu o projekte predmetom kontroly na mieste počas 
obdobia implementácie projektu a tiež počas obdobia udržateľnosti, Vykonávateľ odporúča Prijímateľovi 
uchovávať dokumentáciu v prehľadnej forme, ktorá umožňuje rýchlu identifikáciu dokladu alebo 
dokumentácie. Takáto forma archivácie výrazne skráti čas tejto časti finančnej kontroly na mieste a predíde 
prípadným zisteniam. 
 
 

10.   UPLATŇOVANIE PRINCÍPU „VÝRAZNE NENARUŠIŤ“ 
 
Prijímateľ je počas celej realizácie projektu povinný postupovať tak, aby ostal dodržaný princíp „výrazne 
nenarušiť“ v súlade s článkom 2 bod 4 písmeno h) VZP k Zmluve o PPMoF. Technické usmernenie k 
uplatneniu princípu „výrazne nenarušiť“ je uvedené na webovom odkaze: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN 
 
Prijímateľ je povinný dodržať predpísané opatrenia, ktoré bol Prijímateľ povinný zohľadniť v čase prípravy 
projektu a vychádzajú z vypracovaného posudku, ktorý je súčasťou formulára Žiadosti o PPMoF. Kontrola 
dodržania princípu „výrazne nenarušiť“ bude prebiehať vo viacerých fázach realizácie projektu (kontrola 
verejného obstarávania, kontrola žiadosti o platbu,...), v nadväznosti na charakter projektu.  
 

11.    ZOZNAM PRÍLOH  
 

Príloha č. 1 Vzor ŽoP  
Príloha č. 2 Vzor Monitorovacej správy  
Príloha č. 3 Oznámenie o zmene/žiadosť o zmenu  
Príloha č. 4 Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 
Príloha č. 5  Osobitné zmluvné záväzky vyplývajúce z čl. 4 ods. 4.5 Zmluvy o PPMoF 
Príloha č. 6  Zoznam merateľných ukazovateľov a spôsob preukázania dosiahnutých hodnôt 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN

