

Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2012

18 - Ministerstvo životného prostredia SR

Hlavný monitorovateľ: Ing. Jana Roskošová

(v eurách)

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania			
Zdroje financovania	Schvál.rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
Spolu	384 086 542	354 563 492	326 479 765
Štátny rozpočet	384 086 542	354 550 725	326 466 998
-> prostriedky kapitoly	51 794 638	73 422 656	73 151 103
-> prostriedky EÚ	284 962 223	248 095 253	221 293 883
-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR	47 329 681	33 032 816	32 022 012
- Rozpočet kapitoly	384 086 542	346 864 735	326 392 034
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	51 794 638	73 422 656	73 151 103
- Európsky fond regionálneho rozvoja	0	201 148	0
- Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0	201 148	0
- Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie predvstupových fondov a programov európskej	3 727 000	138 840	138 840
- Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu	58 000	29 534	29 534
- Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+	3 669 000	109 306	109 306
- Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie)	34 537 378	30 114 015	30 114 015
- Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na	29 691 577	26 517 715	26 517 715
- Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	4 845 801	3 596 299	3 596 299
- Kohézny fond (2. programové obdobie)	294 027 526	242 988 076	222 988 076
- Kohézny fond (prostriedky EÚ)	255 270 646	214 776 167	194 776 167
- Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	38 756 880	28 211 909	28 211 909
- Zdroje z predchádzajúcich rokov	0	7 685 990	74 964
- Kohézny fond	0	7 611 026	0
- Kohézny fond (prostriedky EÚ)	0	6 801 370	0
- Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	0	809 656	0
- Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie predvstupových fondov, grantov EÚ a programov	0	74 964	74 964
- Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu	0	28 277	28 277
- Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+	0	46 687	46 687
Iné zdroje	0	12 767	12 767
- Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	12 767	12 767

(v eurách)

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	Schvál.rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
		Výdavky spolu za kapitolu	384 086 542	354 563 492	326 479 765
A	075	Starostlivosť o životné prostredie	340 431 554	316 459 058	288 642 429
a)	07501	- Ochrana a racionálne využívanie vôd	241 005 340	192 546 897	164 844 502
1.	0750101	- Ochrana kvality a množstva povrchových a podzemných vôd	2 704 288	3 064 288	3 064 288
2.	0750103	- Ochrana pred povodňami	200 000	17 302 575	17 301 716
3.	0750109	- Výskum a vývoj	1 996 862	2 196 862	2 196 862
4.	075010A	- Ochrana a racionálne využívanie vôd - opatrenie 2.1 OP ZI	0	90 509	0
5.	075010W	- Prešov-pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy(KF)	0	7 611 026	0
6.	075011A	- Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (2007-2013)	206 100 712	147 072 574	127 072 574
7.	075011B	- Ochrana pred povodňami (2007-2013)	29 885 831	15 209 063	15 209 063
8.	075011G	- Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému	117 647		
b)	07502	- Ochrana ovzdušia	16 819 261	30 354 413	30 293 776
1.	0750201	- Kvalita ovzdušia	4 005 712	5 049 527	5 049 527
2.	0750203	- Ochrana ovzdušia - opatrenie 2.2 OP ZI	0	60 637	0
3.	0750208	- Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (2007-2013)	12 813 549	25 244 249	25 244 249
c)	07503	- Odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktory	48 066 381	76 410 023	76 377 244
1.	0750304	- Odpadové hospodárstvo - opatrenie 2.3 OP ZI	0	32 779	0
2.	075030A	- Odpadové hospodárstvo (2007-2013)	48 066 381	76 377 244	76 377 244
d)	07504	- Ochrana a racionálne využívanie geologického prostredia	3 514 000	4 005 667	4 005 667

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	Schvál.rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
1.	0750401	- Ochrana a racionálne využívanie geologického prostredia	3 042 000	3 488 667	3 488 667
2.	0750403	- Ostatná činnosť	472 000	517 000	517 000
e)	07505	- Ochrana prírody a krajiny	31 026 572	13 142 059	13 121 240
1.	0750501	- Druhov a územná ochrana	5 751 390	8 106 196	8 095 481
2.	0750505	- Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia - opatrenie 2.4 OP ZI	0	10 103	0
3.	0750508	- Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (2007-2013)	21 606 182	4 869 766	4 869 766
4.	0750509	- LIFE+	3 669 000	155 993	155 993
B	076	Tvorba a implementácia politík	42 331 988	36 665 634	36 398 536
a)	07601	- Koncipovanie a riadenie environ. politiky, koordinácia programov	11 112 367	10 277 059	10 169 899
b)	07602	- Inšpekčná činnosť	4 186 571	4 226 881	4 139 290
c)	07603	- Technická pomoc, posilnenie inštitucionálnych kapacít	10 032 602	4 394 127	4 387 007
1.	0760303	- Technická pomoc OP ZI	0	7 120	0
2.	076030B	- Technická pomoc (2007-2013)	9 974 602	4 329 196	4 329 196
3.	076030C	- Technická pomoc pre cieľ Európska teritoriálna spolupráca (OP Stredná Európa a OP Juhovýchodná Európa)	58 000	57 811	57 811
d)	07604	- Integrovaná starostlivosť o životné prostredie	2 960 000	2 960 000	2 960 000
e)	07605	- Úrady životného prostredia	14 040 448	14 807 567	14 742 341
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu					
C	05T02	Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR	170 000	300 073	300 073
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR					
D	06H06	Hospodárska mobilizácia MŽP SR	183 000	183 000	182 999
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR					
E	09709	Príspevky SR do MO - MŽP SR	970 000	955 727	955 727
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR					

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

075 - Starostlivosť o životné prostredie

Zámer:

Znížiť zaťaženie životného prostredia, chrániť prírodné dedičstvo, ekologickú stabilitu a krajinnú diverzitu.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	18 172 252	39 725 116	39 713 541
1152 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0	194 028	0
11B6 - Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+	3 669 000	109 306	109 306
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	29 691 577	26 517 715	26 517 715
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	4 845 801	3 596 299	3 596 299
11U1 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)	246 821 114	211 096 351	191 096 351
11U2 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	37 231 810	27 562 529	27 562 529
1352 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0		
1391 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)	0	6 801 370	0
1392 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	0	809 656	0
13B6 - Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+	0	46 687	46 687
Spolu	340 431 554	316 459 058	288 642 429

Cieľ 1:

Budovanie environmentálnej infraštruktúry a znižovanie znečistenia životného prostredia.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

V roku 2012 sa počet odberných miest nezvyšoval. Z hľadiska zlého technického stavu technického zariadenia monitorovacích staníc a nezabezpečeného dostatočného servisu v roku 2012 je časť odberných miest nefunkčná.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

V súčasnom stave kvality ovzdušia na území Slovenska je cieľ budovania environmentálnej infraštruktúry, v tomto prípade odberných miest, prioritný.

Počet odberných miest klesá. Environmentálna štruktúra sa v roku 2012 z hľadiska monitorovania kvality ovzdušia nebudovala.

Zdroj získavania údajov:

SHMÚ

Typ: Výstupu		B - počet vzorkovacích miest na zabezpečenie monitorovania kvality								
MJ: počet vzorkovacích										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				120/38	157/36	165/38	170/40	170/40		
Skutočnosť					139/38					

Cieľ 2:

Zabezpečenie ochrany pred povodňami - zvýšiť podiel územia SR chráneného pred povodňami

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

K dosiahnutiu cieľa v roku 2012 prispelo ukončenie projektov financovaných zo zdrojov Kohézneho fondu a na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Životné prostredie.

V monitorovanom období boli ukončené stavby:

Ružín – Rekonštrukcia technologických zariadení VS

Kopčany - rekonštrukcia čerpacej stanice

Dobrá Niva - úprava odtokových pomerov v povodí Dobronivského potoka – polder

Veľké Kozmárovce - usmernenie povodňových prietokov a eliminácia usadzovania sedimentov v zdrží

Tvrdošín - Oravice, úprava toku Oravica

Definované ciele vyplývajú z monitorovania výsledkov a dopadov jednotlivých projektov.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Realizáciou jednotlivých stavieb bol napĺňaný Operačný program Životné prostredie založený v oblasti ochrany pred povodňami na Programe protipovodňovej ochrany ako platnej národnej koncepcie.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Plnenie ochrany pred povodňami vychádza z projektového riešenia jednotlivých opatrení, pričom tieto sú výsledkom realizácie stavieb dodávateľov s optimalizáciou ceny na základe procesu verejného obstarávania. Efektívnosť opatrení vychádza z procesu schvaľovania žiadostí na financovanie projektov a s tým spojeného preukázania úspešnosti riešení na analýze hladinového režimu.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Účinnosť opatrení je sledovaná v priebežnom monitorovaní projektov a priamom prepojení financovania celkových a stavebných nákladov z verejných zdrojov. Stanovené ciele sú dosiahnuté naplnením deklarovaného a projektantom overeného technického riešenia protipovodňovej ochrany v jednotlivých opatreniach.

Dosah/vplyv:

Dosah opatrení ochrany pred povodňami je v zmysle národných koncepcií v rámci trvalo udržateľného rozvoja v regiónoch a ochrany obyvateľstva a majetku a tým udržanie resp. podporu demografického rozdelenia v regiónoch Slovenska s primeranou podporou majetku a objektov spojenú s tvorbou pracovných miest.

Udržateľnosť:

Správca toku a s ním spojených vodných stavieb v rámci opatrení ochrany pred povodňami je povinný v rámci starostlivosti o zverený majetok jeho primeranú údržbu a prevádzku zariadení tak aby plnili stanovený cieľ, pričom potrebu opráv zohľadňuje vo svojom rozpočte ako podiel obstarávacej hodnoty majetku.

Zdroj získavania údajov:

SVP, š. p. Banská Štiavnica

Typ: Výstupu		A - podiel územia chrán. pred povodňami z plochy územia ohrozov. povodňami								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		11,836	12,0	12,2	12,3	12,4	12,5			
Skutočnosť				0	0,09					

Cieľ 3:

Vyčerpať všetky disponibilné prostriedky EÚ a ŠR

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Finančné prostriedky sa priebežne využívajú na realizáciu všetkých činností spojených s Operačnými programami.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Ciele sa priebežne naplňajú v súlade s napĺňaním cieľov OP ŽP.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Realizácia projektov bola v sledovanom období efektívna a hospodárna.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Stanovené cieľové hodnoty sa priebežne plnia.

Dosah/vplyv:

Naplnenie cieľa pozitívne prispieva k efektívnemu fungovaniu jednotlivých operačných programov.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Ďalšie opatrenia sa nenavrhujú.

Zdroj získavania údajov:

ITMS, interné zdroje MŽP SR

Typ: Výsledku		A - čerpanie schválených projektov z ERDF a ŠR na projekty v rámci OP ŽP								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	100	100	100	100	100	100		
Skutočnosť				100	100					

Cieľ 4:

Zachovanie biologickej a krajinnej diverzity.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Kľúčový cieľ významne prispieva k zámeru programu. Plnenie vyžaduje súčinnosť rezortu MŽP SR a ďalších subjektov, spolupráca so zainteresovanými pokračovala i v r. 2012, napr. pri príprave správy o stave druhov a biotopov, rámca financovania sústavy Natura 2000, manažmente veľkých šeliem, inváznych druhov, príprave usmernení EÚ.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:
 Relevantnosť je z hľadiska priorit vlády i EÚ stratégie biodiverzity do r. 2020, v r. 2012 začalo plnenie jej úloh, úlohy premietnuté aj do programového vyhlásenie vlády SR.

Efektívnosť a hospodárnosť:
 Prírode blízke riešenia sú hlavne z dlhodobého hľadiska finančne najefektívnejšie. Väčšinu ekosystémových služieb poskytuje príroda zdarma a preto investície do zachovania stavu prírodných prvkov/ich zlepšenia sú efektívne. Opatrenia závisia od financií, ale aj od kompetentného riadenia/zájmu riešiť možné strety záujmov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
 Plnenie cieľov je primerané finančným a personálnych kapacitám.

Dosah/vplyv:
 Vyhlasovanie CHVÚ/ÚEV, starostlivosť o tieto územia, dosiahnutie/udržanie priaznivého stavu biotopov a druhov európskeho významu, monitoring a reporting, druhová ochrana patria medzi hlavné EÚ záväzky. Starostlivosť o krajinu aj mimo CHÚ znamená lepšie prostredie pre človeka, prepojenie i na zmenu klímy.

Udržateľnosť:
 Zachovanie prírody je základom udržateľnosti spoločnosti. V r. 2012 začalo plnenie iniciatívy EU pre hodnotenie ekosystémov, ich služieb a ekosystémové účtovníctvo, ako i k zlepšeniu starostlivosti o vybrané biotopy/druhy európskeho významu. K očakávanej zmene legislatívy ani k posilneniu kapacít nedošlo.

Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
 Informácie na. www.enviroportal.sk , www.sopsr.sk; stránkach Európskej komisie, Rady Európy, medzinárodných dohovorov.

Zdroj získavania údajov:
 Reportingy

Typ: Výsledku		B - počet vyhlásených území sústavy NATURA 2000 - CHVÚ a ÚEV								
MJ:	ks									
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			238	268	345	402	422			
Skutočnosť					348					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Eva Gerháťová, Ing. Ján Mikulášovič, Ing. Ľubomír Grznárik, RDNr. Jana Durkošová,

Monitorovanie schválil: Ing. Dušan Jurík, Ing. Dušan Čerešňák, PhDr. Miroslava Hrušková, CSc

07501 - Ochrana a racionálne využívanie vôd

Zámer:
 Vytvárať podmienky na zvyšovanie zásobovanosti obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov v SR, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, zvyšovanie ochrany a kvality podzemných a povrchových vôd, budovanie nových vodných zdrojov pitnej vody v oblastiach ich nedostatku a zvýšiť ochranu životov a majetku občanov riešením protipovodňovej ochrany územia.

Financovanie programovej časti: (v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	4 901 150	22 563 725	22 562 866
1152 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0	90 509	0
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	100 000		
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	17 647		
11U1 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)	204 906 844	143 106 330	123 106 330
11U2 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	31 079 699	19 175 307	19 175 307
1391 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)	0	6 801 370	0
1392 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	0	809 656	0
Spolu	241 005 340	192 546 897	164 844 502

Komentár k programovej časti:

Stručné hodnotenie:
 Prostredníctvom spolufinancovania stavieb infraštruktúry na zásobovanie pitnou vodou verejnými vodovodmi a odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd z prostriedkov EÚ v rámci ISPA, Kohézneho fondu a Štrukturálnych fondov OP ZI a OPŽP a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sa zvýšila zásobovanosť pitnou vodou pre obyvateľov a ostatných odberateľov vody a odkanalizovanie odpadových vôd od producentov odpadových vôd v súlade s požiadavkami EÚ.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:
 Vytvorením podmienok pre spolufinancovanie stavieb predmetnej technickej infraštruktúry sa postupne dokončovalo časť stavieb OPŽP a ich uvádzaním do prevádzky v roku 2012 sa naplňali ciele Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 a postupné naplňovanie záväzkov SR voči EÚ v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami stanovenými v Zmluve o pristúpení SR k EÚ a tiež aj ciele Rámcovej smernice o vode – dosiahnutie dobrého stavu vôd. Rozostavaných bolo 121 stavieb z OPŽP, najmä z oblasti verejných kanalizácií (časť aj verejných vodovodov) spolufinancovaných z prostriedkov Kohézneho fondu OPŽP (prioritná os 1, operačný cieľ 1.1 a 1.2), ktoré po ich ukončení výraznejšie naplnia očakávané ukazovatele. Na spolufinancovanie z OPŽP je celkovo schválených 149 projektov z predmetných oblastí – OC 1.1 a 1.2 vrátane 5 veľkých projektov.

Efektívnosť a hospodárnosť:
 Všetky realizované a zrealizované zdravotno-vodohospodárske stavby sú navrhnuté a ich samotná realizácia prebieha v zmysle zásad najvýhodnejšieho technického, ekonomického a environmentálneho riešenia. Technická a ekonomická efektívnosť je posudzovaná u všetkých verejných stavieb (spolufinancovaných z verejných prostriedkov s investičným nákladom nad 1,367 mil. EUR) v rámci prípravy – zámerov a navyše stavby s investičným nákladom nad 6,638 mil. EUR sú posudzované štátnou expertízou podľa ustanovení zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Environmentálne posúdenie sa vykonáva pre každý zámer v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Plán predpokladal, že čerpanie prostriedkov EÚ a realizácie stavieb v rámci druhého programového obdobia z OP ŽP na roky 2007-2013 začne najneskôr v roku 2008. Reálne však začal až v roku 2009. V rámci OP ŽP na roky 2007-2013 prebiehala v r. 2012 realizácia 121 stavieb verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Dosah/vplyv:
Vybúvaním stavieb verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa zabezpečila bezpečná dodávka pitnej vody odoberateľom a zníženie nepriaznivého vplyvu vypúšťania nečistených odpadových vôd, resp. nedostatočne čistených, vybudovaním a dobudovaním čistiarní odpadových vôd, čím sa zabezpečila vyššia ochrana vôd a vodných ekosystémov v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR.

Udržateľnosť:
Boli vytvorené podmienky na zvyšovanie zásobovanosti obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov v SR a tiež aj na odkanalizovanie a čistenie komunálnych odpadových vôd verejnou kanalizáciou postupne zrealizovanými stavbami v roku 2012 z verejných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu a ďalšími rozostavanými stavbami, ktorých ukončenie sa predpokladá v roku 2013 až 2015.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Lýdia Bekerová v spolupráci so sekciou environmentálnych programov a projektov

Monitorovanie schválil: Ing. Dušan Čerešňák

0750101 - Ochrana kvality a množstva povrchových a podzemných vôd

Financovanie programovej časti:				(v eurách)
Zdroje financovania		Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly		2 704 288	3 064 288	3 064 288
Spolu		2 704 288	3 064 288	3 064 288

Cieľ 1:
Zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z procesu implementácie Rámcovej smernice o vode a súvisiacich smerníc EÚ v sektore voda v pôsobnosti SHMÚ.

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Úlohy stanovené kontraktom medzi MŽP SR – SHMÚ na rok 2012 boli k 31.12.2012 splnené v súlade so schválenými evidenčnými listami a jednotlivými špecifikáciami prác.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Úlohy SHMÚ v sektore voda tvoria kľúčovú prioritu v rámci záväzkov SR v oblasti vodnej politiky realizovanej prostredníctvom Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a rady (Rámcová smernica o vode/RSV). Hierarchizácia a etapizácia riešenia úloh je nastavovaná v súlade s potrebami efektívnej implementácie RSV v SR, národnými špecifikami a potrebami a záväzkami SR voči Európskej komisii (EK). Riešenie úloh je zamerané na plnenie stanovených cieľov a účelov RSV ako aj pre splnenie reportovacej povinnosti Slovenskej republiky voči EK. Úlohy sú harmonizované s príslušnou národnou legislatívou. Priority sú kladené na úlohy potrebné pre zachovanie kontinuity najmä režimových a prevádzkových úloh spojených s monitorovaním a hodnotením množstva a kvality povrchových a podzemných vôd.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť pridelených finančných prostriedkov v rámci riešených úloh je zabezpečovaná harmonizáciou s legislatívou SR, kontrolnými dňami MŽP SR, optimalizovaným prístupom v rámci matice riadenia SHMÚ, dynamickým a flexibilným prístupom jednotlivých etapizácií prác v úlohách, účinnou koordináciou a komunikáciou s gestormi úloh.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plánované výstupy/výsledky boli dosiahnuté v stanovených termínoch. Výstupy tvoria ucelené celky realizácie vodnej politiky SR v rámci 1. plánov manažmentu povodí, ako aj vstupy do pripravovaných 2. plánov manažmentu povodí. Výstupy vo forme ročných správ sú verejne prístupné na webovom sídle SHMÚ. SHMÚ odborné a technicky v roku 2012 pripravil a hosťoval rokovanie pracovnej skupiny EK „Sucho a nedostatky vody“. V rámci uvedenej pracovnej skupiny EK Slovensko rovnocenne a aktívne participuje na riešených problematikách. SHMÚ sa za Slovensko zároveň zúčastňuje a aktívne sleduje dianie v pracovnej skupine EK „Podzemné vody“.

Dosah/vplyv:
Riešené úlohy majú národný a medzinárodný charakter. Výstupy riešených úloh sú potrebné pre MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy koordinujúci plnenie procesu implementácie RSV na národnej úrovni, ako aj vo vzťahu k záväzkom SR voči EK. Zároveň s ohľadom na blížiace sa predsedníctvo SR v Rade EÚ s nosnou témou VODA naberá plnenie záväzkov EK, participácia na aktivitách EK významný politicko-spoločenský kontext s medzinárodným dosahom.

Udržateľnosť:
Rámcová smernica o vode predstavuje globálne fungovanie vodnej politiky EK nastavenej od r. 2000. Ide o dlhodobý dynamický proces koordinovaný a hodnotený EK. Plnenie nových výziev, ktoré priniesla v roku 2012 „Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy – Blueprint“, príprava na 7. EAP, nastavovanie kohéznej politiky na obdobie 2014 – 2020, riešenie klimatickej zmeny a s tým súvisiacich extrémalií (povodne, suchá, nedostatok vody, vodné zdroje, zásoby podzemných vôd...) v snahe SR o udržateľnosti uvedeného tempa a záväzkov SR, vvrátane pripravovaného predsedníctva SR v Rade EÚ predpokladá výraznejšie posilnenie odborného, technického a finančného zázemia kľúčovej rezortnej inštitúcie pre napĺňanie výziev a záväzkov SR.

Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
SHMÚ v roku 2012 priebežne zisťované problémy, nedostatky, úskalí riešilo bez zbytočného odkladu. Zároveň gestorom predkladali iniciatívne materiály v rámci riešených úloh v záujme zachovania národných historických špecifik a prístupov v rámci vodného hospodárstva vo vzťahu k prístupom EK.

Zdroj získavania údajov:
SHMÚ

Typ: Výstupu		A - plnenie úloh uložených v Pláne hlavných úloh SHMÚ								
MJ: logická hodnota										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Cieľ 2:
Udržať presnosť hydrologických predpovedí pre Dunaj a Moravu na úrovni 75%.

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ stanovený na rok 2012 bol k 31.12.2012 splnený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Slovenský hydrometeorologický ústav má v rámci hydrologických predpovedí celoslovenské pôsobenie. Zároveň rieši aj špecializované úlohy potrebné pre plnenie cieľov EÚ v uvedenej oblasti.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť pridelených finančných prostriedkov v rámci riešených úloh je zabezpečovaná harmonizáciou s legislatívou SR, kontrolnými dňami MŽP SR,

optimalizovaným prístupom v rámci matice riadenia SHMÚ, dynamickým a flexibilným prístupom jednotlivých etapizácií prác v úlohách, účinnou koordináciou a komunikáciou s gestormi úloh.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Plánované výstupy/výsledky boli dosiahnuté v stanovených termínoch. Výstupy sú podkladmi pre rokovanie jednotlivých hydrologických pracovných skupín v rámci Komisií hraničných vód. Výstupy zároveň tvoria ucelené celky realizácie vodnej politiky SR v rámci 1. plánov manažmentu povodí, ako aj vstupy do pripravovaných 2. plánov manažmentu povodí.

Dosah/vplyv:

Riešené úlohy majú národný a medzinárodný charakter. Výstupy riešených úloh sú potrebné pre MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy koordinujúci vodnú politiku SR, ochranu pred extrémami a zabezpečovanie medzinárodných záväzkov SR v oblasti vód.

Udržateľnosť:

Základný cieľ je odborné - technické udržanie a zlepšovanie hydrologických predpovedí.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov: Neboli zistené žiadne nedostatky.

Zdroj získavania údajov:

SHMÚ

Typ: Výstup		A - % vyhovujúcich predpovedí								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		75	75	75	75	75	75	75		
Skutočnosť		75	75	75	75					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: RNDr. Katarína Kučárová

Monitorovanie schválil: Ing. Dušan Čerešňák

0750103 - Ochrana pred povodňami

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	200 000	17 302 575	17 301 716
Spolu	200 000	17 302 575	17 301 716

Cieľ 3:

Zväčšiť zo zdrojov ŠR veľkosť územia chráneného pred povodňami.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2012 nebolo možné realizovať investičnú výstavbu protipovodňových opatrení, čím by bolo dosiahnuté zväčšenie veľkosti územia chráneného pred povodňami.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

V ďalších rokoch zabezpečiť potrebné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Zdroj získavania údajov:

SVP

Typ: Výsledku		A - zväčšenie plochy územia chráneného pred povodňami								
MJ: km2										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				30	10	2	2			
Skutočnosť				0	0					

Cieľ 4:

Zväčšiť podiel územia SR chráneného pred povodňami.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2012 nebolo možné realizovať investičnú výstavbu protipovodňových opatrení, čím by bolo dosiahnuté zväčšenie podielu územia zo zabezpečenej ochrany pred povodňami.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

V ďalších rokoch zabezpečiť potrebné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Zdroj získavania údajov:

SVP, š. p. Banská Štiavnica

Typ: Výstupu		A - podiel územia chrán. pred povodňami z plochy územia ohrozov. povodňami								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		11,8	12	12,2	12,3	12,4	12,5			
Skutočnosť				0	0					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ján Mikulášovič

Monitorovanie schválil: Ing. Dušan Čerešňák

0750107 - Vodné diela (stavby)

Cieľ 2:

Prípravou realizácie technických opatrení na vodných tokoch vytvoriť predpoklady pre zväčšenie množstva zadrživanej povrchovej vody.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2012 neboli realizované žiadne vodné stavby a technické opatrenia na vodných tokoch na zadržiavanie povrchovej vody z dôvodu, že neboli vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Napriek uvedenému sa v príprave týchto stavieb pokračuje.

Zdroj získavania údajov:

Vodohospodárska výstavba, š. p. Bratislava

Typ: Výstupu		A - objem povrch. vód								
MJ: m 3										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			32,5	39,0	36,0	26,5	24	23		
Skutočnost				0	0					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Vladimíra Hafrovičová

Monitorovanie schválil: Ing. Dušan Čerešňák

0750109 - Výskum a vývoj

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 996 862	2 196 862	2 196 862
Spolu	1 996 862	2 196 862	2 196 862

Cieľ 4:

Zabezpečiť plnenie úloh výskumu a vývoja vo vodnom hospodárstve pre plnenie úloh vyplývajúcich z procesu implementácie Rámcovej smernice o vodách a súvisiacich smerníc EÚ v sektore voda v pôsobnosti VÚVH.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Úlohy výskumu a vývoja zaradené do PHU VÚVH na rok 2012 boli splnené v rámci pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Plnenie niektorých úloh bolo presunutých na rok 2013 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

Výskumné a vývojové úlohy stanovené v PHU VÚVH sú zamerané na podporu implementácie Rámcovej smernice o vode (RSV) a súvisiacich smerníc EÚ v sektore voda, a sú v súlade s environmentálnymi cieľmi stanovenými v RSV.

Výskumný ústav vodného hospodárstva má celoslovenské pôsobenie a rieši špecializované úlohy potrebné pre plnenie cieľov EÚ.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Efektívnosť a hospodárnosť je zabezpečovaná optimalizovaným a hospodárnym prístupom k využívaniu finančných prostriedkov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Plánované výstupy realizovaných úloh boli dosiahnuté v stanovených termínoch a sú podkladmi pre koncepčné a strategické plánovanie v rámci vodného hospodárstva Slovenskej republiky. Výskumné a vývojové úlohy boli odborne prerokovávané, posudzované, schvaľované a prebraté gestormi jednotlivých úloh.

Dosah/vplyv:

Riešené úlohy majú národný a medzinárodný dosah vo vzťahu k vodnému hospodárstvu Slovenskej republiky a Európskej únie. Výstupy úloh sú nevyhnutné pre plnenie procesu implementácie RSV na národnej úrovni i vo vzťahu k Európskemu spoločenstvu.

Udržateľnosť:

Rámcová smernica o vode predstavuje globálne fungovanie vodnej politiky nastavenej od r. 2000. Ide o dlhodobý dynamický proces koordinovaný Európskou komisiou. Hlavným cieľom procesu je harmonizácia postupov členských štátov pri riadení vodného hospodárstva.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Na dosiahnutie stanovených cieľov v oblasti vodného je nevyhnutné reálne finančné zabezpečenie organizácií podieľajúcich sa na plnení prioritných úloh v tejto oblasti.

Zdroj získavania údajov:

VÚVH

Typ: Výstup		A - plnenie úloh uložených v Pláne hlavných úloh VÚVH								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	100	100	100	100	100	100		
Skutočnosť				90	100					

Cieľ 5:

Zabezpečiť činnosť Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd v súvislosti s implementáciou smerníc EÚ a realizáciou národnej legislatívy.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Úlohy zaradené do PHU VÚVH na rok 2012 v časti zabezpečenia základných a špecifických činností Národného referenčného laboratória (NRL) boli splnené v súlade s vecným a časovým harmonogramom jednotlivých úloh v rámci pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

Realizácia odborných aktivít slúži pre zvyšovanie odborných vedomostí, zjednocovanie postupov, ujasnenie prístupov v oblasti vodného hospodárstva. Pri hodnotení a riadení vodného hospodárstva je významný jednotný prístup na národnej úrovni a zosúladienie s prístupmi Európskeho spoločenstva. Výskumný ústav vodného hospodárstva má celoslovenské pôsobenie a rieši špecializované úlohy potrebné pre plnenie cieľov EÚ.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Efektívnosť a hospodárnosť je zabezpečovaná optimalizovaným a hospodárnym prístupom k využívanou finančných prostriedkov.

Účinnosť – porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Plánované výsledky boli dosiahnuté v stanovených termínoch a sú potrebné pre normotvorbu, metodickú a inštruktážnu činnosť zamestnancov vo vodnom hospodárstve v oblasti metód odberu vzoriek, analýz, spracovania výsledkov a hodnotenia vôd na národnej a medzinárodnej úrovni. Gestori odborných aktivít priebežne koordinovali plnenie cieľov jednotlivých odborných aktivít.

Dosah/vplyv:

Špecifické výskumné úlohy NRL majú národný a medzinárodný charakter. Zabezpečujú jednotný postup v oblasti implementácie RSV a harmonizujú čiastkové výsledky na národnej úrovni.

Udržateľnosť:

Zachovanie kontinuity získavania odborných vedomostí je nesmierne dôležitá vzhľadom k dynamickému rozvoju v oblasti vodného hospodárstva a vzhľadom na dosahovaný pokrok v oblasti vedy a výskumu.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Plnenie základných a špecifických úloh NRL je podmienené reálnym finančným zabezpečením v súlade s uznesení Vlády SR č. 638/1996.

Zdroj získavania údajov:

VÚVH

Typ: Výstup		A - plnenie úloh uložených v PHÚ VÚVH								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			100	100	100	100	100	100		
Skutočnosť				100	100					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Peter Košovský

Monitorovanie schválil: Ing. Dušan Čerešňák

075010A - Ochrana a racionálne využívanie vôd - opatrenie 2.1 OP ZI

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
1152 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0	90 509	0
Spolu	0	90 509	0

Cieľ 5:

Podporiť investičné infraštruktúrne projekty v sektore pitná voda - v nadväznosti na plnenie záväzkov SR v rámci prechodných období.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekty boli ukončené. Prvok bol v roku 2012 opätovne zapracovaný do programovej štruktúry MŽP SR, vzhľadom na to, že dňa 28.10.2010 došlo k vysporiadaniu korekcie na OPZI a dňa 18.12.2012 k vysporiadaniu dodatočnej korekcie na OPZI.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

Ciele prvku sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Plánované ciele podporiť projekty v sektore voda – pitná voda, verejná kanalizácia, ČOV, ako aj opatrenia na ochranu pred povodňami boli splnené v rámci možnosti zazmluvnenosti alokácie, resp. finančného disponibilného zostatku.

Dosah/vplyv:

Výsledky realizácie programu prispievajú k zlepšeniu infraštruktúry vodného hospodárstva, racionálneho využívania vodných zdrojov, ochrany vôd pred znečisťovaním a k zabezpečovaniu územia pred negatívnymi účinkami záplav, a tým k zlepšeniu kvality života obyvateľstva a rozvoju spoločenských a podnikateľských aktivít v SR.

Udržateľnosť:

Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR a ich udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výstup		A - počet podporených (schválených) projektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		4	0	0	0					
Skutočnosť				0	0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Denis Knotka

Monitorovanie schválil: Ing. Alexandra Vašašová

075010V - Vranov-pitná voda a odkanalizovanie v povodí rieky Tople (KF)

Cieľ 1:

Zabezpečiť rozpracovanosť investičnej akcie na 100 %.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekt je ukončený, miera finančného čerpania k 31.12.2012 – 100,00 %, miera fyzickej realizácie k 31.12.2012 – 100,00 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ projektu zrealizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Stanovené ciele v REK sú splnené.

Dosah/vplyv:

Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody) a verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:

Projekt je trvalo udržateľný.

Zdroj získavania údajov:

Monitorovacie správy, záverečná správa

Typ: Výstup		A - % rozpracovanosti								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	0	0	0	0				
Skutočnosť		100	100	0	100					

Cieľ 2:

Zvýšiť počet novonapojených obyvateľov a ostatných spotrebiteľov o 3 730 nových vodovodných prípojk.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekt je ukončený, miera finančného čerpania k 31.12.2012 – 100,00 %, miera fyzickej realizácie k 31.12.2012 – 100,00 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ projektu zrealizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Stanovené ciele v REK sú splnené.

Dosah/vplyv:

Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody) a verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:

Projekt je trvalo udržateľný.

Zdroj získavania údajov:

Monitorovacie správy, záverečná správa

Typ: Výstupu		A - počet vodovodných prípojk								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		3 730	0	0	0	0				
Skutočnosť		2790	2790	0	100					

Cieľ 3:

Zvýšiť počet novonapojených obyvateľov na kanalizačnú sieť o 4 150 nových domových kanalizačných prípojk.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekt je ukončený, miera finančného čerpania k 31.12.2012 – 100,00 %, miera fyzickej realizácie k 31.12.2012 – 100,00 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ projektu zrealizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Stanovené ciele v REK sú splnené.

Dosah/vplyv:

Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody) a verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržiateľnosť:

Projekt je trvalo udržiateľný.

Zdroj získavania údajov:

Monitorovacie správy, záverečná správa

Typ: Výstupu		A - počet kanalizačných prípojk								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		4 150	0	0	0	0				
Skutočnosť		2791	2848	0	100					

Cieľ 4:

Zabezpečiť súlad so smernicou EÚ 91/271/EEC (o komunálnych odpadových vodách).

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekt je ukončený, miera finančného čerpania k 31.12.2012 – 100,00 %, miera fyzickej realizácie k 31.12.2012 – 100,00 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ projektu zrealizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Stanovené ciele v REK sú splnené.

Dosah/vplyv:

Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody) a verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržiateľnosť:

Projekt je trvalo udržiateľný.

Zdroj získavania údajov:

Monitorovacie správy, záverečná správa

Typ: Výstupu		A - intenzifikácia, rozšírenie a rekonštrukcia ČOV								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		4	0	0	0	0				
Skutočnosť		4	4	0	100					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Viliam Hlôška

Monitorovanie schválil: Ing. Adriana Neuhausová

075010W - Prešov-pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy(KF)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
1391 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)	0	6 801 370	0
1392 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	0	809 656	0
Spolu	0	7 611 026	0

Cieľ 1:

Zabezpečiť rozpracovanosť projektu na 100 %.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekt je ukončený, miera finančného čerpania k 31.12.2012 – 100,00 %, miera fyzickej realizácie k 31.12.2012 – 100,00 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ projektu zrealizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Stanovené ciele v REK sú splnené.

Dosah/vplyv:

Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody) a verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržiateľnosť:

Projekt je trvalo udržateľný.

Zdroj získavania údajov:

Záverečná správa

Typ: Výstup		A - % rozpracovanosti								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	0	0	0	0				
Skutočnosť		88	96,3	100	100					

Cieľ 2:

Zvýšiť počet napojených obyvateľov a ostatných spotrebiteľov o 7 057 nových vodovodných prípojk.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekt je ukončený, je vybudovaných 5 083 ks vodovodných prípojk.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ projektu zrealizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Stanovené ciele v REK sú splnené.

Dosah/vplyv:

Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody).

Udržiateľnosť:

Projekt je trvalo udržateľný.

Zdroj získavania údajov:

Záverečná správa

Typ: Výstup		A - počet vodovodných prípojk								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		7 057	0	0	0	0				
Skutočnosť		3741	5916	5083	5083					

Cieľ 3:

Zvýšiť počet napojených obyvateľov na kanalizačnú sieť o 5 491 nových domových kanalizačných prípojk.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekt je ukončený, je vybudovaných 4 368 ks kanalizačných prípojk.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ projektu zrealizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Stanovené ciele v REK sú splnené.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov na verejnú kanalizáciu.

Udržateľnosť:
Projekt je trvalo udržateľný.

Zdroj získavania údajov:

Záverečná správa

Typ: Výstupu		A - počet kanalizačných prípojk								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		5 491	0	0	0	0				
Skutočnosť		3727	3976	4368	4368					

Cieľ 4:

Zabezpečiť súlad so smernicou EÚ 91/271/EEC (o komunálnych odpadových vodách).

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekt je ukončený, miera finančného čerpania k 31.12.2012 – 100,00 %, miera fyzickej realizácie k 31.12.2012 – 100,00 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ projektu zrealizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Stanovené ciele v REK sú splnené.

Dosah/vplyv:

Zabezpečenie čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:

Projekt je trvalo udržateľný.

Zdroj získavania údajov:

Záverečná správa

Typ: Výstupu		A - rekonštrukcia ČOV								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		5	0	0	0	0				
Skutočnosť		5	5	5	5					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Martin Korbel

Monitorovanie schválil: Ing. Adriana Neuhausová

0750110 - Povodie Váhu a Dunaja - aglomerácia Šamorín (KF) - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou

Cieľ 1:

Zabezpečiť rozpracovanosť investičnej akcie na 100 %.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekt je ukončený, miera finančného čerpania k 31.12.2012 – 100,00 %, miera fyzickej realizácie k 31.12.2012 – 100,00 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ projektu zrealizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Stanovené ciele v REK sú splnené.

Dosah/vplyv:

Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody) a verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:

Projekt je trvalo udržateľný.

Zdroj získavania údajov:

Monitorovacie správy, záverečná správa

Typ: Výstupu		A - % rozpracovanosti								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	0	0	0	0				
Skutočnosť		95	100	0	100					

Cieľ 2:

Zabezpečiť výstavbu vodovodnej siete v dĺžke 52,33 km.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekt je ukončený, miera finančného čerpania k 31.12.2012 – 100,00 %, miera fyzickej realizácie k 31.12.2012 – 100,00 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ projektu zrealizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Stanovené ciele v REK sú splnené.

Dosah/vplyv:

Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody) a verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržiateľnosť:

Projekt je trvalo udržiateľný.

Zdroj získavania údajov:

Monitorovacie správy, záverečná správa

Typ: Výstupu		A - dĺžka novej vodovodnej siete								
MJ: km										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		52,33	0	0	0	0				
Skutočnosť		55,01	55,38	0	55,38					

Cieľ 3:

Zvýšiť počet novonapojených obyvateľov na kanalizačnú sieť o 5 318 nových domových kanalizačných prípojk.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekt je ukončený, miera finančného čerpania k 31.12.2012 – 100,00 %, miera fyzickej realizácie k 31.12.2012 – 100,00%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ projektu zrealizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Stanovené ciele v REK sú splnené.

Dosah/vplyv:

Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody) a verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržiateľnosť:

Projekt je trvalo udržiateľný.

Zdroj získavania údajov:

Monitorovacie správy, záverečná správa

Typ: Výstupu		A - počet kanalizačných prípojk								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		5 318	0	0	0	0				
Skutočnosť		5365	5587	0	5587					

Cieľ 4:

Zabezpečiť súlad so smernicou EÚ 91/271/EEC (o komunálnych odpadových vodách).

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekt je ukončený, miera finančného čerpania k 31.12.2012 – 100,00 %, miera fyzickej realizácie k 31.12.2012 – 100,00 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ projektu zrealizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Stanovené ciele v REK sú splnené.

Dosah/vplyv:

Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody) a verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:
Projekt je trvalo udržateľný.

Zdroj získavania údajov:

Monitorovacie správy, záverečná správa

Typ: Výstupu		A - intenzifikácia, rozšírenie a rekonštrukcia ČOV								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		3	0	0	0	0				
Skutočnosť		2,94	3	0	3					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Viliam Hlôška

Monitorovanie schválil: Ing. Adriana Neuhausová

075011A - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (2007-2013)

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11U1 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)	178 685 322	129 617 921	109 617 921
11U2 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	27 415 390	17 454 653	17 454 653
Spolu	206 100 712	147 072 574	127 072 574

Cieľ 1:

Zabezpečiť výstavbu kanalizačnej siete.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Cieľom v rámci prvkov bolo zabezpečiť v roku 2012 výstavbu novej kanalizačnej siete v dĺžke 200 km. V tomto období bolo vybudovaných 250,41 km, čo prevyšuje plánovaný počet.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:
Ciele prvkov sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Očakáva sa, že prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne, čo je zabezpečené dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z fondov EÚ.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

V prípade ukazovateľa „dĺžka novej kanalizačnej siete“ bola plánovaná hodnota mierne prekročená.

Dosah/vplyv:

Realizáciou projektov zameraných na výstavbu vodovodnej a kanalizačnej siete sa zabezpečí bezproblémové zásobovanie obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a efektívne zneškodňovanie odpadových vôd bez negatívnych dopadov na životné prostredie, postupné zlepšovanie ekologického stavu vôd čo vytvára predpoklady pre zvyšovanie kvality života obyvateľstva a ďalší sociálny a ekonomický rozvoj v danom území.

Udržateľnosť:

Podporené projekty výstavby vodovodov a kanalizácií prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR a ich udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výstupu		B - dĺžka novej kanalizačnej siete								
MJ: km										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	100	130	200	350	220	127		
Skutočnosť		0	0	274,27	250,41					

Cieľ 2:

Zabezpečiť výstavbu vodovodnej siete.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Cieľom v rámci prvkov bolo zabezpečiť v roku 2012 výstavbu vodovodnej siete v dĺžke 50 km. V tomto období bolo vybudovaných 98,4 km, čo prevyšuje plánovaný počet.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:
Ciele prvkov sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Očakáva sa, že prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne, čo je zabezpečené dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z fondov EÚ.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Dosiahnuté výstupy ukazovateľa „dĺžka novej vodovodnej siete“ predstavujú takmer 84% z plánovanej hodnoty.

Dosah/vplyv:

Realizáciou projektov zameraných na výstavbu vodovodnej a kanalizačnej siete sa zabezpečí bezproblémové zásobovanie obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a efektívne

zneškodňovanie odpadových vôd bez negatívnych dopadov na životné prostredie, postupné zlepšovanie ekologického stavu vôd čo vytvára predpoklady pre zvyšovanie kvality života obyvateľstva a ďalší sociálny a ekonomický rozvoj v danom území.

Udržateľnosť:

Podporené projekty výstavby vodovodov a kanalizácií prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR a ich udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výstupu		A - dĺžka novej vodovodnej siete								
MJ: km										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		50	30	40	50	80	60	60		
Skutočnosť		0	31,12	33,50	98,4					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Jana Rolínová

Monitorovanie schválil: PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

075011B - Ochrana pred povodňami (2007-2013)

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania		Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11U1	- Kohézny fond (prostriedky EÚ)	26 221 522	13 488 408	13 488 408
11U2	- Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	3 664 309	1 720 654	1 720 654
Spolu		29 885 831	15 209 063	15 209 063

Cieľ 2:

Zabezpečiť realizáciu protipovodňových opatrení.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Cieľom v rámci prvku bolo zabezpečiť realizáciu protipovodňových opatrení.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Ciele prvku sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Očakáva sa, že prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne, čo je zabezpečené dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z fondov EÚ.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Dosiahnuté výstupy - v roku 2012 sa začala realizácia 46 projektov, čo prevyšuje plánovaný počet (8).

Dosah/vplyv:

Realizácia projektov má pozitívny vplyv na zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami a v konečnom dôsledku aj na dosiahnutie lepších životných podmienok obyvateľstva a znižovanie regionálnych rozdielov.

Udržateľnosť:

Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia SR a ich udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výstupu		A - počet realizovaných projektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		4	9	9	8	5	3			
Skutočnosť				31	46					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Jana Rolínová

Monitorovanie schválil: PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

075011E - Priorita 2011 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS

Cieľ 1:

Splniť záväzky SR v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS

Monitorovanie cieľa:

V roku 2012 neboli na predmetný prvok vyčlenené žiadne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Plnenie úlohy je čiastočne zabezpečované na prvkoch programovej štruktúry v rámci projektov OP ŽP.

Zdroj získavania údajov:

Vytlačené dňa: 01.03.2013

Typ: Výsledku		A - % zabezpečenia aglomerácií nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				100	0	0	0	0		
Skutočnosť				100	0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Karol Minarovič**Monitorovanie schválil:** Ing. Dušan Čerešňák**075011F - Bezpečnosť dodávky pitnej vody (SK0135)****Cieľ 1:**

Vytvoriť podmienky na zavedenie plánov bezpečnosti pitnej vody v SVS.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky na zavedenie Plánov bezpečnosti pitnej vody (PBPV) v slovenských vodárenských spoločnostiach a tým pomôcť zvýšiť úroveň a spoľahlivosť zásobovania pitnou vodou. Hlavným výstupom projektu bude vypracovanie všeobecného-rámcového PBPV prispôbeného podmienkam v slovenskom vodárstve, ktorý sa overí zavedením vo vybranom vodovodnom systéme (SKV Hriňová-Lučenec-Filakovo). Na vypracovanie rámcového PBPV sa využijú poznatky a skúsenosti z podrobnej analýzy tohto vodovodného systému, v ktorom sa uskutoční analýza rizík, technologický a biologický audit zameraný na kvalitu dopravovanej pitnej vody.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Smernica 98/83/EC o vode určenej na ľudskú spotrebu (DWD 98/83/EC) je v súčasnosti implementovaná do legislatívy SR čím, že zabezpečená transpozícia smerníc do legislatívy členského štátu.

Efektívnosť a hospodárnosť:

primeraná

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

primeraná

Dosah/vplyv:

primeraný

Udržateľnosť:

Zabezpečená, projekt bol ukončený k aprílu 2011.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Nedostatky neboli identifikované.

Zdroj získavania údajov:

VÚVH

Typ: Výstupu		A - Zhoda kvality dodávanej pitnej vody vo verejných vodovodoch SR v zmysle nariadenia vlády SR								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť				áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Viera Urdová**Monitorovanie schválil:** PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.**075011G - Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému****Financovanie programovej časti:**

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	100 000		
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	17 647		
Spolu	117 647		

Cieľ 1:

Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Cieľom v rámci prvku je zabezpečiť do roku 2015 dobudovanie protipovodňového varovného systému.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Ciele sa priebežne naplňajú v súlade s naplňaním cieľov OP ŽP.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Očakáva sa, že prostriedky budú vynaložené efektívne a hospodárne, čo bude zabezpečené dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z prostriedkov EÚ.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Nie je možné v súčasnosti vyhodnotiť.

Dosah/vplyv:
Realizácia bude mať pozitívny vplyv na zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami a v konečnom dôsledku aj na dosiahnutie lepších životných podmienok obyvateľstva.

Udržateľnosť:
Udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:
Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výsledku		A - Počet projektov na prevenciu rizík								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					0	0	0	1		
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubomír Grznárik

Monitorovanie schválil: PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

07502 - Ochrana ovzdušia

Zámer:
Zlepšenie kvality ovzdušia.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	4 005 712	5 049 527	5 049 527
1152 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0	60 637	0
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	11 218 389	22 378 415	22 378 415
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	1 595 160	2 865 834	2 865 834
Spolu	16 819 261	30 354 413	30 293 776

Komentár k programovej časti:

V priebehu roku 2012 sa na základe výsledkov monitorovania kvalita ovzdušia zlepšila oproti predošlým rokom, avšak počet odberných miest pre efektívny monitoring klesá a environmentálna infraštruktúra pre monitorovanie znečisťovania ovzdušia sa dostatočne nebuduje.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Eva Gerháťová

Monitorovanie schválil: Ing. Katarína Jankovičová

0750201 - Kvalita ovzdušia

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	4 005 712	5 049 527	5 049 527
Spolu	4 005 712	5 049 527	5 049 527

Cieľ 3:

Udržať presnosť meteorologických predpovedí na nasledujúci deň (SHMÚ).

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:
Cieľ bol dosiahnutý.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Dosiahnutá presnosť bola vyššia, než plánovaná.

Dosah/vplyv:
Dosah plnenia cieľa na zlepšenie kvality ovzdušia nie je možné vyhodnotiť.

Zdroj získavania údajov:
SHMÚ

Typ: Výsledku		A - % úspešných predpovedí								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			88	88	88	88	90	90		
Skutočnosť			91,3	92,4	92,8					

Cieľ 4:

Aktualizovať akčné plány na zlepšenie kvality ovzdušia.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

V roku 2012 bolo aktualizovaných 18 akčných plánov na zlepšenie kvality ovzdušia.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Vzhľadom na prekračovanie limitných hodnôt znečisťujúcich látok v ovzduší a následné vymedzenie 18-tich oblastí riadenie kvality ovzdušia na Slovensku bolo nutné prijať 18 nových akčných plánov na zlepšenie kvality ovzdušia.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Efektívnosť a hospodárnosť plnenia cieľa bude možné vyhodnotiť koncom roka 2013 v rámci hodnotenia kvality ovzdušia.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Aktualizácia AP bola vykonaná.

Dosah/vplyv:

Udržiateľnosť:

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Pre zlepšenie kvality získavania ďalších informácií - údajov je potrebné hlavne zvýšiť kvalitu monitorovania imisnej situácie na Slovensku vo všetkých oblastiach riadenia kvality ovzdušia.

Zdroj získavania údajov:

KÚŽP

Typ: Výsledku		B - počet akčných plánov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					12	10	8			
Skutočnosť					18					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené

Monitorovanie vypracoval: Ing. Eva Gerháťová

Monitorovanie schválil: Ing. Katarína Jankovičová

0750203 - Ochrana ovzdušia - opatrenie 2.2 OP ZI

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
1152 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0	60 637	0
Spolu	0	60 637	0

Cieľ 1:

Zmena palivovej základne energetických zdrojov s dôrazom na nízkoemisné a obnoviteľné zdroje.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekty boli ukončené. Prvok bol v roku 2012 opätovne zapracovaný do programovej štruktúry MŽP SR, vzhľadom na to, že dňa 28.10.2010 došlo k vysporiadaniu korekcie na OPZI a dňa 18.12.2012 k vysporiadaniu dodatočnej korekcie na OPZI.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Efektívnosť a hospodárnosť zabezpečená dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z prostriedkov EÚ.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Cieľ bol splnený.

Dosah/vplyv:

Podporené projekty majú výrazný pozitívny vplyv na životné prostredie v regiónoch, kde sú projekty realizované a aj na zamestnanosť a regionálny rozvoj.

Udržiateľnosť:

Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR a ich udržiateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výstup		A - počet podporených (schválených) projektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		0	0	0	0					

Cieľ 2:

Inštalovať technológie na zníženie vypúšťania emisií do ovzdušia vrátane monitoringu.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekty boli ukončené. Prvok bol v roku 2012 opätovne zapracovaný do programovej štruktúry MŽP SR, vzhľadom na to, že dňa 28.10.2010 došlo k vysporiadaniu korekcie na OPZI a dňa 18.12.2012 k vysporiadaniu dodatočnej korekcie na OPZI.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ bol sledovaný v súvislosti s napĺňaním cieľov OPZI a priorít vlády v čerpaní prostriedkov v rámci projektov EÚ z programového obdobia (2004 – 2006). Keďže toto programové obdobie už skončilo, nie je potrebné ďalej tento prvok sledovať.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Efektívnosť a hospodárnosť zabezpečená dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z prostriedkov EÚ.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Cieľ bol splnený.

Dosah/vplyv:

Podporené projekty majú výrazný pozitívny vplyv na životné prostredie v regiónoch, kde sú projekty realizované a aj na zamestnanosť a regionálny rozvoj.

Udržateľnosť:

Podporené projekty priniesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR a ich udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výstup		A - počet podporených (schválených) projektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		0	0	0	0					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Denis Knotka

Monitorovanie schválil: Ing. Alexandra Vašašová

0750208 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (2007-2013)

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	11 218 389	22 378 415	22 378 415
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	1 595 160	2 865 834	2 865 834
Spolu	12 813 549	25 244 249	25 244 249

Cieľ 2:

Zabezpečiť realizáciu projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Plánový cieľ bol prekročený. Plánovaná hodnota bola realizovať v roku 2012 dvadsaťpäť projektov, skutočne bolo realizovaných 77 projektov (25 projektov bolo ukončených a 8 mimoriadne ukončených). Celkový počet projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia je 102 projektov.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ bol sledovaný v súvislosti s napĺňaním cieľov OPŽP a priorít vlády v čerpaní prostriedkov EÚ.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Efektívnosť a hospodárnosť je zabezpečená dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z prostriedkov EÚ.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Výstupy sú dosahované uspokojivo a primerane.

Dosah/vplyv:

Podporené projekty majú v regiónoch, kde sú realizované, výrazný pozitívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť a regionálny rozvoj.

Udržateľnosť:

Podporené projekty priniesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR a ich udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výstupu		A - počet realizovaných projektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		8	20	20	25	25	14			
Skutočnosť					77					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Zuzana Fáberová

Monitorovanie schválil: PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

07503 - Odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktory

Zámer:

Zlepšiť úroveň zhodnocovania odpadov.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania		Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
1152 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR		0	32 779	0
11U1 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)		41 914 270	67 990 021	67 990 021
11U2 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR		6 152 111	8 387 222	8 387 222
Spolu		48 066 381	76 410 023	76 377 244

Komentár k programovej časti:

Strategickým cieľom odpadového hospodárstva je zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, zaviesť integrované systémy nakladania s odpadmi v danom území, ktoré by boli spojené s racionálnym využitím energie vyrobenej z odpadov v tomto území, zaviesť podporu používania materiálov získaných z recyklovaných odpadov na výrobu výrobkov a zlepšenie trhových podmienok pre takéto materiály, zvýšiť mieru materiálového zhodnocovania odpadov a energetického zhodnocovania odpadov. Interné štatistiky, ako aj štatistiky Štatistického úradu SR, ktoré sú potrebné na vyhodnotenie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov sa za predchádzajúci rok, t. j. 2012, vyhodnocujú na konci I. polroku nasledujúceho kalendárneho roka, t. j. roka 2013.

V roku 2011 bolo v SR zhodnotených 4 731 712,37 ton odpadov (bez komunálneho odpadu), čo predstavuje cca 52 % z celkového množstva odpadov (bez komunálneho odpadu) umiestnených na trh. Oproti roku 2010 je to pokles o 826 467,22 ton. Čo sa týka komunálneho odpadu (KO), v roku 2011 vzniklo v SR celkom 1 766 990,48 KO, čo predstavuje cca 327 kg komunálneho odpadu na obyvateľa. V porovnaní s rokom 2010 to predstavuje pokles o 6 kg komunálneho odpadu na obyvateľa. Cieľom je do roku 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 35 % hmotnosti vzniknutých odpadov, teda viac ako 720 000 ton.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Jaroslav Koco

Monitorovanie schválil: Mgr. Ján Ščerbák

0750301 - Zhodnocovanie odpadov

Cieľ 3:

Podporiť aktivity na zhodnocovanie odpadov.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Na základe údajov z Recyklačného fondu (RF) neboli v roku 2012 RF podporené a uvedené do prevádzky žiadne zariadenia. Cieľ, stanovený na rok 2012, t. j. 18 zariadení na zhodnocovanie odpadov, nebol splnený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

V súčasnosti na Slovensku existujú dostatočné kapacity na zhodnocovanie niektorých prúdov odpadov, MŽP SR už nebude podporovať výstavbu nových spracovateľských kapacít formou dotácií z verejných zdrojov s výnimkou vybraných druhov odpadov. Je ale nutné podporiť inovácie existujúcich technológií na zhodnocovanie odpadov a zvýšiť kapacity na niektoré vybrané druhy odpadov. Z hľadiska priorit vlády a zámerov bol cieľ bol splnený.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Cieľ sa javí ako efektívny, pretože za použitia rovnakých vstupov bolo možné získať vyššie výstupy.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Pozitívny vplyv na budovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov má poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu. Ďalšou možnosťou pre podporu budovania nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, je možnosť požiadať o finančné prostriedky z projektov, financovaných zo Štrukturálnych fondov EÚ.

Dosah/vplyv:

Podporu zhodnocovania odpadov sa zlepši situácia v separovanom zbere a zvýši sa množstvo vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. Zabezpečením tohto cieľa sa zlepšujú životné podmienky každého obyvateľa.

Udržiateľnosť:

Vybudovaním väčšieho množstva zariadení na zhodnocovanie odpadu sa zabezpečí aj lepšia situácia v separovanom zbere a zvýši sa množstvo vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.

Zdroj získavania údajov:

SAŽP, RISO

Typ: Výsledku		B - počet miest vybudovaných na účelom zhodnotenia odpadov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		3	4	4	18	15	11	5		
Skutočnosť					0					

Cieľ 4:
Uzatvoriť a rekultivovať skládky odpadov.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Konečný stav skládok odpadov bude známy až v 2. štvrtroku 2013, a to na základe Evidenčných listov skládok odpadov. Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov však nie je priamo financovaná z rozpočtu MŽP SR, ale prostredníctvom dotácií z Environmentálneho fondu na uzatvorenie, príp. rekultiváciu skládok. V roku 2012 sa predpokladalo uzatvoriť 7 skládok odpadov.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Prioritou je postupne znížiť množstvo existujúcich skládok odpadov, čo sa aj úspešne realizuje.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

V roku 2012 bolo cieľom uzatvoriť a rekultivovať 7 skládok odpadov. V súčasnosti môžeme vychádzať len z údajov, na základe ktorých malo byť v roku 2012 uzatvorených celkovo 5 skládok (mali ukončiť svoju činnosť). V prípade, ak bol tento stav naplnený, možno konštatovať, že cieľ nebol splnený.

Dosah/vplyv:

Dosiahnutie tohto cieľa má pozitívny vplyv na životné prostredia. Splnením tohto cieľa sú zároveň naplnené práva každého obyvateľa na zdravé životné podmienky a zdravé životné prostredie.

Udržateľnosť:

Tento cieľ má pozitívny vplyv na splnenie cieľov stanovených EÚ, podľa ktorej je potrebné obmedziť množstvo skládkovaného odpadu a zabezpečiť jeho materiálové resp. energetické zhodnocovanie.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Rekultivácia existujúcich skládok odpadov je povinnosťou prevádzkovateľa, ktorý na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov vytvára počas prevádzky skládky účelovú finančnú rezervu (UFR). Na skládky odpadov, ktoré už boli uzatvorené a nevytvárali UFR sú každoročne poskytované dotácie z Environmentálneho fondu.

Zdroj získavania údajov:

SAŽP, RISO

Typ: Výsledku		B - počet uzatvorených a zrehabilitovaných skládok								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		8	4	4	7	6	5			
Skutočnosť					5					

Cieľ 6:

Zvýšiť množstvo vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na 40 kg/obyv.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

V roku 2011 bolo podľa dostupných údajov vyseparovaných v SR 27 kg komunálneho odpadu/obyvateľa/rok. Údaje za rok 2012 zatiaľ nie sú k dispozícii z toho dôvodu, že štatistiky za rok 2012 sa vyhodnocujú až v priebehu I. polroka 2013. Prvé údaje môžeme očakávať v mesiaci máj 2013. Môžeme len predpokladať, že množstvo vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na obyvateľa v roku 2012 bude na rovnakej úrovni.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Prioritou je neustále zvyšovať množstvo vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu z dôvodu, aby sa znížilo množstvo skládkovaného odpadu a ušetrilo množstvo primárnych surovín.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Cieľ sa javí ako efektívny, pretože aj za použitia rovnakých vstupov bolo možné získať vyššie výstupy.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Separovaný zber úzko súvisí aj s ekonomickou stabilitou v krajine. Tu môžeme uviesť ako príklad rok 2009, keď sa do systému separovaného zberu premietla negatívne prehlbujúca sa ekonomická kríza, ktorá spôsobila zníženie dopytu po vyseparovaných zložkách komunálneho odpadu. Rok 2012 môžeme označiť ako rok, kedy došlo k miernemu rastu ekonomiky a tým aj miernemu rastu dopytu po vyseparovaných zložkách komunálneho odpadu.

Dosah/vplyv:

Od 01.01.2010 sú obce povinné zaviesť separovanie 4 zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, kovy, sklo). Obec je povinná separovať biologicky rozložiteľný odpad podľa stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom schválenej vládou SR. Od zavedenia uvedenej povinnosti možno predpokladať zlepšovanie situácie v separovanom zbere a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, a tým dosiahnutie cieľa v nasledujúcich obdobiach.

Udržateľnosť:

Nakoľko sa množstvo vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu každý rok zvyšuje, zabezpečiť sa týmto väčšie množstvo odpadu, ktorý je možné následne zhodnotiť.

Zdroj získavania údajov:

POH SR

Typ: Výsledku		B - hmotnosť separovaného komunálneho odpadu								
MJ: kg/obyv.										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		35	40	40	140	200	230			
Skutočnosť					27					

Cieľ 8:

Plniť ciele schválených Programov odpadového hospodárstva krajov na roky 2011-2015.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

V zmysle zámerov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sa dopracoval Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011-2015. V roku 2011 prebehlo vyhodnotenie POH SR na roky 2006 – 2010, kedy bolo zistené skutočné plnenie plánovaných cieľov. Pre celkové nakladanie s odpadmi POH SR na roky 2006 – 2010 stanovil ciele, ktoré sa nespĺnili.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

V zmysle zámerov MŽP SR a v súvislosti so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc sa v

roku 2011 vypracoval Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 - 2015 a následne budú pripravené POH krajov.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť nie je možné vyhodnotiť.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Predpokladaný termín schválenia POH krajov je koniec I. polroku 2013. Nakoľko neboli schválené Programy odpadového hospodárstva krajov na roky 2006-2010, nebolo možné porovnávať plánované ciele a skutočne dosiahnuté výsledky.

Dosah/vplyv:
POH SR je strategickým dokumentom, ktorým sa určujú ciele a opatrenia pre dosiahnutie účelu odpadového hospodárstva a zabezpečenie pokroku v tejto oblasti. Závazná časť POH SR určuje strategické smerovanie odpadového hospodárstva SR, v ktorej sú premietnuté princípy riadenia odpadového hospodárstva.

Udržateľnosť:
Vyhodnotením POH SR na roky 2006 - 2010 boli zistené skutočné plnenia plánovaných cieľov, ktoré tvorili podklad pre stanovenie podmienok pre plnenie cieľov stanovených smernicou 2008/98/ES v pripravovanom Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2011 – 2015.

Zdroj získavania údajov:
POH SR

Typ: Výstup		A - plnenie cieľov POH krajov								
MJ: log										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					nie					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Jaroslav Koco

Monitorovanie schválil: Mgr. Ján Ščerbák, riaditeľ odpadového hospodárstva

0750304 - Odpadové hospodárstvo - opatrenie 2.3 OP ZI

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
1152 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0	32 779	0
Spolu	0	32 779	0

Cieľ 1:

Podporiť aktivity súvisiace so separovaným zberom odpadov.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekty boli ukončené. Prvok bol v roku 2012 opätovne zapracovaný do programovej štruktúry MŽP SR, vzhľadom na to, že dňa 28.10.2010 došlo k vysporiadaniu korekcie na OPZI a dňa 18.12.2012 k vysporiadaniu dodatočnej korekcie na OPZI.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ programu je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výstup		A - počet podporených (schválených) projektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		0	0	0	0					

Cieľ 2:

Podporiť aktivity na zhodnocovanie odpadov.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekty boli ukončené. Prvok bol v roku 2012 opätovne zapracovaný do programovej štruktúry MŽP SR, vzhľadom na to, že dňa 28.10.2010 došlo k vysporiadaniu korekcie na OPZI a dňa 18.12.2012 k vysporiadaniu dodatočnej korekcie na OPZI.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

Ciele prvku sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výstupu		A - počet podporených (schválených) projektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		0	0	0	0					

Cieľ 3:

Podporiť aktivity súvisiace s uzatváraním a rekultiváciou skládok.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekty boli ukončené. Prvok bol v roku 2012 opätovne zapracovaný do programovej štruktúry MŽP SR, vzhľadom na to, že dňa 28.10.2010 došlo k vysporiadaniu korekcie na OPZI a dňa 18.12.2012 k vysporiadaniu dodatočnej korekcie na OPZI.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Ciele prvku sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výstupu		A - Počet uzatvorených a zrehabilitovaných skládok								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		0	0	0	0					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Denis Knotka

Monitorovanie schválil: Ing. Alexandra Vašašová

075030A - Odpadové hospodárstvo (2007-2013)

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11U1 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)	41 914 270	67 990 021	67 990 021
11U2 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	6 152 111	8 387 222	8 387 222
Spolu	48 066 381	76 377 244	76 377 244

Cieľ 1:

Vybudovať alebo zmodernizovať zariadenia na separovaný zber.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Plánované hodnoty merateľného ukazovateľa boli v roku 2012 naplnené. K 31.12.2012 je zazmluvnených šesť projektov.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ programu je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Zdroj získavania údajov:

ITMS, on-line

Typ: Výstupu		A - počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na separovaný zber								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		10	18	10	0	0	0			
Skutočnosť		0	36	58	83					

Cieľ 2:

Vybudovať alebo zmodernizovať zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Plánované hodnoty merateľného ukazovateľa boli v roku 2012 naplnené. K 31.12.2012 je zazmluvnených šesť projektov.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ programu je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Zdroj získavania údajov:

Vytlačené dňa: 01.03.2013

Typ: Výstupu		B - počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na materiálové zhodnocovanie odpadov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		8	15	10	3	1	0			
Skutočnosť					83					

Cieľ 3:

Vybudovať a zmodernizovať zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Plánované hodnoty merateľného ukazovateľa boli v roku 2012 naplnené. K 31.12.2012 je zazmluvnených šesť projektov.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ programu je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Zdroj získavania údajov:

ITMS, on-line

Typ: Výstupu		A - počet vybudovaných zariadení na nakladanie s NO								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		3	3	4	1	0	0			
Skutočnosť		0	3	6	8					

Cieľ 4:

Zabezpečiť sanáciu environmentálnych záťaží.

Monitorovanie cieľa:

Merateľné ukazovatele cieľa nebolo možné naplniť, nakoľko v rámci OC 4.4 je k 31.12.2012 zazmluvnených šesť projektov, ktorých predmetom nie je sanácia samotných environmentálnych záťaží, ale vypracovanie Atlasu sanačných metód environmentálnych záťaží, vypracovanie regionálnych štúdií hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží, dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží, monitorovanie, prieskum a spracovanie rizikových analýz environmentálnych záťaží. Postupné napĺňanie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov cieľa prvku programového rozpočtovania RO očakáva v ďalšom období, avšak na základe podmienok poskytnutia pomoci v rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a aktuálneho právneho stavu v oblasti sanácie environmentálnych záťaží v nadväznosti na poskytovanie štátnej pomoci, RO nepredpokladá plné naplnenie merateľného ukazovateľa v rámci stanoveného cieľa.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ programu je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Zdroj získavania údajov:

ITMS, on-line

Typ: Výstupu		B - počet sanovaných environmentálnych záťaží								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		10	20	20	20	20	25	15		
Skutočnosť					0					

Cieľ 5:

Zabezpečiť uzatvorenie a zrekultivovanie skládok.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Plánované hodnoty merateľného ukazovateľa boli v roku 2012 naplnené. K 31.12.2012 je zazmluvnených šesť projektov.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ programu je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Zdroj získavania údajov:

ITMS, on-line

Typ: Výstupu		A - počet uzavretých a zrekultivovaných skládok								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		15	25	20	0	0	0	0		
Skutočnosť		0	20	32	44					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: Ing. PhDr. Marek Bobiš
Monitorovanie schválil: PhDr. Miroslava Hrušková, CsC.

07504 - Ochrana a racionálne využívanie geologického prostredia

Zámer:

Zabezpečiť realizáciu úloh základného a regionálneho geologického výskumu, environmentálnych záťaží, svahových deformácií, zmiernenia klimatických zmien v znížení skleníkových plynov, monitorovania geologických faktorov životného a sanácie geologického prostredia a environmentálnych záťaží.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	3 514 000	4 005 667	4 005 667
Spolu	3 514 000	4 005 667	4 005 667

Komentár k programovej časti:

Stručné hodnotenie:

Úlohy geologického výskumu a prieskumu sú priebežne plnené v súlade s Plánom hlavných úloh Štátneho geologického ústavu D. Štúra - v roku 2012 bolo realizovaných celkom 19 geologických úloh z oblasti výskumu, regionálneho prieskumu, zmiernenia dopadov klimatických zmien v znížení skleníkových plynov na životné prostredie a odpadov z ťažobného priemyslu. Na problematiku sanácií havarijných zosuvov bolo zameraných 17 geologických úloh, ktoré boli financované formou dotácie z Environmentálneho fondu. V súlade s Plánom hlavných úloh Slovenského banského múzea na rok 2012 bolo realizovaných 7 výstav, zameraných na propagáciu a oboznamovanie sa verejnosti s kultúrnym dedičstvom Slovenska.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Ciele, definované v projektoch geologických úloh vychádzajú z Koncepcie geologického výskumu a geologického prieskumu na roky 2012 - 2016 (s výhľadom do roku 2020), ktorá predstavuje strategický plánovací dokument pre systematickú koordináciu vykonávania geologického výskumu a geologického prieskumu v Slovenskej republike, stanovuje priority vyplývajúce z uznesení vlády Slovenskej republiky, všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a rozhodnutí Európskej komisie a Rady a európskych a vnútroštátnych strategických dokumentov.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Geologické úlohy sú riešené s dôrazom na vysokú efektívnosť a maximálnu hospodárnosť.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Výstupy a ciele, definované v projektoch geologických úloh sú prísne konfrontované s dosiahnutými výstupmi a cieľmi pri schvaľovaní záverečných správ geologických úloh. V roku 2012 bolo záverečnou správou ukončených a schválených (opponentským konaním) celkom 24 geologických úloh.

Výchovno-vzdelávacia činnosť a propagácia geológie (Slovenské banské múzeum) zabezpečuje odbornú kontinuitu a rast geologického povedomia spoločnosti.

Dosah/vplyv:

Využitie dosiahnutých cieľov a ich výstupov má uplatnenie v mnohých sférach činnosti - od získania nových poznatkov o geologickej stavbe daného územia, cez vyhľadanie a prieskum nerastných surovín a environmentálnych záťaží, aktualizácie a dopĺňania databáz geologického informačného systému využiteľného pri územnosprávnom rozhodovaní, projektovaní a urbanizme, pri ochrane pôdneho fondu, ochrane podzemných a povrchových vôd, revitalizácii životného prostredia až po definovanie súčasného stavu zosuvných lokalít a konkrétnych návrhov vhodných sanačných opatrení havarijných zosuvov, s odhadom finančných nákladov na ich realizáciu.

Udržateľnosť:

Výsledky, získané pri riešení úloh z oblasti geologického prieskumu, napr. inžinierskogeologický prieskum havarijných zosuvov, vstupujú priamo do návrhov sanačných opatrení, zameraných na elimináciu negatívnych dopadov svahových deformácií a u väčšiny z nich je súčasťou riešenia úlohy aj realizácia okamžitých protihavarijných opatrení.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Sekcia geológie a prírodných zdrojov vykonáva pravidelnú priebežnú kontrolu riešenia geologických prác formou kontrolných dní a operatívne rieši prípadné problémy v zmysle zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č.10/1996 o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Monitorovanie vypracoval: RNDr. Ľudmila Rojkovičová

Monitorovanie schválil: RNDr. Vlasta Jánová, PhD., GRS

0750401 - Ochrana a racionálne využívanie geologického prostredia

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	3 042 000	3 488 667	3 488 667
Spolu	3 042 000	3 488 667	3 488 667

Cieľ 1:

Zabezpečiť realizáciu úloh regionálneho geologického výskumu a prieskumu.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Realizovaných bolo celkom 15 úloh geologického výskumu, financovaných z príspevku Štátneho geologického ústavu D. Štúra. V roku 2012 boli ukončené tri úlohy, pričom jedna z nich bola ukončená a schválená opponentským konaním a dve záverečné správy sú v štádiu opponentského posudzovania, proces ich schvaľovania bude ukončený do 30. 5. 2013.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Ciele, definované v projektoch geologických úloh vychádzajú z Koncepcie geologického výskumu a geologického prieskumu na roky 2012 - 2016 (s výhľadom do roku 2020), ktorá predstavuje strategický plánovací dokument pre systematickú koordináciu vykonávania geologického výskumu a geologického prieskumu v Slovenskej republike, stanovuje priority vyplývajúce z uznesení vlády Slovenskej republiky, všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a rozhodnutí Európskej komisie a Rady a európskych a vnútroštátnych strategických dokumentov.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Vysoká miera efektívnosti a hospodárnosti je požadovaná už pri objednávke projektu geologickej úlohy. Dôsledná koordinácia prác počas riešenia úlohy má za cieľ zabezpečiť čo najkvalitnejšie výstupy, s čo najvyššou mierou ich využiteľnosti.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Definované ciele v projekte geologickej úlohy sú prísne konfrontované s dosiahnutým cieľom. Priebežný dohľad nad postupom prác v zmysle definovania cieľov

geologickej úlohy zabezpečujú pravidelné kontrolné dni.

Dosah/vplyv:

Miera využitia dosiahnutých cieľov závisí od definovania zámerov geologickej úlohy - získanie nových poznatkov o geologickej stavbe územia, tvorba a dopĺňaní databáz geologického informačného systému, ochrana podzemných a povrchových vôd.

Udržateľnosť:

Poznatky, získané riešením úloh z oblasti geologického výskumu (výskum geologickej stavby a jej vývoja, spojený s geologickým mapovaním územia štátu) tvoria základnú informačnú bázu geológie, na ktorú nadväzuje geologický prieskum s praktickým využitím a s výstupmi do sféry rozhodovania štátnej správy (najmä podklady na územné a krajinnokoologické plánovanie), podklady pre úložiská rádioaktívneho, toxického a iného odpadu, zdroje podzemných vôd a geotermálnej energie, surovinové zdroje atď.).

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Sekcia geológie a prírodných zdrojov vykonáva pravidelnú priebežnú kontrolu riešenia geologických prác formou kontrolných dní a operatívne rieši problémy v zmysle zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

Zdroj získavania údajov:

zdrojom priebežných údajov sú kontrolné dni geologických úloh (cca 2x ročne) a komplexné údaje sú získavané prostredníctvom záverečných správ, ktoré sú v zmysle geologického zákona základným výstupom riešenia geologickej úlohy.

Typ: Výstupu		A - počet realizovaných úloh								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		44	56	58	60	60				
Skutočnosť		40	46	35	36					

Typ: Výstupu		B - počet realizovaných úloh								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		44	56	58	20	20	20	20		
Skutočnosť					15					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: RNDr. Ľudmila Rojkovičová

Monitorovanie schválil: RNDr. Vlasta Jánová, PhD, GRS

0750402 - Geologický prieskum

Cieľ 2:

Zabezpečiť realizáciu úloh regionálneho geologického prieskumu.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

V roku 2012 boli realizované 2 úlohy regionálneho geologického prieskumu, financované z príspevku Štátneho geologického ústavu D. Štúra. Geologická úloha „Zhodnotenie geologických a geoenvironmentálnych faktorov pre výber hlbinného úložiska vysokoradioaktívnych odpadov“ bola už ukončená a je v štádiu opONENTSKÉHO POSUDZOVANIA, proces jej schvaľovania bude ukončený do 30. 4. 2013. Doba riešenia geologickej úlohy „Surovinový potenciál SR – analýza vybraných nerastných surovín“ je naplánovaná na dobu 3 rokov, s termínom ukončenia december 2015.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

Ciele, definované v projektoch geologických úloh vychádzajú z Koncepcie geologického výskumu a geologického prieskumu na roky 2012 - 2016 (s výhľadom do roku 2020), ktorá predstavuje strategický plánovací dokument pre systematickú koordináciu vykonávania geologického výskumu a geologického prieskumu v Slovenskej republike, stanovuje priority vyplývajúce z uznesení vlády Slovenskej republiky, všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a rozhodnutí Európskej komisie a Rady a európskych a vnútroštátnych strategických dokumentov.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Dôsledná koordinácia prác počas riešenia úlohy má za cieľ zabezpečiť efektívnosť, hospodárnosť a vysokú kvalitu výstupov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Definované ciele v projekte geologickej úlohy sú prísne konfrontované s dosiahnutým cieľom. Priebežný dohľad nad postupom prác v zmysle definovania cieľov geologickej úlohy zabezpečujú pravidelné kontrolné dni.

Dosah/vplyv:

Vyhľadávanie a prieskum nerastných surovín, aktualizácia a dopĺňanie databáz geologického informačného systému, nové zdroje informácií využiteľné pri územnosprávnom rozhodovaní, projektovaní a urbanizme, pri ochrane pôdneho fondu, ochrane podzemných a povrchových vôd, revitalizácii životného prostredia.

Udržateľnosť:

Poznatky, získané riešením úloh z oblasti regionálneho geologického prieskumu sú priamo využiteľné vo sfére rozhodovania štátnej správy (najmä ako podklady pre územné a krajinnokoologické plánovanie, podklady pre úložiská rádioaktívneho, toxického a iného odpadu, zdroje podzemných vôd a geotermálnej energie, surovinové zdroje atď.).

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov: Sekcia geológie a prírodných zdrojov vykonáva pravidelnú priebežnú kontrolu riešenia geologických prác formou kontrolných dní a operatívne rieši problémy v zmysle zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

Zdroj získavania údajov:

zdrojom priebežných údajov sú kontrolné dni geologických úloh (cca 2x ročne) a komplexné údaje sú získavané prostredníctvom záverečných správ, ktoré sú v zmysle geologického zákona základným výstupom riešenia geologickej úlohy.

Typ: Výstupu		A - počet realizovaných úloh								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					5	5	5	5		
Skutočnosť					2					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: RNDr. Ľudmila Rojkovičová

Monitorovanie schválil: RNDr. Vlasta Jánová, PhD., GRS

0750403 - Ostatná činnosť

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	472 000	517 000	517 000
Spolu	472 000	517 000	517 000

Cieľ 2:

Realizovať tématické výstavy.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

K 31.12.2012 boli ukončené, zrealizované a prebiehajúce výstavy:

Kalvária v azyle – dlhodobá výstava drevených reliéfov a plastík z banskoštiavnickej barokovej Kalvárie vo výstavnej miestnosti Starého zámku.

Vianoce s bábkami - Starý zámok – trvanie 30.11. 2011 – 31.01. 2012, výstava zo zbierok Slovenského národného múzea – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad

Modrý Kameň, realizovaná vo výstavných priestoroch Starého zámku,

Hodrušské hlbiny vo fotografiách – trvanie 08.09.2011 – 30.06.2012, výstava prezentovala fotografie autorov z Hodrušských baní, realizovaná vo výstavných priestoroch Berggerichtu,

My sa nevieme sťažovať nahlas - trvanie 19.04.- 09.06.2012 , 14.ročník súťažnej prehliadky detských a študentských výtvarných prác s environmentálnou témou „Chránite ich, aby prežili“, výstavné priestory Galérie J. Kollára,

X. Trienále drobnej plastiky, reliéfu a kresby – trvanie 20.06.2012 – 30.09.2012, autorská výstava vo výstavných priestoroch Galérie Jozefa Kollára,

Tajomstvo banického kladivka a železka – trvanie 06.09.2012 – 31.07.2013, výstava pri príležitosti 250. výročia založenia Baníckej akadémie vo výstavných priestoroch Berggerichtu,

Nálezy mincí z Banskej Štiavnice a okolia – trvanie 26.10.2012 – 30.11.2012, výstava prezentujúca vzácne zbierky mincí a medailí z Banskej Štiavnice a okolia vo výstavných priestoroch Starého zámku.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Výstavy boli realizované finančne aj časovo účelne, vynaložené prostriedky boli zhodnoten.

Užitočnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Realizované výsledky dosiahli svoj cieľ.

Dosah/vplyv: Dosah je na širokú verejnosť. Výstavy sú zamerané na popularizáciu regiónu z historického a súčasného hľadiska a na oboznámenie sa verejnosti s kultúrnym dedičstvom Slovenska.

Udržateľnosť:

Perspektíva výstav je zameraná na oboznamovanie sa s kultúrnym dedičstvom.

Zdroj získavania údajov:

SBM

Typ: Výsledku		A - počet výstav								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			7	7	7	7	7	7		
Skutočnost				9	7					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Peter Zorvan, PhD., SBM

Monitorovanie schválil: RNDr. Vlasta Jánová, PhD., GRS

0750404 - Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva (SK 0036)

Cieľ 1:

Zabezpečiť reštauráciu poškodených umeleckých zbierok. (kamenné prvky, výtvarné predmety, neskorogotická plastika).

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Cieľom projektu je reštaurácia vzácných umeleckých diel a artefaktov. Samotný projekt bol zrealizovaný v roku 2011. Výsledkom projektu je zreštaurovanie 36 kamenných článkov a 10 vzácných umeleckých diel, pričom za rok 2009 bolo zreštaurovaných 16 ks umeleckých diel, za rok 2010 bolo zreštaurovaných 19 ks vzácných artefaktov a za rok 2011 sa zreštaurovalo zvyšných 11 ks.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Nórsky finančný mechanizmus/FM EHP má za cieľ prispieť k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore a posilniť bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou republikou a štátmi EZVO.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Primeraná.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Primeraná.

Dosah/vplyv:
Primeraný.

Udržateľnosť:
Pri realizácii tohto projektu ide predovšetkým o záchranu kultúrneho dedičstva, ktorá má perspektívu pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie aj po ukončení.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Nositeľom projektu je Slovenské banské múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR - projekt vecne prináleží sekcii geológie a prírodných zdrojov MŽP SR. MŽP SR nemá dosah na realizáciu projektu, ani nevstupuje do procesov riadenia a kontroly predmetného projektu – prvku programového rozpočtovania. Keďže projekt bol ukončený v r. 2011 neboli identifikované nedostatky.

Zdroj získavania údajov:
SBM

Typ: Výsledku		A - počet zreštaurovaných umeleckých zbierok								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	0	46	0	0	0	0		
Skutočnosť		8	19	46	0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Viera Urdová

Monitorovanie schválil: PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

0750405 - Environmentálne záťaž

Cieľ 1:

Zabezpečiť realizáciu úloh environmentálnych záťaží vyplývajúcich z uznesenia vlády SR 153/2010

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

V roku 2012 nebola realizovaná žiadna úloha s problematikou riešenia environmentálnych záťaží.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR, ŠGÚDŠ

Typ: Výstup		A - počet realizovaných úloh								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					3	4	4			
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: RNDr. Ľudmila Rojkovičová

Monitorovanie schválil: RNDr. Vlasta Jánová, PhD., GRS

0750406 - Svahové deformácie

Cieľ 1:

Zabezpečiť riešenie geologických úloh prieskumu svahových deformácií, sanácie geologického prostredia a monitorovania svahových deformácií

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitoly MŽP SR neboli v roku 2012 vyčlenené žiadne výdavky na plnenie stanoveného cieľa. Financovanie bolo realizované formou dotácie z Environmentálneho fondu.

Realizovaných bolo celkom 17 geologických úloh sanácie havarijných zosuvov – lokality Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Čadca, Šenkvice, Petrovany, Krajná Poľana, Ruská Nová Ves, Krupina, Chmeľnica, Čirč, Bardejov, Lukov, Vinohrady nad Váhom, Kapušany, Kojšov, Vyšný čaj a Nižná Myšľa. Všetkých 17 úloh bolo ukončených a schválených opoňským konaním v roku 2012.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

Úlohy s problematikou inžinierskegeologického prieskumu havarijných zosuvov sú súčasťou protipovodňových opatrení, riešenie ktorých je zahrnuté v programovom vyhlásení vlády.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Dôsledná koordinácia prác počas riešenia úlohy má za cieľ zabezpečiť čo najkvalitnejšie výstupy, s čo najvyššou mierou ich využiteľnosti.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Ciele, definované v projekte geologickej úlohy sú konfrontované s dosiahnutým cieľom.

Dosah/vplyv:

Revitalizácia životného prostredia až po definovanie súčasného stavu zosuvných území.

Udržateľnosť:

Poznatky pri riešení geologických úloh prieskumu svahových deformácií, sanácie geologického prostredia a monitorovania svahových deformácií tvoria základnú informačnú bázu (najmä podklady pre územné a krajinnokoologické plánovanie).

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Sekcia geológie a prírodných zdrojov vykonáva pravidelnú priebežnú kontrolu riešenia geologických úloh formou kontrolných dní a operatívne rieši problémy v zmysle zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

Zdroj získavania údajov:

zdrojom priebežných údajov sú kontrolné dni geologických úloh (cca 2x ročne) a komplexné údaje sú získavané prostredníctvom záverečných správ, ktoré sú v zmysle geologického zákona základným výstupom riešenia geologickej úlohy.

Typ: Výstup		A - Riešenie svahových deformácií - prieskum, sanácie a monitoring								
MJ: ks										
Rok	Bázičský rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					20	20	20	20		
Skutočnosť					17					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: RNDr. Ľudmila Rojkovičová

Monitorovanie schválil: RNDr. Vlasta Jánová, PhD., GRS

0750407 - Podmienky a možnosti sekvestrácie skleníkových plynov, najmä CO2

Cieľ 1:

Zmiernenie dopadov klimatických zmien v znížení skleníkových plynov na ŽP

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitoly MŽP SR neboli v roku 2012 vyčlenené žiadne výdavky na plnenie stanoveného cieľa. Z iných zdrojov bola v roku 2012 realizovaná 1 geologická úloha, venovaná problematike zmiernenia dopadov klimatických zmien v znížení skleníkových plynov na životné prostredie „Stanovenie optimálnych podmienok trvalej likvidácie CO2 metódou minerálnej sekvestrácie“. Ukončenie úlohy je naplánované na december 2013.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

Ciele, definované v projektoch geologických úloh vychádzajú z Koncepcie geologického výskumu a geologického prieskumu na roky 2012 - 2016 (s výhľadom do roku 2020), ktorá predstavuje strategický plánovací dokument pre systematickú koordináciu vykonávania geologického výskumu a geologického prieskumu v Slovenskej republike, stanovuje priority vyplývajúce z uznesení vlády Slovenskej republiky, všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a rozhodnutí Európskej komisie a Rady a európskych a vnútroštátnych strategických dokumentov.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Dôsledná koordinácia prác počas riešenia úlohy má za cieľ zabezpečiť čo najkvalitnejšie výstupy, s čo najvyššou mierou ich využiteľnosti.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Technológia minerálnej sekvestrácie predstavuje jeden zo spôsobov, ako znížiť koncentráciu CO2 v atmosfére, využívajúc prirodzené geologické prostredie (vybrané horninové typy) a niektoré odpadové produkty z priemyselnej činnosti tak, že tieto objekty slúžia ako skladovacie priestory pre daný plyn a sú v ňom pevne chemicky naviazané.

Dosah/vplyv:

Revitalizácia životného prostredia.

Udržateľnosť:

Jednou z požiadaviek Európskej komisie je znížiť v členských štátoch EU emisie (CO2) do roku 2020 o 20% a urýchliť transfer výsledkov vedy a výskumu (vrátane zachytávania, ukladania a skladovania oxidu uhličitého) do praxe čo najskôr (Lisabonská stratégia krajín EU).

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Sekcia geológie a prírodných zdrojov vykonáva pravidelnú priebežnú kontrolu riešenia geologických úloh formou kontrolných dní a operatívne rieši problémy v zmysle zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

Zdroj získavania údajov:

zdrojom priebežných údajov sú kontrolné dni geologických úloh (cca 2x ročne) a komplexné údaje sú získavané prostredníctvom záverečných správ, ktoré sú v zmysle geologického zákona základným výstupom riešenia geologickej úlohy.

Typ: Výstupu		A - Počet realizovaných úloh								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					3	2	2	2		
Skutočnosť					1					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: RNDr. Ľudmila Rojkovičová

Monitorovanie schválil: RNDr. Vlasta Jánová, PhD., GRS

0750408 - Odpad z ťažobného priemyslu

Cieľ 1:

Zabezpečiť inventarizáciu opustených a uzavretých ťažobných ťažobného odpadu

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitoly MŽP SR neboli v roku 2012 vyčlenené žiadne výdavky na plnenie stanoveného cieľa. Z iných zdrojov bola v roku 2012 realizovaná 1 geologická úloha, venovaná problematike úložísk ťažobného odpadu „Inventarizácia opustených a uzavretých úložísk ťažobných odpadov predstavujúcich závažné riziko pre zdravie človeka a životné prostredie podľa požiadaviek Smernice 2006/21/ES“. Čiastková záverečná správa tejto geologickej úlohy bola schválená opONENTSKÝM konaním 4. septembra 2012.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Ciele, definované v projektoch geologických úloh vychádzajú z Koncepcie geologického výskumu a geologického prieskumu na roky 2012 - 2016 (s výhľadom do roku 2020), ktorá predstavuje strategický plánovací dokument pre systematickú koordináciu vykonávania geologického výskumu a geologického prieskumu v Slovenskej republike, stanovuje priority vyplývajúce z uznesení vlády Slovenskej republiky, všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a rozhodnutí Európskej komisie a Rady a európskych a vnútroštátnych strategických dokumentov.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Dôsledná koordinácia prác počas riešenia úlohy má za cieľ zabezpečiť čo najkvalitnejší výstup a hospodárnosť.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Definovaný cieľ v projekte geologickej úlohy je konfrontovaný s dosiahnutým cieľom.

Dosah/vplyv:

Revitalizácia životného prostredia.

Udržateľnosť:

Poznatky, získané pri riešení geologickej úlohy sa budú značnou mierou podieľať na „Príprave programu prevencie manažmentu rizík vyplývajúcich z úložísk ťažobného odpadu“.

Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Sekcia geológie a prírodných zdrojov vykonáva pravidelnú priebežnú kontrolu riešenia geologických úloh formou kontrolných dní a operatívne rieši problémy v zmysle zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

Zdroj získavania údajov:

zdrojom priebežných údajov sú kontrolné dni geologických úloh (cca 2x ročne) a komplexné údaje sú získavané prostredníctvom záverečných správ, ktoré sú v zmysle geologického zákona základným výstupom riešenia geologickej úlohy.

Typ: Výstup		A - Počet realizovaných úloh								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					1	1	1	1		
Skutočnosť					1					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: RNDr. Ľudmila Rojkovičová

Monitorovanie schválil: RNDr. Vlasta Jánová, PhD., GRS

07505 - Ochrana prírody a krajiny**Zámer:**

Zabezpečiť zvýšenú starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	5 751 390	8 106 196	8 095 481
1152 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0	10 103	0
11B6 - Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+	3 669 000	109 306	109 306
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	18 373 188	4 139 301	4 139 301
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	3 232 994	730 465	730 465
13B6 - Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+	0	46 687	46 687
Spolu	31 026 572	13 142 059	13 121 240

Komentár k programovej časti:

Stručné hodnotenie:

Plnenie 3 cieľov podprogramu:

- 100 % - cieľ uspokojiť oprávnené nároky vlastníkov pozemkov... na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. (zákon).
- 100 % - cieľ vyhlásiť všetky chránené vtáčie územia (CHVÚ) a cca 60% - vyhlásenie území európskeho významu (UEV). Úloha prehodnotiť sústavu chránených území (CHÚ) bola v r. 2012 dočasne pozastavená.
- plnenie všetkých úloh Štátnej ochrany prírody SR v miere danej financovaním na zabezpečenie starostlivosti o chránené časti prírody a krajiny. Európska komisia odsúhlasila aktualizáciu národného zoznamu ÚEV podľa uznesenia vlády SR č. 577/2011 (doplnenie 97 nových a vyradenie 5 pôvodných).

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Ciele sú relevantné z pohľadu vlády (konceptia ochrany prírody a krajiny, programové vyhlásenie vlády ai), vyhlásenie CHVÚ/ÚEV vyplýva z EÚ/národnej legislatívy, nároky vlastníkov na náhradu sú podľa zákona a nariadenia vlády SR č. 184/2003 Z. z.. Podpora vlastníkov podmieňuje účinnosť opatrení ochrany prírody.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Činnosti sú realizované podľa predpisov (ochrany prírody, rozpočtových...) a cez inštitúcie ochrany prírody (bez ďalších nákladov pre iné subjekty, predpoklad hospodárnosti a efektívnosti využitia financií). Finančné vstupy u cieľa 1 sú viazané na štátny rozpočet, plnenie cieľa 1 a 2 súvisí s celkovým právnym rámcom a dohodou zainteresovaných.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov: Ciele plnené v závislosti od financií. Pokrok v aktualizácii/vyhlásovaní CHVÚ/ÚEV a v prehodnotení CHÚ. Starostlivosť o CHÚ a druhy len čiastočne, vďaka projektom.

Dosah/vplyv:

Vyhlásovanie patrí medzi prvé kroky, ďalšími je sledovanie stavu a starostlivosť o územia. Dosah nielen pre zachovanie prírody, ale i zdravého prostredia pre súčasné/budúce

generácie a pre hospodársky rozvoj (dosiaľ nedocenený).

Udržateľnosť:

Udržateľnosť závisí od finančných/ludských kapacít (na sledovanie stavu, starostlivosť, komunikácia a súčinnosť s inými subjektmi).

Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Potrebná zmena legislatívy a zefektívnenie využitia finančných prostriedkov.

Monitorovanie vypracoval: RNDr. Jana Durkošová

Monitorovanie schválil: Mgr. Rastislav Rybanič

0750501 - Druhovú a územnú ochranu

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	5 751 390	8 106 196	8 095 481
Spolu	5 751 390	8 106 196	8 095 481

Cieľ 1:

Uspokojiť oprávnené nároky vlastníkov pozemkov vyplývajúce z nároku na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania je podľa § 61 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (zákon). Priznáva sa spätne na základe požiadavky oprávnených subjektov, finančné prostriedky sú ročne plánované. V r. 2012 boli všetky oprávnené nároky vlastníkov podľa §61 zákona priznané. Napriek tomu pretrvávajú nesúhlas viacerých subjektov.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ je vychádza priamo zo zákona, je aj súčasťou schválených strategických dokumentov.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Proces podľa § 61 citovaného zákona vykonávajú inštitúcie ochrany prírody (na základe žiadostí), t. j. zabezpečuje sa existujúcimi kapacitami rezortu MŽP SR bez ďalších vstupov. V návrhu nového zákona sa navrhli iné formy spolupráce s vlastníckmi/úžívateľmi.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Vyplatenie náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania vedie k dodržiavaniu zákazov/obmedzení na dotknutých pozemkoch. Iné ekonomické nástroje (finančný príspevok, výkup pozemkov) podľa platnej legislatívy nie sú teraz využívané.

Dosah/vplyv:

Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania má priamy vplyv na ochranu predmetných území a zlepšuje spoluprácu s dotknutými subjektmi.

Udržateľnosť:

Ide o dlhodobé opatrenie, na realizáciu ktorého bol vytvorený systém. V novom zákone plánované aj iné nástroje.

Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Cieľ bol splnený. Návrhy na zlepšenie systému boli uplatnené pri príprave nového zákona o ochrane prírody.

Zdroj získavania údajov:

KÚŽP a interný zdroj MŽP SR

Typ: Výsledku		A - % plnenie oprávnených nárokov								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	100	100	100	100	100			
Skutočnosť		100	100	100	100					

Cieľ 3:

Zabezpečiť starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny vykonáva Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) a najmä vlastníci/úžívateľia dotknutých pozemkov. V zmysle ročných plánov hlavných úloh ŠOP SR rieši najvýznamnejšie úlohy. Ich plnenie v r. 2012 bolo ovplyvnené výškou finančných prostriedkov.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ vychádza z platnej národnej legislatívy, ktorá upravuje pôsobnosť ŠOP SR. ŠOP SR spolu s ďalšími inštitúciami plní v rámci celej SR náročné úlohy na úseku ochrany prírody.

Efektívnosť a hospodárnosť:

S ohľadom na odborné kapacity ŠOP SR viaceré úlohy vykonávajú jej pracovníci. Externe je zadávaný výskum, ako aj iné dodávateľské práce, ktoré by nebolo možné vykonávať z časových možností alebo dostupných odborníkov. V maximálnej miere sú využité mimorozpočtové zdroje.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Všetky naplánované úlohy ŠOP SR boli splnené v miere, ako to umožnilo finančné čerpanie (celkové čerpanie bolo na 57 % z dôvodu 30 % čerpania EÚ fondov).

Dosah/vplyv:

Plnenie cieľa má dosah na chránené druhy/územia, ako aj na rozvoj spoločnosti. V niektorých prípadoch štát (cez ŠOP SR) supluje povinnosti iných subjektov, napr. pri likvidácii invázných druhov, pri udržiavaní priaznivého stavu niektorých území (kosenie lúk). Priaznivý stav prírody je podmienkou zdravého rozvoja spoločnosti.

Udržateľnosť:

Existencia jednotnej organizácie ochrany prírody je výhodná pre riešenie metodických i iných otázok v rámci SR.

Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Zefektívnenie činnosti ŠOP SR je viazané na zmenu legislatívy (ochrany prírody, verejné obstarávanie) a na dostatok prostriedkov na monitoring, praktickú starostlivosť atď.

Zdroj získavania údajov:
ŠOP SR, ročné správy

Typ: Výsledku		A - plnenie PHÚ ŠOP SR								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			100	100	100	100	100	100		
Skutočnosť			80	85	57					

Cieľ 4:

Prehodnotiť a dobudovať sústavu chránených území - vyhlásiť všetky chránené vtáčie územia a 200 území európskeho významu.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

V r. 2012 bol splnený cieľ vyhlásiť všetky CHVÚ a bol realizovaný pokrok vo vyhlasovaní ÚEV (vyhlásených ďalších 17 ÚEV, t. j. spolu 215 z 376 pôvodných ÚEV, resp. 308 zo 473 všetkých ÚEV). Aktualizovaný národný zoznam ÚEV (uznesenie vlády SR 577/2011) v r. 2012 schválila Európska komisia. Úloha MŽP SR prehodnotiť národnú sústavu chránených území na vedeckom základe bola v r. 2012 dočasne pozastavená (zmena vlády).

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Vyhlasovanie CHVÚ/ÚEV patrí medzi hlavné EÚ záväzky. Dlhodobý cieľ vlády prehodnotiť CHÚ sa premietol i do programového vyhlásenia novej vlády.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Vyhlasovanie chránených území podľa zákona č. 543/2002 Z. z. zabezpečujú inštitúcie ochrany prírody v rámci ročných plánov. Využitie vlastných kapacít je predpokladom hospodárnosti.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Cieľ bol splnený pre CHVÚ na 100 %, pre ÚEV na cca 60 %. Príčinami je nesúhlas vlastníkov/užívateľov hlavne lesných pozemkov, neprijatie nového zákona i obmedzené finančné a personálne kapacity rezortu MŽP SR.

Dosah/vplyv:

Dosah vyhlasovania CHVÚ/ÚEV je kladný pre kvalitu ŽP i plnenie EÚ záväzkov.

Udržateľnosť:

Dobudovanie CHVÚ a ÚEV je prvou etapou, za ktorou nasleduje starostlivosť, monitoring a dohľad. Podstatná je podpora verejnosti, spoluprácu by malo zlepšiť prijatie nového zákona a prehodnotenie národnej sústavy CHÚ. Udržateľnosť vyžaduje finančné a personálne zabezpečenie.

Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Informácie sú v materiáloch na stránke ŠOP SR a EK.

Zdroj získavania údajov:

ŠOP SR, reporting a dotazníky

Typ: Výsledku		A - počet vyhlásených CHVÚ a ÚEV								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			238	268	345	418				
Skutočnosť			216	235	348					

Typ: Výsledku		B - počet vyhlášených CHVÚ a ÚEV								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			238	268	345	402	422			
Skutočnost					348					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: RNDr. Jana Durkošová

Monitorovanie schválil: Mgr. Rastislav Rybanič

0750505 - Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia - opatrenie 2.4 OP ZI

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
1152 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0	10 103	0
Spolu	0	10 103	0

Komentár k programovej časti:

Stručné hodnotenie:

Projekty boli ukončené. Prvok bol v roku 2012 opätovne zapracovaný do programovej štruktúry MŽP SR, vzhľadom na to, že dňa 28.10.2010 došlo k vysporiadaniu korekcie na OPZI a dňa 18.12.2012 k vysporiadaniu dodatočnej korekcie na OPZI.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ prvku je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Dosah/vplyv:

Primeraný.

Udržateľnosť:

Existuje perspektíva pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie aj po ukončení.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Denis Knotka

Monitorovanie schválil: Ing. Alexandra Vašašová

0750508 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (2007-2013)

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	18 373 188	4 139 301	4 139 301
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	3 232 994	730 465	730 465
Spolu	21 606 182	4 869 766	4 869 766

Cieľ 1:

Zabezpečiť vypracovanie dokumentov starostlivosti pre chránené druhy (vrátane území NATURA 2000).

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

V priebehu roka 2012 sa cieľ neplnil.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ prvku je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Očakáva sa, že finančné prostriedky budú vynaložené efektívne a hospodárne.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Plánované hodnoty cieľa uvedeného prvku programového rozpočtovania sa neplnia z dôvodu pomalého začatia implementácie projektov, ktoré sú podporené v rámci Operačného programu Životné prostredie. Zatiaľ bola ukončená implementácia jedného projektu v rámci daného prvku.

Dosah/vplyv:

Aj napriek súčasnému stavu plnenia cieľov prvku očakávame, že jeho výsledná hodnota (sumár za jednotlivé roky) bude dosiahnutá.

Udržateľnosť:

Existuje perspektíva pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie aj po ukončení.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR, ŠOP SR

Typ: Výstup		B - počet chránených druhov, ktoré majú vypracované dokumenty								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		5	5	2	2	2	2			
Skutočnosť		0	0	0	0					

Cieľ 2:

Vybudovať alebo zrekonštruovať zariadenia pre organizácie ochrany prírody.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

V priebehu roka 2012 bol cieľ mierne prekročený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ prvku je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Zatiaľ bola ukončená implementácia jedného projektu v rámci daného prvku.

Dosah/vplyv:

Výsledná hodnota bude dosiahnutá (sumár za jednotlivé roky).

Udržateľnosť:

Existuje perspektíva pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie aj po ukončení.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR, ŠOP SR

Typ: Výstup		B - počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných zariadení pre organizácie ochrany prírody								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		3	3	6	5	7	7			
Skutočnosť		0	3	9	7					

Cieľ 3:

Realizovať aktivity (podujatia) na zvýšenie informovanosti, propagáciu, výchovu k ochrane prírody a vzdelávanie.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

V priebehu roka 2012 bol cieľ čiastočne splnený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ prvkú je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Očakáva sa, že finančné prostriedky budú vynaložené efektívne a hospodárne.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Zatiaľ bola ukončená implementácia jedného projektu v rámci daného prvkú.

Dosah/vplyv:

Aj napriek súčasnému stavu plnenia cieľov prvkú očakávame, že jeho výsledná hodnota bude dosiahnutá (sumár za jednotlivé roky).

Udržateľnosť:

Existuje perspektíva pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie aj po ukončení.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR, ŠOP SR

Typ: Výstup		B - počet zrealizovaných aktivit								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		300	800	150	150	150	150			
Skutočnost		0	117	138	56					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Peter Jány

Monitorovanie schválil: PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

0750509 - LIFE+

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11B6 - Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+	3 669 000	109 306	109 306
13B6 - Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+	0	46 687	46 687
Spolu	3 669 000	155 993	155 993

Cieľ 1:

Finančne podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšenie kvality životného prostredia, ktoré sú financované v rámci programe LIFE+

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Koncom roka 2011 boli vyhlásené 2. samostatné výzvy (projekty LIFE+2009 a projekty LIFE+2010), pričom rozhodovací proces prebiehal až v roku 2012. Podporených bolo preto viac projektov, ako bolo plánované na rok 2012.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľom je dosiahnuť čo najvyššie čerpanie prostriedkov z programu LIFE+ cez projekty realizované slovenskými organizáciami. Do budúcnosti by sa SR mala snažiť zvýšiť počet projektov podporených z programu LIFE+.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Keďže sú podporované iba projekty, ktoré boli schválené na úrovni EK, efektívnosť a hospodárnosť využitia prostriedkov je takto zaručená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Predpokladané ukazovatele boli prekročené vzhľadom na schválenie projektov v rámci 2. výziev vyhlásených koncom roka 2011.

Dosah/vplyv:

Realizácia programu prostredníctvom podporených projektov má výrazný pozitívny vplyv na životné prostredie v regiónoch kde sú projekty realizované a aj na zamestnanosť.

Udržateľnosť:

Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výstup		A - počet podporených projektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		3	4	5	4	3	3	2		
Skutočnosť		3	2	0	7					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Peter Jány
Monitorovanie schválil: PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

075050B - Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na východoslov. nížine (SK0121)

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	0		
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0		
Spolu	0		

Cieľ 1:

Obnova hniezdných a potravných biotopov vodných vtákov vrátane biotopov sťahovavých druhov na východoslov. nížine.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Hlavným cieľom projektu je zastaviť stratu diverzity druhov vodných vtákov, vrátane sťahovavých druhov, ako aj diverzitu ich biotopov na Východoslovenskej nížine. Účelom projektu je obnova hniezdných a potravných biotopov vodných vtákov, vrátane biotopov sťahovaných druhov.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Komplexná ochrana vodného vtáctva a ich biotopov je zakotvená aj v medzinárodných dohodách, napr. Ramsarský dohovor a dohodách, napr. Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva. Medzinárodný význam územia bol potvrdený aj jeho zaradením medzi medzinárodné významné vtáčie územia (Important Bird Areas - IBAs), ako aj chránené vtáčie územia v zmysle smernice Rady č. 79/ 409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Primeraná.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Primeraná.

Dosah/vplyv:

Primeraný.

Udržateľnosť:

Projekt bol ukončený v apríli 2012.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Nedostatky neboli identifikované.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR, ŠOP SR

Typ: Výstup	A - Počet objektov lokálnej infraštruktúry pre ekoturizmus									
MJ: logická										
Rok	Bázičský rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				7	0	0	0	0		
Skutočnosť				7	0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Viera Urdová

Monitorovanie schválil: PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

07506 - Územný rozvoj a tvorba krajiny

Zámer:

Uplatňovať územný systém ekologickej stability a ďalšie nástroje trvalo udržateľného plánovania a rozvoja spoločnosti.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
1352 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0		
Spolu	0		

Komentár k programovej časti:

Stručné hodnotenie:

Podprogram je plnený podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (zákon) - územného systému ekologickej stability (ÚSES), programu obnovy dediny, starostlivosti o vybrané územia (program starostlivosti o mokrade SR). V rámci projektu Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability bolo v r. 2012 spracovaných 11 a rozpracovaných ďalších 11 projektov RÚSES. V r. 2012 začala EU iniciatíva k podpore zelenej infraštruktúry a ekosystémových služieb.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Východiskom je zákon, EÚ/iné medzinárodné záväzky, relevantné dokumenty na nižších úrovniach. Praktický význam ÚSES je v zlepšení „ekosystémových služieb“ (zadržiavanie vody, regulácia výkyvov počasia resp. zmeny klímy, zachytávanie znečisťujúcich látok v ovzduší, poskytovanie kvalitných prírodných materiálov a priestoru pre regeneráciu ai). Problematika veterných elektrární a úmrtnosti vtáctva na el. vedeniach sú dlhodobo riešené medzinárodné otázky.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Metodické riešenie je v kompetencii MŽP SR v spolupráci s inými rezortmi. Využívané sú najmä vlastné kapacity (organizácie rezortu MŽP SR).

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Opatrenie sú účinné z dôvodu priamej väzby na územno-plánovaciú dokumentáciu (ÚSES) a predpisy/postupy iných rezortov.

Dosah/vplyv:
Dosah na zlepšenie stavu krajiny, naplnia požiadavky trvalo udržateľného rozvoja.

Udržateľnosť:
Konceptia ÚSES dokázala svoju udržateľnosť a opodstatnenosť v praxi. Podstatná je kvalita dokumentov aj na miestnej úrovni (opatrenia v teréne na posilnenie existujúcich/,budovanie" nových prvkov – vetrolamy, zlepšenie stavu vodných tokov ,vhodná záměna poľnohospodárskych pozemkov ai.). Pre ďalšie témy (mokrade, elektrické vedenia, veterné elektrárne ai) je zásadná účinnosť so zainteresovanými.

Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Informácie o na stránkach EK, MŽP SR, ŠOP SR informácie o projekte ÚSES na <http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1886&lang=sk>.

Monitorovanie vypracoval: RNDr. Jana Durkošová

Monitorovanie schválil: Mgr. Rastislav Rybanič

0750603 - Interreg B CADSES

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
1352 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0		
Spolu	0		

Cieľ 1:

Podporiť transnacionálnu spoluprácu SR v rámci EÚ prostredníctvom účasti slovenských partnerov.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

V roku 2012 program INTERREG CADSES nepokračoval, nakoľko roku 2008 bol program ukončený.

Pokračovaním programu CADSES v novom programovom období 2007 – 2013 sú operačné programy Operačný Program Stredná Európa a Operačný Program Juhovýchodná Európa.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výstupu		A - počet schválených projektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	0	0	0	0	0	0		
Skutočnosť		0	0	0	0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Peter Jány

Monitorovanie schválil: PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

0750604 - Interreg B CADSES (MID-Taliansko)

Cieľ 1:

Podporiť transnacionálnu spoluprácu SR v rámci EÚ prostredníctvom účasti slovenských partnerov.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

V roku 2012 program INTERREG B CADSES (MID-Taliansko) nepokračoval, nakoľko roku 2008 bol program ukončený.

Pokračovaním programu v novom programovom období 2007 – 2013 sú operačné programy Operačný Program Stredná Európa a Operačný Program Juhovýchodná Európa.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR.

Typ: Výstupu		A - počet schválených projektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	0	0	0	0	0	0		
Skutočnosť		0	0	0	0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Peter Jány

Monitorovanie schválil: PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

076 - Tvorba a implementácia politík

Zámer:

Koncipovať a uplatňovať environmentálnu politiku a právo, vykonávať inšpekciu ŽP a zabezpečovať integrovanú starostlivosť o ŽP.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	32 299 386	32 258 740	31 998 763
1152 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0	7 120	0
11B5 - Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika)	58 000	29 534	29 534
11U1 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)	8 449 532	3 679 816	3 679 816
11U2 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	1 525 070	649 379	649 379
13B5 - Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika)	0	28 277	28 277
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	12 767	12 767
Spolu	42 331 988	36 665 634	36 398 536

Cieľ 1:

Zabezpečenie obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Cieľ bol splnený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Patrí medzi podporné mechanizmy k zabezpečovaniu plnenia úloh rezortu.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Prostriedky boli vyčerpané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Prostriedky boli vyčerpané na zabezpečenie prevádzky ústredného orgánu. Ide predovšetkým o úhradu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a k tomu prislúchajúce poistné a príspevky do poisťovní. Ďalej ide o výdavky na energie, dopravné, na nákup kancelárskych potrieb, zariadení, prevádzkových strojov a prístrojov, softvéru, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, na zabezpečenie školení, kurzov, seminárov, členských príspevkov do medzinárodných organizácií, cestovné náhrady, na náhradu nákup odbornej literatúry, vypracovanie štúdií a posudkov, na propagáciu v oblasti ŽP a služby všeobecného a špeciálneho charakteru. Podrobné členenie výdavkov ústredného orgánu je predmetom návrhu záverečného účtu za rok 2012.

Dosah/vplyv:

V rámci rozpočtu kapitoly MŽP SR na rok 2012 boli ústrednému orgánu pridelené finančné prostriedky v takej miere, aby bolo možné plniť úlohy, vyplývajúce z Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2012, z uznesení vlády SR, všeobecne záväzných právnych predpisov, dohôd, zmlúv, dohovorov a pod.

Udržiateľnosť:

Je potrebné venovať neustálu pozornosť výdavkom ústredného orgánu a obmedzovať požiadavky jednotlivých útvarov na fakultatívne výdavky.

Zdroj získavania údajov:

RIS, SAP

Typ: Výstup		A - zabezpečenie								
MJ: logická										
Rok	Bázičský rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Cieľ 2:

Vyčerpať všetky disponibilné prostriedky z EÚ a ŠR na projekty technickej asistencie.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Finančné prostriedky sa priebežne využívajú na refundáciu všetkých činností spojených s Operačnými programami.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ sa plní v súlade s napĺňaním cieľov jednotlivých operačných programov.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Realizácia projektov Technickej pomoci bola v sledovanom období primerane efektívna a hospodárna.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Stanovené cieľové hodnoty sa priebežne plnia.

Dosah/vplyv:

Ide o primerané napĺňanie aktivít, ktoré prispieva k efektívnejšiemu fungovaniu operačného programu (propagácia programov, realizácia administratívnych činností, hodnotenia projektov).

Zdroj získavania údajov:

ITMS, hodnotiace správy

Typ: Výstup		A - čerpanie prostriedkov na EÚ projekty								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	100	100	100	100	100	100		
Skutočnosť		100	100	100	100					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Jana Roskošová, Ing. Marek Hlavatý

Monitorovanie schválil: Ing. Marián Koprda, Mgr. Peter Lukáč

07601 - Koncipovanie a riadenie environ. politiky, koordinácia programov

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	11 112 367	10 276 941	10 169 782
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	117	117
Spolu	11 112 367	10 277 059	10 169 899

Cieľ 2:

Zabezpečiť finančné prostriedky na činnosť ústredného orgánu.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Cieľ bol splnený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Patrí medzi podporné mechanizmy k zabezpečovaniu plnenia úloh rezortu.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Prostriedky boli vyčerpané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Prostriedky boli vyčerpané na zabezpečenie prevádzky ústredného orgánu. Ide predovšetkým o úhradu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a k tomu prislúchajúce poistné a príspevky do poisťovní. Ďalej ide o výdavky na energie, dopravné, na nákup kancelárskych potrieb, zariadení, prevádzkových strojov a prístrojov, softvéru, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, na zabezpečenie školení, kurzov, seminárov, členských príspevkov do medzinárodných organizácií, cestovné náhrady, na náhradu nákup odbornej literatúry, vypracovanie štúdií a posudkov, na propagáciu v oblasti ŽP a služby všeobecného a špeciálneho charakteru. Podrobné členenie výdavkov ústredného orgánu je predmetom návrhu záverečného účtu za rok 2012.

Dosah/vplyv:

V rámci rozpočtu kapitoly MŽP SR na rok 2012 boli ústrednému orgánu pridelené finančné prostriedky v takej miere, aby bolo možné plniť úlohy, vyplývajúce z Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2012, z uznesení vlády SR, všeobecne záväzných právnych predpisov, dohôd, zmlúv, dohovorov a pod.

Udržateľnosť:

Je potrebné venovať neustálu pozornosť výdavkom ústredného orgánu a obmedzovať požiadavky jednotlivých útvarov na fakultatívne výdavky.

Zdroj získavania údajov:

RIS, SAP

Typ: Výsledku		A - financovanie činnosti ústredného orgánu								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Cieľ 3:

Predkladať právne normy na schválenie.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2012 boli schválené nasledovné právne normy:

1. Zákon č. 318/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
2. Zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení niektorých zákonov,
3. Zákon č. 343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
4. Zákon č. 351/2012 Z.z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
5. Zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
6. Zákon č. 447/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
7. Zákon č. 448/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
8. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd,
9. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 52/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov,
10. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 153/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov,
11. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 220/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie,
12. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,

13. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
14. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 434/2012 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Levočské vrchy.

Zdroj získavania údajov:

Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2012. Plán legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2012. Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov so zameraním na starostlivosť o životné prostredie uverejnených v Zbierke zákonov SR v roku 2012

Typ: Výstupu		A - počet schválených právnych noriem								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		14	12	10	10	10	10	15		
Skutočnosť				27	14					

Cieľ 4:

Plnenie opatrení Národného programu reforiem SR.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

A - Rozvoj jednotných kontaktných miest pre podnikateľov – úloha bola splnená v roku 2011

C - Informatizácia verejnej správy – odbor informatiky zabezpečil vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v rámci projektu „elektronické služby MŽP“.

D- Dôsledná implementácia služieb elektronických registrov a ich vzájomné prepojenie – spolupracujeme s Ministerstvom financií SR na začatí implementácie projektu register priestorových informácií.

B: Vytvorenie funkčného systému predbežného a následného hodnotenia vplyvov legislatívnych opatrení: Úlohy sa plnia podľa termínov uvedených v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky a v Pláne legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov: Legislatívne úlohy vyplývajú z:

Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, práva Európskej únie, uznesení vlády Slovenskej republiky.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Plnenie Plánu legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: Splnené : 14, Nesplnená: 1, Zrušené: 9, Prolongované: 3, Rozpracované:1

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov: Plán legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: Spolu 28

Plnenie plánu: Spolu 14 (uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky).

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výsledku		A - Rozvoj jednotných kontaktných miest pre podnikateľov								
MJ: log.										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno						
Skutočnosť				áno	áno					

Typ: Výstupu		B - Vytvorenie funkčného systému predbežného a následného hodnotenia vplyvov legislatívnych opatrení								
MJ: log.										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno						
Skutočnosť				áno	áno					

Typ: Výsledku		C - Informatizácia verejnej správy								
MJ: log.										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno						
Skutočnosť				áno	áno					

Typ: Výstupu		D - Dôsledná implementácia služieb elektronických registrov a ich vzájomné prepojenie								
MJ: log.										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán										
Skutočnosť				neuvedené	v					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené

Monitorovanie vypracoval: Ing. Jana Roskošová, JUDr. Oľga Lichnerová, Ing. Martina Gunišová

Monitorovanie schválil: Ing. Marián Koprda, JUDr. Boris Balog, PhD., Ing. Ondrej Kliment

07602 - Inšpekčná činnosť

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	4 186 571	4 218 571	4 130 979
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	8 310	8 310
Spolu	4 186 571	4 226 881	4 139 290

Cieľ 2:
Zabezpečiť v rozpočte kapitoly MŽP SR finančné prostriedky na činnosť rozpočtovej organizácie Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ bol splnený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Patrí medzi podporné mechanizmy k zabezpečovaniu plnenia úloh rezortu.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky boli vyčerpané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Prostriedky boli vyčerpané v zmysle Plánu hlavných úloh SIŽP na rok 2012. Podrobné členenie výdavkov SIŽP je predmetom návrhu záverečného účtu za rok 2012.

Dosah/vplyv:
V rámci rozpočtu kapitoly MŽP SR na rok 2012 boli SIŽP pridelené finančné prostriedky v takej miere, aby bolo možné plniť úlohy, vyplývajúce z Plánu hlavných úloh SIŽP na rok 2012.

Udržateľnosť:
V ďalšom období je potrebné naďalej venovať zvýšenú pozornosť výdavkom SIŽP s dôrazom na efektívnosť, účinnosť, hospodárnosť a účelnosť.

Zdroj získavania údajov:
RIS, SAP

Typ: Výsledku		A - financovanie SIŽP								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Cieľ 3:
Vykonať kontrolné akcie v oblastiach ochrany vôd, ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, biologickej bezpečnosti a IPKZ.

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V roku 2012 zabezpečovalo MŽP SR výkon štátneho dozoru vo veci starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie, vykonáva štátnu miestnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej úrovni.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Informácie budú uvedené vo Výročnej správe SIŽP za rok 2012.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
V roku 2012 bolo vykonaných 3 548 kontrolných akcií, čím bol naplnený plánovaný počet kontrol 3400.

Dosah/vplyv:
SIŽP pôsobí v odborných oblastiach ochrany vôd a prevencie závažných priemyselných havárií a chemických látok, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, biologickej bezpečnosti pri používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a environmentálneho označovania výrobkov, integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania životného prostredia, prevencií a náprave environmentálnych škôd.

Udržateľnosť:
Kontrolná činnosť SIŽP má kladný vplyv na udržateľnosť životného prostredia.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Kontrolná činnosť sa vykonávala v súlade s Plánom hlavných úloh SIŽP na rok 2012. O výsledkoch kontrol bude informovať Správa o kontrolnej činnosti MŽP SR za rok 2012.

Zdroj získavania údajov:
SIŽP

Typ: Výstup		A - počet kontrolných akcií								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		3 400	3 400	3 400	3400	3400	3400	3400		
Skutočnosť			3838	3464	3400					

Komentár k programovej časti:
Ciele boli zhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Jana Roskošová, Ing. Tatiana Chebeňová

Monitorovanie schválil: Ing. Marián Koprda, Mgr. Ľudmila Szabová

07603 - Technická pomoc, posilnenie inštitucionálnych kapacít

Zámer:

Technická pomoc pre budúcich konečných prijímateľov pomoci a posilnenie inštitucionálnych kapacít pre riadiace orgány.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
1152 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0	7 120	0
11B5 - Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika)	58 000	29 534	29 534
11U1 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)	8 449 532	3 679 816	3 679 816
11U2 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	1 525 070	649 379	649 379
13B5 - Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika)	0	28 277	28 277
Spolu	10 032 602	4 394 127	4 387 007

Komentár k programovej časti:

Stručné hodnotenie:

Všetky disponibilné prostriedky z EÚ a na spolufinancovanie zo ŠR 1. programového obdobia boli na projekty technickej asistencie vyčerpané. Finančné prostriedky 2. programového obdobia sú využívané primárne na refundáciu miezd za účelom zabezpečenia obslužných činností spojených s operačnými programami.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ sa plní v súlade s napĺňaním jednotlivých cieľov operačných programov.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Realizácia projektov Technickej pomoci bola v sledovanom období efektívna a hospodárna.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Stanovené cieľové hodnoty sa priebežne plnia.

Dosah/vplyv:

Naplnenie cieľa pozitívne prispieva k efektívnemu fungovaniu jednotlivých operačných programov.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Marek Hlavatý

Monitorovanie schválil: Mgr. Peter Lukáč

0760303 - Technická pomoc OP ZI

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
1152 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0	7 120	0
Spolu	0	7 120	0

Cieľ 1:

Podporiť implementáciu priority environmentálna infraštruktúra v rámci OP ZI.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Projekty boli ukončené. Prvok bol v roku 2012 opätovne zapracovaný do programovej štruktúry MŽP SR, vzhľadom na to, že dňa 28.10.2010 došlo k vysporiadaniu korekcie na OPZI a dňa 18.12.2012 k vysporiadaniu dodatočnej korekcie na OPZI.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Účelom bolo podporiť implementáciu priority environmentálna infraštruktúra v rámci OP ZI.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výstup		A - počet podporených (schválených) projektov								
MJ: ks										
Rok	Bázičský rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		0	0	0	0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Denis Knotka

Monitorovanie schválil: Ing. Alexandra Vašašová

0760307 - Technická asistencia INTERREG IIIB

Cieľ 2:

Podporiť zapojenie projektových partnerov zo SR do CIP INTERREG III.B CADSES prostredníctvom organizácie celoslovenských informačných podujatí.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

V roku 2012 program INTERREG IIIB nepokračoval, nakoľko v roku 2008 bol program ukončený.

Pokračovaním programu v novom programovom období 2007 – 2013 sú operačné programy Operačný Program Stredná Európa a Operačný Program Juhovýchodná Európa.

V priebehu roka 2012 boli konečným prijímateľom poskytnuté finančné prostriedky v rámci projektov, ktoré boli schválené v rokoch 2007, 2008 a sú ešte v realizácii až do roku 2013.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR.

Typ: Výstupu	A - počet podujatí									
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	0	0	0	0	0	0		
Skutočnosť				0	0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Peter Jány

Monitorovanie schválil: PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

076030B - Technická pomoc (2007-2013)

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11U1 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)	8 449 532	3 679 816	3 679 816
11U2 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	1 525 070	649 379	649 379
Spolu	9 974 602	4 329 196	4 329 196

Cieľ 1:

Zabezpečiť efektívny proces riadenia a implementácie OPŽP.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Cieľ sa plní priebežne.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Účelom projektu je naplnenie smernice Európskej komisie, cieľ je v súlade s naplnením cieľa OP ŽP.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Efektívnosť a hospodárnosť je zabezpečená dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z prostriedkov EÚ a na spolufinancovanie zo ŠR.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

K 31.12.2012 bolo schválených 15 projektov Technickej pomoci a z toho bolo 8 ukončených.

Dosah/vplyv:

Ide o primerané napĺňanie aktivít, ktoré prispieva k efektívnejšiemu fungovaniu operačného programu.

Zdroj získavania údajov:

ITMS, hodnotiace správy

Typ: Výstupu	A - podporné aktivity zamerané na realizáciu OPŽP									
MJ: logická hodnota										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Marek Hlavatý

Monitorovanie schválil: Mgr. Peter Lukáč

076030C - Technická pomoc pre cieľ Európska teritoriálna spolupráca (OP Stredná Európa a OP Juhovýchodná Európa)

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11B5 - Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika)	58 000	29 534	29 534
13B5 - Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika)	0	28 277	28 277
Spolu	58 000	57 811	57 811

Cieľ 1:

Zabezpečiť efektívny proces riadenia a implementácie programov v rámci cieľa európskej teritoriálnej spolupráce (ETC) na národnej úrovni.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:
Cieľ sa plní priebežne.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ sa plní v súlade s cieľmi Operačného Programu Stredná Európa a Operačného Programu Juhovýchodná Európa pre roky 2007-2013.

Efektívnosť a hospodárnosť:

MŽP SR nemá vplyv na vyhlasovanie výziev na nadnárodnej úrovni.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Realizácia projektov bola v sledovanom období efektívna a hospodárna.

Dosah/vplyv:

Prostredníctvom dvoch hlavných cieľov: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť programy naplňujú všeobecný cieľ Národného strategického referenčného rámca SR pre programové obdobie 2007 – 2013.

Udržateľnosť:

Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch zodpovedného využívania životného prostredia.

Zdroj získavania údajov:

Hodnotiace správy.

Typ: Výstup	A - technická pomoc v rámci nadnárodnej spolupráce v rámci ETC									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubomír Grznárík

Monitorovanie schválil: PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

07604 - Integrovaná starostlivosť o životné prostredie

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	2 960 000	2 960 000	2 960 000
Spolu	2 960 000	2 960 000	2 960 000

Cieľ 3:

Zabezpečiť v rozpočte kapitoly MŽP SR finančné prostriedky na činnosť príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:
Cieľ bol splnený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Patrí medzi podporné mechanizmy k zabezpečovaniu plnenia úloh rezortu.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Prostriedky boli vyčerpané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Prostriedky boli vyčerpané v zmysle Plánu hlavných úloh SAŽP na rok 2012. Podrobné členenie výdavkov SAŽP je predmetom návrhu záverečného účtu za rok 2012.

Dosah/vplyv:

V rámci rozpočtu kapitoly MŽP SR na rok 2012 boli SAŽP pridelené finančné prostriedky v takej miere, aby bolo možné plniť úlohy, vyplývajúce z Plánu hlavných úloh SAŽP na rok 2012.

Udržateľnosť:

V ďalšom období je potrebné naďalej venovať zvýšenú pozornosť výdavkom SAŽP s dôrazom na efektívnosť, účinnosť, hospodárnosť a účelnosť.

Zdroj získavania údajov:

SAŽP

Typ: Výsledku		A - financovanie činnosti SAŽP								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Cieľ 4:

Zabezpečovať programy vzdelávania k TUR na SEV.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

V SEV Dropie prebiehali environmentálne programy pre všetky typy škôl, rodiny s deťmi a verejnosť. Ponúkané programy boli jednoduché (lektorované exkurzie) alebo dvojdné (pobytové). V priestoroch strediska prebiehali výstavy, semináre a vzdelávacie podujatia pre pedagógov.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Cieľ prvku je obsiahnutý v Koncepcii environmentálnej výchovy a vzdelávania.

Účinnosť – porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Stanovený cieľ bol takmer splnený - v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania bolo realizovaných 121 aktivít, z toho na SEV Dropie bolo realizovaných 61 aktivít (47 exkurzií, 7 výstav a 9 seminárov).

Dosah/vplyv:

Rozsah realizovaných aktivít nie je len na regionálnej úrovni (Nitriansky a Bratislavský kraj), ale časť aktivít bolo realizovaná v rámci celého Slovenska (najmä školské programy a publikačná činnosť).

Udržateľnosť:

V rámci SEV Dropie a CTKEVV (Centra tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania)/OEVV (odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania) bolo spracovaných viacero projektových zámerov na riešenie programov environmentálnej výchovy a vzdelávania a na dobudovanie SEV.

Zdroj získavania údajov:

SAŽP

Typ: Výstupu		A - počet programov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		127	127	127	127	127	127			
Skutočnosť				103	121					

Cieľ 5:

Prevádzkovať strediská environmentálnej výchovy.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

V súčasnosti je v prevádzke 1 stredisko environmentálnej výchovy. Boli zrušené strediská environmentálnej výchovy a vzdelávania: SEV - Regetovka - PGR č. 6/2011, SEV - Drienok a SEV - Harmónia -PGR č. 10/2011.

Účinnosť – porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

V súčasnosti je vybudované 1 stredisko.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Je potrebné upraviť počet SEV z 9 na 1.

Zdroj získavania údajov:

SAŽP

Typ: Výstupu		A - počet SEV								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		9	9	9	9	9	9			
Skutočnosť				1	1					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Jana Roskošová, PhDr. Lucia Fančová

Monitorovanie schválil: Ing. Marián Koprda, RNDr. Mária Vidová

07605 - Úrady životného prostredia

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	14 040 448	14 803 228	14 738 002
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	4 339	4 339
Spolu	14 040 448	14 807 567	14 742 341

Cieľ 1:

Zabezpečiť výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie krajskými úradmi životného prostredia a obvodnými úradmi životného prostredia na všetkých úsekoch štátnej správy v zmysle osobitných predpisov.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

V roku 2012 zabezpečovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na jednotlivých úsekoch starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom 8 krajských úradov životného prostredia a 46 obvodných úradov životného prostredia.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

Krajské a obvodné úrady životného prostredia boli zriadené zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Krajské a obvodné úrady životného prostredia vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov. Krajské úrady životného prostredia riadia a kontrolujú výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovaný obvodnými úradmi životného prostredia.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Informácie budú uvedené vo výročných správach jednotlivých krajských úradov životného prostredia za rok 2012.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie bol v roku 2012 zabezpečený v súlade s Plánom hlavných a legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a s Plánmi hlavných a legislatívnych úloh jednotlivých krajských úradov životného prostredia.

Dosah/vplyv:

Činnosť úradov životného prostredia za hodnotené obdobie možno hodnotiť pozitívne z pohľadu aktívnej spolupráce so Slovenskou inšpekciou životného prostredia a s osobitnými organizáciami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Intenzívna je súčinnosť úradov životného prostredia pri spoločných postupoch osobitných konaní s krajskými lesnými úradmi, krajskými stavebnými úradmi, obvodnými banskými úradmi a s obcami v spravovanom území vo veciach preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia. Prínos úradov životného prostredia pre širokú verejnosť úzko súvisí s výkonom štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, najmä vydávaní stanovísk, vyjadrení, povolení, súhlasov, poskytovaní informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, vybavovaní petícií v súlade s zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a vybavovaní sťažností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Úrady životného prostredia vydávajú všeobecne záväzné vyhlášky na ochranu životného prostredia vo svojom územnom obvode, pôsobia preventívne ako kontrolné orgány štátneho dozoru pri udeľovaní nápravných opatrení a pokút, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu.

Udržateľnosť:

Činnosť KÚŽP mala v roku 2012 kladný vplyv na udržateľnosť životného prostredia.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

K 1. 1. 2013 pôsobnosť krajských úradov životného prostredia prešla na obvodné úrady životného prostredia v sídlach krajov. Kontrolná činnosť sa vykonávala v súlade s Plánom kontrolnej činnosti MŽP SR na rok 2012. O výsledkoch kontrol bude informovať Správa o kontrolnej činnosti MŽP SR za rok 2012.

Zdroj získavania údajov:

KÚŽP

Typ: Výsledku		A - zabezpečenie riadiaceho a rozhodovacieho procesu								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Cieľ 2:

Zabezpečiť v rozpočte kapitoly finančné prostriedky na činnosť krajských úradov životného prostredia.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Cieľ bol splnený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

Patrí medzi podporné mechanizmy k zabezpečovaniu plnenia úloh rezortu.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Prostriedky boli vyčerpané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Prostriedky boli vyčerpané v zmysle jednotlivých plánov hlavných úloh KÚŽP na rok 2012. Podrobné členenie výdavkov jednotlivých krajských úradov je predmetom návrhu záverečného účtu za rok 2012.

Dosah/vplyv:

V rámci rozpočtu kapitoly MŽP SR na rok 2012 boli pre KÚŽP pridelené finančné prostriedky v takej miere, aby bolo možné plniť úlohy, vyplývajúce z jednotlivých plánov hlavných úloh KÚŽP na rok 2012.

Udržateľnosť:

V ďalšom období je potrebné naďalej venovať zvýšenú pozornosť výdavkom úradov životného prostredia s dôrazom na efektívnosť, účinnosť, hospodárnosť a účelnosť.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Od 1. 1. 2013 boli krajské úrady životného prostredia delimitované na obvodné úrady životného prostredia v sídlach krajov.

Zdroj získavania údajov:

RIS, SAP

Typ: Výsledku		A - financovanie činnosti KÚŽP								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Tatiana Chebeňová, Ing. Jana Roskošová

Monitorovanie schválil: Mgr. Ľudmila Szabová, Ing. Marián Koprdá

07606 - Plnenie medzinárodných zmlúv v súvislosti s výstavbou vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros

Cieľ 1:

Vypracovať národnú ročnú správu a spoločnú slovensko-maďarskú výročnú správu o stave životného prostredia územia popri Dunaji v úseku Sap - ústie Ipľa.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Predmetný podprogram nebol v roku 2012 plnený z dôvodu presunutia činností útvaru splnomocnenca vlády SR pre dostavbu vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros do pôsobnosti MDV a RR SR uznesením vlády SR č. 400/2011.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výstup		A - počet správ								
MJ: logická hodnota										
Rok	Bázičský rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		1	1	1	1					
Skutočnosť		1	1	1	0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Gabriel Jenčík

Monitorovanie schválil: Ing. Gabriel Jenčík, VÚVH

002 - Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Zámer:

Kvalitný plánovací proces zabezpečujúci efektívne používanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov aliancie.

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0020C - MŽP SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

Zámer:

Príprava a koordinácia opatrení na zabezpečenie funkčnosti orgánov verejnej správy, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu a civilnej ochrany obyvateľstva.

Cieľ 1:

Na základe požiadaviek Vyššieho výboru pre CNP zabezpečiť účasť prizvaných odborníkov a expertov z rezortu pre zabezpečenie jeho činnosti formou ich priamej účasti na vypracovávaní odborných dokumentov.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Finančné prostriedky na rok 2012 neboli rozpočtované.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

V roku 2012 v oblasti civilného núdzového plánovania neboli na MŽP SR vznesené žiadne požiadavky Vyššieho výboru pre CNP.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Bez finančných prostriedkov.

Zdroj získavania údajov:

Výbor pre CNP

Typ: Výsledku		A - prizvaní odborníci a experti zapojení v činnosti plánovacích výboroch a komisií								
MJ: log										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		nie	nie	nie	nie					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Juraj Hlaváč, PhD.

Monitorovanie schválil: Ing. Vladimír Kmec, CSc.

05T - Oficiálna rozvojová pomoc

Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zámer:

Plnenie miléniových rozvojových cieľov - zmiernenie chudoby, rozdielov v životnej úrovni, zvyšovanie zdravotníckej starostlivosti a vzdelanostnej úrovne v rozvojových krajinách.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	170 000	300 073	300 073
Spolu	170 000	300 073	300 073

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05T02 - Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR

Zámer:

Efektívne a účinné presadzovanie zahraničnopolitických záujmov Slovenskej republiky prostredníctvom medzinárodných štruktúr aj v rozvojových krajinách.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	170 000	300 073	300 073
Spolu	170 000	300 073	300 073

Cieľ 2:

Poskytovať príspevky v 100 % výške.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

MŽP SR uhradilo v r. 2012 všetky príspevky do medzinárodných organizácií, ktoré je možné vykázat ako oficiálnu rozvojovú pomoc.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Členstvo SR v medzinárodných organizáciách je v súlade so Zameraním zahraničnej politiky SR, schváleným vládou SR.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Úhrada členských poplatkov bola vykonaná vo výške požadovanej sekretariátmi dohovorov podľa príslušných rozhodnutí konferencií zmluvných strán dohovorov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Dosiahnuté výstupy boli v súlade s plánovanými príspevkami.

Dosah/vplyv:

Členstvo SR v medzinárodných organizáciách vykazovaných ako oficiálna rozvojová pomoc prispieva k podpore ochrany životného prostredia v globálnom merítku a zároveň aj regionálnemu zlepšeniu životného prostredia a zlepšeniu kvality života.

Udržateľnosť:

Aktivity na riešenie globálnych problémov životného prostredia- zmena klímy, ochrana ozónovej vrstvy zeme, biodiverzita v dlhodobom procese prispievajú k zlepšeniu kvality životného prostredia.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Ďalšie opatrenia sa nenavrhujú.

Zdroj získavania údajov:

Priebežná interná kontrola a externé zisťovanie údajov na sekretariátoch medzinárodných organizácií a dohovorov.

Typ: Výstup	A - % poskytnutých členských príspevkov									
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	100	100	100	100	100	100		
Skutočnosť				100	100					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Adela Ladzińska

Monitorovanie schválil: Mgr. Katarína Uhrinová, riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov a protokolů

06H - Hospodárska mobilizácia

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Zámer:

Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	183 000	183 000	182 999
Spolu	183 000	183 000	182 999

Cieľ 1:

Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Monitorovanie cieľa:

Priebežne sa plní.

Zdroj získavania údajov:

Zdrojom údajov na splnenie cieľa je údajová dokumentácia od subjektov hospodárskej mobilizácie vo forme krízových plánov, tieto sa aktualizujú priebežne počas celého roka.

Typ: Výstup	B - Zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie vykonávaných nepretržite									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť				áno	áno					

Cieľ 2:

Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bezpečnosti na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v období krízovej situácie.

Monitorovanie cieľa:

Priebežne sa plní.

Zdroj získavania údajov:

Zdrojom údajov na splnenie cieľa je údajová dokumentácia od subjektov hospodárskej mobilizácie vo forme krízových plánov, tieto sa aktualizujú priebežne počas celého roka.

Typ: Výsledku	A - Zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bezpečnosti									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Priebežne sa plní.

Monitorovanie vypracoval: Soňa Fischerová

Monitorovanie schválil: Aurel Ugor

06H06 - Hospodárska mobilizácia MŽP SR**Zámer:**

Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie vykonávaných nepretržite, ktoré sú v gescii MŽP SR.

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	183 000	183 000	182 999
Spolu	183 000	183 000	182 999

Cieľ 2:

Nepretržitá realizácia opatrení hospodárskej mobilizácie v stave bezpečnosti subjektmi hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MŽP SR

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

Finančné prostriedky rozpočtované na rok 2012 boli vynaložené nasledovne:

- 89,50 % na nepretržité plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie subjektmi hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MŽP SR vyplývajúce zo zákona č. 179/2011 Z. z. a rozhodnutia o určení za subjekty hospodárskej mobilizácie,
- 9,20 % na ďalší vývoj jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe EPSIS ako špecifiká MŽP SR,
- 1,30 % na zhromaždenia, školenia a poskytnutie metodickéj pomoci subjektom hospodárskej mobilizácie.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie ustanovuje zákon č. 179/2011 Z. z. Na zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MŽP SR je určených 17 subjektov hospodárskej mobilizácie.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Realizovaný ďalší vývoj jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie v aplikačnom programe EPSIS o špecifiká MŽP SR. V rámci odborných zhromaždení bola zvýšená pripravenosť subjektov hospodárskej mobilizácie na riešenie krízových situácií.

Dosah/vplyv:
Všetky určené subjekty vykonávajú krízové plánovanie v oblasti núdzového zásobovania pitnou a úžitkovou vodou v období krízovej situácie.

Udržateľnosť:
Plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie stanovuje zákon č. 179/2011 Z. z.

Zdroj získavania údajov:

Subjekty hospodárskej mobilizácie, jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie – podľa potreby

Typ: Výsledku		A - realizácia opatrení HM								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť				áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Juraj Hlaváč, PhD.

Monitorovanie schválil: Ing. Vladimír Kmec, CSc.

06K - Národný program rozvoja vedy a techniky

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zámer:
Moderný a efektívny systém štátnej podpory výskumu a vývoja.

Cieľ 6:

Zvyšovať medziročne podiel mimorozpočtových (súkromných) zdrojov na vedu a techniku.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - % podielu mimorozp.zdrojov na vedu a techniku na celk.objeme fin.pr. na vedu a techniku								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		59,0	60,0	63,0	64	64	65			
Skutočnosť		49,4	50,4							

Typ: Výsledku		B - výdavky na výskum a vývoj z podnikateľských zdrojov v % HDP								
MJ: % HDP										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0,47	0,58	0,69	0,8	0,84	0,85			
Skutočnosť		0,168	0,221							

Typ: Výsledku		C - výdavky na výskum a vývoj z verejných zdrojov v % HDP								
MJ: % HDP										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0,434	0,456	0,478	0,5	0,51	0,52			
Skutočnosť		0,24	0,31							

Typ: Výsledku		D - objem mimorozpočtových prostriedkov								
MJ: mil. EUR										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		332	465	598	610	620				
Skutočnosť		149,8	209,9							

Typ: Výsledku		E - výdavky na výskum a vývoj zo zahraničných zdrojov v % HDP								
MJ: % HDP										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0,056	0,064	0,072	0,08	0,088	0,09			
Skutočnosť		0,06	0,09							

Typ: Výsledku		F - % podiel výdavkov na aplikovaný výskum a vývoj na celkových výdavkoch na výskum a vývoj								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		28,5	29,0	30,0	30,5	31,0				
Skutočnosť		28,7	24,78							

Cieľ 7:

Zvyšovať medziročne počet publikácií v medzinárodných karentovaných časopisoch ako výsledky projektov základného výskumu a vývoja financovaných v rámci Národného programu rozvoja vedy a techniky.

Monitorovanie cieľa:**Zdroj získavania údajov:**

Typ: Výsledku		A - % nárastu počtu publikácií v medzinárodných karentovaných časopisoch								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		25	28	30	32	34				
Skutočnosť		34,2	35,7							

Typ: Výstup		B - počet nových SCI citácií vedeckých prác v jednotl. rokoch								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		20 150	20 350	20 450	20 550	20 650				
Skutočnosť		35 238	35 584							

Typ: Výsledku		C - priemerný počet citácií na jednu publikáciu v SR v porovnaní so svetovou databázou								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0,65	0,66	0,67	0,68	0,69				
Skutočnosť										

Typ: Výsledku		D - relatívny počet publikácií								
MJ: počet na 1000 obyvateľov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0,40	0,40	0,41	0,42	0,43				
Skutočnosť		0,48	0,50							

Typ: Výsledku		E - relatívny počet citácií								
MJ: počet na 1 000 obyvateľov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		1,07	1,08	1,09	1,1	1,2				
Skutočnosť		1,03	1,06							

Cieľ 8:

Zvyšovať medziročne počet projektov podporovaných v rámci Národného programu rozvoja vedy a techniky s reálnym výstupom do praxe.

Monitorovanie cieľa:**Zdroj získavania údajov:**

Typ: Výsledku		A - % nárastu počtu projektov								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		25	27	28	29	30				
Skutočnosť		30,5	32,0							

Typ: Výsledku		B - počet projektov podporených v rámci Národného programu rozvoja vedy a techniky								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		839	852	859	865	870				
Skutočnosť		876	891							

Typ: Výsledku		C - počet nových patentov z projektov financovaných z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		12	15	15	16	16				
Skutočnosť		54	54							

Typ: Výsledku		D - počet nových priemyselných vzorov z projektov financ. z prostr. št.rozp.								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		10	12	12	13	13				
Skutočnosť		50	57							

Cieľ 9:

Zvyšovať počet novovzniknutých inovatívnych malých a stredných podnikov ako súčasť/dôsledok realizácie úloh výskumu a vývoja financovaných v rámci Národného programu rozvoja vedy a techniky.

Monitorovanie cieľa:**Zdroj získavania údajov:**

Typ: Výstupu		A - počet novovytvorených prac.miest v novovznik. inovatí. malých a stredných podnikoch								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		150	150	160	165	170				
Skutočnosť		156	116							

Cieľ 10:

Zvyšovať medziročne počet prihlášok patentov v SR a v zahraničí.

Monitorovanie cieľa:**Zdroj získavania údajov:**

Typ: Výsledku		A - % nárast počtu prihlášok patentov v zahraničí								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		6	8	10	12	12				
Skutočnosť		6	7							

Typ: Výsledku		B - % nárast počtu prihlášok patentov v SR								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		6	8	10	12	12				
Skutočnosť		6	6							

Typ: Výsledku		C - počet prihlášok patentov na EPO pripadajúci na 1 milión obyvateľov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		9	10	11	12	12				
Skutočnosť										

Typ: Výsledku		D - počet prihlášok high-tech patentov na EPO pripadajúci na 1 milión obyvateľov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0,8	0,9	1,0	1,1	1,1				
Skutočnosť										

Cieľ 11:

Uplatňovať nový systém identifikácie a hodnotenia kvality a kvantity vstupov a výstupov v oblasti výskumu a vývoja.

Monitorovanie cieľa:**Zdroj získavania údajov:**

Typ: Výsledku		A - nový systém identifikácie a hodnotenia kvality a kvantity výstupov v oblasti výskumu a vývoja								
MJ: logická hodnota										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					áno	áno				
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:****Monitorovanie schválil:****06K00 - Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MŽP SR****Komentár k programovej časti:**

Cieľ nebol stanovený.

Monitorovanie vypracoval: PhDr. Marta Herrmannová

Monitorovanie schválil: RNDr. Mária Vidová

097 - Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií

Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zámer:
Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR v medzinárodných štruktúrach.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	970 000	955 727	955 727
Spolu	970 000	955 727	955 727

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

09709 - Príspevky SR do MO - MŽP SR

Zámer:
Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky prostredníctvom medzinárodných štruktúr aj v rozvojových krajinách.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	970 000	955 727	955 727
Spolu	970 000	955 727	955 727

Cieľ 2:

Zabezpečovať úplnú a včasnú úhradu členských príspevkov do medzinárodných fondov.

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

MŽP SR uhradilo v r. 2012 všetky príspevky do medzinárodných organizácií, ktorých je MŽP SR gestorom za Slovenskú republiku.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:

Členstvo SR v medzinárodných organizáciách je v súlade so Zameraním zahraničnej politiky SR, schváleným vládou SR.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Úhrada členských poplatkov bola vykonaná vo výške požadovanej sekretariátmi dohovorov podľa príslušných rozhodnutí konferencií zmluvných strán dohovorov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Dosiahnuté výstupy boli v súlade s plánovanými príspevkami.

Dosah/vplyv:

Členstvo SR v medzinárodných organizáciách a medzinárodných dohovoroch prispieva zlepšeniu životného prostredia na globálnej ako aj regionálnej úrovni.

Udržateľnosť:

Aktivity na riešenie globálnych a regionálnych problémov životného prostredia napomáhajú k zlepšeniu životného prostredia a k zvyšovaniu kvality života.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Ďalšie opatrenia sa nenavrhujú.

Zdroj získavania údajov:

Priebežná interná kontrola a externé zisťovanie údajov na sekretariátoch medzinárodných organizácií a dohovorov.

Typ: Výstupu	A - počet uhradených príspevkov do medzinárodných organizácií									
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		4	4	4	4					
Skutočnosť				4	4					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Adela Ladzińska

Monitorovanie schválil: Mgr. Katarína Uhrinová, riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov a protokolu

0AS - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Zámer:
Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry.

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AS07 - MŽP SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike

Cieľ 1:

Vykonanie analýzy rizík sektora voda a atmosféra a zabezpečenie primeranej ochrany prvkov kritickej infraštruktúry

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

V priebehu roku 2012 neboli na plnenie cieľa – podieľanie sa na ochrane prvkov kritickej infraštruktúry v podmienkach MŽP SR - vyčlenené žiadne finančné prostriedky.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

Za súčasnú ochranu prvkov kritickej infraštruktúry zodpovedá vlastník alebo prevádzkovateľ prvkov. Prevádzkovateľ má nárok na finančný príspevok na plnenie povinností súvisiacich s vykonaním bezpečnostných opatrení na ochranu prvkov, a to voči ústrednému orgánu na úseku kritickej infraštruktúry, do sektora ktorého patrí prevádzkovateľ.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Plnenie úloh nastane po pridelení finančných prostriedkov v ďalšom období.

Zdroj získavania údajov:

Ministerstvo vnútra SR, od prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry.

Typ: Výsledku	A - Realizácia opatrení na ochranu kritickej infraštruktúry									
MJ: log										
Rok	Bázičský rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno						
Skutočnosť				áno	nie					

Cieľ 1:

Vykonanie analýzy rizík sektora voda a atmosféra a zabezpečenie primeranej ochrany prvkov kritickej infraštruktúry

Monitorovanie cieľa:

Stručné hodnotenie:

V priebehu roku 2012 neboli na plnenie cieľa – podieľanie sa na ochrane prvkov kritickej infraštruktúry v podmienkach MŽP SR - vyčlenené žiadne finančné prostriedky.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorit vlády, zámerov a cieľov programov:

Za súčasnú ochranu prvkov kritickej infraštruktúry zodpovedá vlastník alebo prevádzkovateľ prvkov. Prevádzkovateľ má nárok na finančný príspevok na plnenie povinností súvisiacich s vykonaním bezpečnostných opatrení na ochranu prvkov, a to voči ústrednému orgánu na úseku kritickej infraštruktúry, do sektora ktorého patrí prevádzkovateľ.

Efektívnosť a hospodárnosť:

Neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:

Plnenie úloh nastane po pridelení finančných prostriedkov v ďalšom období.

Dosah/vplyv:

Zničené alebo narušené integrity prvkov môže mať vplyv na zabezpečenie služby pre obyvateľstvo.

Udržateľnosť:

Zachovanie udržateľnosti súčasnej ochrany prvkov.

Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:

Ďalšie návrhy – zvýšiť ochranu prvkov mechanickými zabezpečovacími a technickými prostriedkami.

Zdroj získavania údajov:

Ministerstvo vnútra SR, od prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry.

Typ: Výsledku	A - Realizácia opatrení na ochranu kritickej infraštruktúry									
MJ: log										
Rok	Bázičský rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					nie					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený

Monitorovanie vypracoval: Ing. Juraj Hlaváč, PhD.

Monitorovanie schválil: Ing. Vladimír Kmec, CSc.

Doplňujúca informácia: