
Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2010

18 - Ministerstvo životného prostredia SR
Hlavný monitorovateľ: Ing. Jana Roskošová

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania

( v eurách )

Zdroje financovania Schvál.rozp. 2010 Upravený rozpočet
k 31.12.2010

Skutočnosť do
31.12.2010

Spolu 0 103 151 051 97 097 769

Štátny rozpočet 0 99 073 707 96 044 623

-> prostriedky kapitoly 0 49 094 545 48 374 006

-> prostriedky EÚ 0 41 677 417 41 388 177

-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR 0 8 109 745 6 282 440

-> prostriedky VPS 0 28 000 0

-> Ostatné prostriedky zahraničné a tuzemské 0 164 000 0

 - Rozpočet kapitoly 0 76 695 916 74 182 399

 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 49 094 545 48 374 006

 - Európsky fond regionálneho rozvoja 0 1 792 978 0

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 792 978 0

 - Kohézny fond 0 2 801 080 2 801 080

 - Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 2 288 004 2 288 004

 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 513 076 513 076

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie) 0 8 440 696 8 440 696

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na 0 7 215 637 7 215 637

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 225 059 1 225 059

 - Kohézny fond (2. programové obdobie) 0 14 566 616 14 566 616

 - Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 14 349 214 14 349 214

 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 217 402 217 402

 - Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA) 0 82 000 0

 - Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva) 0 82 000 0

 - Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 0 28 000 0

 - zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP 0 14 000 0

 - zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu 0 14 000 0

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov 0 22 185 791 21 862 224

 - Európsky fond regionálneho rozvoja 0 322 844 0

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 289 240 0

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 33 603 0

 - Kohézny fond 0 1 321 606 1 321 606

 - Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 1 178 957 1 178 957

 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 142 649 142 649

 - Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie predvstupových fondov a programov európskej 0 161 866 161 143

 - Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 - 2013 0 29 000 28 277

 - Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+ 0 132 866 132 866

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie) 0 1 239 010 1 239 010

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na 0 1 189 431 1 189 431

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 49 579 49 579

 - Kohézny fond (2. programové obdobie) 0 19 140 465 19 140 465

 - Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 15 166 933 15 166 933

 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 3 973 532 3 973 532

Zdroje zo zahraničia (nenávratné) 0 3 024 198 0

 - ISPA 0 3 024 198 0

iné zdroje 0 1 053 145 1 053 145

 - vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 053 145 1 053 145

Výdavky kapitoly na programy

( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2010 Upravený rozpočet
k 31.12.2010

Skutočnosť do
31.12.2010

Por.
č.

Kód
programu

Výdavky spolu za kapitolu 97 097 769103 151 0510
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Výdavky kapitoly na programy

( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2010 Upravený rozpočet
k 31.12.2010

Skutočnosť do
31.12.2010

Por.
č.

Kód
programu

Starostlivosť o životné prostredieA  075 0 92 803 900 86 955 448

 - Ochrana a racionálne využívanie vôda)  07501 58 395 02762 945 4910

 - Ochrana kvality a množstva povrchových a podzemných vôd1.  0750101 0 155 987 155 987

 - Ochrana pred povodňami2.  0750103 0 37 359 325 36 652 750

 - Výskum a vývoj3.  0750109 0 162 593 162 593

 - Ochrana a racionálne využívanie vôd - opatrenie 2.1 OP ZI4.  075010A 0 819 692 0

 - Zásobovanie južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou (ISPA)5.  075010N 0 3 024 198 0

 - Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie  Horných  Kysúc (KF)6.  075010U 0 149 689 149 689

 - Vranov-pitná voda a odkanalizovanie v povodí rieky Tople (KF)7.  075010V 0 53 355 53 355

 - Prešov-pitná voda a  kanalizácia v povodí rieky Torysy(KF)8.  075010W 0 1 771 245 1 771 245

 - Povodie Váhu a Dunaja- aglomerácia Šamorín (KF) - odvedenie a čistenie odpadových
vôd a zásobovanie pitnou vodou9.  0750110 0 449 498 449 498

 - Povodie Váhu a Dunaja- aglomerácia Galanta (KF) - odvedenie a čistenie odpadových
vôd a zásobovanie pitnou vodou10.  0750111 0 431 821 431 821

 - Orava( KF-v)11.  0750112 0 1 240 716 1 240 716

 - Bratislava-protipovodňová ochrana (KF)12.  0750113 0 26 363 26 363

 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (2007-2013)13.  075011A 0 14 369 638 14 369 638

 - Ochrana pred povodňami (2007-2013)14.  075011B 0 2 931 372 2 931 372

 - Ochrana ovzdušiab)  07502 8 733 9659 270 1810

 - Kvalita ovzdušia1.  0750201 0 453 589 453 589

 - Ochrana ovzdušia - opatrenie 2.2 OP ZI2.  0750203 0 536 216 0

 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (2007-2013)3.  0750208 0 8 280 376 8 280 376

 - Odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktoryc)  07503 15 798 02416 270 3760

 - Odpadové hospodárstvo - opatrenie 2.3 OP ZI1.  0750304 0 472 351 0

 - Odpadové hospodárstvo (2007-2013)2.  075030A 0 15 798 024 15 798 024

 - Geologický výskum a prieskumd)  07504 1 378 2221 570 2220

 - Geologický výskum1.  0750401 0 1 344 853 1 344 853

 - Ostatná činnosť2.  0750403 0 33 369 33 369

 - Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva (SK 0036)3.  0750404 0 192 000 0

 - Ochrana prírody a krajinye)  07505 2 650 2102 747 6300

 - Druhová a územná ochrana1.  0750501 0 1 120 098 1 118 014

 - Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia - opatrenie 2.4 OP ZI2.  0750505 0 95 336 0

 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (2007-2013)3.  0750508 0 1 399 330 1 399 330

 - LIFE+4.  0750509 0 132 866 132 866

Tvorba a implementácia politíkB  076 0 9 963 218 9 764 035

 - Koncipovanie a riadenie environ. politiky, koordinácia programova)  07601 3 920 5223 922 6310

 - Inšpekčná činnosťb)  07602 938 643942 4830

 - Technická pomoc, posilnenie inštitucionálnych kapacítc)  07603 636 324829 2740

 - Technická pomoc  OP ZI1.  0760303 0 189 201 0

 - Technická asistencia INTERREG IIIB2.  0760307 0 3 025 0

 - Technická pomoc (2007-2013)3.  076030B 0 608 047 608 047

 - Technická pomoc pre cieľ Európska teritoriálna spolupráca (OP Stredná Európa a OP
Juhovýchodná Európa)4.  076030C 0 29 000 28 277

 - Integrovaná starostlivosť o životné prostredied)  07604 272 073272 0730

 - Úrady životného prostrediae)  07605 3 687 9293 688 2130

 - Plnenie medzinárodných zmlúv v súvislosti s výstavbou vodných diel Gabčíkovo -f)  07606 308 544308 5440

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SRC  05T02 0 3 232 3 232
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Hospodárska mobilizácia MŽP SRD  06H06 0 93 443 87 795
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Príspevky SR do MO - MŽP SRE  09709 0 287 258 287 258
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov
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075 - Starostlivosť o životné prostredie

Znížiť zaťaženie životného prostredia, chrániť prírodné dedičstvo, ekologickú stabilitu a krajinnú diverzitu.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 39 637 421 38 928 762
1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 717 518 0
1191   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 2 288 004 2 288 004
1192   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 513 076 513 076
11B6   -  Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+ 0
11E1   -  Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA) 0 82 000 0
11E3   -  Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva) 0 82 000 0
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 7 215 637 7 215 637

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 225 059 1 225 059
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 13 832 374 13 832 374
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 217 402 217 402
126   -  zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP 0 14 000 0
127   -  zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu 0 14 000 0
1351   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 206 077 0
1352   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
1391   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 1 178 957 1 178 957
1392   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 142 649 142 649
13B6   -  Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+ 0 132 866 132 866
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 1 189 431 1 189 431

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 49 579 49 579
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 15 166 933 15 166 933
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 3 882 325 3 882 325
32   -  ISPA 0 3 024 198 0
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 992 393 992 393

0Spolu 92 803 900 86 955 448

Zachovanie biologickej a krajinnej diverzity.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Kľúčový cieľ významne prispieva  k  zámeru celého programu. Patrí medzi priority štátnej environmentálnej politiky, medzinárodných organizácií vrátane EÚ (v r. 2006
Európska komisia prijala oznámenie k  „Zastaveniu poklesu biodiverzity do r. 2010 a v nasledujúcich rokoch“, vrátane EÚ akčného plánu). V r. 2010 bol premietnutý do
podprogramu „Ochrana prírody a krajiny" a podprogramu „Územný rozvoj a tvorba krajiny“. Realizuje sa aj vďaka projektom organizácií ochrany prírody (aj
mimovládnych). Problémom zostáva neplnenie základných záväzkov vyplývajúcich z EÚ smerníc (monitoring stavu, reporting). Okrem financií boli dôvodom pokračujúce
personálne zmeny, ako aj chýbajúce právne nástroje (na riešenie rozporov s vlastníkmi/užívateľmi pozemkov).

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Kľúčový cieľ je vysoko relevantný z hľadiska priorít vlády a zámeru programu. Zachovanie prírodných zdrojov je zásadným predpokladom zdravého rozvoja spoločnosti.
Viaceré odvetvia sú priamo závislé, napr. lesníctvo, drevospracujúci priemysel, vodné hospodárstvo, ale aj cestovný ruch. Ide o cieľ zaradený v agende EÚ a jeho plnenie
je sledované aj cez podávanie správ a iných informácií.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Prírode blízke riešenia sú hlavne z dlhodobého hľadiska finančne najviac efektívne. Väčšinu ekosystémových služieb poskytuje príroda zadarmo a preto investície do
zachovania stavu prírodných prvkov/ich zlepšenia sú v prospech celej spoločnosti. Finančne náročné opatrenia sa darí realizovať len čiastočne, hlavne vďaka
mimorozpočtovým zdrojom. Mnohé z opatrení závisia od efektívnosti zodpovedných inštitúcií, kompetentného riadenia a dostatku priestoru na riešenie možných stretov
záujmov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plnenie cieľov bolo primerané finančným a personálnych kapacitám.

Dosah/vplyv:
Vyhlasovanie CHVÚ/ÚEV, ako aj starostlivosť o tieto územia, dosiahnutie/udržanie priaznivého stavu biotopov a druhov európskeho významu, monitoring a reporting,
druhová ochrana patria medzi hlavné záväzky vyplývajúce z členstva SR v EÚ. Koncepcia ÚSES je našou odpoveďou na požiadavku prepojiť chránené územia a starať
sa o krajinu aj mimo chránených území s cieľom zachovať jej stabilitu a vytvárať zdravé prostredie pre človeka. Ochrana biologickej a krajinnej diverzity sa stále viac
chápe aj vo vzťahu ku globálnym problémom, napr. zmene klímy.

Udržateľnosť:
Zachovanie prírody je základnou podmienkou udržateľnosti spoločnosti. Stanovené zásady sú správne, ich dodržiavanie závisí od účinnosti právnych, ekonomických a
komunikačných nástrojov. V r. 2010 nedošlo k významnému pokroku v starostlivosti o prírodu a krajinu. Zlepšenie situácie je však viazané aj na dostatočné kapacity
(finančné, personálne), ktoré sa nepodarilo ani v r. 2010 zabezpečiť podľa reálnych potrieb (a európskych štandardov).

Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Informácie k problematike sú na viacerých stránkach, napr. www.enviroportal.sk , www.sopsr.sk; stránkach Európskej komisie, Rady Európy, medzinárodných dohovorov.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR, ŠOP SR, EK

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet vyhlásených území sústavy NATURA 2000 - CHVÚ a ÚEV

Výsledku

ks

345 418

2007 2008

216

238 268
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Komentár k programovej časti:

Ciele sa priebežne napĺňajú.

Ing. Ľubomír Grznárik

Mgr. Martin Králik

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07501 - Ochrana a racionálne využívanie vôd

Vytvárať podmienky na zvyšovanie zásobovanosti obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov v SR,  odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, zvyšovanie
ochrany a kvality podzemných a povrchových vôd, budovanie nových vodných zdrojov pitnej vody v oblastiach ich nedostatku a zvýšiť ochranu životov a majetku občanov
riešením protipovodňovej ochrany územia.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 37 677 905 36 971 330
1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 613 615 0
1191   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 2 288 004 2 288 004
1192   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 513 076 513 076
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0
1351   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 206 077 0
1391   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 1 178 957 1 178 957
1392   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 142 649 142 649
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 15 166 933 15 166 933
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 2 134 077 2 134 077
32   -  ISPA 0 3 024 198 0

0Spolu 62 945 491 58 395 027

Komentár k programovej časti:

Stručné hodnotenie:
Prostredníctvom spolufinancovania stavieb infraštruktúry na zásobovanie pitnou vodou verejnými vodovodmi a odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd z
prostriedkov EÚ a na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v rámci ISPA, Kohézneho fondu, štrukturálnych fondov OP ZI, OPŽP  sa zvýšila zásobovanosť pitnou vodou pre
obyvateľov a ostatných odoberateľov vody a odkanalizovanie odpadových vôd od producentov odpadových vôd v súlade s požiadavkami EÚ.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Vytvorením podmienok pre spolufinancovanie stavieb predmetnej technickej infraštruktúry sa postupne dokončovaním 9 (5 KZ a 4 OPŽP) stavieb a ich uvádzaním do
prevádzky v roku 2010 napĺňajú ciele Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 a čiastočne záväzky SR voči EÚ v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými
vodami stanovenými v Zmluve o pristúpení SR k EÚ. Rozostavaných bolo ďalších 108 (1 z KF a 107 z OPŽP) stavieb najmä z oblasti verejných kanalizácií (časť aj verejných
vodovodov) spolufinancovaných z OPŽP, ktoré po ich ukončení výraznejšie naplnia očakávané ukazovatele.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Všetky realizované a zrealizované zdravotne-vodohospodárske stavby sú navrhnuté a ich samotná realizácia prebieha v zmysle zásad najvýhodnejšieho technického,
ekonomického a enviromentálneho riešenia. Technická a ekonomická efektívnosť je posudzovaná u všetkých verejných stavieb s investičným nákladom nad 6,638 mil. EUR
štátnou expertízou podľa ustanovení zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plán predpokladal, že čerpanie prostriedkov EÚ na realizácie stavieb v rámci druhého programového obdobia z OP ŽP na roky 2007-2013 začne najneskôr v roku 2008.
Reálne však začal až v roku 2009. V rámci OP ŽP na roky 2007-2013 prebiehala realizácia cca 107 stavieb verejných vodovodov a verejných kanalizácií (z toho v roku 2009
začatých  48 stavieb) a v rámci OP ZI pokračovalo a dokončovalo sa 6 stavieb. Plnenie podľa plánu je teda nižšie ako sa predpokladalo, nakoľko bolo zabezpečovaných
predovšetkým dokončením 6 stavieb zdravotne – vodohodpodárskych z prvého programového obdobia.

Dosah/vplyv:
Vybudovaním stavieb verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa zabezpečila bezpečná dodávka pitnej vody odoberateľom a zníženie nepriaznivého vplyvu vypúšťania
nečistených odpadových vôd vybudovaním a dobudovaním čistiarní odpadových vôd, čím sa zabezpečila vyššia ochrana vôd a vodných ekosystémov v súlade s právnymi
predpismi EÚ a SR.

Udržateľnosť:
Boli vytvorené podmienky na zvyšovanie zásobovanosti obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov v SR a tiež aj na odkanalizovanie a čistenie komunálnych
odpadových vôd verejnou kanalizáciou 9 (5 KF+4 z OP ŽP) zrealizovanými stavbami v roku 2010 z prostriedkov EÚ a na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a ďalšími
rozostavanými stavbami, ktorých ukončenie sa predpokladá v roku 2011 a 2012.

Ing. Lýdia Bekerová

Ing. Dušan Čerešňák, GR sekcie vôd

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750101 - Ochrana kvality a množstva povrchových a podzemných vôd

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 155 987 155 987
0Spolu 155 987 155 987

Zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z procesu implementácie Rámcovej smernice o vode a súvisiacich smerníc EÚ v sektore voda v pôsobnosti SHMÚ.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Úlohy stanovené PHÚ na rok 2010 boli k 31.12.2010 splnené  v súlade so špecifikáciami prác jednotlivých úloh.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
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Úlohy stanovené v PHÚ SHMÚ zamerané na implementáciu Rámcovej smernice o vode (RSV) a súvisiacich smerníc EÚ v sektore voda sú v súlade s environmentálnymi
cieľmi stanovenými v Rámcovej smernici o vode. Plnenie úloh podľa PHÚ SHMÚ je potrebné pre splnenie reportovacej povinnosti Slovenskej republiky voči Európskej
komisii. Úlohy sú harmonizované s úlohami ostatných rezortných inštitúcií. Slovenský hydrometeorologický ústav má celoslovenské pôsobenie a rieši špecializované
úlohy potrebné pre plnenie cieľov EÚ.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť je zabezpečovaná optimalizovaným a hospodárnym prístupom k  využívaniu finančných prostriedkov. Priority sú kladené na úlohy potrebné
pre zachovanie kontinuity riešených odborných úloh, skvalitňovanie výstupov úloh a plnenie požiadaviek EÚ (reportovanie údajov, podávanie správ).

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plánované výstupy/výsledky boli dosiahnuté v stanovených termínoch a sú podkladmi sumarizovanými vo Vodnom pláne Slovenska a v Plánoch manažmentu povodí.
Podkladové správy boli verejne odborne prerokovávané, boli posudzované, schvaľované a prebraté gestormi jednotlivých úloh, a následne sú publikované.

Dosah/vplyv:
Riešené úlohy majú národný a medzinárodný charakter. Výstupy riešených úloh sú potrebné pre MŽP SR ako ústredný orgán koordinujúci plnenie procesu
implementácie RSV na národnej úrovni a vo vzťahu k Európskemu spoločenstvu.

Udržateľnosť:
Rámcová smernica o vode predstavuje globálne fungovanie vodnej politiky nastavenej od r. 2000. Ide o dlhodobý dynamický proces koordinovaný Európskou komisiou.
Hlavným cieľom procesu je harmonizácia postupov členských štátov pri riadení vodného hospodárstva, dosiahnutie a udržanie dobrého stavu vôd do r. 2015.

Zdroj získavania údajov:
SHMÚ

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - plnenie úloh uložených v Pláne hlavných úloh SHMÚ

Výstupu

logická hodnota

áno áno

2007 2008

áno

áno

áno

áno

100

100 áno

Udržať presnosť hydrologických predpovedí pre Dunaj a Moravu na úrovni 75%.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie: Cieľ splnený.
Presnosť predpovedí bola vyhodnotená podľa  Odvetvovej normy MŽP SR OTN 3105:05.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Presnosť hydrologických predpovedí závisí najmä od meteorologických predpovedí, a to najmä od kvantitatívnej predpovede zrážok, čo je najťažšie predpovedateľný
prvok v meteorológii. Vytvorením podmienok pre čo najpresnejšie hydrologické predpovede sa napĺňajú ciele Programu protipovodňovej ochrany v SR v kontexte s
Koncepciou vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 a  záväzky SR voči EÚ v oblasti ochrany pred povodňami.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Predpovede boli vydávané na základe metodík, ktoré boli hodnotené podľa Odvetvovej normy MŽP SR OTN 3105:05  s výsledkom „uspokojivá“ (75-90%). Hydrologické
predpovede sú efektívne využívané na zhodnocovanie hydroenergetického potenciálu, dopravu a ostatných užívateľov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Predpovede na dolnom úseku Dunaja sú ovplyvnené manipuláciou na VD Gabčíkovo, čo pri hodnotení termínových predpovedí môže vykazovať nižšie presnosti
predpovedí. Napriek tomu sa v roku 2010 podarilo v priemere udržať hydrologické predpovede v rámci plánovaných výsledkov.

Dosah/vplyv:
Hydrologické predpovede nemali v roku 2010 negatívny vplyv na väčšiu skupinu obyvateľov alebo spoločnosti ako celku.

Udržateľnosť:
Zvyšovanie presnosti hydrologických predpovedí má nezastupiteľné miesto v systéme vytvárania preventívnych opatrení na predchádzanie povodniam a minimalizovanie
ich následkov.

Zdroj získavania údajov:
SHMÚ

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % vyhovujúcich predpovedí

Výstupu

%

75 75

2007 2008

75

75

75

75

100

100 75

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Ing. Renáta Magulová

Ing. Dušan Čerešňák, GR sekcie vôd

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750103 - Ochrana pred povodňami

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 37 359 325 36 652 750
0Spolu 37 359 325 36 652 750

V r. 2010 zväčšiť zo zdrojov ŠR veľkosť územia chráneného pred povodňami o 30 km2.
Cieľ 1:
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Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2010 nebolo možné realizovať výstavbu protipovodňových opatrení, ktorými  by bolo
dosiahnuté zväčšenie územia chráneného pred povodňami.
Pre SVP, š. p. ako priamo riadenú organizáciu MŽP SR bolo v roku 2010 vyčlenených cca 28,8 mil. EUR na realizáciu povodňových zabezpečovacích prác a obnovu
poškodených protipovodňových stavieb.

Zdroj získavania údajov:
SVP, š. p. Banská Štiavnica

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - zväčšenie plochy územia chráneného pred povodňami

Výstupu

km 2

15

2007 2008

37

1,11

20

0

30

95

50 30

V roku 2010 zväčšiť podiel územia SR chráneného pred povodňami na 12 %.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2010 nebolo možné realizovať výstavbu protipovodňových opatrení, ktorými  by bolo
dosiahnuté zväčšenie územia chráneného pred povodňami.
Pre SVP, š. p. Banská Štiavnica  bolo v roku 2010 vyčlenených cca 28,8 mil. eur na realizáciu povodňových zabezpečovacích prác a obnovu poškodených
protipovodňových stavieb.

Zdroj získavania údajov:
SVP, š. p. Banská Štiavnica

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - podiel územia chrán. pred povodňami z plochy územia ohrozov. povodňami

Výstupu

%

12,3

2007 2008

11,734

11,787

11,8

0

12

11,775

11,785 12,2

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Ing. Zuzana Ryšavá

Ing. Dušan Čerešňák, GR sekcie vôd

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750107 - Vodné diela (stavby)

V roku 2010 prípravou realizácie technických opatrení na vodných tokoch vytvoriť predpoklady pre zväčšenie množstva zadržiavanej  povrchovej vody o 32,5 mil.  m3.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V roku 2010 neboli realizované žiadne vodné stavby a technické opatrenia na vodných tokoch na zadržiavanie povrchovej vody z dôvodu, že neboli vyčlenené finančné
prostriedky zo štátneho rozpočtu. Napriek uvedenému sa v príprave týchto stavieb pokračuje.

Zdroj získavania údajov:
VV, š. p. Bratislava

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - objem povrch. vôd

Výstupu

m 3

36,0

2007 2008

0 0

32,5

0

39,0

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Vladimír Hafrovičová

Ing. Dušan Čerešňák, GR sekcie vôd

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750109 - Výskum a vývoj

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 162 593 162 593
0Spolu 162 593 162 593
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Zabezpečiť plnenie úloh výskumu a vývoja vo vodnom hospodárstve.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Úlohy výskumu a vývoja zaradené do PHÚ VÚVH na rok 2010 boli splnené v súlade s vecným a časovým harmonogramom jednotlivých úloh.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Výskumné a vývojové úlohy stanovené v PHÚ VÚVH sú zamerané na podporu implementácie Rámcovej smernice o vode (RSV) a súvisiacich smerníc EÚ v sektore voda
sú v súlade s environmentálnymi cieľmi stanovenými v Rámcovej smernici o vode. Plnenie výskumných a vývojových úloh podľa PHÚ VÚVH je potrebné pre zvyšovanie
odborného povedomia, pre získavanie cenných skúseností a poznatkov potrebných pre plnohodnotné plnenie úloh súvisiacich s RSV. Úlohy sú harmonizované s úlohami
ostatných rezortných inštitúcií. Výskumný ústav vodného hospodárstva má celoslovenské pôsobenie a rieši špecializované úlohy potrebné pre plnenie cieľov EÚ.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť je zabezpečovaná optimalizovaným a hospodárnym prístupom k  využívaniu finančných prostriedkov. Priority sú kladené na úlohy potrebné
pre zvýšenie odbornej úrovne riešených odborných úloh, skvalitňovanie výstupov úloh a plnenie požiadaviek EÚ (reportovanie údajov, podávanie správ).

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plánované výstupy/výsledky boli dosiahnuté v stanovených termínoch a sú podkladmi sumarizovanými vo Vodnom pláne Slovenska a v Plánoch manažmentu povodí.
Výskumné a vývojové výstupy úloh vo forme záverečných a priebežných správy boli verejne odborne prerokovávané, boli posudzované, schvaľované a prebraté gestormi
jednotlivých úloh, v nasledujúcom období budú publikované.

Dosah/vplyv:
Riešené úlohy majú národný a medzinárodný charakter. Výstupy riešených úloh sú potrebné pre MŽP SR ako ústredný orgán koordinujúci plnenie procesu
implementácie RSV na národnej úrovni a vo vzťahu k Európskemu spoločenstvu.

Udržateľnosť:
Rámcová smernica o vode predstavuje globálne fungovanie vodnej politiky nastavenej od r. 2000. Ide o dlhodobý dynamický proces koordinovaný Európskou komisiou.
Hlavným cieľom procesu je harmonizácia postupov členských štátov pri riadení vodného hospodárstva, dosiahnutie a udržanie dobrého stavu vôd do r. 2015.

Zdroj získavania údajov:
VÚVH

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - plnenie úloh uložených v Pláne hlavných úloh VÚVH

Výstupu

%

100

2007 2008

100

100

100

100

100

100 100

Zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z procesu implementácie Rámcovej smernice o vode a súvisiacich smerníc EÚ v sektore voda v pôsobnosti VÚVH.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Úlohy zaradené do PHÚ VÚVH zabezpečujúce plnenie požiadaviek Rámcovej smernice o vode (RSV) na rok 2010 boli splnené v súlade s vecným a časovým
harmonogramom jednotlivých úloh.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Úlohy stanovené v PHÚ VÚVH sú zamerané na plnenie cieľov Rámcovej smernice o vode (RSV) a súvisiacich smerníc EÚ v sektore voda. Plnenie úloh podľa PHÚ
VÚVH je potrebné pre splnenie reportovacej povinnosti Slovenskej republiky voči Európskej komisii. Úlohy sú harmonizované s úlohami ostatných rezortných inštitúcií.
Výskumný ústav vodného hospodárstva má celoslovenské pôsobenie a rieši špecializované úlohy potrebné pre plnenie cieľov EÚ.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť je zabezpečovaná optimalizovaným a hospodárnym prístupom k  využívaniu finančných prostriedkov. Priority sú kladené na úlohy potrebné
pre zachovanie kontinuity riešených odborných úloh, skvalitňovanie výstupov úloh a plnenie požiadaviek EÚ (reportovanie údajov, podávanie správ).

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plánované výstupy/výsledky boli dosiahnuté v stanovených termínoch a sú podkladmi sumarizovanými vo Vodnom pláne Slovenska a v Plánoch manažmentu povodí.
Výstupy úloh vo forme záverečných a priebežných správy boli verejne odborne prerokovávané, boli posudzované, schvaľované a prebraté gestormi jednotlivých úloh, v
nasledujúcom období budú publikované.

Dosah/vplyv:
Riešené úlohy majú národný a medzinárodný charakter. Výstupy riešených úloh sú potrebné pre MŽP SR ako ústredný orgán koordinujúci plnenie procesu
implementácie RSV na národnej úrovni a vo vzťahu k Európskemu spoločenstvu.

Udržateľnosť:
Rámcová smernica o vode predstavuje globálne fungovanie vodnej politiky nastavenej od r. 2000. Ide o dlhodobý dynamický proces koordinovaný Európskou komisiou.
Hlavným cieľom procesu je harmonizácia postupov členských štátov pri riadení vodného hospodárstva, dosiahnutie a udržanie dobrého stavu vôd do r. 2015.

Zdroj získavania údajov:
VÚVH

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - plnenie úloh uložených v Pláne hlavných úloh VÚVH

Výstupu

%

100

2007 2008

100

100

100

100

100

100 100

Zrealizovať v rámci PHÚ odborné aktivity v oblasti vôd hodnotených kladne z celkového počtu realizovaných odborných aktivít.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Úlohy zaradené do PHÚ VÚVH zabezpečujúce odborné aktivity v oblasti vôd na rok 2010 boli splnené v súlade s vecným a časovým harmonogramom jednotlivých úloh.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Realizácia odborných aktivít slúži pre zvyšovanie odborných vedomostí, zjednocovanie postupov, ujasnenie prístupov v oblasti vodného hospodárstva. Pri hodnotení a
riadení vodného hospodárstva je významný jednotný prístup na národnej úrovni a zosúladenie s prístupmi Európskeho spoločenstva. Výskumný ústav vodného
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hospodárstva má celoslovenské pôsobenie a rieši špecializované úlohy potrebné pre plnenie cieľov EÚ.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť je zabezpečovaná optimalizovaným a hospodárnym prístupom k  využívaniu finančných prostriedkov. Priority sú kladené na úlohy potrebné
pre zachovanie kontinuity riešených odborných úloh, skvalitňovanie výstupov úloh a plnenie požiadaviek EÚ (reportovanie údajov, podávanie správ).

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plánované výsledky boli dosiahnuté v stanovených termínoch a sú potrebné pre jednotnosť v oblasti vodného hospodárstva na národnej a medzinárodnej úrovni. Výstupy
aktivít dokumentujú jednotný prístup pri príprave Vodného plánu Slovenska a Plánov manažmentu povodí. Gestori odborných aktivít boli priebežne informovaní o plnení
cieľov odborných aktivít.

Dosah/vplyv:
Odborné aktivity majú národný a medzinárodný charakter. Odborné aktivity sú nevyhnutné pre MŽP SR ako ústredný orgán koordinujúci plnenie procesu implementácie
RSV na národnej úrovni a vo vzťahu k Európskemu spoločenstvu.

Udržateľnosť:
Zachovanie kontinuity získavania odborných vedomostí je nesmierne dôležitá vzhľadom na dynamický rozvoj v oblasti vodného hospodárstva a vzhľadom na dosahovaný
pokrok v oblasti vedy a výskumu.

Zdroj získavania údajov:
VÚVH

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % kladne hodnotených odborných aktivít z celkového počtu

Výstupu

%

95

2007 2008

95

95

95

95

100

95

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Ing. Renáta Magulová

Ing. Dušan Čerešňák, GR sekcie vôd

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

075010A - Ochrana a racionálne využívanie vôd - opatrenie 2.1 OP ZI

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 613 615 0
1351   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 206 077 0

0Spolu 819 692 0

Podporiť  investičné  infraštruktúrne projekty v sektore voda - pitná voda, v nadväznosti na plnenie záväzkov SR v rámci prechodných období.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Projekty sú ukončené.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Ciele prvku sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plánované ciele podporiť projekty v sektore voda – pitná voda, verejná kanalizácia,  ČOV, ako aj opatrenia na ochranu pred povodňami  boli splnené v rámci  možností
zazmluvnenosti alokácie, resp. finančného disponibilného zostatku.

Dosah/vplyv:
Výsledky realizácie programu prispievajú k zlepšeniu infraštruktúry vodného hospodárstva, racionálneho využívania vodných zdrojov, ochrany vôd pred znečisťovaním a
k zabezpečovaniu územia pred negatívnymi účinkami záplav, a tým k zlepšeniu kvality života obyvateľstva a rozvoju spoločenských a podnikateľských aktivít v SR.

Udržateľnosť:
Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR a ich udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet podporených (schválených) projektov

Výstupu

ks

2007 2008

4

4

4

0

0

6

5 0

Podporiť  investičné infraštruktúrne projekty v sektore voda - verejná kanalizácia, v nadväznosti na plnenie záväzkov SR v rámci prechodných období.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Projekty sú ukončené.
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Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Ciele prvku sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plánované ciele podporiť projekty v sektore voda – pitná voda, verejná kanalizácia,  ČOV, ako aj opatrenia na ochranu pred povodňami  boli splnené v rámci  možností
zazmluvnenosti alokácie, resp. finančného disponibilného zostatku.

Dosah/vplyv:
Výsledky realizácie programu prispievajú k zlepšeniu infraštruktúry vodného hospodárstva, racionálneho využívania vodných zdrojov, ochrany vôd pred znečisťovaním a
k zabezpečovaniu územia pred negatívnymi účinkami záplav, a tým k zlepšeniu kvality života obyvateľstva a rozvoju spoločenských a podnikateľských aktivít v SR.

Udržateľnosť:
Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR a ich udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet podporených (schválených) projektov

Výstupu

ks

2007 2008

5

3

8

0

0

4

8 0

Podporiť  investičné infraštruktúrne projekty v sektore voda - ČOV, v nadväznosti na plnenie záväzkov SR v rámci prechodných období.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Projekty sú ukončené.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Ciele prvku sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plánované ciele podporiť projekty v sektore voda – pitná voda, verejná kanalizácia,  ČOV, ako aj opatrenia na ochranu pred povodňami  boli splnené v rámci  možností
zazmluvnenosti alokácie, resp. finančného disponibilného zostatku.

Dosah/vplyv:
Výsledky realizácie programu prispievajú k zlepšeniu infraštruktúry vodného hospodárstva, racionálneho využívania vodných zdrojov, ochrany vôd pred znečisťovaním a
k zabezpečovaniu územia pred negatívnymi účinkami záplav, a tým k zlepšeniu kvality života obyvateľstva a rozvoju spoločenských a podnikateľských aktivít v SR.

Udržateľnosť:
Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR a ich udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet podporených (schválených) projektov

Výstupu

ks

2007 2008

2

0

6

0

0

0

5 0

Podporiť  investičné infraštruktúrne projekty v sektore voda - opatrenia na ochranu pred povodňami, v nadväznosti na plnenie záväzkov SR v rámci prechodných období.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Projekty sú ukončené.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Ciele prvku sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plánované ciele podporiť projekty v sektore voda – pitná voda, verejná kanalizácia,  ČOV, ako aj opatrenia na ochranu pred povodňami  boli splnené v rámci  možností
zazmluvnenosti alokácie, resp. finančného disponibilného zostatku.

Dosah/vplyv:
Výsledky realizácie programu prispievajú k zlepšeniu infraštruktúry vodného hospodárstva, racionálneho využívania vodných zdrojov, ochrany vôd pred znečisťovaním a
k zabezpečovaniu územia pred negatívnymi účinkami záplav, a tým k zlepšeniu kvality života obyvateľstva a rozvoju spoločenských a podnikateľských aktivít v SR.

Udržateľnosť:
Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR a ich udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet podporených (schválených) projektov

Výstupu

ks

2007 2008

5

0

5

0

0

0

5 0

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Mgr. Viera Vilinovičová

Mgr. Martin Králik, riaditeľ odboru riadenia programov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

075010B - ČOV  v Trenčíne - pravý breh (ISPA)

Zabezpečiť rozpracovanosť investičnej akcie na 100%.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Projekt je ukončený a cieľ je splnený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle cieľov REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Realizácia cieľa projektu prebieha v zmysle cieľov REK.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov z pravého brehu mesta Trenčín  na verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:
Udržateľnosť  projektu sa z dlhodobého hľadiska na základe záverečnej správy projektu javí ako problematická. Príjmy prijímateľa pomoci nepokrývajú investičné náklady
tak, aby sa zabezpečila obnova a reprodukcia majetku.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % rozpracovanosti

Výsledku

%

2007 2008

100

0

0

0

0

100

0 0

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

075010C - ČOV v Nitre (ISPA)

Zabezpečiť rozpracovanosť akcie na 100 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Realizácia je ukončená, miera finančného čerpania k 31.12.2010 - 100% , miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 - 100%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle FM.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Projekt je ukončený, možno skonštatovať splnenie stanovených cieľov vo FM.

Dosah/vplyv:
Zabezpečenie čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:
Finančná analýza dokazuje udržateľnosť a návratnosť projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % rozpracovanosti

Výsledku

%

2007 2008

100

100

0

100

0

100

0 0

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Martin Korbeľ

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

075010D - ČOV v Banskej Bystrici (ISPA)

Zabezpečiť rozpracovanosť investičnej akcie na 100 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Stavebné práce boli ukončené, miera finančného čerpania k 31.12.2010 je 100 % z FM a miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 je taktiež 100 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle cieľov FM.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Realizácia cieľa projektu prebehla v zmysle cieľov FM.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov na verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:
Možné hodnotiť na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy v predloženej ZS k projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % rozpracovanosti

Výsledku

%

2007 2008

54,7

100

100

100

0

85,8

78,5 0

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Antónia Môciková

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

075010E - Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno (ISPA)

Zabezpečiť rozpracovanosť investičnej akcie na 100%.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je naplnený, projekt ukončený, miera finančného čerpania k 31.12.2010 je 100%, miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 je 99,98%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle cieľov FM.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Projekt je ukončený, možno skonštatovať splnenie stanovených cieľov vo FM.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov na verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:
Projekt je na základe finančno-ekonomickej analýzy (ktorá je súčasťou záverečnej správy) udržateľný.

Zdroj získavania údajov:
hodnotiace správy
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % rozpracovanosti

Výsledku

%

2007 2008

90

90,62

100

99,88

0

93,2

96 0

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

RNDr. Maroš Judiak

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

075010F - Rekonštrukcia a rozšírenie odpadových vôd vo Zvolene (ISPA)

Zabezpečiť rozpracovanosť akcie na 100 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je naplnený, projekt ukončený, miera finančného plnenia k 31.12.2010 - 100% , miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 - 100%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle FM.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Projekt je ukončený, možno konštatovať splnenie stanovených cieľov vo FM.

Dosah/vplyv:
Zabezpečenie čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:
Projekt dosahuje lepšie hodnoty finančných indikátorov ako boli očakávané podľa žiadosti. Je udržateľný.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % rozpracovanosti

Výsledku

%

2007 2008

100

0

0

100

0

100

0 0

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Viliam Hlôška

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

075010N - Zásobovanie južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou (ISPA)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

32   -  ISPA 0 3 024 198 0
0Spolu 3 024 198 0

Rozšíriť vodovodnú sieť pre 2 254 domácností do konca r. 2010.V r. 2010 zabezpečiť rozpracovanosť investičnej akcie na 100 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie : Cieľ (1)
Cieľ je ukončený, miera finančného čerpania k 31.12.2010 - 100 % z FM a miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 -  99,67 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je zrealizovaný v zmysle cieľov FM.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Realizácia cieľa projektu prebehla v zmysle cieľov FM.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod.

Udržateľnosť:
Možné hodnotiť na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy v predloženej ZS k projektu.
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Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % rozpracovanosti

Výsledku

%

2007 2008

19

84,29

75

100

100

33,4

30 0

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Zuzana Tóthová

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

075010P - ČOV a odkanalizovanie regiónu Trnava (ISPA)

Zabezpečiť rozpracovanosť investičnej akcie na 100 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je v realizácii, miera finančného čerpania - 92%, miera fyzickej realizácie - 103 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle cieľov FM.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Realizácia cieľu projektu prebieha v zmysle cieľov FM.

Dosah/vplyv:
Zvýšenie napojenosti obyvateľstva na verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:
Možné hodnotiť na základe výsledkov finančno - ekonomickej analýzy po predložení ZS k projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % rozpracovanosti

Výstupu

{mernaJednotka}

2007 2008

40

104,54

100

103

0

86

70 0

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

075010R - Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a rozšírenie ČOV (ISPA)

Zabezpečiť modernizáciu a rozšírenie existujúceho procesu mechanickej a biologickej úpravy v ČOV Piešťany  na 100%.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Realizácia je ukončená, miera finančného čerpania k 31.12.2010 - 100%, miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 - 100%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu realizovaný v zmysle FM.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Projekt je ukončený, možno skonštatovať splnenie stanovených cieľov vo FM.

Dosah/vplyv:
Zabezpečenie čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:
Finančná analýza dokazuje udržateľnosť a návratnosť projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % rozpracovanosti

Výstupu

{mernaJednotka}

2007 2008

95

100

0

100

0

100

100 0

Zabezpečiť renováciu a rozšírenie existujúcej kanalizačnej siete v meste Piešťany a 4 okolitých obciach na 100 %.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Realizácia je ukončená, miera finančného čerpania k 31.12.2010 - 100%, miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 - 100%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle FM.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Projekt je ukončený, možno skonštatovať splnenie stanovených cieľov vo FM.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov na verejnú kanalizáciu.

Udržateľnosť:
Finančná analýza dokazuje udržateľnosť a návratnosť projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % rozpracovanosti

Výstupu

%

2007 2008

60

100

0

100

0

99,3

100 0

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Ing. Martin Korbeľ

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

075010T - Košice - kanalizácia a ČOV (ISPA)

Zabezpečiť rozpracovanosť investičnej akcie na 100 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Realizácia je ukončená, miera finančného čerpania k 31.12.2010 - 100%, miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 - 100%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle FM.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Projekt je ukončený, možno skonštatovať splnenie stanovených cieľov vo FM.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov na verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:
Finančná analýza dokazuje udržateľnosť a návratnosť projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % rozpracovanosti

Výstupu

{mernaJednotka}

2007 2008

99

100

0

100

0

98

100 0

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.
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Ing. Martin Korbeľ

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

075010U - Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie  Horných  Kysúc (KF)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1191   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 58 552 58 552
1192   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 10 247 10 247
1391   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 68 842 68 842
1392   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 12 047 12 047

0Spolu 149 689 149 689

Zabezpečiť rozpracovanosť projektu na 100 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je ukončený, miera finančného čerpania k 31.12.2010  je 100 % z Rozhodnutia EK a miera fyzickej realizácie k 31.12.2010  je 98,66 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je zrealizovaný v zmysle cieľov REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Realizácia cieľa projektu prebehla v zmysle cieľov REK.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia odberateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody) a producentov na verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia
odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:
Možné hodnotiť na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy v predloženej ZS k projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % rozpracovanosti

Výstupu

%

2007 2008

20

96,59

100

100

0

62,18

55 0

Zvýšiť počet napojených obyvateľov a ostatných spotrebiteľov o 2 300 nových vodovodných prípojok.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je ukončený, miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 je 173,30 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je zrealizovaný v zmysle cieľov REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Realizácia cieľa projektu prebehla v zmysle cieľov REK.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody).

Udržateľnosť:
Možné hodnotiť na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy v predloženej ZS k projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet vodovodných prípojok

Výstupu

ks

2007 2008

0

3723

2 300

3986

0

1236

1 540 0

Zvýšiť počet napojených obyvateľov na kanalizačnú sieť o 6 950 nových domových kanalizačných prípojok.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
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Cieľ je ukončený, miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 - 100,63 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je zrealizovaný v zmysle cieľov REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Realizácia cieľa projektu prebehla v zmysle cieľov REK.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov a producentov na verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:
Možné hodnotiť na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy v predloženej ZS k projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet kanalizačných prípojok

Výstupu

ks

2007 2008

0

7376

6 950

6994

0

3216

4 660 0

Zabezpečiť súlad so smernicou EÚ 91//EEC (o komunálnych odpadových vodách).
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je ukončený, miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 - 100 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je zrealizovaný v zmysle cieľov REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Realizácia cieľa projektu prebehla v zmysle cieľov REK.

Dosah/vplyv:
Zabezpečenie čistenia odpadových vôd na ČOV v súlade so smernicou o komunálnych odpadových vodách (91/271/EEC).

Udržateľnosť:
Možné hodnotiť na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy v predloženej ZS k projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - intenzifikácia, rozšírenie a rekonštrukcia ČOV

Výsledku

ks

2007 2008

0

2

2

2

2

0

0 0

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Ing. Zuzana Tóthová

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

075010V - Vranov-pitná voda a odkanalizovanie v povodí rieky Tople (KF)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1191   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 46 396 46 396
1192   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 6 959 6 959

0Spolu 53 355 53 355

Zabezpečiť rozpracovanosť investičnej akcie na 100 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je v realizácii, miera finančného čerpania k 31.12.2010 - 100% , miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 - 100%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
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Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Projekt je ukončený. Stanovené ciele v REK splnené.

Dosah/vplyv:
 Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody) a verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na
ČOV.

Udržateľnosť:
Udržateľný.

Ďalšie informácie - návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
V rámci aktualizácie programovej štruktúry MŽP SR zmeniť termín ukončenia prvku na 12/2011.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % rozpracovanosti

Výstupu

%

0 0

2007 2008

75

100

100

100

0

99

78 0

Zvýšiť počet novonapojených obyvateľov a ostatných spotrebiteľov o 3 730 nových vodovodných prípojok.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je v realizácii, miera finančného čerpania k 31.12.2010 - 100% , miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 - 100%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Projekt je ukončený. Stanovené ciele v REK splnené.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody) a verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na
ČOV.

Udržateľnosť:
Udržateľný.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet vodovodných prípojok

Výstupu

ks

0 0

2007 2008

2 818,57

2790

3 730

2790

0

1849

2 909 0

Zvýšiť počet novonapojených obyvateľov na kanalizačnú sieť o 4 150 nových domových kanalizačných prípojok.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je v realizácii, miera finančného čerpania k 31.12.2010 - 100% , miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 - 100%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Z doterajšieho priebehu realizácie možno predpokladať splnenie stanovených cieľov v REK.

Dosah/vplyv:
Projekt ukončený. Stanovené ciele v REK splnené.

Udržateľnosť:
Udržateľný.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet kanalizačných prípojok

Výstupu

ks

0 0

2007 2008

3 112

2791

4 150

2848

0

2271

3 200 0

Zabezpečiť súlad so smernicou EÚ 91/271/EEC (o komunálnych odpadových vodách).
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je v realizácii, miera finančného čerpania k 31.12.2010 - 100% , miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 - 100%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Projekt je ukončený. Stanovené ciele v REK splnené.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody) a verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na
ČOV.

Udržateľnosť:
Udržateľný.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - intenzifikácia, rozšírenie a rekonštrukcia ČOV

Výstupu

ks

0 0

2007 2008

2

4

4

4

0

3,2

3 0

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Ing. Viliam Hlôška

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

075010W - Prešov-pitná voda a  kanalizácia v povodí rieky Torysy(KF)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1191   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 1 540 213 1 540 213
1192   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 231 032 231 032

0Spolu 1 771 245 1 771 245

Zabezpečiť rozpracovanosť projektu na 100 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je v realizácii, miera finančného čerpania k 31.12.2010 – 95,7% , miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 – 96,3%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle REK

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Z doterajšieho priebehu realizácie možno predpokladať splnenie stanovených cieľov v REK.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody) a verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na
ČOV.

Udržateľnosť:
Bude posudzovaná pri ukončení projektu. Možné hodnotiť na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy po predložení ZS k projektu.

Ďalšie informácie - návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
V rámci aktualizácie programovej štruktúry MŽP SR je potrebné upraviť termín ukončenia prvku na 12/2011.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % rozpracovanosti

Výstupu

%

0 0

2007 2008

30

88

100

96,3

0

70,1

50 0

Zvýšiť počet napojených obyvateľov a ostatných spotrebiteľov o 7 057 nových vodovodných prípojok.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je v realizácii. Na základe zmeny Rozhodnutia EK - K(2010)2551 z 14. apríla 2010 bol upravený počet napojených obyvateľov a ostatných spotrebiteľov na 4 976 ks
(pôvodne 7 057 ks).  K 31.12.2010 je vybudovaných 5 916 ks vodovodných prípojok.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Z doterajšieho priebehu realizácie možno predpokladať splnenie stanovených cieľov v REK.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody).

Udržateľnosť:
Bude posudzovaná pri ukončení projektu. Možné hodnotiť na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy po predložení ZS k projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet vodovodných prípojok

Výstupu

ks

0 0

2007 2008

2 117,1

3741

7 057

5916

0

3508

3 100 0

Zvýšiť počet napojených obyvateľov na kanalizačnú sieť o 5 491 nových domových kanalizačných prípojok.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je v realizácii. Na základe zmeny Rozhodnutia EK - K(2010) 2551 z 14. apríla 2010 bol upravený počet napojených obyvateľov na kanalizačnú sieť na 3 902 ks
(pôvodne 5 491ks). K 31.12.2010 je vybudovaných 3 976 ks kanalizačných prípojok

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Z doterajšieho priebehu realizácie možno predpokladať splnenie stanovených cieľov v REK.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov na verejnú kanalizáciu.

Udržateľnosť:
Bude posudzovaná pri ukončení projektu. Možné hodnotiť na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy po predložení ZS k projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet kanalizačných prípojok

Výstupu

ks

0 0

2007 2008

1 647,3

3727

5 491

3976

0

3073

2 400 0

Zabezpečiť súlad so smernicou EÚ 91/271/EEC (o komunálnych odpadových vodách).
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je v realizácii, miera finančného čerpania k 31.12.2010 - 100% , miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 - 100%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Z doterajšieho priebehu realizácie možno predpokladať splnenie stanovených cieľov v REK.

Dosah/vplyv:
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Zabezpečenie čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:
Bude posudzovaná pri ukončení projektu. Možné hodnotiť na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy po predložení ZS k projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - rekonštrukcia ČOV

Výstupu

ks

0 0

2007 2008

1

5

5

5

0

0

5 0

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Ing. Martin Korbeľ

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750110 - Povodie Váhu a Dunaja- aglomerácia Šamorín (KF) - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou

vodou

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1191   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 314 165 314 165
1192   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 135 333 135 333

0Spolu 449 498 449 498

Zabezpečiť rozpracovanosť investičnej akcie na 100 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je v realizácii, miera finančného čerpania k 31.12.2010 – 100% , miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 - 100%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Projekt je ukončený. Stanovené ciele v REK sú splnené.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody) a verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na
ČOV.

Udržateľnosť:
Udržateľný.

Ďalšie informácie - návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
V rámci aktualizácie programovej štruktúry MŽP SR zmeniť termín ukončenia prvku na 12/2011.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % rozpracovanosti

Výstupu

%

0 0

2007 2008

11

95

100

100

0

28

40 0

Zabezpečiť výstavbu vodovodnej siete v dĺžke 52,33 km.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je v realizácii, miera finančného čerpania k 31.12.2010 – 100% , miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 - 100%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Projekt je ukončený. Stanovené ciele v REK sú splnené.

Dosah/vplyv:
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Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody) a verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na
ČOV.

Udržateľnosť:
Udržateľný.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - dĺžka novej vodovodnej siete

Výstupu

km

0 0

2007 2008

5,75

55,01

52,33

55,38

0

29,1

21 0

Zvýšiť počet novonapojených obyvateľov na kanalizačnú sieť o 5 318 nových domových kanalizačných prípojok.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je v realizácii, miera finančného čerpania k 31.12.2010 – 100%, miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 - 100%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Projekt je ukončený. Stanovené ciele v REK sú splnené.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody) a verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na
ČOV.

Udržateľnosť:
Udržateľný.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet kanalizačných prípojok

Výstupu

ks

0 0

2007 2008

584,98

5365

5 318

5587

0

902

2 100 0

Zabezpečiť súlad so smernicou EÚ 91/271/EEC (o komunálnych odpadových vodách).
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je v realizácii, miera finančného čerpania k 31.12.2010 - 100% , miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 - 100%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Projekt je ukončený. Stanovené ciele v REK sú splnené.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod (zabezpečenie nezávadnej pitnej vody) a verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na
ČOV.

Udržateľnosť:
Udržateľný.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - intenzifikácia, rozšírenie a rekonštrukcia ČOV

Výstupu

ks

0 0

2007 2008

0

2,94

3

3

0

0,26

0 0

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.
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Ing. Viliam Hlôška

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750111 - Povodie Váhu a Dunaja- aglomerácia Galanta (KF) - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou

vodou

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1191   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 305 091 305 091
1192   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 126 730 126 730

0Spolu 431 821 431 821

V roku 2010 zabezpečiť rozpracovanosť projektu na 100 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Realizácia prebehla, miera finančného čerpania k 31.12.2010 je 100% z REK a miera fyzickej realizácie k 31.12.2010  je taktiež 100 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle cieľov REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Realizácia cieľa projektu prebehla v zmysle cieľov REK.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:
Možné hodnotiť na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy v predloženej ZS k projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % rozpracovanosti

Výstupu

%

2007 2008

43

88,14

92

100

100

11,9

90 0

Zabezpečiť primerané množstvo pitnej vody v súlade s celoštátnymi normami a štandardami EÚ pre ďalších spotrebiteľov - výstavba a rekonštrukcia VDJ.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Realizácia je ukončená, miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 je 100 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle cieľov REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Realizácia cieľa projektu prebehla  v zmysle cieľov REK.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov na verejný vodovod, zabezpečená dostatočná akumulácia vody.

Udržateľnosť:
Možné hodnotiť na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy v predloženej ZS k projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet vodojemov

Výstupu

ks

2007 2008

0

1

1

2

2

0

1 0

Zvýšiť počet novonapojených obyvateľov na kanalizačnú sieť o 5 378 nových domových kanalizačných prípojok.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Realizácia prebehla, miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 je 100 %.
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Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle cieľov REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Realizácia cieľa projektu prebehla v zmysle cieľov REK.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia obyvateľov na verejnú kanalizáciu, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:
Možné hodnotiť na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy v predloženej ZS k projektu.

Ďalšie informácie - návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Na základe zmeny rozhodnutia EK bol upravený počet novonapojených obyvateľov na kanalizačnú sieť na 5 082 nových domových kanalizačných prípojok (pôvodný
počet bol 5 378).

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet kanalizačných prípojok

Výstupu

ks

2007 2008

0

4672

5 120

5077

5 378

158

3 390 0

Zabezpečiť súlad so smernicou EÚ 91/271/EEC (o komunálnych odpadových vodách).
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Realizácia prebehla, miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 je 100 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle cieľov REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Realizácia cieľa projektu prebehla v zmysle cieľov REK.

Dosah/vplyv:
Možnosť pripojenia kanalizácie na ČOV a zabezpečenia čistenia odpadových vôd v súlade so smernicou o komunálnych odpadových vodách EÚ 91/271/EEC.

Udržateľnosť:
Možné hodnotiť na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy v predloženej ZS k projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - intenzifikácia, rozšírenie a výstavba ČOV

Výstupu

ks

2007 2008

0

1

1

2

2

0

1 0

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Ing. Antónia Môciková

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750112 - Orava( KF-v)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1391   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 1 110 115 1 110 115
1392   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 130 602 130 602

0Spolu 1 240 716 1 240 716

Zabezpečiť rozpracovanosť IA na 100 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ v realizácii, miera finančného čerpania k 31. 12. 2010 je 100%, miera fyzickej realizácie k 31. 12. 2010 je taktiež 100%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle cieľov FM.

Vytlačené dňa: 28.02.2011 23 / 64



Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Projekt je ukončený, možno skonštatovať splnenie stanovených cieľov v REK.

Dosah/vplyv:
Zvýšenie napojenosti obyvateľstva na verejnú kanalizáciu a verejný vodovod, vrátane zabezpečenia čistenia odpadových vôd na ČOV.

Udržateľnosť:
Možné hodnotiť na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy po predložení definitívnej verzie ZS k projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % rozpracovanosti

Výsledku

%

2007 2008

9

93,82

100

100

0

60

80 0

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Martin Korbeľ

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750113 - Bratislava-protipovodňová ochrana (KF)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1191   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 23 588 23 588
1192   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 2 775 2 775

0Spolu 26 363 26 363

Zabezpečenie protipovodňovej ochrany v meste Bratislava, Gabčíkovo a Sap. V roku 2010 zabezpečiť rozpracovanosť investičnej akcie na 100 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je v realizácii v súlade s harmonogramom prác, miera finančného čerpania k 31.12.2010  je 93,50 % z Rozhodnutia EK a miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 je
91,59 %. Projekt bol ukončený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle cieľov REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Realizácia cieľa projektu prebieha v zmysle cieľov REK.

Dosah/vplyv:
Ochrana obyvateľov pred povodňami.

Udržateľnosť:
Bude posudzovaná pri ukončení projektu. Možné hodnotiť na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy po predložení ZS k projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % rozpracovanosti

Výsledku

%

2007 2008

43

87,19

95,3

100

100

52,91

71,5 0

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Branislav Kajánek

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0750119 - Informačný systém o vode určenej na ľudskú spotrebu

Vytvoriť software pre databázu a informačný systém o vode určenej na ľudskú spotrebu s možnosťou prepojenia na web. prostredie.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie: Projekt ukončený. Predmet projektu sa efektívne využíva.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Účelom projektu je vytvorenie IS o pitnej vode v súlade s nariadeniami EK 98/83/ES a 2003/04/EC.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Indikátory boli splnené. Software vytvorený – plne funkčný. http://pitnavoda.sazp.sk.

Udržateľnosť:
Projekt prebehol v súlade s projektovým návrhom. Projekt je trvalo udržateľný.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Projekt bol ukončený v roku 2009.

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú čerpané zo záverečnej správy.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - vybudovanie databázy a IS do konca roka 2009

Výsledku

%

2007 2008

100

100

0

0

0

0

Vyškoliť užívateľov a administrátorov informačného systému.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Vzhľadom na to, že projekt bol ukončený v roku 2010, neboli vyškolení žiadni užívatelia a administrátori informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
SAŽP

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet vyškolených užívateľov a administrátorov

Výsledku

osoby

2007 2008

58

42

0

0

0

0

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Ing. Ľubomír Grznárik

Mgr. Martin Králik, riaditeľ odboru riadenia programov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

075011A - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (2007-2013)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 12 595 744 12 595 744
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 773 893 1 773 893

0Spolu 14 369 638 14 369 638

Zabezpečiť výstavbu kanalizačnej siete.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľom bolo zabezpečiť v roku 2010 výstavbu novej kanalizačnej siete v dĺžke 100 km. V tomto období bolo vybudovaných 95,94 km, čo prevyšuje plánovaný počet.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Ciele prvku sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Očakáva sa, že prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne, čo je zabezpečené dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z prostriedkov
EÚ.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Dosiahnuté výstupy ukazovateľa „dĺžka novej kanalizačnej siete“ predstavujú 96% z plánovanej hodnoty.

Dosah/vplyv:
Realizáciou projektov zameraných na výstavbu vodovodnej a kanalizačnej siete sa zabezpečí bezproblémové zásobovanie obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a efektívne
zneškodňovanie odpadových vôd bez negatívnych dopadov na životné prostredie, postupné zlepšovanie ekologického stavu vôd, čo vytvára predpoklady pre zvyšovanie
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kvality života obyvateľstva a ďalší sociálny a ekonomický rozvoj v danom území.

Udržateľnosť:
Podporené projekty výstavby vodovodov a kanalizácií prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR a ich udržateľnosť je zmluvne
viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - dĺžka novej kanalizačnej siete

Výstupu

km

200 550

2007 2008

0

100

95,94

100

0

0 130

Zabezpečiť výstavbu vodovodnej siete.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ predpokladal v roku 2010 zabezpečenie výstavby vodovodnej siete v dĺžke 30 km, skutočná hodnota predstavuje 31,12 km.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Ciele prvku sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Očakáva sa, že prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne, čo je zabezpečené dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z prostriedkov
EÚ.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plánovaná hodnota ukazovateľa  „dĺžka novej vodovodnej siete“ bola mierne prekročená.

Dosah/vplyv:
Realizáciou projektov zameraných na výstavbu vodovodnej a kanalizačnej siete sa zabezpečí bezproblémové zásobovanie obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a efektívne
zneškodňovanie odpadových vôd bez negatívnych dopadov na životné prostredie, postupné zlepšovanie ekologického stavu vôd, čo vytvára predpoklady pre zvyšovanie
kvality života obyvateľstva a ďalší sociálny a ekonomický rozvoj v danom území.

Udržateľnosť:
Podporené projekty výstavby vodovodov a kanalizácií prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR a ich udržateľnosť je zmluvne
viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - dĺžka novej vodovodnej siete

Výstupu

km

50 80

2007 2008

0

50

31,12

30

0

0 40

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Ing. Lucia Holecová

Mgr. Martin Králik, riaditeľ odboru riadenia programov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

075011B - Ochrana pred povodňami (2007-2013)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 2 571 189 2 571 189
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 360 184 360 184

0Spolu 2 931 372 2 931 372

Zabezpečiť realizáciu protipovodňových opatrení.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľom v rámci prvku bolo zabezpečiť v roku 2010 realizáciu protipovodňových opatrení prostredníctvom 9 projektov. V tomto období začala realizácia 21 projektov
zameraných na aktivity ochrany pred povodňami, čo prevyšuje plánovaný počet.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Ciele prvku sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Očakáva sa, že prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne, čo je zabezpečené dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z prostriedkov
EÚ.
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Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Dosiahnuté výstupy prevyšujú plánované v počte 12 projektov, ktorých realizácia začala v roku 2010.

Dosah/vplyv:
Realizácia projektov má pozitívny vplyv na zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami a v konečnom dôsledku aj na dosiahnutie lepších životných
podmienok obyvateľstva a znižovanie regionálnych rozdielov.

Udržateľnosť:
Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR a ich udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR, SEPP

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet zrealizovaných projektov

Výstupu

ks

11

2007 2008

14

4

0

9

0

1 9

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet realizovaných projektov

Výstupu

ks

11

2007 2008

14

4

0

9

0

1 9

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený. Vzhľadom na to, že relevantným ukazovateľom v rámci prvku je "počet realizovaných projektov",  merateľný ukazovateľ "počet zrealizovaných projektov"
bude v rámci aktualizácie programovej štruktúry MŽP SR zrušený.

Ing. Lucia Holecová

Mgr. Martin Králik, riaditeľ odboru riadenia programov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07502 - Ochrana ovzdušia

Zlepšenie kvality ovzdušia.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 453 589 453 589
1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 536 216 0
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 7 215 637 7 215 637

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 064 739 1 064 739
0Spolu 9 270 181 8 733 965

Komentár k programovej časti:

Počet odberných miest je nezmenený. Environmentálna infraštruktúra pre znižovanie znečisťovania ovzdušia sa dostatočne nebuduje. Je potrebné zvýšiť počet odberných
miest a zlepšiť technický stav zariadení na monitorovanie.

Ing. Eva Gerhátová

Ing. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750201 - Kvalita ovzdušia

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 453 589 453 589
0Spolu 453 589 453 589

Do konca roka 2010 aktualizovať 18 programov riadenia kvality ovzdušia v oblastiach riadenia kvality ovzdušia.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Programy riadenia kvality ovzdušia v oblastiach riadenia kvality ovzdušia boli aktualizované už v roku 2009.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Programy riadenia kvality ovzdušia v oblastiach riadenia kvality ovzdušia bude potrebné  aktualizovať aj v roku 2011. Vyplýva to zo súčasnej situácie kvality ovzdušia na
Slovensku.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť plnenia cieľa zodpovedá vynaloženým prostriedkom, stavu technických zariadení a personálnym kapacitám.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plánované výstupy na rok 2010 boli splnené už v roku 2009,  pretože  si to vyžadovala aktuálna kvalita ovzdušia na Slovensku v roku 2009.
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Dosah/vplyv:
Dosah plnenia prijatých programov bude možné dostatočne vyhodnotiť až v nasledujúcom období.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Pre zlepšenie kvality programov je nutné získavanie ďalších informácií, údajov a hlavne zvýšiť kvalitu monitorovania emisnej situácie na Slovensku vo všetkých
oblastiach riadenia kvality ovzdušia. Vzhľadom na nedostatočné finančné prostriedky a technický stav zariadení na monitorovanie emisií nie je možné zabezpečiť
požadované zlepšenie kvality ovzdušia.

Zdroj získavania údajov:
jednotlivé KÚŽP

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet programov

Výstupu

ks

0

2007 2008

0

18

0

0

18

1

1 0

V roku 2010 aktualizovať 2 akčné plány na zlepšenie kvality ovzdušia.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V roku 2010 bolo aktualizovaných 18 akčných plánov na zlepšenie kvality ovzdušia.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Vzhľadom na prekračovanie limitných hodnôt znečisťujúcich látok v ovzduší na Slovensku bolo nutné prijať 18 akčných plánov na zlepšenie kvality ovzdušia.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť plnenia cieľa zodpovedá vynaloženým prostriedkom, kvalite získaných informácií a personálnym kapacitám.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Namiesto plánovaných 2 akčných plánov bolo nutné prijať 18 akčných plánov na zlepšenie kvality ovzdušia.

Dosah/vplyv:
Dosah plnenia prijatých opatrení v akčných plánoch  bude možné dostatočne vyhodnotiť až v nasledujúcom období.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Pre zlepšenie kvality programov je nutné získavanie ďalších informácií, údajov a hlavne zvýšiť kvalitu monitorovania emisnej situácie na Slovensku vo všetkých
oblastiach riadenia kvality ovzdušia. Vzhľadom na nedostatočné finančné prostriedky a technický stav zariadení na monitorovanie emisií nie je možné zabezpečiť
požadované zlepšenie kvality ovzdušia.

Zdroj získavania údajov:
jednotlivé KÚŽP

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet akčných plánov

Výsledku

ks

3

2007 2008

3

2

18

2

16

16 14

Udržať presnosť meteorologických predpovedí na nasledujúci deň (SHMÚ).
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ bol dosiahnutý.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Dosiahnutá presnosť bola o 3,3 %  vyššia, než plánovaná .

Dosah/vplyv:
Dosah plnenia cieľa na zlepšenie kvality ovzdušia nie je možné zatiaľ vyhodnotiť.

Zdroj získavania údajov:
SHMÚ

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % úspešných predpovedí

Výsledku

%

88 88

2007 2008

91,3

88 88

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Ing. Eva Gerhátová

Ing. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0750203 - Ochrana ovzdušia - opatrenie 2.2 OP ZI

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 536 216 0
0Spolu 536 216 0

Zmena palivovej základne energetických zdrojov s dôrazom na nízkoemisné a obnoviteľné zdroje.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Projekt bol ukončený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ bol sledovaný  v súvislosti s napĺňaním cieľov OPZI a priorít vlády v čerpaní eurofondov z programového obdobia (2004 – 2006). Keďže toto programové obdobie sa
už skončilo, nie je potrebné ďalej tento prvok sledovať.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť zabezpečená dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z prostriedkov EÚ.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Cieľ bol splnený.

Dosah/vplyv:
Podporené projekty majú výrazný pozitívny vplyv na životné prostredie v regiónoch, kde sú projekty realizované a aj na zamestnanosť a regionálny rozvoj.

Udržateľnosť:
Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR a ich udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR, SEPP

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet podporených (schválených)  projektov

Výstupu

ks

2007 2008

4

0

0

0

0

6

0 0

Inštalovať technológie na zníženie vypúšťania emisií do ovzdušia vrátane monitoringu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Projekt bol ukončený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ bol sledovaný  v súvislosti s napĺňaním cieľov OPZI a priorít vlády v čerpaní eurofondov z programového obdobia (2004 – 2006). Keďže toto programové obdobie sa
už skončilo, nie je potrebné ďalej tento prvok sledovať.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť zabezpečená dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z prostriedkov EÚ.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Cieľ bol splnený.

Dosah/vplyv:
Podporené projekty majú výrazný pozitívny vplyv na životné prostredie v regiónoch, kde sú projekty realizované a aj na zamestnanosť a regionálny rozvoj.

Udržateľnosť:
Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR a ich udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR, SEPP

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet podporených (schválených) projektov

Výstupu

ks

2007 2008

2

0

0

0

0

3

0 0

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Mgr. Viera Vilinovičová

Mgr. Martin Králik, riaditeľ odboru riadenia programov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750207 - Modernizácia teplárne Žilina (ISPA)

Zabezpečiť plnenie smernice EC o kvalite ovzdušia, a to výstavbou a sprevádzkovaním odsírovacej jednotky  na 100 %.
Cieľ 1:
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Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je v realizácii v súlade s harmonogramom prác, miera finančného čerpania k 31.12.2010 - 99,95 % z Rozhodnutia EK a miera fyzickej realizácie k 31.12.2010 - 100
%. Projekt je ukončený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu je realizovaný v zmysle cieľov REK.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Realizácia cieľa projektu prebieha v zmysle cieľov REK.

Dosah/vplyv:
Zníženie emisií síry v žilinskom regióne.

Udržateľnosť:
Bude posudzovaná pri ukončení projektu. Možné hodnotiť na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy po predložení ZS k projektu.

Zdroj získavania údajov:
monitorovacie správy
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30
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100

100

0

38,22

75 0

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Branislav Kajánek

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750208 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (2007-2013)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 7 215 637 7 215 637

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 064 739 1 064 739
0Spolu 8 280 376 8 280 376

Zabezpečiť realizáciu opatrení.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Plánový cieľ bol prekročený.  V roku 2010  bola plánovaná hodnota  realizovať 20 projektov a skutočne bolo realizovaných 71 projektov. Celkový počet projektov
zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia je 107 projektov.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ bol sledovaný v súvislosti s napĺňaním cieľov OPŽP a priorít vlády v čerpaní prostriedkov EÚ.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť je zabezpečená dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z prostriedkov EÚ.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Výstupy sú dosahované na viac ako 100%.

Dosah/vplyv:
Podporené projekty majú výrazný pozitívny vplyv na životné prostredie v regiónoch, kde sú projekty realizované a aj na zamestnanosť a regionálny rozvoj.

Udržateľnosť:
Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR a ich udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR, SEPP
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A - počet realizovaných projektov
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25 25
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8
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20

4
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Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.
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PhDr. Dana Cibulková

Mgr. Martin Králik, riaditeľ odboru riadenia programov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07503 - Odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktory

Zlepšiť úroveň zhodnocovania odpadov.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 472 351 0
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 13 832 374 13 832 374
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 217 402 217 402
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 748 248 1 748 248

0Spolu 16 270 376 15 798 024

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené. Vyhodnotenie monitorovania cieľov bolo možné určiť len ako odhadované hodnoty, pretože interné štatistiky, ako aj štatistiky Štatistického úradu SR,
ktoré sú potrebné na vyhodnotenie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov sa za predchádzajúci rok, t. j. 2010, vyhodnocujú na konci I. polroku nasledujúceho
kalendárneho roka, t. j. roka 2011.

JUDr. Ján Opial

Mgr. Ján Ščerbák, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru odpadového hospodárstva

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750301 - Zhodnocovanie  odpadov

Zvýšiť množstvo vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na 40 kg/obyv. v roku 2010.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V roku 2009 bolo podľa dostupných údajov vyseparovaných v SR 23,2 kg komunálneho odpadu/obyvateľa/rok. Údaje za rok 2010 zatiaľ nie sú k dispozícii, z toho
dôvodu, že štatistiky za rok 2010 sa vyhodnocujú až v priebehu I. polroku 2011. Prvé údaje môžeme očakávať v mesiaci máj 2011. Môžeme len predpokladať, že
množstvo vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na obyvateľa v roku 2010 bolo na úrovni cca 25 kg.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Prioritou je neustále zvyšovať množstvo vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu z dôvodu, aby sa znížilo množstvo skládkovaného odpadu a ušetrilo množstvo
primárnych surovín.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Cieľ sa javí ako efektívny, pretože aj za použitia rovnakých vstupov bolo možné získať vyššie výstupy.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Separovaný zber úzko súvisí aj s ekonomickou stabilitou v krajine. Tu môžeme uviesť ako príklad  rok 2009, keď sa do systému separovaného zberu premietla negatívne
prehlbujúca sa ekonomická kríza, ktorá spôsobila zníženie dopytu  po vyseparovaných zložkách komunálneho odpadu. Rok 2010 môžeme označiť ako rok, kedy došlo k
rastu ekonomiky a tým aj miernemu rastu dopytu po vyseparovaných zložkách komunálneho odpadu.

Dosah/vplyv:
Od 01.01.2010 sú obce povinné zaviesť separovanie 4 zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, kovy, sklo). Od zavedenia uvedenej povinnosti možno predpokladať
zlepšenie situácie v separovanom zbere a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, a tým dosiahnutie cieľa v nasledujúcich obdobiach .

Udržateľnosť:
Nakoľko sa množstvo vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu každý rok zvyšuje, zabezpečí sa týmto väčšie množstvo odpadu, ktorý je možné následne zhodnotiť.

Zdroj získavania údajov:
Program odpadového hospodárstva
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MJ:
A - hmotnosť separovaného komunálneho odpadu

Výsledku

kg/obyv.

40 40
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20

20

35
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40

20,35

30 40

V roku 2010 plniť ciele schválených Programov odpadového hospodárstva krajov na roky 2006-2010.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Aj napriek tomu, že v roku 2010 boli  platné POH SR na roky 2006 - 2010, v roku 2010 neboli schválené Programy odpadového hospodárstva krajov na roky 2006 - 2010.
V roku 2010 prebehlo vyhodnotenie POH SR na roky 2006 – 2010, kedy bolo zistené skutočné plnenie plánovaných cieľov.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
V zmysle zámerov MŽP SR a v súvislosti s novou Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc sa
v roku 2011 predpokladá vypracovanie a schválenie Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2011 - 2015 a následne budú pripravené POH krajov.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť nie je možné vyhodnotiť.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Predpokladaný termín schválenia POH krajov je koniec II. polroku 2011. Nakoľko v roku 2010 neboli schválené Programy odpadového hospodárstva krajov na roky 2006-
2010 nebude možné porovnávať plánované ciele a skutočne dosiahnuté výsledky.
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Dosah/vplyv:
POH SR je strategickým dokumentom, ktorým sa určujú ciele a opatrenia pre dosiahnutie účelu odpadového hospodárstva a zabezpečenie pokroku v tejto oblasti.
Záväzná časť POH SR určuje strategické smerovanie odpadového hospodárstva SR,  v ktorej sú premietnuté princípy riadenia odpadového hospodárstva.

Udržateľnosť:
Vyhodnotením POH SR na roky 2006 - 2010 boli zistené skutočné plnenia plánovaných cieľov, ktoré budú tvoriť podklad pre stanovenie podmienok pre plnenie cieľov
stanovených smernicou 2008/98/ES v súčasnosti pripravovanom Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2011 - 2015.

Zdroj získavania údajov:
Program odpadového hospodárstva
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MJ:
A - plnenie cieľov POH krajov

Výstupu
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áno
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áno

nie

áno

nie

áno áno

Podporiť aktivity na zhodnocovanie odpadov.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Na základe údajov z Recyklačného fondu bolo v roku 2010 podporených a uvedených do prevádzky celkovo 21 zariadení. Vychádzajúc z dostupných informácií možno
potvrdiť, že cieľ stanovený na rok 2010, t. j. 4 zariadenia na zhodnocovanie, bol splnený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ bol splnený aj z hľadiska priorít vlády a zámerov.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Cieľ sa javí ako efektívny, pretože za použitia rovnakých vstupov bolo možné získať vyššie výstupy.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Pozitívny vplyv na budovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov má poskytnutie  prostriedkov z Recyklačného fondu. Ďalšou možnosťou pre podporu budovania
nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, je možnosť požiadať o finančné prostriedky z projektov, financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.

Dosah/vplyv:
Podporou zhodnocovania odpadov sa zlepší situácia v separovanom zbere a zvýši sa množstvo vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. Zabezpečením tohto
cieľa sa zlepšujú životné podmienky každého obyvateľa.

Udržateľnosť:
Vybudovaním väčšieho množstva zariadení na zhodnocovanie odpadu sa zabezpečí aj lepšia situácia v separovanom zbere a zvýši sa množstvo vyseparovaných
zložiek komunálneho odpadu.

Zdroj získavania údajov:
RISO, SAŽP
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4 4

Uzatvoriť a rekultivovať skládky odpadov.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Konečný stav skládok odpadov bude známy až v 2. štvrťroku 2011 a to na základe Evidenčných listov skládok odpadov. Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov však
nie je priamo financovaná z rozpočtu MŽP SR, ale prostredníctvom dotácií z Environmentálneho fondu na uzatvorenie príp. rekultiváciu skládok.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Prioritou je postupne znížiť množstvo existujúcich skládok odpadov, čo sa aj úspešne realizuje.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Cieľom bolo uzatvoriť a rekultivovať v roku 2010 - 4 skládky odpadov. V súčasnosti môžeme vychádzať len z údajov, na základe ktorých malo byť v roku 2010
uzatvorených celkovo 10 skládok (mali ukončiť svoju činnosť). V prípade, ak bol tento stav naplnený, možno konštatovať, že cieľ bol splnený.

Dosah/vplyv:
Dosiahnutie tohto cieľa ma pozitívny vplyv na životné prostredia. Splnením tohto cieľa sú zároveň naplnené práva každého obyvateľa na  zdravé životné podmienky a
zdravé životné prostredie.

Udržateľnosť:
Tento ciel má pozitívny vplyv na splnenie cieľov stanovených EÚ, podľa ktorej je potrebné obmedziť množstvo skládkovaného odpadu a zabezpečiť jeho materiálové
resp. energetické zhodnocovanie.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Rekultivácia existujúcich skládok odpadov je povinnosťou prevádzkovateľa, ktorý na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov vytvára počas prevádzky skládky účelovú
finančnú rezervu (ÚFR). Na skládky odpadov, ktoré už boli uzatvorené a nevytvárali UFR sú každoročne poskytované dotácie z Environmentálneho fondu.

Zdroj získavania údajov:
RISO, SAŽP
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Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

JUDr. Ján Opial

Mgr. Ján Ščerbák, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru odpadového hospodárstva

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750304 - Odpadové hospodárstvo - opatrenie 2.3 OP ZI

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 472 351 0
0Spolu 472 351 0

Podporiť aktivity súvisiace so separovaným zberom odpadov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Projekt ukončený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ programu je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov opatrenia 2.3 OP ZI bude v rámci aktualizácie programovej štruktúry MŽP SR sledovanie uvedeného prvku zrušené.

Zdroj získavania údajov:
ITMS, on-line

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet podporených (schválených) projektov

Výstupu

ks

2007 2008

3

0

0

0

0

1

4 0

Podporiť aktivity na zhodnocovanie odpadov.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Projekt ukončený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ programu je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov opatrenia 2.3 OP ZI bude v rámci aktualizácie programovej štruktúry MŽP SR sledovanie uvedeného prvku zrušené.

Zdroj získavania údajov:
ITMS, on-line
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Podporiť aktivity súvisiace s uzatváraním a rekultiváciou skládok.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Projekt ukončený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ programu je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.
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Efektívnosť a hospodárnosť:
Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov opatrenia 2.3 OP ZI bude v rámci aktualizácie programovej štruktúry MŽP SR sledovanie uvedeného prvku zrušené.

Zdroj získavania údajov:
ITMS, on-line
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A - Počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok
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Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Mgr. Viera Vilinovičová

Mgr. Martin Králik, riaditeľ odboru riadenia programov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750309 - Implementácia Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006//EC o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

Zabezpečiť implementáciu Smernice EP a Rady č. 2006/EC.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Projekt bol ukončený. Legislatíva je pripravená.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Účelom projektu je Implementácia smernice EP a Rady c 2006 / EC.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Ciele stanovené v projekte fische boli naplnené.

Udržateľnosť:
Projekt ukončený v súlade s projektovým návrhom. Legislatíva pripravená, schválená.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Projekt bol ukončený v roku 2009.

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú čerpané zo záverečnej správy.
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Výstupu
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Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Ľubomír Grznárik

Mgr. Martin Králik, riaditeľ odboru riadenia programov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

075030A - Odpadové hospodárstvo (2007-2013)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 13 832 374 13 832 374
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 217 402 217 402
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 748 248 1 748 248

0Spolu 15 798 024 15 798 024

Vybudovať alebo zmodernizovať zariadenia na separovaný zber.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Plánované hodnoty merateľného ukazovateľaboli v roku 2010 naplnené.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ programu je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.
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Zdroj získavania údajov:
ITMS, on-line
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Vybudovať alebo zmodernizovať zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Plánované hodnoty merateľného ukazovateľa boli v roku 2010 naplnené.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ programu je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Zdroj získavania údajov:
ITMS, on-line
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Vybudovať a zmodernizovať zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Plánované hodnoty merateľného ukazovateľa boli v roku 2010 naplnené.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ programu je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Zdroj získavania údajov:
ITMS, on-line
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Zabezpečiť sanáciu environmentálnych záťaží.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Merateľné ukazovatele cieľa  nebolo možné naplniť z dôvodu výhrady vznesenej v rámci vládneho auditu súladu č. A 195, č. K 2032, ako aj v rámci následného
dokumentárneho overenia č. A 195, č. K 2035.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ programu je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Zdroj získavania údajov:
ITMS, on-line
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Zabezpečiť uzatvorenie a zrekultivovanie skládok.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
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Cieľ sa napĺňa priebežne.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ programu je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR, v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Zdroj získavania údajov:
ITMS, on-line
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Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Mgr. Liana Lehocká

Mgr. Martin Králik, riaditeľ odboru riadenia programov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

075030B - Stratégia pre inventarizáciu a zber zariadení s obsahom PCB v obj. menej ako 5 dm3 v SR

Vypracovať zákon pre inventarizáciu a zber zariadení s obsahom PCB v objeme menšom ako 5 dm3 v SR.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Projekt bol ukončený. Legislatíva je pripravená.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Účelom projektu je riešenie legislatívnej medzery v danej problematike.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Ciele stanovené v projekte fische boli naplnené.

Udržateľnosť:
Projekt ukončený v súlade s projektovým návrhom. Legislatíva je pripravená, schválená.

Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Projekt bol ukončený v roku 2009.

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú čerpané zo záverečnej správy.
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Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Ľubomír Grznárik

Mgr. Martin Králik, riaditeľ odboru riadenia programov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07504 - Geologický výskum a prieskum

Zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie geologických zdrojov a venovať pozornosť vplyvu ich ťažby na životné prostredie.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 385 829 385 829
11E1   -  Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA) 0 82 000 0
11E3   -  Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva) 0 82 000 0
126   -  zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP 0 14 000 0
127   -  zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu 0 14 000 0
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 992 393 992 393

0Spolu 1 570 222 1 378 222

Komentár k programovej časti:

Stručné hodnotenie:
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Úlohy geologického výskumu a prieskumu  sú  priebežne plnené v súlade so zmluvami o dielo a plánom hlavných úloh. Garantom geologických úloh je sekcia geológie a
prírodných zdrojov, Štátny geologický ústav D. Štúra a Slovenské banské múzeum.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Úlohy s problematikou inžiniersko-geologického prieskumu havarijných zosuvov sú súčasťou  protipovodňových opatrení, riešenie ktorých je zahrnuté v programovom
vyhlásení vlády.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Geologické úlohy sú  riešené s dôrazom na vysokú efektivitu a maximálnu hospodárnosť.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Zhodnotiť účinnosť a porovnávať plánované a dosiahnuté ciele je možné len u tých geologických úloh, ktoré sú už ukončené schválením záverečnej správy. V roku 2010 boli
ukončené záverečné správy z oblasti regionálnej, ložiskovej a inžinierskej geológie: Environmentálne a zdravotné indikátory SR, Zhodnotenie realizovaných geologických prác
zameraných na overenie surovinového potenciálu v banskoštiavnicko-hodrušskom rudnom poli, Hornonitrianska kotlina – trojrozmerné geologické modelovanie exponovaného
územia, Registrácia, zhodnotenie a protihavarijné opatrenia na novovzniknutých svahových deformáciách v roku 2010 v Prešovskom a Košickom kraji,  Čadca – havarijný
zosuv, Handlová-Žiarska ulica - havarijný zosuv a Nižná Myšľa – havarijný zosuv. Výstavy, realizované Slovenským banským múzeom,  majú prevažne náučný charakter.

Dosah/vplyv:
Riešenie geologických úloh  - využitie dosiahnutých cieľov a ich výstupov má uplatnenie v mnohých sférach činnosti  - od získania nových poznatkov o geologickej stavbe
daného územia cez vyhľadávanie a prieskum nerastných surovín a environmentálnych záťaží, aktualizácie a dopĺňania databáz geologického informačného systému
využiteľného pri územnosprávnom rozhodovaní, projektovaní a urbanizme, pri ochrane pôdneho fondu, ochrane podzemných a povrchových vôd, revitalizácii životného
prostredia až po definovanie súčasného stavu zosuvných lokalít a konkrétnych návrhov vhodných sanačných opatrení havarijných zosuvov, s odhadom finančných nákladov
na ich realizáciu.

Udržateľnosť:
Výsledky úloh v oblasti geologického výskumu väčšinou priamo nadväzujú na poznatky zistené výskumom v predchádzajúcich obdobiach a tak získané informácie o
geologickej stavbe Západných Karpát v danom čase nestrácajú svoju hodnotu ani v prípade získania nových poznatkov,  dosiahnutých v priebehu  ďalšieho výskumu.
Výsledky, získané riešením úloh z oblasti geologického prieskumu  - inžinierskogeologický prieskum havarijných zosuvov, vstupujú priamo do návrhov sanačných opatrení,
zameraných na elimináciu negatívnych dopadov svahových deformácií a u časti z nich je súčasťou riešenia úlohy aj realizácia okamžitých protihavarijných opatrení.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Sekcia geológie a prírodných zdrojov vykonáva pravidelnú priebežnú kontrolu riešenia geologických prác formou kontrolných dní a operatívne rieši problémy v zmysle zákona
č. 569/2007 Z.z.  o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov  a zákona č.10/1996 o kontrole v štátne správe v znení neskorších predpisov.

RNDr. Ľudmila Rojkovičová

RNDr. Vlasta Jánová, PhD., GR sekcie geológie a prírodných zdrojov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750401 - Geologický výskum

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 352 460 352 460
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 992 393 992 393

0Spolu 1 344 853 1 344 853

Zabezpečiť realizáciu úloh regionálneho geologického výskumu a prieskumu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Realizovaných bolo celkom 46 úloh geologického výskumu a prieskumu. Menší  počet zrealizovaných úloh oproti pôvodnému zámeru (56) bol v dôsledku zníženia
rozpočtových prostriedkov na geologický výskum a prieskum.
Z príspevku ŠGÚDŠ  bolo realizovaných 33 úloh  a ich riešenie v roku 2010 nadväzovalo na rok 2009, v súlade s harmonogramom prác schválených v projektoch
geologických úloh. Z toho bolo v roku 2010 ukončených 12  úloh, pričom oponentským konaním boli v roku 2010 schválené 4 záverečné správy a 8 záverečných správ je
v štádiu oponentského posudzovania, proces ich schvaľovania bude ukončený do 30.6. 2011. Z prostriedkov,  pridelených sekcii geológie a prírodných zdrojov na rok
2010,  bolo realizovaných celkom 12 úloh. 3 z nich boli ukončené v r. 2010 schválením záverečnej správy (Čadca – havarijný zosuv, Handlová-Žiarska ulica - havarijný
zosuv, Nižná Myšľa – havarijný zosuv) a 6 úloh (inžiniersko-geologický prieskum havarijných zosuvov) je v štádiu oponentského posudzovania záverečných správ,
proces ich schvaľovania bude ukončený do 28. 2. 2011.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Úlohy s problematikou  inžiniersko-geologického prieskumu havarijných zosuvov sú súčasťou  protipovodňových opatrení, riešenie ktorých je zahrnuté v programovom
vyhlásení vlády.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Dôraz na vysokú efektivitu a maximálnu hospodárnosť je kladený už pri objednávke projektu geologických prác. Počas riešenia úlohy sú jednotlivé postupy prác
priebežne koordinované, s cieľom dosiahnuť čo najkvalitnejšie výstupy, s čo najvyššou mierou ich využiteľnosti.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Zhodnotiť účinnosť a porovnávať plánované a dosiahnuté ciele je možné len u tých geologických úloh, ktoré sú už ukončené schválením záverečnej správy.
Harmonogram riešenia väčšiny geologických úloh  je rozvrhnutý na niekoľko rokov, pričom priebežný dohľad nad postupom prác v zmysle definovania cieľov geologickej
úlohy zabezpečujú pravidelné kontrolné dni. Definované ciele geologickej úlohy sú prísne konfrontované s dosiahnutým cieľom.

Dosah/vplyv:
Využitie dosiahnutých cieľov a ich výstupov závisí od definovania zámerov geologickej úlohy - od získania nových poznatkov o geologickej stavbe daného územia,
aktualizácie  a dopĺňania databáz geologického informačného systému využiteľného pri územnosprávnom rozhodovaní, projektovaní a urbanizme, pri ochrane pôdneho
fondu, ochrane podzemných a povrchových vôd, revitalizácii životného prostredia až po definovanie súčasného stavu zosuvných lokalít a konkrétnych návrhov vhodných
sanačných opatrení havarijných zosuvov, s odhadom finančných nákladov na ich realizáciu. Takéto výstupy umožňujú samosprávnym orgánom efektívne nasmerovať
finančné prostriedky potrebné na prieskum a sanáciu ohrozených území a zapracovať príslušnú dokumentáciu do územno-plánovacích podkladov pre konkrétne
havarijné lokality.

Udržateľnosť:
Výsledky úloh v oblasti geologického výskumu väčšinou priamo nadväzujú na poznatky zistené výskumom v predchádzajúcich obdobiach a tak získané informácie o
geologickej stavbe Západných Karpát v danom čase nestrácajú svoju hodnotu ani v prípade získania nových poznatkov, dosiahnutých v priebehu  ďalšieho výskumu.
Výsledky, získané riešením úloh z oblasti geologického prieskumu  - inžinierskogeologický prieskum havarijných zosuvov, vstupujú priamo do návrhov sanačných
opatrení, zameraných na elimináciu negatívnych dopadov svahových deformácií a u časti z nich je súčasťou riešenia úlohy aj realizácia okamžitých protihavarijných
opatrení.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Sekcia geológie a prírodných zdrojov vykonáva pravidelnú priebežnú kontrolu riešenia geologických prác formou kontrolných dní a operatívne rieši problémy v zmysle
zákona č. 569/2007 Z.z.  o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
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Zdroj získavania údajov:
kontrolné dni, záverečné správy
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Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

RNDr. Ľudmila Rojkovičová

RNDr. Vlasta Jánová, PhD. generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750402 - Geologický prieskum

Zabezpečiť realizáciu  úloh environmentálnych záťaží.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V roku 2010 nebola realizovaná žiadna úloha s problematikou riešenia environmentálnych záťaží.

Zdroj získavania údajov:
ŠGÚDŠ
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Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

RNDr. Ľudmila Rojkovičová

RNDr. Vlasta Jánová, PhD., generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750403 - Ostatná činnosť

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 33 369 33 369
0Spolu 33 369 33 369

Realizovať tématické výstavy.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
K 31.12.2010  boli  ukončené, zrealizované a prebiehajúce  výstavy:Minerály karpatských rudných žíl – trvanie 10.09.2009 – 31.03.2010, výstava prezentuje  minerály
hydrotermálnych polymetalických rudných žíl Karpát, realizovaná vo výstavných priestoroch Berggerichtu, LEGO – hračka i hobby – trvanie 30.11.2009 – 26.02.2010,
interaktívna výstava pre všetky vekové kategórie vo výstavných priestoroch Starého zámku, Vianoce na Starom zámku – trvanie 09.12. 2009 – 31.01. 2010, realizovaná
vo výstavných priestoroch Starého zámku, My sa nevieme sťažovať nahlas - trvanie 19.04.- 13.06.2010, 12.ročník súťažnej prehliadky detských a študentských
výtvarných prác s environmentálnou tematikou, výstavné priestory Galérie J. Kollára, Vedecká hračka – trvanie máj - jún 2010, interaktívna výstava pre všetky vekové
kategórie, realizovaná vo výstavných priestoroch Kammerhofu, Umenie v meste – trvanie 29.06. – 30.09.2010, výstava pedagógov katedry dizajnu FA STU v Bratislave,
realizovaná vo výstavných priestoroch Galérie Jozefa Kollára, Svet hračiek – staré bábiky a autíčka – trvanie jún –október 2010, výstava hračiek realizovaná vo
výstavných priestoroch Starého zámku, Súčasná bulharská grafika – trvanie 30.07. – 19.09.2010, výstava súčastnej bulharskej grafiky, realizovaná vo výstavných
priestoroch Galérie Jozefa Kollára,
Zlatý vek Banskej Štiavnice v období renesancie – trvanie 08.09.2010 – 14.08.2011, výstava prezentuje vývoj a rozmach Banskej Štiavnice, dejiny mestského a
banského práva, rozvoj baníctva, banského podnikania a banskej správy, dejiny školstva a cirkví, realizovaná vo výstavných priestoroch Berggerichtu, 110. Výročie
založenia Mestského múzea v Starom zámku – trvanie 30.06.2010 – 01.02.2011,  výstava historických dokumentov a predmetov, ktoré prezentovali založenie Mestského
múzea v Banskej Štiavnici, vo výstavných priestoroch Starého zámku,
Vianoce v Starom zámku – trvanie 09.12. 2010 – 31.01. 2011, prezentácia tvorby rezbára Jána Šulca, realizovaná vo výstavných priestoroch Starého zámku,

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Nie je v prioritách.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Výstavy boli realizované finančne aj časovo účelne, vynaložené prostriedky boli zhodnotené.

Užitočnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Realizované výstavby dosiahli svoj cieľ.

Dosah/vplyv
Dosah je na širokú verejnosť. Výstavy sú zamerané na popularizáciu  regiónu z historického a súčasného hľadiska a oboznámenie verejnosti s kultúrnym dedičstvom
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Slovenska.

Udržateľnosť
Perspektivita  výstav je zachovanie a oboznamovanie sa s kultúrnym dedičstvom.

Zdroj získavania údajov:
SBM
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Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

RNDr. Ľudmila Rojkovičová

RNDr. Vlasta Jánová, PhD., generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750404 - Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva (SK 0036)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11E1   -  Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA) 0 82 000 0
11E3   -  Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva) 0 82 000 0
126   -  zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP 0 14 000 0
127   -  zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu 0 14 000 0

0Spolu 192 000 0

Zabezpečiť reštauráciu poškodených umeleckých zbierok. (kamenné prvky, výtvarné predmety, neskorogotická plastika).
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľom projektu je reštaurácia vzácnych umeleckých diel a artefaktov. Samotný projekt bude realizovaný do roku 2011. Výsledkom projektu má byť zreštaurovaných 36
kamenných článkov a 10 vzácnych umeleckých diel, pričom za rok 2009 bolo zreštaurovaných 16 ks umeleckých diel, za rok 2010 bolo zreštaurovaných 19 ks vzácnych
artefaktov a na rok 2011 sa plánuje zreštaurovať zvyšných 11 ks.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Nórsky finančný mechanizmus/FM EHP má za cieľ prispieť k znižovaniu ekonomických sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore a posilniť bilaterálne
vzťahy medzi Slovenskou republikou a štátmi EZVO.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Primeraná.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Primeraná.

Dosah/vplyv:
Primeraný.

Udržateľnosť:
Pri realizácii tohto projektu ide predovšetkým o záchranu kultúrneho dedičstva, ktorá má perspektívu pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie aj
po ukončení.

Ďalšie informácie - návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Nositeľom projektu je Slovenské banské múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR - projekt vecne prináleží sekcii geológie a prírodných zdrojov MŽP SR. MŽP SR
nemá dosah na realizáciu projektu, ani nevstupuje do procesov riadenia a kontroly predmetného projektu. Na základe podkladov z realizácie projektu je potrebné upraviť
hodnotu indikátorov za rok 2009 na počet ks 16.

Zdroj získavania údajov:
externý zdroj - Slovenské banské múzeum
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Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.
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Ing. Viera Urdová

Mgr. Martin Králik

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07505 - Ochrana prírody a krajiny

Zabezpečiť zvýšenú starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 1 120 098 1 118 014
1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 95 336 0
11B6   -  Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+ 0
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 160 320 160 320
13B6   -  Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+ 0 132 866 132 866
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 1 189 431 1 189 431

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 49 579 49 579
0Spolu 2 747 630 2 650 210

Komentár k programovej časti:

Stručné hodnotenie:
V r. 2010 mal podprogram 1 prvok a 3 ciele, ktoré boli splnené takto: 1.  uspokojiť oprávnené nároky vlastníkov  pozemkov... na náhradu za obmedzenie bežného
obhospodarovania - podľa zákona č. 543/2002 Z.z. - cieľ splnený.
2.  prehodnotiť/dobudovať sústavu chránených území (CHÚ) – vyhlásiť všetky chránené vtáčie územia (CHVÚ) a 200 území európskeho významu (ÚEV) – plnenie za ÚEV:
plán 200 vyhlásených ÚEV, skutočne vyhlásených 182 ÚEV, pre vyše 70 ÚEV sa uskutočňovalo prerokovávanie;  plnenie ku CHVÚ – v máji  vláda SR uznesením č. 345/2010
schválila zmenu a doplnenie národného zoznamu navrhovaných CHVÚ (2 CHVÚ vylúčené, 3 doplnené), čím celkový počet CHVÚ vzrástol na 41; pôvodný plán 38 CHVÚ,
vyhlásených spolu 34 CHVÚ; 6 vyhlášok schválených a pripravených do Zbierky zákonov, vyhláška pre 1 CHVÚ zatiaľ neschválená; 3. zabezpečiť starostlivosť o chránené
časti prírody a krajiny – ukazovateľ „plnenie plánu práce Štátnej ochrany prírody SR“ bol splnený z vecného hľadiska na 80 %, z finančného na 43 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
3 ciele sú  relevantné z pohľadu vlády (napr. Koncepcia ochrany prírody a krajiny, 2006, rozpracovanie programového vyhlásenia vlády SR ai). Vyhlásenie CHVÚ/ÚEV
povinné podľa EÚ legislatívy (nesplnenie záväzkov naopak môže viesť k opatreniam, čo je pre SR aktuálne: Európska komisia listom z 29. 6. 2007 začala voči SR konanie o
porušení článku 226 Zmluvy ES vo veci nedostatočného vyhlasovania CHVÚ), zo zákona a je základom ochrany území. Nároky vlastníkov na náhradu sú podľa zákona č.
543/2002 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 184/2003 Z. z.. Aj podpora vlastníkov podmieňuje účinnosť opatrení ochrany prírody.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Ide o činnosti realizované podľa predpisov (ochrany prírody, rozpočtových...) a cez inštitúcie ochrany prírody (bez ďalších nákladov pre iné subjekty, predpoklad
hospodárnosti a efektívnosti využitia financií). Finančné vstupy u cieľa 1 sú viazané na financie v kapitole MŽP SR, plnenie cieľov 1 a 2 súvisí aj s celkovým právnym rámcom
a dohodou zainteresovaných.  Aktivity boli zaradené do ročných plánov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Všetky 3 ciele boli splnené primerane situácii.  Úlohy plánu ŠOP SR sa neplnia dostatočne (praktická starostlivosť) pre neočakávané komplikácie (oneskorenie začatia
projektov ai.). Hlavnými dôvodmi boli nedostatok finančných prostriedkov, posun realizácie 3 kľúčových projektov zo štrukturálnych fondov.

Dosah/vplyv:
Vyhlasovanie CHVÚ/ÚEV vyplýva z EÚ členstva. Vyhlasovanie patrí medzi prvé kroky, ďalšími je sledovanie stavu a starostlivosť o územia. Dosah plnenia cieľa nielen z
pohľadu zachovania prírody, ale i zdravého prostredia pre súčasné/budúce generácie a pre hospodársky rozvoj (dosiaľ nedocenený).

Udržateľnosť:
Budovanie sústavy CHÚ je súčasťou stratégie ochrany prírody/krajiny. Podmienkou udržateľnosti je účinný systém, dostatok finančných a ľudských kapacít, sledovanie stavu
(založené na terénnych údajoch), spolupráca s odbornými inštitúciami. Činnosti vychádzajú z predpisov a dokumentov EÚ, na príprave ktorých sa SR aktívne zúčastňuje.

Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Riešením nedostatkov/prekážok vyhlasovania CHÚ je nový zákon a ďalšia komunikácia s rezortmi/vlastníkmi pozemkov.  Pre zlepšenie sú využívané projekty z
mimorozpočtových zdrojov.

RNDr. Jana Durkošová

Ing. Roman Zoller, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru koncepčných činností

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750501 - Druhová a územná ochrana

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 1 120 098 1 118 014
0Spolu 1 120 098 1 118 014

Uspokojiť oprávnené nároky vlastníkov pozemkov vyplývajúce z nároku na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Tzv. náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania je upravená v § 61 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávacieho predpisu (nariadenia
vlády SR). Ide o ekonomický nástroj ochrany prírody, keďže podľa zákona je vlastník povinný strpieť obmedzenia vyplývajúce zo zákazov a iných podmienok ochrany
prírody, ale patrí mu za to finančná náhrada. Náhrada sa priznáva spätne a len na základe požiadavky oprávnených subjektov.
Na túto položku sú každoročne plánované finančné prostriedky. V r. 2010 boli všetky oprávnené nároky vlastníkov podľa § 61 uvedeného zákona priznané. Cieľ bol teda
splnený na 100 %.
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Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ  vychádza priamo z národnej legislatívy a spolu s inými ekonomickými nástrojmi je súčasťou schválených strategických dokumentov.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Proces podľa § 61uvedeného zákona vykonávajú inštitúcie ochrany prírody (na základe žiadosti oprávnených subjektov), t. j. je vykonávaný v rámci existujúcich kapacít
rezortu životného prostredia a nevyžaduje dodatočné vstupy.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Vďaka vyplateniu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania je možné účinne zabezpečiť dodržiavanie zákazov resp. obmedzení, ktoré vedú k zachovaniu
prírodných hodnôt resp. k zlepšeniu ich stavu. Iné ekonomické nástroje (finančný príspevok a výkup pozemkov) sú v zmysle platnej legislatívy možné, ale nie sú účinne
využívané. V novom zákone o ochrane prírody a krajiny by mali byť upravené aj ďalšie formy spolupráce s vlastníkmi.

Dosah/vplyv:
Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania má priamy vplyv na ochranu predmetných území a zlepšuje spoluprácu s dotknutými subjektmi, ktorá je
predpokladom dobrej komunikácie pre trvalo udržateľné využívanie území.

Udržateľnosť:
Ide o dlhodobo uplatňované opatrenie, na realizáciu ktorého bol (po počiatočných nedostatkoch spôsobených chýbajúcou legislatívou a nedostatočnými skúsenosťami)
vytvorený funkčný systém. Udržateľnosť je daná tým, že náhrada môže byť priznaná za spätné obdobie (t. j. za skutočné „obmedzenie bežného obhospodarovania“), za
obdobie dlhodobého charakteru (napr. za 10 rokov v prípade platnosti lesného hospodárskeho plánu) a oprávnené subjekty majú záruku, že opatrenie bude platiť aj po
prípadnej zmene národnej legislatívy.

Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Cieľ bol splnený, prípadné nedostatky resp. možnosti na vylepšenie existujúceho systému môžu byť zohľadnené v procese prípravy nového zákona o ochrane prírody a
krajiny.

Zdroj získavania údajov:
Údaje o priznaní nárokov na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania evidujú príslušné krajské úrady životného prostredia a sekcia financovania a rozpočtu
MŽP SR
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Do r. 2010 prehodnotiť a dobudovať sústavu chránených území - vyhlásiť všetky chránené vtáčie územia a 200 území európskeho významu
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Vyhlasovanie CHVÚ/ÚEV vyplýva z EÚ smernice o vtákoch a smernice o biotopoch. SR ku dňu vstupu splnila záväzok predložiť Európskej komisii (EK) národný zoznam
navrhovaných CHVÚ a národný zoznam navrhovaných ÚEV, súčasne zabezpečila aj ich tzv. predbežnú ochranu. Vláda SR uznesením č. 345/2010 zvýšila počet CHVÚ
z 38 na 41, v zmysle požiadavky EK (infringement). V r. 2010 sa vyhlasovanie CHVÚ podarilo zrýchliť aj vďaka zmierneniu obmedzení, celkový počet vyhlášok CHVÚ
dosiahol 34 (pre ostatných 7 CHVÚ bolo 6 vyhlášok pripravených do Z.z., 1 CHVÚ nie je doriešené vzhľadom na zrušenie vojenského priestoru Javorina). Vyhlasovanie
ÚEV mohlo začať až po ich schválení EK v r. 2008. V r. 2010 bolo vyhlásených 182 z 381 ÚEV. Pre 74 ÚEV sa projekty prerokovávajú s vlastníkmi/ užívateľmi pozemkov
a upravujú, pre 72 ÚEV boli rozpracované, pre ostatné nie sú kapacity. Proces vyhlasovania ÚEV je pomalý hlavne  kvôli nesúhlasu vlastníkov/užívateľov pozemkov,
hlavne lesných pozemkov  a finančných/personálnych kapacít.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ je vysoko relevantný z pohľadu EÚ i národného práva i stratégií (programové vyhlásenie vlády SR, Koncepcia ochrany prírody a krajiny ai.) Vyhlasovanie
CHVÚ/ÚEV je podmienkou ich ochrany a teda predpokladom, aby územia plnili svoje funkcie v spoločnosti.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Postup vyhlasovania je podľa zákona č. 543/2002 Z. z. a jeho vyhlášky. Zabezpečujú ho inštitúcie ochrany prírody, úlohy viazané na financie sú súčasťou ročných
plánov. Využitie vlastných kapacít je predpokladom hospodárnosti.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Cieľ bol splnený na 90,8 %. Hlavnou príčinou bol nesúhlas niektorých vlastníkov/užívateľov, hlavne lesných pozemkov a dlhodobé neriešenie zmeny legislatívy. Príčinou
sú aj obmedzené finančné/personálne kapacity na spracúvanie projektov ochrany.

Dosah/vplyv:
Dosah vyhlasovania CVHÚ/ÚEV je pre SR kladný z hľadiska kvality životného prostredia a jeho prvkov (a plnenia EÚ záväzkov EÚ). Súčasťou procesu je rokovanie s
vlastníkmi/užívateľmi na vyjasnenie požiadaviek a dosiahnutie súladu.

Udržateľnosť:
Cieľ je súčasťou procesu budovania sústavy CHÚ, ktoré sú základnými prvkami ochrany prírody a ŽP, ide o územia so zachovalou štruktúrou i funkciami. Cieľ je
udržateľný, ak sú minimálne zachované inštitúcie ochrany prírody, ktoré majú odborné vedomosti a praktické skúsenosti. Vyhlasovanie ÚEV má  určené termíny (v EÚ i
národnej legislatíve) a je prepojené so zabezpečením dohľadu/monitoringu/starostlivosti o ÚEV.

Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Informácie o CHVÚ a ÚEV sú v materiáloch na web stránke Úradu vlády SR, ako aj ŠOP SR a EK.

Zdroj získavania údajov:
PHÚ, vyhlasovanie CHVÚ a ÚEV je sledované EK (povinné správy – reporting a dotazníky).
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MJ:
A - počet vyhlásených CHVÚ a ÚEV

Výsledku
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345 418

2007 2008

238 268

Zabezpečiť starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny vykonáva Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) a najmä vlastníci a užívatelia dotknutých pozemkov. Každoročne ŠOP SR
predkladá na schválenie plán hlavných úloh, kde sú zaradené najvýznamnejšie úlohy a zdroje ich financovania (štátny rozpočet, mimorozpočtové zdroje). Podrobné
polročné vyhodnotenie plnenia PHÚ nebolo vykonané, nakoľko v súvislosti s finančnou situáciou a pridaním viacerých aktuálnych úloh ŠOP SR prepracovala svoj PHÚ.
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PHÚ bol z vecnej stránky splnený na 80 %, finančný plán na 43 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ vychádza priamo z národnej legislatívy (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení), kde má ŠOP SR určené úlohy. Bez sústredenia
odborného potenciálu s kompetenciami na celom území SR by bolo plnenie náročných úloh obtiažne.

Efektívnosť a hospodárnosť:
S ohľadom na odborné kapacity ŠOP SR sa viaceré úlohy vykonávajú jej pracovníkmi. Externe je zadávaný výskum, ako aj iné dodávateľské práce, ktoré by nebolo
možné vykonať z časových možností alebo dostupných odborníkov. V maximálnej miere bolo plánované využitie mimorozpočtových zdrojov. Aj v r. 2010 pretrvávali
problémy s plynulou realizáciou projektov zo štrukturálnych fondov. Z objektívnych príčin (záplavy) meškajú terénne práce na východe SR v rámci nórskeho projektu a
projektu LIFE+.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Vyhodnotenie bolo primerané aktuálnym podmienkam (finančné, reorganizácia rezortu ai).  Splnené boli všetky úlohy, ktoré nevyžadovali finančné prostriedky
(zabezpečené v rámci vlastných zamestnancov ŠOP SR). Miera neplnenia finančného plánu bola z dôvodu nečerpania štrukturálnych fondov podľa predpokladaného
harmonogramu.

Dosah/vplyv:
Plnenie cieľa má dosah na chránené druhy, chránené územia, ako aj na rozvoj spoločnosti. V niektorých prípadoch štát (prostredníctvom ŠOP SR) supluje povinnosti
iných subjektov, napr. pri likvidácii inváznych druhov alebo pri udržiavaní priaznivého stavu niektorých území (napr. kosenie sekundárnych lúk). Priaznivý stav území je
základom zdravého rozvoja spoločnosti.

Udržateľnosť:
Existencia jednotnej organizácie ochrany prírody je výhodná pre riešenie metodických i iných otázok v rámci celej krajiny. Prechodom na príspevkovú organizáciu došlo k
zvýšenej potrebe aj ďalších činností.

Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Situáciu by zlepšilo systematické usmernenie činnosti, ako aj plynulé zabezpečenie finančných prostriedkov.

Zdroj získavania údajov:
www.sopsr.sk, napr. ročné správy ai.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - plnenie PHÚ ŠOP SR

Výsledku

%

100 100

2007 2008

80

100 100

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

RNDr. Jana Durkošová

Ing. Roman Zoller, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru koncepčných činností

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750505 - Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia - opatrenie 2.4 OP ZI

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 95 336 0
0Spolu 95 336 0

Vybudovať inštitúcie ochrany prírody a krajiny v súvislosti so zabezpečením záväzkov SR v rámci prístupového procesu do EÚ (NATURA 2000) a odborného zázemia pre
tvorbu a realizáciu manažmentových plánov  a podporiť projekty pre chránené územia NATURA 2000.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Projekt bol ukončený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ prvku je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Udržateľnosť:
Existuje perspektíva pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie aj po ukončení.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR, ŠOP SR
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MJ:
A - počet podporených (schválených)  projektov

Výstupu

ks

2007 2008

5

0

0

0

0

0

5 0

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.
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Mgr. Viera Vilinovičová

Mgr. Martin Králik, riaditeľ odboru riadenia programov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750508 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (2007-2013)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 160 320 160 320
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 1 189 431 1 189 431

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 49 579 49 579
0Spolu 1 399 330 1 399 330

Zabezpečiť vypracovanie dokumentov starostlivosti pre chránené druhy (vrátane území NATURA 2000).
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ sa neplní.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ prvku je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Očakáva sa, že finančné prostriedky budú vynaložené efektívne a hospodárne.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plánované hodnoty cieľa  uvedeného prvku programového rozpočtovania sa neplnia z dôvodu pomalého začatia implementácie projektov, ktoré sú podporené v rámci
Operačného programu Životné prostredie. Zatiaľ bola ukončená implementácia jedného projektu v rámci daného prvku.

Dosah/vplyv:
Aj napriek súčasnému stavu plnenia cieľov prvku očakávame, že jeho výsledná hodnota (sumár za jednotlivé roky) bude dosiahnutá.

Udržateľnosť:
Existuje perspektíva pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie aj po ukončení.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR, ŠOP SR
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Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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Typ:

MJ:
A - počet chránených druhov, ktoré majú vypracované dokumenty starostlivosti

Výstupu

ks

4 4

2007 2008

0

5

0

5

0

2 4

Vybudovať alebo zrekonštruovať zariadenia pre organizácie ochrany prírody.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ na rok 2010 bol splnený v plánovanej  hodnote.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ prvku je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR v časti 2.5.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Očakáva sa, že finančné prostriedky budú vynaložené efektívne a hospodárne.

Udržateľnosť:
Existuje perspektíva pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie aj po ukončení.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR, ŠOP SR
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MJ:
A - počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných zariadení pre účely ochrany prírody a krajiny

Výstupu

ks

5 3

2007 2008

0

3

3

3

0

1 3

Realizovať aktivity (podujatia) na zvýšenie informovanosti, propagáciu, výchovu k ochrane prírody a vzdelávanie.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ bol čiastočne splnený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ prvku je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR v časti 2.5.
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Efektívnosť a hospodárnosť:
Očakáva sa, že finančné prostriedky budú vynaložené efektívne a hospodárne.

Udržateľnosť:
Existuje perspektíva pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie aj po ukončení.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR, ŠOP SR

Rok
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Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
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MJ:
A - počet zrealizovaných aktivít

Výstupu

ks

500 500

2007 2008

0
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80050 500

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Ing. Peter Jány

Mgr. Martin Králik, riaditeľ odboru riadenia programov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750509 - LIFE+

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11B6   -  Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+ 0
13B6   -  Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+ 0 132 866 132 866

0Spolu 132 866 132 866

Finančne podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšenie kvality životného prostredia, ktoré sú financované v rámci programe LIFE+
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Predpokladané ukazovatele boli naplnené na  50 %, avšak na základe podpory  dvoch slovenských projektov a jedného zahraničného projektu so slovenským partnerom,
bola indikatívna finančná alokácia využitá na 100%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľom bolo dosiahnuť čo najvyššie čerpanie prostriedkov z programu LIFE+ cez projekty realizované slovenskými organizáciami. Naplnením indikátora sa výraznou
mierou prispelo k naplneniu tohto cieľa. Do budúcnosti by sa SR mala snažiť zvýšiť počet projektov podporených z programu LIFE+.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Keďže sú podporované iba projekty, ktoré boli schválené na úrovni EK, efektivita a hospodárnosť využitia prostriedkov je takto zaručená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Výstupy sú dosahované na 100%.

Dosah/vplyv:
Realizácia programu prostredníctvom podporených projektov má výrazný pozitívny vplyv na životné prostredie v regiónoch,  kde sú projekty realizované a aj na
zamestnanosť.

Udržateľnosť:
Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR, SEPP
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A - počet podporených projektov

Výstupu
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2007 2008

3
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Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Peter Jány

Mgr. Martin Králik, riaditeľ odboru riadenia programov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07506 - Územný rozvoj a tvorba krajiny

Uplatňovať ekolog. aspekty územného plánovania v integrovanej územnej ochrane a v ekologicky optimálnom priestorovom usporiadaní územia.
Zámer:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1352   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
0Spolu

Komentár k programovej časti:

Stručné hodnotenie:
Podprogram „Územný rozvoj a tvorba krajiny“ nemal v r. 2010 stanovený žiadny prvok ani cieľ.
Jeho plnenie bolo prostredníctvom zákona o ochrane prírody a krajiny (v rámci neho napr. územný systém ekologickej stability - ÚSES, program obnovy dediny, starostlivosť o
vybrané územia, napr. mokrade v rámci programu starostlivosti o mokrade Slovenska). Pokračovala úloha na vypracovanie projektov regionálnych ÚSES (aktualizácia
dokumentov spracovaných pre 38 bývalých okresov), najmä v rámci projektu zo ŠF „Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému
ekologickej stability“, v rámci ktorého by do r. 2011 malo byť spracovaných spolu 14 projektov RÚSES.
V r. 2010 bola na ministerstve schválená metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny a metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární
a veterných parkov na krajinu a pokračovalo sa v opatreniach na postupnú elimináciu úmrtnosti vtáctva na 22 kV elektrických vedeniach.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Podprogram vychádza z legislatívy na národnej úrovni, EÚ a iných medzinárodných záväzkov na zabezpečenie stability krajiny, je tiež súčasťou relevantných schválených
dokumentov na nižších úrovniach.  Koncepcia ÚSES sa začala v bývalom Česko-Slovensku, podobné siete na prepojenie chránených území a stabilizačných prvkov majú aj
iné štáty, väčšinou však nemá oporu v zákone. Prepojenie chránených území do sietí a podpora koridorov je v agende medzinárodných inštitúcií (na mnohých z nich sa SR
aktívne zúčastňuje). Praktický význam ÚSES je v zlepšení „služieb“, ktoré nám ekosystémy poskytujú (napr. zadržiavanie vody, regulácia výkyvov počasia resp. zmeny klímy,
zachytávanie znečisťujúcich látok v ovzduší, poskytovanie kvalitných prírodných materiálov a priestoru pre regeneráciu a iné). Problematika veterných elektrární a úmrtnosti
vtáctva na el. vedeniach sú dlhodobo riešené medzinárodné otázky, aktuálne aj pre SR.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Metodické riešenie týchto špecifických problémov je v kompetencii Ministerstva životného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a inými inštitúciami
zodpovednými za územné plánovanie, energetickými subjektmi. Na riešenie sú využívané najmä vlastné kapacity (odborných organizácií rezortu).

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Opatrenie je účinné z dôvodu priamej väzby na proces územno-plánovacej dokumentácie (ÚSES) a ovplyvňovania zaužívaných postupov.

Dosah/vplyv:
Vypracovanie dokumentov RÚSES, ako aj riešenie ďalších otázok, má dosah na zlepšenie starostlivosti o krajinu a priamo napĺňa požiadavky trvalo udržateľného rozvoja.

Udržateľnosť:
Koncepcia ÚSES sa buduje dlhodobo a dokázala svoju udržateľnosť. Podstatné je, aby dokumenty boli spracované kvalitne a aj na miestnej úrovni, kde ide o konkrétne
opatrenia v teréne (napr. posilnenie existujúcich alebo „budovanie“ nových prvkov – vetrolamy, zlepšenie stavu vodných tokov, zámena poľnohospodárskych pozemkov tak,
aby mohla byť poľnohospodárska pôda v danej lokalite využívaná v zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja ai.). Vo vzťahu k ďalším témam (mokrade, elektrické vedenia,
veterné elektrárne ai) je podstatná súčinnosť so zainteresovanými.

Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Informácie o trvalo udržateľnom rozvoji sú súčasťou viacerých dokumentov, informácie o projekte z Operačného programu životné prostredie sú na
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1886&lang=sk.

RNDr. Jana Durkošová

Ing. Roman Zoller, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru koncepčných činností

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0750603 - Interreg B CADSES

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1352   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
0Spolu

Podporiť transnacionálnu spoluprácu SR v rámci EÚ prostredníctvom účasti slovenských partnerov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V roku 2010 program INTERREG CADSES nepokračoval, nakoľko roku 2008 bol program ukončený. Pokračovaním programu CADSES v novom programovom období
2007 – 2013 sú operačné programy: Operačný Program Stredná Európa a Operačný Program Juhovýchodná Európa.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov: Program bol ukončený.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
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MJ:
A - počet schválených projektov

Výstupu

ks

0 0
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0

0

0

0

40

10 0

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Peter Jány

Mgr. Martin Králik, riaditeľ odboru riadenia programov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0750604 - Interreg B CADSES (MID-Taliansko)

Podporiť transnacionálnu spoluprácu SR v rámci EÚ prostredníctvom účasti slovenských partnerov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V roku 2010 program INTERREG III.  B CADSES (MID-Taliansko) nepokračoval, nakoľko roku 2008 bol program ukončený. Pokračovaním programu v novom
programovom období 2007 – 2013 sú operačné programy: Operačný Program Stredná Európa a Operačný Program Juhovýchodná Európa.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov: Program bol ukončený.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet schválených projektov

Výstupu

ks

0 0

2007 2008

10

0

0

0

0

0

30 0

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Peter Jány

Mgr. Martin Králik, riaditeľ odboru riadenia programov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

076 - Tvorba a implementácia politík

Koncipovať a uplatňovať environmentálnu politiku a právo, vykonávať inšpekciu ŽP a zabezpečovať integrovanú starostlivosť o ŽP.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 9 073 191 9 066 959
1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 75 460 0
11B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 - 2013 0
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 516 840 516 840
1351   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 83 164 0
1352   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 33 603 0
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 - 2013 0 29 000 28 277
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 91 207 91 207
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 60 752 60 752

0Spolu 9 963 218 9 764 035

Zabezpečenie obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ bol splnený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Patrí medzi podporné mechanizmy k zabezpečovaniu plnenia úloh rezortu.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky boli vyčerpané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Prostriedky boli vyčerpané na zabezpečenie prevádzky ústredného orgánu. Ide predovšetkým o úhradu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania a k tomu prislúchajúce poistné a príspevky do poisťovní. Ďalej ide o výdavky na energie, dopravné, na nákup kancelárskych potrieb, zariadení,  motorových
vozidiel, prevádzkových strojov a prístrojov, softvéru,  na zabezpečenie školení, kurzov, seminárov, členských  príspevkov do medzinárodných organizácií, cestovné
náhrady, nákup odbornej literatúry, vypracovanie štúdií a posudkov, na propagáciu v oblasti ŽP a služby všeobecného a špeciálneho charakteru. Podrobné členenie
výdavkov ústredného orgánu je predmetom návrhu záverečného účtu za rok 2010.

Dosah/vplyv:
V rámci rozpočtu kapitoly MŽP SR na rok 2010 boli Ministerstvu životného prostredia SR pridelené finančné prostriedky v takej miere, aby bolo možné plniť úlohy,
vyplývajúce z Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2010, z uznesení vlády SR, všeobecne záväzných právnych predpisov, dohôd, zmlúv, dohovorov a
pod. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v roku 2010 neboli poskytnuté transfery (dotácie) pre občianske združenia a neziskové organizácie v rámci tzv.
Zelených projektov.

Udržateľnosť:
V súvislosti so znížením finančných prostriedkov v ďalšom období je potrebné vykonať racionalizačné opatrenia tak, aby nebola ohrozená činnosť  ústredného orgánu.

Zdroj získavania údajov:
RIS, SAP
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Vyčerpať všetky disponibilné prostriedky z EÚ a ŠR na projekty technickej asistencie.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Finančné prostriedky sa priebežne využívajú na refundáciu všetkých činností spojených s Operačnými programami.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ sa plní v súlade s napĺňaním cieľov jednotlivých operačných programov.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Realizácia projektov Technickej pomoci bola v sledovanom období efektívna a hospodárna.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Stanovené cieľové hodnoty sa priebežne plnia.

Dosah/vplyv:
Naplnenie cieľa pozitívne prispieva k efektívnemu fungovaniu jednotlivých operačných programov (propagácia programov, realizácia administratívnych činností
hodnotenia projektov).

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Ďalšie opatrenia sa nenavrhujú.

Zdroj získavania údajov:
ITMS, hodnotiace správy
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Komentár k programovej časti:

Kľúčové ciele boli zhodnotené.

Ing. Marek Hlavatý

Mgr. Peter Lukáč, vymenovaný na zastupovanie odboru technickej pomoci

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07601 - Koncipovanie a riadenie environ. politiky, koordinácia programov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 3 917 112 3 915 003
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 5 520 5 520

0Spolu 3 922 631 3 920 522

V roku 2010  predložiť na schválenie 12 právnych noriem.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Za rok 2010 bolo predložených na schválenie 45 právnych noriem. Daný cieľ bol splnený o viac ako o 100%.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Právne normy sa predkladali v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010 a v súlade s Plánom legislatívnych úloh Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky na rok 2010.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Z hľadiska efektívnosti a hospodárnosti sa pristupuje k prijímaniu právnych noriem hlavne z dôvodu zosúladenia s právnymi normami Európskej únie.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Cieľom v roku 2010 bolo predložiť na schválenie 12 právnych noriem. V roku 2010 bolo schválených 45 právnych noriem, t.j. o 33 právnych noriem viac.

Dosah/vplyv:
Všetky schválené právne normy zabezpečujú vysokú úroveň ochrany životného prostredia, života a zdravia obyvateľstva krajiny.

Udržateľnosť:
Právne normy sú vytvárané tak, aby spĺňali podmienky stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a aby boli v súlade s právnymi normami Európskej únie.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Vzhľadom na určitú disproporciu medzi plánovaným cieľom a skutočne dosiahnutým stavom bude potrebné v ďalšom období pri plánovaní dôsledne vychádzať z  Plánu
legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia SR na príslušný rok.

Zdroj získavania údajov:
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010. Plán legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia SR na rok 2010. Zoznam všeobecne
záväzných právnych predpisov so zameraním na starostlivosť o životné prostredie uverejnených v Zbierke zákonov Slovenskej republiky  v roku 2010.
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Zabezpečiť finančné prostriedky na činnosť ústredného orgánu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ bol splnený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Patrí medzi podporné mechanizmy k zabezpečovaniu plnenia úloh rezortu.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky boli vyčerpané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Prostriedky boli vyčerpané na zabezpečenie prevádzky ústredného orgánu. Ide predovšetkým o úhradu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania a k tomu prislúchajúce poistné a príspevky do poisťovní. Ďalej ide o výdavky na energie, dopravné, na nákup kancelárskych potrieb, zariadení,  motorových
vozidiel, prevádzkových strojov a prístrojov, softvéru,  na zabezpečenie školení, kurzov, seminárov, členských  príspevkov do medzinárodných organizácií, cestovné
náhrady, nákup odbornej literatúry, vypracovanie štúdií a posudkov, na propagáciu v oblasti ŽP a služby všeobecného a špeciálneho charakteru. Podrobné členenie
výdavkov ústredného orgánu je predmetom návrhu záverečného účtu za rok 2010.

Dosah/vplyv:
V rámci rozpočtu kapitoly MŽP SR na rok 2010 boli Ministerstvu životného prostredia SR pridelené finančné prostriedky v takej miere, aby bolo možné plniť úlohy,
vyplývajúce z Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2010, z uznesení vlády SR, všeobecne záväzných právnych predpisov, dohôd, zmlúv, dohovorov a
pod. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v roku 2010 neboli poskytnuté transfery (dotácie) pre občianske združenia a neziskové organizácie v rámci tzv.
Zelených projektov.

Udržateľnosť:
V súvislosti so znížením finančných prostriedkov v ďalšom období je potrebné vykonať racionalizačné opatrenia tak, aby nebola ohrozená činnosť  ústredného orgánu.

Zdroj získavania údajov:
RIS, SAP

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - financovanie činnosti ústredného orgánu

Výsledku

logická

áno áno

2007 2008

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

Mgr. Radovan Katrlík, odbor legislatívy

RNDr. Kamil Vilinovič, GR sekcie environmentálnej politiky, záležitostí EÚ a legislatívy

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07602 - Inšpekčná činnosť

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 910 558 906 719
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 31 924 31 924

0Spolu 942 483 938 643

V roku 2010 vykonať 3 400 kontrolných akcií v oblastiach ochrany vôd, ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, biologickej bezpečnosti a IPKZ.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V roku 2010 zabezpečovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky výkon štátneho dozoru vo veci starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom
Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie, vykonáva štátnu miestnu správu na úseku integrovanej
prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej úrovni a na
regionálnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Informácie sú uvedené vo Výročnej správe Slovenskej inšpekcie životného prostredia za rok 2010.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
V roku 2010 bolo vykonaných 3 838 kontrolných akcií, čo predstavuje oproti plánovaných 3 400 kontrolných akcií nárast o 438 vykonaných kontrolných akcií.

Dosah/vplyv:
Slovenská inšpekcia životného prostredia pôsobí v odborných oblastiach ochrany vôd a prevencie závažných priemyselných havárií a chemických látok, ochrany
ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, biologickej bezpečnosti pri používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a
environmentálneho označovania výrobkov, integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania životného prostredia, prevencií a náprave environmentálnych škôd.
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Udržateľnosť:
Očakávané kladné zmeny vyplývajúce z realizácie časti programu sa po ich ukončení nestanú zastaranými.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Kontrolnou činnosťou vykonanou v súlade s Plánom kontrolnej činnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na rok 2010 sa v organizácií nezistili žiadne
nedostatky.

Zdroj získavania údajov:
Slovenská inšpekcia životného prostredia
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Zabezpečiť v rozpočte kapitoly MŽP SR finančné prostriedky na činnosť rozpočtovej organizácie Slovenská inšpekcia životného prostredia.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ bol splnený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Patrí medzi podporné mechanizmy k zabezpečovaniu plnenia úloh rezortu.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky boli vyčerpané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Prostriedky boli vyčerpané v zmysle Plánu hlavných úloh SIŽP na rok 2010. Podrobné členenie výdavkov SIŽP je predmetom návrhu záverečného účtu za rok 2010.

Dosah/vplyv:
V rámci rozpočtu kapitoly MŽP SR na rok 2010 boli SIŽP pridelené finančné prostriedky v takej miere, aby bolo možné plniť úlohy, vyplývajúce z Plánu hlavných úloh
SIŽP na rok 2010.

Udržateľnosť:
V súvislosti so znížením finančných prostriedkov v ďalšom období  je potrebné vykonať racionalizačné opatrenia tak, aby nebola ohrozená činnosť  SIŽP.

Zdroj získavania údajov:
RIS

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - financovanie SIŽP

Výsledku

logická

áno áno

2007 2008

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

JUDr. Lucia Vašková

Mgr. Ľudmila Szabová, riaditeľka odboru organizácie, riadenia a koordinácie štátnej správy

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07603 - Technická pomoc, posilnenie inštitucionálnych kapacít

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 75 460 0
11B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 - 2013 0
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 516 840 516 840
1351   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 83 164 0
1352   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 33 603 0
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 - 2013 0 29 000 28 277
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 91 207 91 207

0Spolu 829 274 636 324

Komentár k programovej časti:

Stručné hodnotenie:
Všetky disponibilné prostriedky z EÚ a ŠR boli na projekty technickej asistencie vyčerpané. Finančné prostriedky sú využívané primárne na refundáciu miezd za účelom
zabezpečenia obslužných činností spojených s operačnými programami.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ sa plní v súlade s napĺňaním jednotlivých cieľov operačných programov.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Realizácia projektov Technickej pomoci bola v sledovanom období efektívna a hospodárna.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
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Stanovené cieľové hodnoty sa priebežne plnia.

Dosah/vplyv:
Naplnenie cieľa pozitívne prispieva k efektívnemu fungovaniu jednotlivých operačných programov.

Ing. Marek Hlavatý

Mgr. Peter Lukáč, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru technickej pomoci

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0760301 - Odborná pomoc pre prípravu projektov KF vo vodnom hospodárstve (ISPA)

Zabezpečiť odbornú pomoc pri príprave environmentálnych projektov pre žiadateľov o prostriedky z KF.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je naplnený, projekt ukončený.  Miera finančnej realizácie k 31.12.2010 je 91 %.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ projektu zrealizovaný v zmysle cieľov FM.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Projekt je ukončený, možno skonštatovať splnenie stanovených cieľov vo FM.

Dosah/vplyv:
Vypracovanie podkladov pre realizáciu projektov s možnosťou spolufinancovania  zo zdrojov EK.

Udržateľnosť:
N/A. Ide o neinvestičný projekt, ktorého výstupy sú charakteru dokumentov.

Zdroj získavania údajov:
hodnotiace správy
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Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

RNDr. Maroš Judiak

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0760303 - Technická pomoc  OP ZI

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 75 460 0
1351   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 83 164 0
1352   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 30 578 0

0Spolu 189 201 0

Podporiť implementáciu priority environmentálna infraštruktúra v rámci  OP ZI.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Projekty Technickej pomoci OP ZI boli ukončené a finančné prostriedky vyčerpané.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Účelom bolo podporiť implementáciu priority enviromentálna infraštruktúra v rámci OP ZI.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne.

Zdroj získavania údajov:
ITMS, hodnotiace správy.
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0
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Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Mgr. Viera Vilinovičová

Mgr. Martin Králik, riaditeľ odboru riadenia programov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0760306 - TA WMC (ISPA)

Zlepšenie prevádzkových, technických a finančných aspektov činnosti regionálnych vodárenských spoločností a poskytnutie pomoci pri prípadnej privatizácií ich
prevádzkových služieb v súlade so záujmami konečných užívateľov. V roku 2010 zabezpečiť rozpracovanosť projektu na 100 %.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je v realizácii v súlade s harmonogramom prác. I. časť projektu ukončená. II. časť projektu neukončená vzhľadom na neúspešné 2 kolá verejného obstarávania
dodávateľa služieb.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Pôvodný cieľ projektu zrealizovaný v zmysle cieľov FM. Ciele podľa modifikácie FM – nezrealizované.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Realizácia cieľa projektu prebehla v zmysle cieľov REK.

Dosah/vplyv:
Vypracovanie podkladov pre zlepšenie prevádzkových, technických a finančných aspektov vodárenských spoločností.

Udržateľnosť:
N/A. Ide o neinvestičný projekt, ktorého výstupy sú charakteru dokumentov, správ.

Zdroj získavania údajov:
hodnotiace správy
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Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

RNDr. Maroš Judiak

Ing. Radoslav Lipták, projektový manažér ORIP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0760307 - Technická asistencia INTERREG IIIB

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1352   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 3 025 0
0Spolu 3 025 0

Podporiť zapojenie projektových partnerov zo SR do CIP INTERREG III.B CASES prostredníctvom organizácie celoslovenských informačných podujatí.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V roku 2010 program INTERREG III. B CADSES nepokračoval, nakoľko v roku 2008 bol program ukončený. Pokračovaním programu v novom programovom období
2007 – 2013 sú operačné programy: Operačný Program Stredná Európa a Operačný Program Juhovýchodná Európa.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov: Program bol ukončený.

Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR
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Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Peter Jány

Mgr. Martin Králik, riaditeľ odboru riadenia programov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

076030B - Technická pomoc (2007-2013)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 516 840 516 840
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 91 207 91 207

0Spolu 608 047 608 047

Zabezpečiť efektívny proces riadenia a implementácie OPŽP.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ sa plní priebežne.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Účelom projektu je naplnenie smernice Európskej komisie, cieľ je v súlade s naplnením cieľa OP ŽP.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť je zabezpečená dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z prostriedkov EÚ a na spolufinancovanie zo ŠR.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
K 31.12.2010 bolo schválených 6 projektov Technickej pomoci, z toho jeden je ukončený.

Dosah/vplyv:
Naplnenie cieľa pozitívne prispieva k efektívnemu fungovaniu operačného programu.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Ďalšie opatrenia sa nenavrhujú.

Zdroj získavania údajov:
ITMS, hodnotiace správy
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áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Marek Hlavatý

Mgr. Peter Lukáč, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru technickej pomoci

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

076030C - Technická pomoc pre cieľ Európska teritoriálna spolupráca (OP Stredná Európa a OP Juhovýchodná Európa)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 - 2013 0
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 - 2013 0 29 000 28 277

0Spolu 29 000 28 277
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Zabezpečiť  efektívny  proces  riadenia a implementácie programov v rámci cieľa  európskej teritoriálnej spolupráce (ETC) na národnej úrovni.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ sa plní priebežne.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ sa plní v súlade s cieľmi Operačného Programu Stredná Európa a Operačného Programu Juhovýchodná Európa pre roky 2007-2013.

Efektívnosť a hospodárnosť:
MŽP SR nemá vplyv na vyhlasovanie výziev na nadnárodnej úrovni.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Počas roka 2010 prebehla na nadnárodnej úrovni výzva pre operačný program Stredná Európa. Z tohto dôvodu MŽP SR organizovalo informačný deň pre potenciálnych
partnerov na Slovensku.

Dosah/vplyv:
Prostredníctvom  dvoch hlavných cieľov: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť programy napĺňajú všeobecný cieľ Národného strategického
referenčného rámca SR pre programové obdobie 2007 – 2013.

Udržateľnosť:
Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch zodpovedného využívania životného prostredia.

Zdroj získavania údajov:
hodnotiace správy
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Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Peter Jány

Mgr. Martin Králik, riaditeľ odboru riadenia programov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07604 - Integrovaná starostlivosť o životné prostredie

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 272 073 272 073
0Spolu 272 073 272 073

V roku 2010 zabezpečiť 127 programov vzdelávania k TUR na SEV.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Programy vzdelávania k TUR zabezpečuje SAŽP. V hodnotenom období okrem iných environmentálnych podujatí zrealizovala 34 programov vzdelávania k TUR.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
EVV je v programovom vyhlásení vlády SR.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Programy boli zabezpečované podľa plnenia PHÚ SAŽP na rok 2010.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
V roku 2010 bolo navrhnutých 127 programov, zrealizovaných však bolo 100.

Dosah/vplyv:
Programy boli realizované v súlade s platnou Koncepciou environmentálnej výchovy a v súlade s Vilniuskou stratégiou vzdelávania k TUR.

Udržateľnosť:
Realizácia programov vzdelávania k TUR bude závisieť od finančných zdrojov SAŽP.

Ďalšie informácie - návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Nedostatky v realizovaných programoch neboli zistené.

Zdroj získavania údajov:
SAŽP
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V roku 2010 prevádzkovať  9 stredísk environmentálnej výchovy.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V súčasnosti je vybudovaných 6 stredísk SEV. Zvyšovanie ich počtu je nereálne a bolo by neefektívne.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
EVV je v programovom vyhlásení vlády SR.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Strediská boli prevádzkované SAŽP.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Celkovo bolo vybudovaných 6 stredísk z plánovaného počtu 9.

Dosah/vplyv:
Cieľom SEV bolo poskytovanie vzdelávacích programov zameraných na vzdelávanie k TUR a EVV.

Udržateľnosť:
Prevádzkovanie stredísk  závisí od finančných zdrojov SAŽP.

Ďalšie informácie - návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Nedostatky v realizovaných programoch neboli zistené.

Zdroj získavania údajov:
SAŽP
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Zabezpečiť v rozpočte kapitoly MŽP SR finančné prostriedky na činnosť príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ bol splnený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Patrí medzi podporné mechanizmy k zabezpečovaniu plnenia úloh rezortu.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky boli vyčerpané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Prostriedky boli vyčerpané v zmysle Plánu hlavných úloh SAŽP na rok 2010. Podrobné členenie výdavkov SAŽP je predmetom návrhu záverečného účtu za rok 2010.

Dosah/vplyv:
V rámci rozpočtu kapitoly MŽP SR na rok 2010 boli SAŽP pridelené finančné prostriedky v takej miere, aby bolo možné plniť úlohy, vyplývajúce z Plánu hlavných úloh
SAŽP na rok 2010.

Udržateľnosť:
V súvislosti so znížením finančných prostriedkov v ďalšom období  je potrebné vykonať racionalizačné opatrenia tak, aby nebola ohrozená činnosť  SAŽP.

Zdroj získavania údajov:
RIS
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A - financovanie činnosti SAŽP

Výsledku
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áno
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áno áno

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.

PhDr. Lucia Fančová

RNDr. Mária Vidová, riaditeľka odboru environmentálnej politiky

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07605 - Úrady životného prostredia

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 3 664 904 3 664 620
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 23 309 23 309

0Spolu 3 688 213 3 687 929
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Zabezpečiť výkon štátnej správy starostlivosti o  životné prostredie krajskými úradmi životného prostredia a obvodnými úradmi životného prostredia na všetkých úsekoch
štátnej správy v zmysle osobitných predpisov.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V roku 2010 zabezpečovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na jednotlivých úsekoch
starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom 8 krajských úradov životného prostredia a 46 obvodných úradov životného prostredia.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Krajské úrady životného prostredia vykonávajú v prvom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov, v druhom stupni štátnu správu
starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodovali obvodné úrady životného prostredia, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Krajské
úrady životného prostredia taktiež riadia a kontrolujú výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovaný obvodnými úradmi životného prostredia a
obcami.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Informácie sú uvedené vo výročných správach jednotlivých krajských úradov životného prostredia za rok 2010.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie bol v roku 2010 zabezpečený v súlade s plánom hlavných a legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky a s plánmi hlavných a legislatívnych úloh jednotlivých krajských úradov životného prostredia.

Dosah/vplyv:
Činnosť krajských úradov životného prostredia za hodnotené obdobie možno hodnotiť pozitívne z pohľadu aktívnej spolupráce so Slovenskou inšpekciou životného
prostredia, s osobitnými odbornými organizáciami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Intenzívna je súčinnosť krajských úradov životného prostredia
pri spoločných postupoch osobitných konaní s krajskými lesnými úradmi, krajskými stavebnými úradmi, obvodnými banskými úradmi, s obcami v spravovanom regióne vo
veciach preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia. Prínos krajských úradov životného prostredia pre širokú verejnosť úzko súvisí s výkonom
štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, najmä vydávaním stanovísk, vyjadrení, povolení, súhlasov, poskytovaní informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, vybavovaní petícií v súlade
so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a vybavovaní sťažností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Krajské úrady
životného prostredia pôsobia preventívne ako kontrolné orgány štátneho dozoru pri udeľovaní nápravných opatrení a pokút, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu.

Udržateľnosť:
Očakávané kladné zmeny vyplývajúce z realizácie časti programu sa po ich ukončení nestanú zastaranými.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Kontrolnou činnosťou vykonanou v súlade s Plánom kontrolnej činnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na rok 2010 sa v jednotlivých krajských
úradoch životného prostredia nezistili žiadne nedostatky.

Zdroj získavania údajov:
krajské úrady životného prostredia
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áno áno

Zabezpečiť v rozpočte kapitoly finančné prostriedky na činnosť krajských úradov životného prostredia.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ bol splnený.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Patrí medzi podporné mechanizmy k zabezpečovaniu plnenia úloh rezortu.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky boli vyčerpané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Prostriedky boli vyčerpané v zmysle jednotlivých plánov hlavných úloh KÚŽP na rok 2010. Podrobné členenie výdavkov jednotlivých krajských úradov  je predmetom
návrhu záverečného účtu za rok 2010.

Dosah/vplyv:
V rámci rozpočtu kapitoly MŽP SR na rok 2010 boli pre KÚŽP pridelené finančné prostriedky v takej miere, aby bolo možné plniť úlohy, vyplývajúce z jednotlivých plánov
hlavných úloh KÚŽP na rok 2010.

Udržateľnosť:
V súvislosti so znížením finančných prostriedkov v ďalšom období  je potrebné vykonať racionalizačné opatrenia tak, aby nebola ohrozená činnosť  KÚŽP.

Zdroj získavania údajov:
RIS

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - financovanie činnosti KÚŽP

Výsledku

logická

áno áno

2007 2008

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.
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JUDr. Lucia Vašková

Mgr. Ľudmila Szabová, riaditeľka odboru organizácie, riadenia a koordinácie štátnej správy

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07606 - Plnenie medzinárodných zmlúv v súvislosti s výstavbou vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 308 544 308 544
0Spolu 308 544 308 544

Vypracovať národnú ročnú správu a spoločnú slovensko-maďarskú výročnú správu o stave životného prostredia územia popri Dunaji v úseku Sap - ústie Ipľa.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V roku 2010 bola vypracovaná Spoločná výročná správa z monitorovania (slovenská a anglická verzia) zložiek prírodného prostredia územia v úseku Bratislava-Sap
ovplyvneného prevádzkou VD Gabčíkovo. Vzhľadom na skutočnosť, že na maďarskej strane bol odvolaný zástupca MR pre monitorovanie a nový doposiaľ nebol
vymenovaný Spoločná výročná správa nebola spoločne podpísaná. Predpoklad jej podpísania je marec 2011.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Prioritou vlády SR je plnenie medzinárodných záväzkov voči vláde MR.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Užitočnosť plnenia prvku spočíva vo vytváraní dočasného medzinárodno-právneho režimu prevádzky VD Gabčíkovo.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Účinnosť plnenia prvku je v tom, že aj príslušné orgány štátnej správy SR v oblasti ŽP získavajú podklad pre ďalšie rozhodovanie a konanie v prevádzke.

Dosah/vplyv:
Medzinárodno-politický a územne sa vzťahuje k Podunajskej nížine.

Udržateľnosť:
Plnenie záväzkov vlády SR prijatých v medzinárodných dohodách zabezpečuje udržateľnosť súčasného rozsahu prevádzky VD Gabčíkovo.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Strategické environmentálne posúdenie  je potrebné uskutočniť v záujme odstránenia protiprávneho konania strán SR a MR pri prevádzke VD Gabčíkovo a na dostavbe
VD Nagymaros a prispieť k Dohode medzi SR a MR o naplnení Rozsudku MSD vo veci SVD Gabčíkovo-Nagymaros.

Zdroj získavania údajov:
rokovania vládnych delegácií počas roka

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet správ

Výstupu

logická hodnota

1 1

2007 2008

1

1

1

1

1

1

1 1

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Gabriel Jenčík, splnomocnenec vlády SR pre SVD G-N

Ing. Gabriel Jenčík, splnomocnenec vlády SR pre SVD G-N

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

002 - Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike
Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Kvalitný plánovací proces zabezpečujúci efektívne používanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov aliancie.
Zámer:

Komentár k programovej časti:

Ciele programu sa priebežne plnili.

Ing. Daniela Nemogová

JUDr. Peter Majka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0020C - MŽP SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

Príprava a koordinácia opatrení na zabezpečenie funkčnosti orgánov verejnej správy, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu a civilnej ochrany obyvateľstva
Zámer:

Na základe požiadaviek Vyššieho výboru pre CNP zabezpečiť účasť prizvaných odborníkov a expertov z rezortu pre zabezpečenie jeho činnosti formou ich priamej účasti
na vypracovávaní odborných dokumentov.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V podprograme civilné núdzové plánovanie  neboli za rok 2010 plnené opatrenia a úlohy.
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Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Plnenie úloh vychádza z požiadaviek Vyššieho výboru pre civilné núdzové plánovanie.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Finančné prostriedky na rok 2010 neboli vyčlenené.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Za rok 2010 v oblasti civilného núdzového plánovania  neboli plnené žiadne úlohy.

Dosah/vplyv: Bez dosahu.

Udržateľnosť: Podľa požiadaviek Vyššieho výboru pre civilné núdzové plánovanie.

Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov: Bez návrhov.

Zdroj získavania údajov:
Výbor pre CNP

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - prizvaní odborníci a experti zapojení v činnosti plánovacích výboroch a komisií

Výsledku

log

áno áno

2007 2008

áno

nie

áno

nie

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Juraj Hlaváč, PhD.

Ing. Juraj Hlaváč, PhD.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05T - Oficiálna rozvojová pomoc
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Plnenie miléniových rozvojových cieľov - zmierňovanie chudoby, rozdielov v životnej úrovni, zvyšovanie zdravotníckej starostlivosti a vzdelanostnej úrovne v rozvojových
krajinách.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 3 232 3 232
0Spolu 3 232 3 232

Komentár k programovej časti:

Hodnotenie cieľov jednotlivých prvkov podprogramu bolo vypracované odbornými gestorskými útvarmi MZV SR.

gestorské útvary MZV SR

vedúci zamestnanci gestorských útvarov MZV SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05T02 - Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR

Efektívne a účinné presadzovanie zahraničnopolických záujmov Slovenskej republiky prostredníctvom medzinárodných štruktúr aj v rozvojových krajinách.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 3 232 3 232
0Spolu 3 232 3 232

V roku 2010 poskytnúť príspevky v 100 % výške.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
MŽP SR uhradila v r. 2010 všetky príspevky do medzinárodných organizácií, ktoré je možné vykázať ako oficiálnu rozvojovú pomoc.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Členstvo SR v medzinárodných organizáciách je v súlade so Zameraním zahraničnej politiky SR, schváleným vládou SR.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Úhrada členských poplatkov bola vykonaná vo výške požadovanej sekretariátmi dohovorov podľa príslušných rozhodnutí konferencií zmluvných strán dohovorov

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Dosiahnuté výstupy boli v súlade s plánovanými príspevkami.

Dosah/vplyv:
Členstvo SR v medzinárodných organizáciách vykazovaných ako oficiálna rozvojová pomoc prispieva k podpore ochrany životného prostredia v globálnom merítku a
zároveň aj regionálnemu zlepšeniu životného prostredia a zlepšenia kvality života.
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Udržateľnosť:
Aktivity na riešenie globálnych problémov životného prostredia- zmena klímy, ochrana ozónovej vrstvy zeme, biodiverzita v dlhodobom procese prispievajú k zlepšeniu
kvality životného prostredia.

Zdroj získavania údajov:
priebežná interná kontrola a externé zisťovanie údajov na sekretariátoch medzinárodných organizácií a dohovorov.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % poskytnutých členských príspevkov

Výstupu

%

100

2007 2008

100

100

100

100

100

100

100 100

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Mgr. Adela Ladzianska, poverená riadením odboru medzinárodných vzťahov a protokolu

RNDr. Kamil Vilinovič, GR sekcie environmentálnej politiky, záležitostí EÚ a legislatívy

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G - Ľudské zdroje
Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vytváranie podmienok na zvýšenie zamestnanosti populácie s dôrazom na zamestnateľnosť  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, na rozvoj moderných služieb
zamestnanosti, zlepšenie celkovej situácie v oblasti rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a podpory sociálnej inklúzie realizovaním projektov financovaných z rozpočtu EU
a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu.

Zámer:

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0Q - Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MŽP SR
Komentár k programovej časti:

Cieľ nebol stanovený.

Ing. Jana Roskošová

Ing. Viera Kollárová

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H - Hospodárska mobilizácia
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie
obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 93 443 87 795
0Spolu 93 443 87 795

Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti
ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Finančné prostriedky programu 06H sú určené na zabezpečenie financovania opatrení hospodárskej mobilizácie vykonávaných v stave bezpečnosti. Cieľ sa priebežne
plní.

Zdroj získavania údajov:
Údajová dokumtácia je od subjektov hospodárskej mobilizácie vo forme krízových plánov, tieto sa aktualizujú počas celého roka.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie vykonávaných nepretržite

Výsledku

logická

áno áno áno

2007 2008

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

-
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Ing. Soňa Fischerová

Mgr. Milan Hudec

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H06 - Hospodárska mobilizácia MŽP SR

Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie vykonávaných nepretržite, ktoré sú v gescii MŽP SR.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 93 443 87 795
0Spolu 93 443 87 795

Nepretržite realizovať opatrenia hospodárskej mobilizácie v gescii MŽP SR.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie: Finančné prostriedky podprogramu sú v prevažnej miere využívané na financovanie výdavkov subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MŽP
SR – na úhradu nákladov za služby poskytované  na základe  Zmluvy o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok
2010.

Relevantnosť – medzirezortný program sa plní podľa zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Efektívnosť a hospodárnosť: zabezpečená.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov: Prevažná väčšina prostriedkov je vynakladaná na úhradu ceny práce za plnenie opatrení
hospodárskej mobilizácie subjektmi hospodárskej mobilizácie v stave bezpečnosti. Za rok 2010 bolo vyškolených 45 osôb pre prácu v programe EPSIS zabezpečujúcich
napĺňanie databázy  jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie. Na zlepšenie celkovej pripravenosti subjektov hospodárskej mobilizácie na riešenie
krízových situácií boli vykonané dve odborné zhromaždenia.

Dosah/vplyv: krízové plánovanie vykonáva všetkých 17 subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MŽP SR. Všetci zainteresovaní zamestnanci subjektov
hospodárskej mobilizácie boli preškolení na nový informačný systém HM v programe EPSIS, došlo k zlepšeniu pripravenosti a prístupu k plneniu úloh hospodárskej
mobilizácie subjektmi HM.

Udržateľnosť: opatrenia plnené subjektmi hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MŽP SR sú nevyhnutné na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti
ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie.

Zdroj získavania údajov:
Subjekty hospodárskej mobilizácie, aplikačný progam EPSIS JISHM

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - realizácia opatrení HM

Výsledku

logická

áno áno

2007 2008

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Ing. Juraj Hlaváč, PhD.

Ing. Juraj Hlaváč, PhD.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06K - Národný program rozvoja vedy a techniky
Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Moderný a efektívny systém štátnej podpory výskumu a vývoja.
Zámer:

Zvyšovať  medziročne podiel mimorozpočtových (súkromných) zdrojov na vedu a techniku  tak, aby v roku 2012 dosiahol tento podiel najmenej 64 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Vytlačené dňa: 28.02.2011 59 / 64



Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % podielu mimorozp.zdrojov na vedu a techniku na celk.objeme fin.pr. na vedu a techniku

Výsledku

%

64

36

2007 2008

57,0 59,0 60,0

47,4

58,0 63,0

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
B - objem mimorozpočtových prostriedkov

Výsledku

mil. EUR

610

2007 2008

332 465

149,9

232 598

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
C - výdavky na výskum a vývoj z verejných zdrojov v % HDP

Výsledku

% HDP

0,5

0,25

2007 2008

0,39 0,434 0,456

0,257

0,412 0,478

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
D - výdavky na výskum a vývoj z podnikateľských zdrojov v % HDP

Výsledku

%  HDP

0,8

0,16

2007 2008

0,25 0,47 0,58

0,169

0,36 0,69

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
E - výdavky na výskum a vývoj zo zahraničných zdrojov v % HDP

Výsledku

%  HDP

0,08

0,05

2007 2008

0,04 0,056 0,064

0,06

0,048 0,072

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
F -  % podiel výdavkov na aplikovaný výskum a vývoj na celkových výdavkoch na výskum a vývoj

Výsledku

%

30,5

27,92

2007 2008

27,8 28,5 29,0

28,41

28,0 30,0

Zvyšovať  medziročne počet publikácií v medzinárodných karentovaných časopisoch ako výsledky projektov základného výskumu a vývoja financovaných v rámci
Národného programu rozvoja vedy a techniky tak, aby v roku 2012 dosiahol nárast 32 % oproti roku 2004. V roku 2004 to bolo 592 publikácií v medzinárodných
karentovaných časopisoch.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % nárastu počtu publikácií v medzinárodných karentovaných časopisoch

Výsledku

%

32

9,4

2007 2008

10 25 28

22

20 30

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
B - počet nových SCI citácií vedeckých prác v jednotl. rokoch

Výstupu

počet

20 550

22 314

2007 2008

20 150 20 350

27 034

19 950 20 450

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
C - priemerný počet citácií  na jednu publikáciu v SR v porovananí so svetovou databázou

Výsledku

počet

0,68

0,59

2007 2008

0,65 0,660,62 0,67

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
D - relatívny počet citácií

Výsledku

počet na 1 000 obyvateľov

1,1

0,97

2007 2008

1,07 1,081,02 1,09

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
E - relatívny počet publikácií

Výsledku

počet na 1000 obyvateľov

0,42

0,36

2007 2008

0,40 0,40

0,38

0,39 0,41

Zvyšovať  medziročne počet projektov podporovaných v rámci Národného programu rozvoja vedy a techniky s reálnym výstupom do praxe tak, aby v roku 2012 v
porovnaní so skutočnosťou v roku 2006 došlo k nárastu najmenej na 29 %.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % nárastu počtu projektov

Výsledku

%

29

15,8

2007 2008

15 25 27

17,1

20 28

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
B - počet projektov podporených v rámci Národného programu rozvoja vedy a techniky

Výsledku

ks

865

2006

671 777

2007 2008

772 839 852

965

805 859

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
C - počet nových patentov z projektov financovaných z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu

Výsledku

ks

16

54

2007 2008

8 12 15

44

8 15

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
D - počet nových priemyselných vzorov z projektov financ. z prostr. št.rozp.

Výsledku

ks

13

315

2007 2008

7 10 12

14

10 12

Zvyšovať v rokoch 2010 až 2012 počet novovzniknutých inovatívnych malých a stredných podnikov ako súčasť/dôsledok realizácie úloh výskumu a vývoja financovaných
v rámci Národného programu rozvoja vedy a techniky.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
B - počet novovytvorených prac.miest v novovznik. inovatí. malých a stredných podnikoch

Výstupu

ks

165

167

2007 2008

120 150 150

123

120 160

Zvyšovať  medziročne počet prihlášok patentov v SR a v zahraničí tak, aby v roku 2012 dosiahol nárast 12 % oproti roku 2006. V roku 2006 bol počet prihlášok patentov v
SR 23 a v zahraničí 17.

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % nárast počtu prihlášok patentov v SR

Výsledku

%

12

- 14

2007 2008

2 6 8

0

4 10

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
B - % nárast počtu prihlášok patentov v zahraničí

Výsledku

%

12

6,2

2007 2008

2 6 8

8

4 10

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
C - počet prihlášok patentov na EPO pripadajúci na 1 milión obyvateľov

Výsledku

ks

12

3,3

2007 2008

7 9 108 11

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
D - počet prihlášok high-tech patentov na EPO pripadajúci na 1 milión obyvateľov

Výsledku

ks

1,1

0,71

2007 2008

0,6 0,8 0,90,7 1,0

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06K0K - Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MŽP SR

Riešiť úlohy rozvoja výskumu a vývoja zadané prostredníctvom APVV.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Úlohy výskumu a vývoja podporované APVV realizujú príspevkové organizácie rezortu ŽP SR – v roku 2010 to bol Výskumný ústav vodného hospodárstva a Štátny
geologický ústav Dionýza Štúra.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Vláda SR schvaľuje dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky, vytvára podmienky na jeho napĺňanie v rámci štátneho rozpočtu.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Ide o účelovú formu podpory výskumu a vývoja v záujme napĺňania vybraných cieľov v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Naplánované boli 2 projekty, realizovaných bolo 5 projektov, t. z. skutočnosť je o viac ako 100% oproti plánu.

Dosah/vplyv:
Celospoločenský dopad.

Zdroj získavania údajov:
všetky príspevkové organizácie rezortu ŽP SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet návrhov úloh predložených na základe výzvy APVV

Výstupu

ks

2

2007 2008

3

4

3

5

2

1

3 2

Komentár k programovej časti:
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Cieľ bol zhodnotený.

PhDr. Marta Herrmannová

RNDr. Mária Vidová, riaditeľka odboru environmentálnej politiky

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06K0O - Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MŽP SR
Komentár k programovej časti:

Cieľ nebol stanovený.

PhDr. Marta Herrmannová

RNDr. Mária Vidová, riaditeľka odboru environmentálnej politiky

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

097 - Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR v medzinárodných štruktúrach.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 287 258 287 258
0Spolu 287 258 287 258

Komentár k programovej časti:

Hodnotenie cieľov jednotlivých prvkov podprogramu bolo vypracované odbornými gestorskými útvarmi MZV SR.

gestorské útvary MZV SR

vedúci zamestnanci gestorských útvarov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

09709 - Príspevky SR do MO - MŽP SR

Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky prostredníctvom medzinárodných štruktúr aj v rozvojových krajinách.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 287 258 287 258
0Spolu 287 258 287 258

V roku 2010 zabezpečiť úplnú a včasnú úhradu členských príspevkov do medzinárodných fondov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
MŽP SR uhradila v r. 2010 všetky príspevky do medzinárodných organizácií, ktorých je MŽP SR gestorom za Slovenskú republiku

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Členstvo SR v medzinárodných organizáciách je v súlade so Zameraním zahraničnej politiky SR, schváleným vládou SR.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Úhrada členských poplatkov bola vykonaná vo výške požadovanej sekretariátmi dohovorov podľa príslušných rozhodnutí konferencií zmluvných strán dohovorov.

Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Dosiahnuté výstupy boli v súlade s plánovanými príspevkami.

Dosah/vplyv:
Členstvo SR v medzinárodných organizáciách a medzinárodných dohovoroch  prispieva zlepšeniu životného prostredia na globálnej ako aj regionálnej úrovni.

Udržateľnosť:
Aktivity na riešenie globálnych a regionálnych problémov životného prostredia napomáhajú k zlepšeniu životného prostredia a k zvyšovaniu kvality života.

Zdroj získavania údajov:
priebežná interná kontrola a externé zisťovanie údajov na sekretariátoch medzinárodných organizácií.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - počet uhradených príspevkov do medzinárodných organizácií

Výstupu

ks

4

2007 2008

4

4

4

4

4

4

4 4

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.
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Mgr. Adela Ladzianska, poverená riadením odboru medzinárodných vzťahov a protokolu

RNDr. Kamil Vilinovič, GR sekcie environmentálnej politiky, záležitostí EÚ a legislatívy

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Doplňujúca informácia:
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