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1.   Charakteristika územia stavby 
 
1.1  Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
 
Stavenisko predmetnej stavby t.j. úsek Hornádu  rkm 142,700.00 – 143,040.00 sa  nachádza 
vedľa MČ Košice Džungľa. 
 
Poloha staveniska je daná jestvujúcim korytom  Hornádu resp. jeho ľavým brehom 
v predmetnom úseku t.j.  
 
od mostu ŽSR na trati Žilina - Košice................................. v rkm  142,610.00 ≡ Žkm 100,560 
po most na Hlinkovej ulici ...................................................v rkm  143,070.00 
 
V tomto úseku dochádza k navýšeniu koruny jestvujúcej ĽB hrádze Hornádu podľa PD pre 
ÚR : 
od rkm 142,700.00 až rkm 143,040.00 v dĺžke 340,00  
 
resp. podľa spresnených geodetických podkladov : 
od hkm 0,000.00 až hkm 0,346.30 v celkovej dĺžke 346,30 m 
 
 
Stavenisko stavby je jednoznačne dané situovaním Hornádu resp. ľavobrežnej hrádze 
Hornádu vrátane manipulačných pásov počas výstavby, stavebného dvora a dočasnej skládky. 
 
Vlastná výstavba bude pozostávať zo zväčšenia prietokového profilu koryta navýšením 
jestvujúcej  ĽB hrádze prísypom zo vzdušnej strany jestvujúcej hrádze tak, aby koryto 
Hornádu bezpečne odviedlo prietok Q100roč. vody  s bezpečnostným prevýšením brehov 40 cm 
nad hladinou dimenzačného prietoku. 
 
Zariadenie staveniska v minimálnej výmere pre umiestnenie maringotky a stavebných 
strojov bude v areáli prevádzky SVP OZ Košice. 
 
Stavenisko – bude prístupné : 
 
- začiatku úpravy po jestvujúcej ceste nachádzajúcej sa vedľa trate ŽSR Žilina – Košice 
- Z areálu skladišťa SVP OZ Košice, Medzi mostami 
- na konci úpravy cez pozemky mimo vlastníctva SVP okolo firmy  Hornet - autosklo 
 
 
Odstránenie porastov - stromy, krovie a pne sa v predmetnej dokumentácii nebude 
uvažovať. Investor stavby zabezpečí odstránenie porastov vo vlastnej réžii v rámci údržby 
koryta Hornádu v dostatočnom predstihu pred začatím výstavby v zmysle záznamu 
z prerokovania dokumentácie zo dňa 06.02.2019.   
 
 
Zariadenie staveniska si zhotoviteľ stavby vybaví v rozsahu podľa vlastnej potreby. 
 
Pitnú vodu si zhotoviteľ zabezpečí dovozom minerálky. 
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Elektrickú energiu  je možné odoberať z miestnej NN siete po predchádzajúcej dohode 
s dodávateľom el. energie, alebo prenosnou elektrocentrálou. 
 
Kanalizácia sa zriaďovať nebude, na ZS bude zriadené chemické WC. 
 
 
- Ochranné pásma, chránené časti územia, kultúrne pamiatky 
 
Na predmetnom stavenisku, ktoré tvorí v podstate plocha pre navrhovanú úpravu sa 
nenachádzajú ochranné pásma,  chránené časti územia ani kultúrne pamiatky, ktoré by bolo 
potrebné chrániť, alebo pri návrhu technického riešenia rešpektovať.  
 
 
 
1.2 Údaje o existujúcich objektoch, prevádzkach, rozvodoch a zariadeniach 
 
Vyjadrenia o podzemných vedeniach. 
 
Podľa vyjadrení organizácií spravujúcich podzemné vedenia a iné zariadenia na 
predmetnom stavenisku sa nachádzajú tieto vedenia – zariadenia : 
 
01. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice 
 
Podľa vyjadrenia VSD číslo : 2201/2019 zo dňa : 05.02.2019 sa v záujmovej oblasti 
nachádzajú nadzemné VN (do 35 kV) rozvody a elektrická stanica. 
 
Technické riešenie PD nezasahuje do zariadení VSD. 
 
 
 
02. SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava  
 
Do termínu expedície PD vyjadrenie nedošlo ani po uplynutí lehoty 30. dní. 
 
 
03. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4,                                   
      040 01  Košice, tel. 055/727 72 00  
 
Podľa vyjadrenia SSC číslo : SSC/7596/2019/6371/2917 zo dňa : 29.01.2019 k realizácii 
stavby nemá námietky. 
 
 
 
04. Mesto Košice, Správa komunikácií mesta Košice, 040 11 Košice   
 
Do termínu expedície PD vyjadrenie nedošlo ani po uplynutí lehoty 30. dní. 
 
 
05. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (Tcom)  
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Podľa vyjadrenia číslo : 6611902257 zo dňa : 30.01.2019 dôjde ku styku  so sieťami  
elektronických komunikácii. 
 
Podľa satelitných máp nedôjde ku styku so sieťami  elektronických komunikácii. Keďže siete  
elektronických komunikácii sú zakreslené iba orientačne, pred začatím výstavby je 
potrebné ich vytýčiť !!!. 
 
 
06. Orange Slovensko, a.s., Michlovský s.r.o., UC 3 - údržbové centrum, Pri Hati 1 
      040 01 Košice,  michlovsky.ke@michlovsky.sk  
 
Do termínu expedície PD vyjadrenie nedošlo ani po uplynutí lehoty 30. dní. 
 
 
07. Transpetrol a.s., Bratislava, prevádzkový úsek , 936 01 Šahy 
 transpetrol@transpetrol.sk 
 
Podľa vyjadrenia číslo : 000653/2019 zo dňa : 05.02.2019 predmetná stavba nezasahuje do 
ochranného pásma ropovodu.  
 
 
08. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice    
      podatelna.ke@pamiatky.gov.sk   
 
Podľa vyjadrenia číslo : KPUKE-2019/4336-02/10482/DU zo dňa : 08.02.2019 nemá 
námietky ku predmetnej stavbe 
           
 
09. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice   
      Komenského 39/A 040 01 Košice.  martin.bednar@mil.sk, tel.: +421 960 515 788 
 
Podľa vyjadrenia číslo : ASMdpV-49-23/2019 zo dňa : 08.02.2019 súhlasí s predmetnou 
stavbou. 
 
 
10. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Závod Košice, Rastislavova 77, 042 83                        
      Košice.  zakaznik@vodarne.eu 
 
Podľa vyjadrenia číslo : 9615/2019/Ing.Ze, zo dňa : 01.02.2019 Dôjde ku styku 
s podzemnými vedeniami VVS. Tieto sú zakreslené orientačne a pred začatím výstavby 
budú vytýčené priamo v teréne !!!  
 
 
11. Okresný úrad odbor krízového riadenia,  Hroncová 13,  040 01 Košice. (KE okolie) 
                     Komenského 52,  041 26 Košice 6. posch. (KE mesto)  (doručené osobne) 
 
Podľa vyjadrenia číslo OU-KE-OKR1-2019/006732/18 zo dňa : 29.01.2019 nie je správcom 
inžinierskych sieti. 
 
12. Mestská časť Košice Džungľa, Člnková 27, 040 01 Košice mu.dzumgla@post.sk 



 
 

5 

Do termínu expedície PD vyjadrenie nedošlo ani po uplynutí lehoty 30. dní. 
 

13. Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice info@kosicesever.sk 

Podľa vyjadrenia číslo 2019/000500/00336/ROZ zo dňa : 24.01.2019 nemá námietky 
k pripravovanej stavbe. 
 
 
14. Ústav výpočtovej techniky TUKE, Boženy Nemcovej 3,  042 00 Košice tel. 055 602 
5000   dispecing.uvt@tuke.sk 
 
Podľa vyjadrenia číslo : 3014/2019 zo dňa : 25.01.2019 informatívne zakreslený optický 
kábel nezasahuje do predmetnej stavby. Pred začatím stavby je potrebné vytýčiť optický 
kábel. 
 
 
15.  SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12  Bratislava, ivana.strbova@slovnaft.sk 
 
Do termínu expedície PD vyjadrenie nedošlo ani po uplynutí lehoty 30. dní. 
 
 
16.  NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09  Bratislava 76, info@nafta.sk 
 
Do termínu expedície PD vyjadrenie nedošlo ani po uplynutí lehoty 30. dní. 
 
 
17.  Eustream a.s., Votrubova 11/A  
Podľa vyjadrenia číslo : 25/2019 zo dňa : 21.01.2019 stavba nezasahuje do ochranného ani do 
bezpečnostného pásma siete eustream, a.s. 
 
 
S ohľadom na časovo obmedzenú platnosť vyjadrení o podzemných vedeniach pred 
začatím výstavby je potrebné ich aktualizovať – obnoviť a pred začatím výkopových 
prác na predmetnej stavbe je bezpodmienečne nutné vytýčiť podzemné vedenia 
a zariadenia ich správcami a výkopové práce realizovať za dozoru správcov v zmysle ich 
vyjadrení ktoré sú doložené v prílohe I. Doklady. Podzemné vedenia a zariadenia sú 
vyznačené v prílohe C – Celková situácia stavby. 
 
 
 
1.3  Údaje o existujúcej zelení a ochranných pásmach 
 
V priestore staveniska sa nenachádza zeleň ktorú by bolo potrebné osobitne chrániť.  
 
Odstránenie porastov - stromy, krovie a pne sa v predmetnej dokumentácii nebude 
uvažovať. Investor stavby zabezpečí odstránenie porastov vo vlastnej réžii v rámci údržby 
koryta Hornádu v dostatočnom predstihu pred začatím výstavby v zmysle záznamu 
z prerokovania dokumentácie zo dňa 06.02.2019.   
  



 
 

6 

Predmetné územie sa nedotýka ochranných pásiem ani nezasahuje do chránených časti 
územia. Na stavenisku sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky, ktoré by bolo potrebné 
chrániť, alebo pri návrhu technického riešenia rešpektovať. 
 
 
1.4  Nároky na záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu 
 
Nároky na lesný pôdny fond  (LPF) nie sú. 
 
 
Trvalý a dočasný záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) : 
 
V súvislosti s predmetnou stavbou dôjde ku trvalému záberu plôch pre navýšenie hrádze .  
 
Pre účely manipulačných pásov počas výstavby, dočasných skládok materiálov a  pre plochu 
stavebného dvora dôjde k dočasnému záberu plôch.  
 
Dotknuté parcely záberov sú vyznačené: 
v tabuľke č. 2 parcely registra „C“ 
v tabuľke č. 3 parcely registra „E“ 
 
 
                                                                                
1.5  Vykonané prieskumy 
 
- Inžinierskogeologický prieskum : Pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a realizáciu stavby bol spracovaný orientačný inžinierskogeologický prieskum 
firmou Geoslovakia s.r.o., Popradská 90, 040 11 Košice, 25.09.2016.  
 
V rámci spracovania  projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby  je 
potrebné urobiť Inžinierskogeologický prieskum zemnika pre navýšenie hrádze za účelom: 
 
- stanovenia tried ťažiteľnosti v zemníku 
- stanovenia geotechnických hodnôt pre sypanie hrádze 
 
 
 
1.6  Použité mapové a geodetické podklady 
 
Pri vypracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby boli 
použité tieto mapové a geodetické podklady: 
 
- Základná mapa ČSSR  M = 1 : 10 000 
 
- Geodetické podklady boli spresnené meračskou skupinou SVP OZ Košice a dodané 
v digitálnej forme. 
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1.7  Príprava pre výstavbu 
 
Stavenisko predmetnej stavby sa nachádza v intraviláne mesta Košice MČ Džungľa a je 
dané ľavobrežnou brehovou čiarou Hornádu a projektovanou vzdušnou pätou navyšovanej 
hrádze v úseku medzi mostom ŽSR a cestným mostom na Hlinkovej ulici, vrátane 
manipulačného pásu počas výstavby, skládok ornice a plochy pre zariadenie staveniska. 
 
Pred začatím prác na ľavobrežnej úprave koryta Hornádu resp. navyšovaní jestvujúcej ĽB 
hrádzi sa odoberie ornica o hrúbke 10 cm z podložia pre zakladanie prísypu hrádze a uloží 
sa na dočasnú skládku. Neskôr sa ornica opätovne použije na zahumusovanie svahu prísypu 
zo vzdušnej strany hrádze, koruny hrádze. 
 
Odstránenie porastov - stromy, krovie a pne sa v predmetnej dokumentácii nebude 
uvažovať. Investor stavby zabezpečí odstránenie porastov vo vlastnej réžii v rámci údržby 
koryta Hornádu v dostatočnom predstihu pred začatím výstavby v zmysle záznamu 
z prerokovania dokumentácie zo dňa 06.02.2019.   
 
 
 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno - technické riešenie stavby 
 
Pri návrhu technického riešenia boli uplatnené STN  75 2102 Úpravy riek a potokov  a STN 
75 2101 Ekologizácia úprav vodných tokov.        
 

         Stavba je rozdelená na tieto stavebné objekty : 
 

SO - 01  Príprava územia 
SO - 02  Navýšenie ĽB hrádze v hkm 0,000.00 – 0,346.30 
SO - 03  Rekonštrukcia obojstranných schodov na hrádzu rkm 142,946.00 
SO - 04  Rekonštrukcia výustenia so spätnou klapkou Ø 300 mm  rkm 142,926.00  
 

 
        Opis funkčného a technického riešenia jednotlivých stavebných objektov : 

 
SO 01 Príprava územia  
 
Zobratie ornice  
Pred začatím prác na ľavobrežnej úprave koryta Hornádu resp. navyšovaní jestvujúcej ĽB 
hrádzi sa odoberie ornica o hrúbke 10 cm z podložia pre zakladanie prísypu hrádze a uloží 
sa na dočasnú skládku. Neskôr sa ornica opätovne použije na zahumusovanie  svahu prísypu 
zo vzdušnej strany hrádze, koruny hrádze  
 
 
Odstránenie porastov 
(stromy, krovie a pne) sa v predmetnej dokumentácii nebude uvažovať. Investor stavby 
zabezpečí odstránenie porastov vo vlastnej réžii v rámci údržby koryta Hornádu 
v dostatočnom predstihu pred začatím výstavby v zmysle záznamu z prerokovania 
dokumentácie zo dňa 06.02.2019.   
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SO - 02  Navýšenie ĽB hrádze v hkm 0,000.00 – 0,346.30 
 
Pri návrhu technického riešenia bola uplatnená STN 75 2102 Úpravy riek a potokov.        
 
Pre dimenzovanie koryta potoka bol návrhový prietok určený podľa čl. 5.3 pre súvislú 
zástavbu Q100 =  757m3.s-1 podľa hydrologických údajov uvedených v dokumentácii pre 
územné rozhodnutie. 
 
Bezpečnostné prevýšenie brehov ∆h = 0,40 m nad hladinu Q100  navrhnuté podľa STN 75 
2101 Ekologizácia úprav vodných tokov čl.6.7. Maximálna hladina Q100roč. vody je prevzata 
z dokumentácie pre ÚR.  

 
Trasa jestvujúcej Ľavobrežnej hrádze je daná.  
 
Začiatok úpravy hrádze bude v rkm toku Hornádu 142,673.00 ≡ hkm hrádze 0,000.00 
Koniec úpravy    hrádze bude v rkm toku Hornádu 143,043.00.  ≡ hkm hrádze 0,346.30 
 
Celková dĺžka úpravy hrádze 346,30 m 
 
 
 
Priečny profil hrádze : 
  
Šírka v korune 3,00 m, sklony svahu vzdušného 1:2, návodného 1:2.  Koruna hrádze, svah 
návodný a svah vzdušný bude opevnený ohumusovaním na hrúbku 10 cm a zatrávnením.  
 
Zemník pre výstavbu hrádze resp. pre navýšenie hrádze investor nahlasuje ako vhodnú 
zeminu z lokality kameňolomu Družstevná pri Hornáde vzdialenej od stavby 7,5 km. 
Geotechnické hodnoty pre sypanie a zhutňovanie hrádze budú prevzaté z toho času 
zrealizovanej stavby „Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana 
intravilánu krajského mesta - MČ Džungľa„ na ktorú bol použitý predmetný zemník.  
 
Sypané zeminy do telesa hrádze treba zhutňovať na hodnotu 95% PS. Pred začiatkom 
budovania hrádze treba vykonať zhutňovací pokus na stanovenie počtu pojazdov pre 
uvažovaný zhutňovací  prostriedok zhotoviteľa stavby a  na stanovenie hrúbky vrstiev na 
dosiahnutie požadovaných hodnôt udávaných v IG prieskume. Rovnako je potrebné 
vykonávať kontrolné skúšky zhutnenia zabudovaných zemín v zmysle príslušných noriem. 
 
Trvalý záber bude pás o šírke cca 5,00 m od projektovanej vzdušnej päty hrádze.  
 
 
 
SO - 03  Rekonštrukcia obojstranných schodov na hrádzu rkm 142,946.00 
 
V rkm 142,946.00 v mieste jestvujúcich obojstranných schodov sa vybudujú obojstranné 
betónové schody z betónu STN EN 206 -1- C 16/20-X C 1, X A 1 (SK) – Cl 0,4- D max. 16- 
S3  hrúbky 200 mm na zhutnenom štrkopieskovom podklade hrúbky 150 mm, šírky 800 mm 
medzi obojstranné schodnice hrúbky 200 mm. 
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SO - 04  Rekonštrukcia výustenia so spätnou klapkou Ø 300 mm  rkm 142,926.00  
 
Jestvujúce kameninové potrubie Ø 300 mm výustené do kynety koryta Hornádu sa skráti na 
potrbnú dĺžku a opatri betónovým čelom s obojstrannými betónovými krídlami z betónu STN 
EN 206 -1- C 25/30-X C 1, X A 1 (SK) – Cl 0,4- D max. 16- S3.  Výustná časť potrubia sa 
opatri spätnou koncovou klapkou DN 300.  
Zakladanie betónového čela sa bude robiť pod ochranou dvojitej tabuľovej ohrádzky 
vyplnenej nepriepustným ílovitým materiálom za nepretržitého čerpania vody. Čerpanie vody 
je vyznačené v tabuľke č. 4 a 5. 
 

Úsek v mieste vyustenia resp. betónového čela sa opevní kamennou dlažbou hrúbky 400 mm 
do podkladného betónu STN EN 206 -1- C 16/20-X C 1, X A 1 (SK) – Cl 0,4- D max. 16- S3 
hrúbky 200 mm. Škáry zaliať cementovou maltou. Navrhované opevnenie korešponduje 
s pôvodným opevnením svahu Hornádu a teda sa plynulo napojí na jestvujúce opevnenie. 
Dĺžka opevnenia od osi vyustenia je 5,60 m po toku a 5,60 m proti toku. 

 
Jestvujúce potrubie od výustnej časti je trasované šikmo cez jestvujúcu hrádzu smerom na 
vzdušnu stranu hrádze, kde konči voľne pod terénom. Na tomto mieste sa zhotoví šachta 
pôdorysných rozmerov svetlosti 1 000 x 1 000 mm z betónu STN EN 206 -1- C 25/30-X C 1, 
X A 1 (SK) – Cl 0,4- D max. 16- S3. Šachta bude mať 2 ks otvory opatrené hrablicami za 
účelom odvedenia vnútorných vôd akumulujúcich sa na vzdušnej strane hrádze. Šachta bude 
opatrená poklopom z kompozitu. Vstup do šachty bude pomocou zabudovaných stúpačiek. 
Hrablice budú zasunuté do vodiacich „U“ profilov a bodovite „privarené“ proti odcudzeniu. 
 
Úsek terénu pred vtokom cez  hrablice bude prehĺbený a opevnený betónovými dlaždicami 
rozmerov 500 x 500 mm hrúbky 100 mm do podkladného betónu STN EN 206 -1- C 16/20-X 
C 1, X A 1 (SK) – Cl 0,4- D max. 16- S3, hrúbky 150 mm na podklade štrkopieskovej vrstvy 
hrúbky 50 mm. Pozri výkresy E.07,08. 
 
 
 
2.2  Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a technológií hlavnej výroby 
 
       Predmetná stavba nie je výrobného charakteru. 
 
 
 
2.3    Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém 
   
Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém sa osobitne nerieši nakoľko sa nejedná 
o novu stavbu. 
 
Počas výstavby stavenisko – bude prístupné : 
 
- začiatku úpravy po jestvujúcej ceste nachádzajúcej sa vedľa trate ŽSR Žilina – Košice, 
- Z areálu prevádzky SVP OZ Košice, Medzi mostami, 
- na konci úpravy cez pozemky mimo vlastníctva SVP okolo firmy  Hornet – autosklo. 
 
Na stavenisku budú prevládať zemné práce, t.j. výkopy a násypy a betonárske práce. 
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2.4   Starostlivosť o životné prostredie 
 
Predmetná stavba sa zaoberá ochranou časti intravilánu mesta Košice resp. ochranou MČ 
Džungľa. pred veľkými vodami na rieke Hornád. Stavba má spoločenský význam, je 
nevýrobného charakteru a preto nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Práve 
naopak ľavobrežnou úpravou Hornádu resp. navýšením ĽB hrádze Hornádu v predmetnom 
úseku dôjde ku zamedzeniu vybrežovania vôd z koryta Hornádu v tomto úseku a tým 
k ochrane miestnych komunikácií a objektov nachádzajúcich sa pozdĺž ľavej strany Hornádu.  
 
Stavba je situovaná v intraviláne mesta Košice MČ Džungľa, takže počas výstavby bude mať 
priamy vplyv na bežný život v tejto lokalite mesta. Určité nepriaznivé vplyvy spôsobované 
prašnosťou, hlukom od mechanizmov, vynášaním blata na komunikácie počas daždivého 
počasia a pod. je možné očakávať počas výstavby. Tieto nepriaznivé vplyvy môže zhotoviteľ 
stavby aspoň čiastočne eliminovať vhodnou organizáciou práce, čistením strojov pri výjazde 
na cesty a pod. 
 
Zhotoviteľ stavby musí dodržiavať smernice č.8  MSV SR zo dňa 11.2.1998 "Ochrana 
životného prostredia počas výstavby". 
 
Hotová stavba – vodohospodárske dielo je nevýrobného charakteru, odpadové látky 
neprodukuje. Po ukončení stavby sa očakáva priaznivý účinok na životné prostredie. 
 
Staveniskom predmetnej stavby je plocha vymedzená vlastnou ľavobrežnou úpravou 
v predmetnom úseku, manipulačnými pásmi počas výstavby, plochou pre zariadenie 
staveniska, dočasnými skládkami.  
 
Odpady:  
Pri prácach nakladať so stavebným odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch. 
Dbať, aby pri nakladaní s odpadom nedochádzalo k jeho nežiaducemu úniku do okolitého 
prostredia a znečisťovaniu okolitého prostredia. 
 

Zatriedenie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.) 
 
 
 a.  Odpad vyprodukovaného pracovníkmi, ktorý môžeme zatriediť, ako  
     zmesový komunálny odpad – katalógové číslo  O 20 03 01. 
 
     Vzniknutý odpad o množstve cca 0,5 t sa bude likvidovať odvozom do spaľovne odpadov.   
 
Odstránenie porastov - stromy, krovie a pne sa v predmetnej dokumentácii nebude 
uvažovať. Investor stavby zabezpečí odstránenie porastov vo vlastnej réžii v rámci údržby 
koryta Hornádu v dostatočnom predstihu pred začatím výstavby v zmysle záznamu 
z prerokovania dokumentácie zo dňa 06.02.2019.   
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2.5   Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 

Pri výstavbe je nutné dodržiavať všetky platné vyhlášky a predpisy o bezpečností práce a  
ochrane zdravia pri práci o požiarnej ochrane.  Odborné technické práce realizovať v súlade s  
príslušnými technickými normami: 
 
2.5.1.  Bezpečnosť práce a ochrana zdravia, odpady, ochrana prírody a krajiny 
 
[1]  Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci účinný 1.7.2006 
v znení zákona č.309/2007 Z.z. účinnosť 1.9.2007 a zákon č.140/2008 Z.z. účinnosť 1.5.2008 
(24 zmien najmä pre autorizovaných bezpečnostných technikov) 
[2]  Vyhláška č.718/2002 Z.z. MPSVaR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia  pri 
práci a bezpečnosti technických  zariadení ,účinnosť dňom 1.1.2003  
[3]  Vyhláška č.374/1990 Zb.SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach . Účinnosť od 1.10.1990 
[4] Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. Účinnosť od 1.7.2006 
[5]  Zákon č.125/2006 Z.z. o inšpekcií práce účinnosť 1.7.2006 v znení zákona č.309/2007 
Z.z. účinnosť 1.9.2007, zákona č.462/2007 Z.z. a zákona č.555/2007 Z.z účinnosť 1.1.2008 
[6] Zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce ,v znení neskorších predpisov a zákona 
č.460/2008 Z.z., účinnosť 1.1.2009 
[7]  Nariadenie č.395/2006 Z.z. vlády  SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, účinnosť od 1.7.2006 
[8]  Nariadenie  č. 392/2006 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri používaní pracovných prostriedkov . Účinnosť dňom 1.7.2006 
[9]  Nariadenie č.391/2006 Z.z. vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko. Účinnosť 1.7.2006 
[10]  Nariadenie č.281/2006 Z.z. vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami, účinnosť dňom 1.7.2006 
[11]  Nariadenie č.276/2006 Z.z. vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami , účinnosť dňom  1.7.2006 
[12]   Nariadenie č.444/2001 Z.z. vlády SR o požiadavkách na používanie označenia, 
symbolov  a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
[13]   Nariadenie č. 161/2002 Z.z. vlády SR , ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR  
č.391/1999 Z.z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové 
zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 475/2000 Z.z. Účinnosť od 1.4.2002 
[14] Nariadenie č.493/2002 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí . 
[15]  Nariadenie č. 286/2004 Z.z. vlády SR , ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, 
ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti 
zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov, účinnosť dňom 1.5.2004 
[16]  Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore  nad bezpečnosťou práce v znení 
zákona č.256/1994 Z.z. Účinnosť od 1.1.2001 je  z r u š e n ý zákonom o inšpekcií práce. 
[17]  Zákon č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákona 
č.256/2003 Z.z. účinnosť od 1.8.2003 a zákona č.578/2003 Z.z. , účinnosť od 1.1.2004 
[18]  Nariadenie č.253/2006 Z.z. vlády SR o ochrane  zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou azbestu pri práci účinnosť 1.6.2006 
[19]  Nariadenie  č.40/2002 Z.z vlády SR o ochrane zdravie pred hlukom a vibráciami. 
Účinnosť  od 1.2.2002 
[20]   Nariadenie č.45/2002 Z.z. vlády SR o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi. 
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[21]  Nariadenie č.46/2002 Z.z. vlády SR o ochrane zdravie pri práci s karcinogénnymi  
a mutagénnymi faktormi. 
[22]  Vyhláška č.326/2002 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú najvyššie 
prípustné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov. Účinnosť od 
1.7.2002 okrem položky č.2 tabuľky č.1 k 1.1.2005. 
[23] Vyhláška č.505/2002 Z.z. MZd SR, ktorou sa ustanovujú najnižšie hygienické 
požiadavky na byty v bytových domoch , hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia 
a náležitosti prevádzkového  poriadku ubytovacích zariadení ,účinná od 1.9.2002. 
[24] Vyhláška č.111/1975 Zb. SÚBP a SBÚ o evidencií a registrácií pracovných úrazov 
a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií ) a porúch technických zariadení. 
[25]  Vyhláška č.86/ 1978 Zb. SÚBP o kontrolách , revíziách a skúškach plynových zariadení 
[26] Vyhláška č.59/1982 Zb. SBÚP, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení (Bezpečnostno-technické pojmy) 
[27]  Zákon č.223/2001 Z.z o odpadoch , účinnosť od 1.7.2001, v znení neskorších 
predpisov, zákona č.127/2006 Z.z. účinnosť 1.4.2006, zákona č.514/2008 Z.z., zákona 
č.515/2008 Z.z a zákona č.519/2008 Z.z. účinnosť 1.1.2009,ustanovuje sprísnenie zberu 
kovového odpadu. 
[28] Vyhláška č.283/2001 Z.z o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
,účinnosť od 1.12.2001, v znení vyhlášky č.509/2002 Z.z., účinnosť od 1.9.2002,,v znení 
vyhlášky č.128/2004 Z.z . účinnosť 15.3.2004, vyhlášky č.599/2005  a vyhlášky č.301/2008 
Z.z. , účinnosť 1.1.2009. 
[29]  Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, Vyhláška MŽP SR. č. 365/2015 Z.z. 
[30]  Zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, účinnosť od 1.1.2003 resp. 
1.5.2004 v znení zákona č.454/2007 Z.z., účinnosť 1.12.2007 
[31]   Nariadenie č.310/2004 Z.z. vlády SR , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách a postupoch preukazovania zhody na strojové zariadenia ,účinnosť 15.5.2004 
[32]   Zákon č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve, účinný dňom 1.6.2006 
[34]  Nariadenie vlády SR č.258/2008 Z.z. o podrobnostiach strategických hlukových 
máp a akčných plánoch ochrany pred hlukom ,účinnosť 15.7.2008 
[35]  Vyhláška č.259/2008 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie 
budov a o minimálnych požiadavkách  na byty  nižšieho štandardu a na ubytovacie 
zariadenia ,účinnosť 1.8.2008. 
2.5.2.  Požiarna ochrana  
 
[1]  Zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi ,účinnosť 1.4.2002 v znení zákona 
č.438/2002 Z.z 1.1.2003 
[2]  Vyhláška č.138/1995 Z.z. MV SR , ktorou sa ustanovujú zásady  požiarnej bezpečnosti 
pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová 
úprava výrobkov náterovými hmotami. 
[3]   Vyhláška č.121/2002 Z.z. MV SR o požiarnej prevencií. Účinnosť od 1.4.2002 
[4]  Vyhláška č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky č.307/2007  Z.z., účinnosť 
1.8.2007 
[5] Vyhláška č. 142/2004 Z.z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní 
prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov 
náterovými látkami, účinnosť 1.4.2004 
[6]  Vyhláška č.79/2004 Z.z. MV SR o vykonávaní kontroly  protipožiarnej bezpečnosti pri 
prevádzke elektrických zariadení. 
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2.5.3. Technické normy 
 
[1] STN 73 3050 Zemné práce 
[2] STN 75 2102 Úpravy riek a potokov 
[3] STN 75 2101 Ekologizácia úprav vodných tokov 
[4] STN 73 6823 Úpravy vodných tokov s malým povodím 
[5]STN 73 6850 Sypané priehradné hrádze                                                               
[6]STN 73 1001 Základová pôda pod plošnými základmi 
[7] STN 73 1208 Navrhovanie betónových konštrukcií vodohospodárskych objektov 
[8]STN 73 1209 Vodostavebný betón 
 
 
 
 
3.  Zemné práce 
 
Na  stavbe  prevládajú  zemné  práce, ktoré  pozostávajú  z výkopov, násypov a 
svahovania násypov.  
 
Bilancia zemných prác je vyznačená v nasledujúcej tabuľke : 
 
 
ÚSEK VÝKOP  V  M 3 NÁSYP  V  M3 

SO - 02  Navýšenie ĽB hrádze       
 

126,53 625,14 

SO -03 Rekonštrukcia obojstraných schodov 
             na hrádzu v rkm 142,946 

11,02 0,00 

SO -04 Rekonštrukcia výustenia so 
             Sp. Klapkou DN 300 v rkm 142,926 

88,75 14,25 

Spolu 226,30 639,39 
 
 
Podrobné výmery jednotlivých prác sú zdokumentované v prílohe  H .3 - NEOCENENÝ  
VÝKAZ VÝMER 
 
 
 
Košice  marec 2019  
Vypracoval : Ing. Tomáš Rabatin 


