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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby: Most ev. €. 1732-002 v obci Malé Ripnany

Kraj: Nitriansky

Okres: Topol¢any

Katastralne uzemie: Malé Ripriany

Druh stavby: Rekonstrukcia

Stupen dokumentacie: Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach

dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa: Urad Nitrianskeho samospravneho kraja
Odbor dopravy a pozemnych komunikacii
Razusova 2A
949 01 Nitra

1.3 Projektant

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Hlavny inzinier projektu: Ing. Adam Grman

Zodpovedny projektant: SO 101-00 — Ing. Luboslav Nagy
SO 201-00 — Ing. Adam Grman

1.4 UvazZovany spravca stavebného objektu

Spravcom objektu bude: Regionalna sprava a udrzba ciest Nitra, a.s.
Stredisko spravy a udrzby Topol€any
Pod Kalvariou 2003
955 87 Topol€any

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Druh cesty a jej funkcia

Predmetna stavba je situovana na ceste 111/1732 v km 0,245 intravilane obce Malé Ripriany
v okrese Topof€any a premostuje potok RadoSinka. Most bol postaveny v roku 1965. Hlavnou
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funkciou cesty 111/1732 je zabezpecit dopravnu obsluhu obci Malé Ripnany — Velké Ripnany, Malé
Ripnany — Malé Zaluzie a Malé Ripnany - Cermany.

o Kategoria: MO 6,5/30
e Navrhova rychlost: 30 km/h

Zdbévodnenie potreby stavby

Dévodom rekonStrukcie mostného objektu je suCasny velmi zly stavebnotechnicky stav
mostu. Technicky stav mosta sa v dbésledku vystavenia poveternostnym podmienkam pocéas
existencie znacne zhorsil. Tieto poruchy maju za nasledok znizenie unosnosti mosta a pri dalSom
rozvoji poruch méze dojst’ k havarii a ohrozeniu Zivotov a zdravia uzivatelov komunikacie.

Rovnako tak je nevyhovujuci stav Sirkoveho usporiadania na mostnom objekte, kde Sirka
vozovky dosahuje priemernu hodnotu 5,0 m, ¢o nesplfia pozZiadavky pre min. pozadovanu kategoriu
cesty MO 6,5/30.

Hlavné poruchy mostu su:

Hlavné nosné prvky Zb. nosniky su zasiahnuté degrada¢nymi vplyvmi no nie su oslabené
Krajné polia su zablokované — zapecatenie dilataénych Skar

Stipy medzilahlych podpier mosta maju viditelné imperfekcie

Most ma nefunké&nu izolaciu a odvodnenie

Most nema odrazné pruhy, je uzky

Ucel a ciele stavby

Ugelom stavby je vyriesit zly stav na moste M5669 v intravilane obce Malé Ripriany, ktory
premostuje potok Radosinka a upravit kategériu cesty na mostnom objekte tak, aby spifiala min.
Sirkové usporiadanie pre kategériu MO6,5/30. V ramci rekon$trukcie mostného objektu déjde
k demolacii existujuceho mostu po uroven zakladovych konstrukcii, resp. po uroven potrebnu pre
zaloZenie a vystavbu nového mostného objektu z tySovych prefabrikatov dizky 12,0 m. Smerové
vedenie Upravy cesty v maximalnej moznej miere kopiruje existujuce, avSak z dévodu dodrzania
Sirkového usporiadania trasy pre kategoériu MO 6,5/30 je potrebné ho CiastoCne upravit’ - rozsirit.
Celkova dizka upravy komunikéacie je 49 m. VySkové vedenie v osi bolo prispdsobené na novy stav
vzhladom na konStrukciu mosta. Na zaciatku a konci trasy sa vySkové vedenie plynulo napaja na
existujuci stav a sklony su zavislé od sklonov existujuceho vySkového vedenia. Hlavym ucelom
rekonstrukcie mosta je zlepSenie technického stavu a parametrov mosta, zvySenie bezpecnosti,
ZlepSenie dopravnej situacie a komfortu cestnej premavky na mostnom objekte a v blizkom okoli.

Spésob dosiahnutia ciela

Vy&Sie uvedené ciele sa dosiahnu zrealizovanim rekonstrukcie mosta a Upravou prifahlej
komunikacie na pozadovanu kategoriu cesty navrhnutymi stavebnymi objektmi.

Celkovy rozsah
Rozsah stavby bol dany poziadavkami stavebnika a je nasledovny:
e SO 101-00 - Uprava komunikacie 111/1732

o celkova dizka upravy komunikacie 49,00 m
o S§irkové usporiadanie (kategoria cesty) MO 6,5/30

e SO 201-00 - Rekonstrukcia mosta M5669 na ceste 111/1732 cez potoka RadoSinka
o pocet demolacii mostu 1ks
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o dizka nového mostu 19,23 m
o Sirka nového mostu 7,10 m
o typ konS&trukcie TyCové prefabrikaty

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Podklady a poZiadavky objednavatela
e podklad a poZiadavky obstaravatela - sutazné podklady ,
Sutazné podklady
Mostny list mostu ev. ¢, 1732-002 (M 5669)
P&vodna vykresova dokumentacia mosta
Dopocet vynimoénej zatazitelnosti mosta cez bezmenny potok v obci Malé Ripfiany €.
51320-002, km 0,201 (TUSPO - Ing. Tunega Ondrej, oktober 1992)
Diagnostika a prepocet zatazitelnosti Most cez potok RadoSinka ev. ¢. 513020-002
v obci Malé Ripiany (VUIS Mosty s.r.o., december 2014)
Zapis z pracovného rokovania (OU Malé Ripfiany, jun 2020)
Polohopisné a vyskopisné zameranie (Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., januar 2021)
Fotodokumentacia
Fotodokumentacia (Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., januar 2021)
zaznamy z pracovnych rokovani.

4. ZMENY OPROTI PREDCHADZAJUCEMU STUPNU DOKUMENTACIE

Pre predmetnu stavbu nebola dostupna Ziadna predchadzajuca dokumentacia.

5. CLENENIE STAVBY

Clenenie podrla objektov:

e SO 101-00 - Uprava komunikacie 111/1732
e SO 201-00 - Rekonstrukcia mosta M5669 na ceste 111/1732 cez potoka RadoSinka

5.1 Vecné a ¢asoveé vizby stavby na okolitu aj planovanu vystavbu a suvisiace
investicie

K datumu vypracovania DRS predmetnej stavby, t.j. 06/2021 neboli projektantovi zname Zziadne
suvisiace a planované investicie. Predmetna stavba ma charakter rekonstrukcie. Napojenie na
existujuci komunikacny systém stavby zostava oproti existujucemu stavu nezmeneny. Realizacia
jednotlivych objektov nebude mat Zziadny vplyv na okolitl aj pripadnu planovanu vystavbu, a
nevyziada si ziadne suvisiace vyvolané investicie. Vystavbou déjde k zasahu do okolitych pozemkov
len pre potreby stavby ako doCasny zaber.

5.2 Udaje o pripadnom postupnom odovzdévani éasti stavby do uZivania

Vzhladom na charakter s Clenenie stavby, stavba méze ist do uzivania len ako celok, v celej
vybudovanej dizke.
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5.3 Prehlad objektov podla spravcov a uzivatelov

e SO 101-00 - Uprava komunikacie 111/1732 - NSK
e SO 201-00 - Rekonstrukcia mosta M5669 na ceste 111/1732 - NSK
cez potoka Radosinka

6. TECHNICKA CAST
6.1 Charakteristika uzemia stavby

6.1.1 Umiestnenie stavby a popis staveniska

Most sa nachadza v intravilane obce Malé Riphany, v katastralnom uzemi Malé Riprfiany na
ceste 111/1732 v km 0,245. Hlavnou funkciou cesty 111/1732 je zabezpeclit dopravnu obsluhu obci
Malé Ripniany — Velké Ripfiany, Malé Ripriany — Malé Zaluzie a Malé Ripfiany - Cermany. Okolity
terén v mieste stavby ma skér rovinaty charakter tvoreny korytom potoka RadoSinka, viavo
zadhradnymi plochami a vpravo obytnou zastavbou v smere staniCenia. V zaujmovom uUzemi su
vedena podzemna inzZinierska siet, ato STL plynovod DN 50, ktora v blizkosti mieste existujuceho
mostného objektu vychadza na povrch, no nebude nutné ich v ase vystavby ochranit  alebo prelozit.
Rovnako tak su v blizkosti existujiuceho mostu vedené nadzemné vedenia inzinierskych sieti ZSDIS,
ktoré bude nutné v €ase vystavby chranit — najma v ¢ase demolacie existujuceho mostu a v ase
vystavby nového mostu, kedy urcite dojde k dotyku ich ochrannych pasiem.

. V zmysle STN EN 1998-1/NA/Z2 Eurokod 8: Navrhovanie konstrukcii na seizmicku odolnost,
Cast' 1, je potrebné posudit most na seizmické zataZenie, pri¢om hodnota referenéného Spi¢kového
seizmického zrychlenia agr pre navratovu peridodu 475 rokov a pre skumané uzemie stanovena na
0,86 m.s?.

6.1.2 Prehlad uskutoc¢nenych prieskumov
V sulade so zadavacimi podkladmi boli pre stavbu realizované prieskumy

e polohopisné a vySkopisné zameranie,
o stavebnotechnické zhodnotenie mostného objektu a okolia stavby.

Polohopisné a vyskopisné zameranie

Zaujmové uzemie bolo zamerané polohopisne a vySkopisne. Existujuci most bol zamerany
detailne.

Stavebnotechnické zhodnotenie mostného objektu

Sucasny stavebnotechnicky stav mostu, ktory je kategorizovany ako 5 — zly. Existujicu nosnu
konStrukciu mostu tvori trojpofova sustava prosto ulozenych dosiek zmontovanych zo Zzb.
prefabrikovanych nosnikov typu Hajek. Dizka nosnikov krajnych poli je 4,80 m a vysky 0,28 m.
Prostredné pole je dizky 6,00 m a vysky 0,34 m. Most je so Sikmostou 80°. Na zaklade diagnostiky
mosta z 12/2014 ma nosna konstrukcia tieto poruchy:

o zablokovanie dilataénych pohybov NK rozsah - 100 %
e inkrustacie rozsah - 15 %
e mokré Skvrny rozsah - 40 %
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e odlamovanie krycej vrstvy beténu, degradacia beténu rozsah - 15 %

e karbonatizacia beténu rozsah - 100 %

e chloridova kordzia beténu rozsah - 30 %

e nedostatocné krytie betonarskej vystuze rozsah - 100 %

e obnazZenie betonarskej vystuze rozsah - 15 %

e kordzia betonarskej vystuze rozsah - 10 % s.p.

Spodna stavba je tvorena betdnovymi gravitaénymi oporami z prostého betdnu
s rovnobeznymi kridlami a dvoma medzilahlymi podperami tvorenymi prefabrikovanym uloznym
prahom a prefabrikovanymi zb. stipmi — resp. pilétami. Na moste neboli zhotovené prechodové
dosky. Na zaklade diagnostiky mosta z 12/2014 ma spodna stavba tieto poruchy:

e imperfekcie stipov rozsah - 100 %
e inkrustacie rozsah - 10 %
e vlhké Skvrny rozsah - 30 %
e zaclony rozsah - 80 %
e odlamovanie krycej vrstvy betdnu rozsah - 15 %
e degradacia beténu rozsah - 10 %
e trhliny nad vystuzou rozsah - 10 %
e karbonatizacia beténu rozsah - 100 %
e chloridova korozia betonu rozsah - 30 %
o nedostatocné krytie betonarskej vystuze rozsah - 100 %
e obnazenie betonarskej vystuze rozsah - 30 %
e Kkorozia betonarskej vystuze rozsah - 20 %

Mostny zvrSok existujuceho mostného objektu je tvoreny betédnovymi rimsami
vybetéonovanymi do prefabrikovanych chodnikovych panelov a ohraniCenim 2z kamennych
obrubnikov. Pri opravach vozovky na moste doslo v minulosti k opakovanému navySeniu vrstiev
vozovky takmer do urovne obrubnikov. Zabradlie na moste je navrhnuté ako s vodorovnou vyplfiou
ako trojmadlové. Na zaklade diagnostiky mosta z 12/2014 ma mostny zvrSok tieto poruchy:

e rozpad beténu na rimsach rozsah - 50 %
o kordzia betonarskej vystuze rozsah - lokalne
e nadmerna hrubka vozovky rozsah - 100 %
e vytlky na vozovke rozsah - 30 %
e priecne trhliny rozsah - 40 %
e pozdizne trhliny rozsah - 30 %
e nefunkéna hydroizolacia rozsah - 100 %
e Kkorodzia zabradlia rozsah - 100 %

Terénne upravy v okoli mosta su tvorené svahmi v sklone cca 1:2 — koryto potoka RadoSinka.
V ramci existujuceho mosta je pod mostom zrealizované CiastoCné spevnenie koryta.

6.1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Polohopisné a vySkopisné meranie rieSeného Uuzemia vykonala spolo¢nost Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o. v 01/2021. Absolutne polohopisné suradnice su uvadzané v suradniciach JTSK.
Absolutne vy8ky su uvadzané vo vySkovom systéme Balt p.v.

V zaujmovom uzemi boli zistované nadzemné aj podzemné inZinierske siete. V blizkosti boli
identifikované tieto inZinierske siete:
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e STL plynovod DN 50 — podzemné — v sprave SPP — distribucia, a.s.
e NN vedenie do 1kV — nadzemné — Vv sprave ZSDIS, a.s.
¢ NN vedenie — nadzemné — neidentifikovany vlastnik

Dalej boli na predmetnej dokumentacii pouzité tieto mapové podklady:

e Zakladna mapa SR M 1: 10 000 (GKU Bratislava),
e Zakladna mapa SR M 1: 5 000 (GKU Bratislava),
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6.1.4 Priprava na vystavbu

Uvol'nenie pozemkov a objektov

Zakladnym predpokladom pre zacCatie vystavby je uvolnenie pozemkov. Zhotovitel je opravneny
realizovat stavebné prace len na pozemkoch, kioré sa pred zaliatkom stavby majetko-pravne
vysporiadaju.

Doterajéi stav Zmeny Novy stav
Cislo
. ; Druh
Vymera k od . Vymera Viastnik,
PK ; . A
vinzky parcely ozerzﬁku 3;; parcele | m* | parcely | m? g:s:" POZEMKU | (ing oprav. osoba)
P gislo gislo parcely adresa, (sidlo)
Lv PK C-KN ha m? ha m? ked
185 38/1 2292 | zastpl 1 yra 80 381 2058 | zastpl Dorerajsi
1 Dz 154
185 384 2298 zast.pl. 2 TZ 23 384 2266 zastpl. detto
12 Dz 9
185 3819 6l4 zast.pl. 3 TZ 26 3819 571 zast.pl. detio
13 bz 17
282 91 2083 | omdp. 4 Tz i 91 2060 | ornd p. derto
14 DZ 20
15 DZ 2
185 9471 1131 osLpl. 5 TZ 25 9471 1105 ost.pl. detto
16 Dz /
185 410413 1947 ost.pl. 17 Dz 236 410413 1711 ost.pl. detto
654 4111 37 zast.pl. 7 TZ 36 zanikd
18 Dz !
0 60472 ! 1178 | vodud pl. 6 TZ 173 60472 i1 881 vednd pl. detto
18 bz 61
19 Dz 63
654 604710 1859 | vodnd pl. 8 TZ 9 604710 1829 | vodnd pi. detto
21 Dz 2
22 bz 9
654 609/1 ! 6028 | zastpl 9 TZ 149 609/1 I 5821 | zastpl detto
23 DZ 4
24 bz 26
25 DZ 18
654 60925 155 ost.pl. 10 Tz 3 609/25 150 ost.pl. derro
26 DZ 2
! 381 80 TZ 525 ost.pl. Doterajsi
2 384 23
3 3819 26
4 9 !
5 9471 25
6 60472 173
7 41171 36
8 604710 9
9 60971 149
10 60925 3
1 3841 154 Dz 643 ost.pl. detro
12 384 9
13 3819 17
14 a9l 20
15 al 2
LE. 6.76/ 1997
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VYKAZ VYMER C-KN
Doterajsi stav Zmeny Novy stav
i Vymera k od ; Vymera Drh Vlastnik,
v\::ky parcely ’ potz);ﬁku glsekl) parcele m? parcely m? pg:igy / pozemku | - (ing oprév. osoba)
cCislo cislo adresa, (sidlo)
Lv PK C-KN ha m? ha m’ kod

16 94/1 1
17 410013 | 236
18 60472 | 61
19 60472 | 63
20 411/ 1
21 604/10 | 12
22 60410 | 9
23 609/1 14
24 6091 | 26
25 609/1 18
26 60925 | 2

Spolu: B EREZE e I BT 3 ] 9622

Demolacie

Pred samotnou vystavbou nového mostného objektu je potreba demolacie existujuceho mostného
objektu v nevyhnutnom rozsahu a demolacia €asti suvisiacich objektov — Cast’ existujucej vozovky.
Samotna likvidacia odpadov, ako aj nevyhnutné podrobnosti su rieSené vramci demolacie
existujuceho mostného objektu (SO 201-00). V ramci stavby bude nutné v nevyhnutnom rozsahu
zrealizovat i vyfrézovanie existujlicej vozovky na dizku cca 2,85 m a odstranenie vozovky v celej jej
hrabke na dizku cca 46,15 m v rdmci objektu Gpravy komunikacie 111/1732 (SO 101-00). V ramci
vystavby nedéjde k zdsahu do pozemkov cudzich vlastnikov. Z dévodu blizkosti inZinierskych sieti
cudzich vlastnikov, dotyku ich ochrannych pasiem a moznej kolizie pri rekonstrukcii mostného
objektu bude v Case vystavby nutné tieto inZinierske siete vytycit a chranit’ po€as celej doby vystavby
v zmysle poZiadaviek spravcov siete.

Rozsah a spésob likvidacie porastov

Pred samotnou vystavbou neddjde k likvidacii stromov a krov rastucich mimo lesa. V ramci uzemia
stavby nie su evidované stromy a kry rastice mimo les. Odstranenie sa bude tykat' iba naletovych
drevin.

Ochranné pasma, chranené objekty

V priestore staveniska su evidované ochranné pasma inzinierskych sieti, ochranné pasma vodnych
zdrojov su mimo rieSeného uzemia. Podmienky dodrziavania uvedenych ochrannych pasiem su
zrejmé z prisludnych zdkonnych predpisov a noriem.

Ochranné pasma

Cesty (od osi vozovky)

diafnice a rychlostné cesty 100 m
I. triedy 50 m
II. triedy 25m
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[Il. triedy 20m
Zelezniéna trat

od osi krajnej kolaje 60 m

od hranice obvodu drahy 30m

vle€ky (od osi krajnej kolaje) 30m
Elektrické vedenia vonkajSie nadzemné (zak. 656/2004 Z.z.) - od krajného vodica

pri napati od 1 kV do 35 kV (vratane) - podla druhu vedenia a tzemia 1az10m

pri napati od 35 kV do 110 kV (vratane) 15m

pri napati od 110 kV do 220 kV (vratane) 20m

pri napati od 220 kV do 400 kV (vratane) 25m

pri napati nad 400 kV 35m
Elektrické vedenia zavesené kablové (zak. 656/2004 Z.z.) - od krajného vodi¢a

s napatim od 35 kV do 110 kV (vratane) 2m
Elektrické vedenia podzemné (zak. 656/2004 Z.z.) - od osi krajného kabla

pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpe€. Techniky 1m

pri napati nad 110 KV 3m
Elektricka stanica vonkajSieho vyhotovenia (zak. 656/2004 Z.z.) - od hranice objektu

s napatim 110 kV a viac 30m

s napatim do 110 kV 10m
Vodovodné a kanalizacné potrubia (zakon 442/2002 Z.z.) - od okraja potrubia

do DN 500 mm (vratane) 1,5m

nad DN 500 mm 25m
Ropovod (podla zakona 656/2004 Z.z.) — od osi potrubia 300 m

V ochrannom pasme potrubia ropovodu je zakazané do vzdialenosti

a) 200 m od osi potrubia stavat na vodnom toku mosty a vodné diela,

b) 150 m od osi potrubia pozdiz potrubia suvisle zastavovat pozemky, stavat dalSie délezité
objekty a budovat Zelezni¢né trate,

¢) 100 m od osi potrubia stavat’ akékolvek stavby,

d) 50 m od osi potrubia stavat’ kanalizacnu siet,

e) 20 m od osi potrubia stavat’ potrubie na prepravu inych latok s vynimkou horfavych latok I. a Il.
triedy,

f) 10 m od osi potrubia vykonavat &innosti, najma vykopy, sondy, odpratavanie a navrSovanie
zeminy a vysadzanie stromov, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost potrubia a plynulost

prevadzky.
Plynovody a ich pripojky (podla zakona 656/2004 Z.z.) - od osi plynovodu
DN do 200 mm 4 m
DN do 500 mm 8m
DN do 700 mm 12 m
DN nad 700 mm 50m
plynovody v zastavanom uzemi obce s prevadzkovym tlakom do 0,4 MPa 1m
technologické objekty 8m
Bezpelnostné pasma (podla zakona 656/2004 Z.z.) - od osi plynovodu
tlak nizsi ako 0,4 MPa na volnom priestranstve a nezastavanom uzemi 10 m
tlak 0,4 MPa - 4 MPa a DN do 350 mm 20m
tlak nad 4 MPa a DN do 150 mm 50m
tlak nad 4 MPa a DN do 300 mm 100 m
tlak nad 4 MPa a DN do 500 mm 150 m
tlak nad 4 MPa a DN nad 500 mm 300 m
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Prelozky podzemnych a nadzemnych vedeni inZinierskych sieti

V ramci stavby rekonstrukcie mostu nebudu realizované prelozky dotknutych inzinierskych
sieti. Vramci dokumentacie na realizaciu stavby su jednotlivé dotyky ochrannych pasiem
inzinierskych sieti odsuhlasena jednotlivymi spravcami.

Pri vSetkych inZinierskych sietach sa prace musia vykonavat tak, aby bolo dodrzané
prislusné ochranné pasmo. Pri pracach v ochrannom pasme inzinierskych sieti je potrebné dodrzat
prisludné predpisy a podmienky spravcu. V kazdom pripade je nutné spravcu siete pred zacatim
stavebnych prac kontaktovat a uskutoCnit obhliadku miesta vyskytu siete.

Obmedzenie dopravnych tras a bezpe¢nostné opatrenia

Stavba bude pristupna z existujuceho komunikacného systému v blizkosti trasy stavby
samotnej stavby. Zakladnou prioritou v organizacii dopravy je zachovanie plynulosti a bezpecénosti
terajSej individualnej a zabezpelenie terajSej obsluhy uzemia. To sa docieli koordinovanym
postupom stavebnych prac. Terajsi dopravny systém individualnej dopravy zostane pocas vystavby
v zasade nezmeneny s vynimkou dopravno-technickych opatreni na zaistenie bezpecnosti dopravy
pocCas vystavby na dotknutej cestnej sieti.

Pasportizacia objektov

Buduci zhotovitel stavby vykona eSte pred samotnym zahajenim vystavby pasportizaciu
existujucich objektov v celgj linii stavby a v jej blizkosti v miestach, kde by mohlo déjst vystavbou
k narueniu ich technickej funkénosti a stability. Vlastna pasportizacia pozostava z prehliadky
objektu, fotodokumentacie poruch, osadenie meracich bodov - deformetrov, zapisu s
majitelom/spravcom objektu o stave predmetného objektu. Nasledne sa vykona kompletna
obhliadka pozostavajuca z pasportizacie exteriéru a interiéru objektu vratane oplotenia, studni,
chodnikov ap. s vyhotovenim podrobného zapisu. Vysledkom vyhotovenej pasportizacie je
zdokumentovanie stavebno-technického stavu objektov pred zaciatkom stavebnych prac. Po
skonceni prac sa prehliadka dotknutych budov zopakuje vratane zmerania osadenych deformetrov
(repasportizacia). V ramci pasportizacie sa vyhotovi:

e zameranim existujucich objektov,

e vykonanim vizualnej kontroly a technického stavu objektov pomocou fotodokumentacie
a videozaznamov (deformacie, poskodenia objektu a pod.),

e vyhotovenim zéapisu o vysledkoch kontroly — pasportizacie.

Rovnakym spésobom je povinny zhotovitel stavby postupovat’ aj poCas samotnej vystavby,
hlavne pri ohlaseni vzniknutych $kéd majitemi objektov a pozorovatefnych zmenach objektov a ich
blizkeho okolia.

V miestach zasahu do telesa cesty, jeho nasypovych a zarezovych svahov je potrebné
sledovat’ ich pripadné deformacie. Rovnako sa bude postupovat’ aj v pripade mostnych a inych
objektov na ceste a jej blizkosti v pripade zasahu do ich konstrukcie (sledovanie deformacii, rozsah
pripadného poskodenia a pod.).

Pasportizacia sa tyka nasledovnych objektov:
¢ samotna komunikacia 111/1732 a jestvujuce objekty v ramci cesty,
e objekty v blizkosti cesty 111/1732— parcely ¢&.:
a) obytny objekt
k.u. Malé Ripnhany: C-KN: 94/2
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b) spevnené plochy v okoli obytného objektu
k.u. Malé Ripnany: C-KN: 94/1

c) spevnené plochy — chodnik
k.u. Malé Ripnany: C-KN: 38/4

d) Plocha pre zariadenie staveniska SD1
k.u. Malé Ripnany: C-KN: 410/13

o komunikacie po ktorych sa predpoklada zataz staveniskovou dopravou
a) cesta lll. triedy 111/1734
b) miestne komunikacie v ramci obce — MK

6.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické riesenie
stavby

6.2.1 Zdévodnenie urbanistického, vytvarného a stavebno-technického rieSenia
stavby

Uzemie, v ktorom sa predmetna stavba nachadza je situovana v intravilane obce Malé
Ripnany v Nitrianskom kraji. Zakladné urbanisticko-architektonické rieSenie stavby je dané
existujucou cestou a mostom a stavebnou €innostou bude obnovené. Smerové vedenie trasy bude
CiastoCne upraveneé pre splnenie poZiadavky kategorie cesty MO6,5/30. Smerové vedenie vzhladom
na koryto potoka RadosSinka a okoliti zastavbu sa zachovava v pévodnom vedeni komunikacie,
vySkové vedenie bolo upravené vzhladom na konstrukciu mosta a na zaciatku a konci upravy
plynulo napojené na existujuci stav. Ciefom stavby je vybudovat novy mostny objekt a Upravu cesty
11/1732 v danom rozsahu. Rekonstrukcia mosta je potrebna z dévodu jeho nevyhovujuceho stavu.

Vpravo za mostnym objektom v smere stani¢enia sa nachadza existujuci chodnik Sirky cca
2,0 m. | ked sa mostny objekt nachadza v intravildne obce nebude rovnako ako na pévodom moste
tak i na novom mostnom objekte realizovany chodnik a to z tychto dévodov:

e Min. Sirka chodnika v zmysle normy STN EN 73 6110 ¢l. 12.3.4.2 je 2 x 0,75 m — nutnost
rozSirenia mostného objektu 01,7 m (min. Sirka rimsy 2,5 m) — iné (menSie) Sirkové
usporiadanie chodniku na moste je v rozpore s normou - takéto rozSirenie mostného objektu
vzhladom na frekvenciu dopravy, chodcov a existujuce Sirkové usporiadanie pred a za
mostom by bolo velmi ekonomicky nakladné pricom by nevyrieSilo problematiku vedenia
chodcov pred mostnym objektom v smere staniCenia (existujuce zel. priecestie) — chodnik sa
nikam nenapdja - vid. dalej suvisiace dévody

e Chodnik, ktory by bol vedeny pred mostom by si vyZzadoval Upravu existujuceho Zelezni¢ného
priecestia — Uprava zelezni¢ného priecestia pre chodcov - vyvolana investicia tretej strany

e Trasovanie chodniku by vyvolalo zdsah do existujucich priepustov pred mostnym objektom
— nutna Uprava priepustov - vyvolana investicia tretej strany

e Prvotna poziadavka obce Malé Ripfiany bola viest chodnik po lavej strane mostného objektu
no takéto rieSenie by si vyziadalo:
o nutnost realizacie prechodu pre chodcov za mostnym objektom pre napojenie na
existujuci chodnik

o novobudovany chodnik by prekryval exitujucu priekopu komunikacie 111/1732 —
nutnost’ zatrubnit' existujucu priekopu — zvySené naklady na udrzbu
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o Horna hrana chodnika by bola oproti existujucemu oplotenie v urovni terajSieho
terénu o cca 0,45 m vysSie, €o by vyvolalo Upravu existujuceho oplotenia —
vyvolana investicia tretej strany

6.2.2 Riesenie dopravnych problémov, pristup na stavbou rozdelené pozemky

V rieSenom useku cesty 1lI/1732 nedochadza ku kolizii s inymi komunikaciami. Vystavba
predmetnej stavby je rozdelena celkom do 2 hlavnych etap vystavby tak, aby takmer pocas celej
doby vystavby rieSeného Useku bola zachovana premavka na ceste IIl/1732 alll/1734
s usmernenim na obchadzkovu trasu. PoCas vystavby diela na ceste Ill/1732 bude verejna
premavka riadena doCasnym dopravnym znacenim. Vystavbou mostného objektu a upravou
komunikacie v projektovanom rozsahu nesmie dochadzat k obmedzeniu, resp. uplnému
zamedzeniu pristupov na pozemky. Pre zachovanie pristupu na pozemky cudzich vlastnikov bude
v Case vystavby zachovany pravy jazdny pruh Sirky min. 3,75 m (2,75 m vozovka) takmer poc¢as
celej etapy €. 1 a 2 po uroven parkovacej plochy v protismere stani¢enia. Verejny chodnik ostane
pocas celej doby vystavby zachovany min. po uroven vstupu do obytného objektu. Pristup na stavbu
je zabezpec€eny priamo z rekon$truovanej komunikacie 111/1732 ¢&i uz v smere alebo v protismere
stanicenia.

Hlavné etapy vystavby su:
Etapal

V ramci etapy 1 budu realizované nasledovné prace:

o Osadenie doCasného dopravného znacenia, pri zachovani pravého jazdného pruhu Sirky
min. 3,75 m (2,75 m vozovka) takmer pocas celej etapy €. 1 a 2 po Uroven parkovacej plochy
v protismere stani€enia,

e Zatrubnenie existujuceho potoka RadoSinka 3x DN1000,
¢ Vybudovanie obchadzkovej trasy pre chodcov,
e presmerovanie dopravy na obchadzkovu trasu,
» presmerovanie chodcov na obchadzkovu trasu,

s frézovanie obrusnej vrstvy vozovky cesty I11/1732 v celej dizke upravy + 0,5 m preplatovanie
na ZU a KU (SO 101-00),

 frézovanie loznej vrstvy vozovky cesty I1I/1732 v celej dizke upravy + 0,5 m preplatovanie na
ZU a KU (SO 101-00)

 vybdranie jestvujlcej vozovky v celej hribke na dizke cca 46,15 m (SO 101-00) okrem &asti
zabratej pre chodcov — pred mostom vpravo,

» demolacia mostného zvrSku — zabradlie, rimsy a vozovka na moste (SO 201-00)

e realizacia Stetovnicovaj steny S1 a S2 potrebnych pre realizaciu vykopov, demolaciu
existujucich opor a zaloZenie objektu

» demolacia mostu ev. €. M5669 v nevyhnutnom rozsahu pre potreby zalozenia nového mostu
(SO 201-00),

Etapa 2
V ramci etapy 2 sa budu realizovat' nasledovné prace:
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+ vystavba nového mostu ev. . M5669 vratane prechodovych oblasti (S0201-00),

e realizacia upravy koryta — spevnenie koryta potoka Rado$inka min. 5,0 m od lica rimsy —
realizacia spevnenia po poloviciach v ramci prie¢neho rezu korytom potoka (SO201-00),

e vyburanie jestvujucej vozovky v celej hrubke (SO 101-00) v mieste zabratej Casti pre chodcov
— pred mostom vpravo (0,5 deR)

s ulozenie podkladovych vrstiev vozovky hrabky 180 mm a 150 mm na dizke cca 46,15 m
s preplatovanim kazdej vrstvy min. 0,5 m (SO 101-00) (2 dni),

» ulozenie novej loZznej vrstvy na celu Sirku vozovky — (SO 101-00) (1 den),

s uloZenie novej obrusnej vrstvy na celu Sirku vozovky — (SO 101-00) (1 den),
e presmerovanie chodcov na mostny objekt — vytvorenie koridoru pre chodcov
e Uprava krajnic a zjazdov k pozemkom cudzich vlastnikov (SO 101-00),

» o0sadenie noveho zabradlia pred a za mostom (SO 101-00),

e presmerovanie dopravy na cestu I11/1732,

e oprava poSkodenych vozoviek stavbou v rozsahu na zaklade pasportu jednotlivych objektov

6.2.3 Upravy pléch, sadové a vegetacéné tpravy, drobnd architektura, oplotenie

Sucastou stavby su aj nespevnené plochy, ktoré je potrebné z dévodu ochrany pléch pred
eroziou primerane upravit'.

Docasné oplotenie je nutné vybudovat pri vdetkych stavebnych dvoroch. V ramci stavby sa uvaZzuje,
Ze pocCas vystavby bude vzdy a vSade oplotenie staveniska nepriehladné. Rovnako je nutné
zabezpedCit doCasné oplotenie (vyznacenie paskou) stavebnych jam, ryh a rozostavanych
kons$trukcii v dotyku s peSimi koridormi, resp. zastavanymi izemiami obci.

Oplotenia stavebnych dvorov a zariadeni staveniska, ako aj dofasné ochranné oplotenia sa
vybuduju ako sucast zariadenia staveniska. Zhotovitel musi oplotenie prisluSnych Casti staveniska
udrziavat funk&né pocas celej doby jeho uzivania.

V rdmci stavby sa uvazuje, Ze pocas vystavby bude vzdy a vdade oplotenie staveniska nepriehladné
ato aj v pripade, Ze sa jedna o doCasné oplotenie ako staveniska tak doasné oplotenie sukromnych
pozemkov.

6.2.4 Starostlivost o zivotné prostredie

PocCas vystavby mozno v priestore staveniska oCakavat’ mierne zhorSenie kvality Zivotného
prostredia. Je predpoklad, ze v zaujmovom Uzemi dbjde k doCasnému zvySeniu hlukovej zataze a
zneclisteniu ovzdusSia emisiami zo stavebnych strojov. Tieto vplyvy su lokalizované priamo na
stavenisko. Vzhfadom na skutoCnost, Ze ide o vplyvy doCasné a kratkodobe, eliminaciu uvedenych
vplyvov je mozné zabezpedit opatreniami technického a organizaéného charakteru.

Opatrenia na ochranu proti hluku poc€as vystavby a v prevadzke

Ochranné opatrenia musia byt v sulade so zakonom ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlaskou MZV SR ¢&.
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a
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vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivothom prostredi.
Protihlukové opatrenia technického charakteru sa v ramci stavby nenavrhuju — nemeni sa charakter
ani spOsob uzivania stavby a vzhladom na blizkost zastavby nie je mozné navrhnut ziadne
technické opatrenia na znizovanie hlukovej zataze. V ramci realizacie stavby je potrebné vykonat
tieto opatrenia:
e stavebné prace, pri ktorych je prekracovana dovolena hladina hluku sa nesmu vykonavat
v oblastiach s blizkou obytnou zastavbou v hodinach no¢ného kfudu od 22:00 do 06:00 h.
podla nariadenia vlady SR O ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

Opatrenia na ochranu ovzdusia pred nadmernou prasnostou a emisiami

Ochranné opatrenia musia byt v sulade so zakon &. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni neskorSich
predpisov. V ramci realizacie stavby je potrebné vykonat tieto opatrenia:
e v suchom obdobi kropit’ prasné plochy staveniska,
e pocCas vystavby pristupové komunikacie udrziavat v bezpeCnom stave, t.. pouzivat
postrekové vozidla a Cistit' cesty,
o staveniskovu dopravu viest po navrhnutych cestach a dopravnych trasach,
e v obdobi vystavby je mozné vplyv emisii na obyvatel'stvo zmiernit obmedzenim stavebnych
mechanizmov intravildnom obci na najnevyhnutejsiu potrebnu mieru,

Opatrenia pre dopravu

e zabezpecit Cistotu vozovky a mechanizmov pri vyjazde zo staveniska,

e pocas vystavby je potrebna technologicka disciplina, udrziavanie stavebnych mechanizmov
v dobrom technickom stave bez moznosti unikov ropnych latok, zabezpec€enie stavebnych
dvorov proti prenikaniu znecistujucich latok do podlozia navrhom vhodného odvodnenia
a Cistenia stavebnych dvorov,

Opatrenia na ochranu povrchovych a podzemnych véd

Ochranné opatrenia musia byt v sulade so zakonom ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene a
doplneni neskorSich predpisov (vodny zakon). Proti pripadnému negativhemu vplyvu na podzemnu
vodu a povrchovl vodu pocas vystavby a prevadzky komunikacie je potrebné sa sustredit na
eliminaciu alebo aspon na zmiernenie vplyvov spojenych s vlastnou stavbou:

e vypracovat havarijny plan v Case vystavby pre pripad moZnej havarie cisterien,

prevazajucich nebezpecéné latky a tak zabranit’ znecisteniu podzemnych a povrchovych vod
v blizkosti stavby pocas vystavby,

e vypracovat povodfiovy plan

e pouzivat a preferovat také technologické postupy, ktoré budu Setrné k vodam, zemné prace

uskuto€novat v takom rozsahu aby nedochadzalo k naru$eniu vodného rezimu,

e Ziadna latka, odpad alebo vedlajSi produkt pouzitej technoldgie znecistujuca povrchovu a

podzemnu vodu v danej lokalite nesmie prekroCit koncentracie prevySujuce platné normy,

e zabezpeCit v priebehu vystavby dodrziavanie bezpecnostnych predpisov pri manipulacii s

ropnymi produktmi a pravidelne kontrolovat stav mechanizaénych prostriedkov

e pozornost je potrebné venovat dodrziavaniu ochrannych pasiem a ochrannych opatreni, ako

v priebehu vystavby, tak aj poCas prevadzky,

Opatrenia na ochranu pédy

Ochranné opatrenia musia byt v sulade so zakonom ¢&. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani
pofnohospodarskej pddy a o zmene zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Pred realizaciou
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predmetnej stavby sa odhrnie humoézna vrstva a poskytne sa na vyuZitie polnohospodarom,
pripadne sa ulozi na skladku. Péda ulozena na skladkach a pd6da hospodarsky nevyuzivana
(manipulaéné pasy — doCasny zaber pddy) nebude polas celej doby vystavby komunikacie
obhospodarovana, v dosledku ¢oho déjde k zniZzeniu biologického potencialu pddy. Preto sa
odporuca doplinit potrebné Ziviny a vapenec cca o 30%. Plati to tak pre pouzitie humdznej vrstvy pre
zahumusovanie svahov cestného telesa, ako aj pre naslednu biologicku rekultivaciu do€asného
zaberu pofnohospodarskej pédy.

Ochranu PPF je potrebné zabezpeCit najmd minimalizaciou zaberov pre manipulaéné pasy,
stavebné dvory a doCasné depdnie materialov. Preru$ené polné cesty sa nahradia prelozkami. Po
ukonceni vystavby désledne zrekultivovat’ vSetky plochy doCasnych zaberov, stavebnych dvorov a
deponii materialov.

Pri zahumusovani svahov treba uvazovat aj s hodnotami dlhodobych priemerov zrazok. Pri vy$Sich
hodnotach sa odporuc¢a prisyp krajnic vozovky o nie€o prevySit, aby nedoSlo  ku koncentracii
dazdovej vody, ktora by pri stekani po svahu mohla vytvorit erézne ryhy a spésobit odnos humozne;j
vrstvy.

Opatrenia pre bezpecénost’ pri stavebnych pracach

e vytyCenie inZinierskych sieti pred zahgjenim stavebnych prac aich zabezpecenie pred
poskodenim stavebnou &innostou,

e realizovat projektované prelozky v zmysle poziadaviek dotknutych organov,
stavebné jamy chranit pred moznym padom tretich osdb,

e pri vykonavani stavebnych prac je nutné dodrziavat v3etky normy, nariadenia a predpisy
platné v stavebnictve, tykajuce sa bezpec€nosti prace a ochrany zdravia pri zemnych a
betonarskych pracach.

e stavebné prace azabudované materialy musia spifiat technicko—kvalitativne podmienky
a musia byt certifikované,

Obraz krajiny:

Ochranné opatrenia musia byt v sulade so zakonom €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskorsich predpisov. V ramci realizacie stavby je potrebné vykonat tieto opatrenia:
e navrhnuté su vhodné vegetacné upravy s cielom eliminovat’ vizualny dopad stavby,

Opatrenia pre likvidaciu odpadov

Bilancia odpadov je spracovana podla zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zékonov, vyhlasky MZP SR 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti, vyhlagky MZP SR 371/2015 Z. z. a vyhlasky MZP SR &.365/2015 Z. z. so
zatriedenim podfa Katalogu odpadov:

e odpady vznikajuce pocCas vystavby a prevadzky zhodnocovat alebo zneSkodnovat v sulade
so zakonom o odpadoch,

o zabezpelit nakladanie s odpadmi opravnenou osobou na nakladanie s prislusnym druhom
odpadu,

e produkty demolacnych a vykopovych prac odviest' na riadenu skladku,

6.2.5 Navrh systémov pre bezpec¢nost’ dopravy

Navrhovana stavba svojimi parametrami neobmedzi pohyb a pristup vozidiel prvej pomoci
a zachrannej sluzby. V €ase vystavby sa predpoklada uzavierka cesty I1I/1732 a presmerovanie
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dopravy na obchadzkovu trasu. Doprava bude vedena po obchadzkovej trase po ceste 11/514 cez
obec Velké Ripriany. Cast obchadzky bude vedeny po spevnenej polnej ceste veducej z obce na
cestu 11/514.

Pre zabezpelenie cestnej premavky pocas vystavby budu pouZité prenosné dopravné znacky
a dopravné zariadenia, bezpeCnostné zariadenia. Spracovana etapizacia vystavby minimalizuje
zasahy pri napajani rekonstrukcie diela na existujuci dopravny systém.

Trvalé dopravné znacCenie (zvislé, aj vodorovné) je spolu s ostatnymi vodiacimi a bezpecnostnymi
zariadeniami dolezitym faktorom pre bezpecnost' cestnej premavky po ukonceni vystavby.

6.2.6 Riesenie ochrany podzemnych kovovych zariadeni

Konstrukcie zabradli a trvalych dopravnych znaliek su chranené pozinkovanim. Na mostnych
objektoch je potrebné previest zakladné ochranné opatrenia — ,stupen 3"

6.2.7 Zariadenie civilnej ochrany a protipozZiarnych zabezpeceni stavby

Realizaciou predmetnej stavby sa zlepSi jej prejazdnost, ¢o bude mat priaznivy vplyv na
pohyb oséb a dopravnych prostriedkov pri zabezpeovani civilnej obrany, zarovefi umozni rychlejsi
presun vozidiel poziarnikov, policie, zachrannej sluzby. Z hladiska civilnej obrany nie su stanovené
poziadavky na Specialne a osobitné zariadenia.

6.3 Hlavné stavebné prace
6.3.1 Budracie prace

Vozovka

Vozovka bude v km 0,00100 az 0,047150 vyburana v plnom rozsahu, vratane odstranenia zemného
telesa v dizke 4 m pred mostom a4 m za mostom. Prepojenie novej a jestvujicej vozovky sa
zrealizuje preplatovanim v Sirke 0,5 m kazda stmelena vrstva. Vzhladom na zmenu vysSkového
vedenia vyvolanu novym stavom konstrukcie mosta bude potrebné v nevyhnutnom rozsahu vyburat
aj Cast existujuceho chodnika a murik k nemu prisluchajuci.

Objem demolacie vozovky

e Frézovanie vozovky hr. 50+70 = 120 mm - 536,08 m?
e Vyburanie vozovky hr. 450 m (bez obr. a loz. vrstvy) = 330 mm - 489,19 m?
e Vykop - 10,515 m?

Existujuci most

Existujucu nosnu konstrukciu mostu tvori trojpolova sustava proste uloZzenych dosiek zmontovanych
zo zb. prefabrikovanych nosnikov typu Hajek. Dizka nosnikov krajnych poli je 4,80 m a vysky 0,28
m. Prostredné pole je dizky 6,00 m a vysky 0,34 m. Most je so Sikmostou 80°. Spodna stavba je
tvorena betonovymi gravitatnymi oporami z prostého betonu s rovnobeznymi kridlami a dvoma
medzilahlymi podperami tvorenymi prefabrikovanym tloznym prahom a prefabrikovanymi zb. stipmi
— resp. pilétami. Mostny zvrSok existujuceho mostného objektu je tvoreny betdnovymi rimsami
vybeténovanymi do prefabrikovanych chodnikovych panelov a ohrani¢enim z kamennych
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obrubnikov. Pri opravach vozovky na moste doslo v minulosti k opakovanému navySeniu vrstiev
vozovky takmer do urovne obrubnikov. Zabradlie na moste je navrhnuté ako s vodorovnou vyplfiou
ako trojmadlové.

Objem demolacie existujuceho mostu

o Vystuzeny betdn (vratane bet. vozovky) - 77,60 m3
¢ Vyburanie vozovky - 96,5 m?
e Vykop (zemina na skladku) - 210,30 m®

6.3.2 Zemné prace

Zemné prace budu v maximalnej moznej miere reSpektovat jestvujuce zemné teleso.
Stavebné prace su navrhnuté s ohfadom na snahu o minimalizovanie zaberov. Zemné prace budu
pozostavat prevazne z Upravy nasypu, odkopania jestvujucich krajnic a ich dosypanie, zhutnenie
a dosypanie Strkodrvinou a zarovnania terénu po oplotenie rodinnych domov.

Odhumusovanie a zahumusovanie

Stavebné plochy sa odmacinuju, odstrani sa zeleri a naletové dreviny. Na predmetnej trase
sa neuvazuje s odhumusovanim. Po ukoneni prac sa plochy doCasnych zdberov spatne
zahumusuju. Plochy svahov sa zahumusuju v hrubke 0,20 m a nasledne sa zatravnia hydroosevom.
Na zahumusovanie upravenych svahov bude potrebné zabezpecit humoéznu vrstvu zeminy.

Zemné teleso

Prace na zemnom telese budu pozostavat len s Upravy jestvujuceho zemného telesa.
Nasypy a dosypy svahov budu budované ako prosté nasypy. Sklony svahov budu prispésobené
jestvujucemu stavu. Pri prostom nasype a dosype uvazujeme so sklonom svahu 1:2,0.

Zemné teleso bude zhotovené podla STN 73 6133 ,Stavba ciest — Teleso pozemnych
komunikacii“. Poziadavky pre zhotovenie nasypu a sku3anie telesa pozemnych komunikacii
stanovuje STN 73 6133. Pri vykonavani zemnych prac je potrebné dodrziavat Technicko-kvalitativne
podmienky SSC/MDPT - TKP02 Zemné prace. Rozsah zemnych prac zodpoveda navrhu smerového
a vySkového vedenia trasy cesty.

6.3.3 Vozovky

Konstrukcia vozovky je navrhnuta v nasledujucom zloZeni:

- Asfaltovy betdn strednozrnny AC 11 O, PMB 45/80-75 50 mm STN EN 13108-1
- Asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m? STN 73 6129

- Asfaltovy betdn hrubozrnny AC 22 L, CA 35/50 70 mm STN EN 13108-1
- Asfaltovy infiltracny postrek Pl A 0,8 kg/m? STN 73 6129

- Cementom stmelena zmes CBGM Cagio, 22 150 mm STN 73 6124

- Nestmelena vrstva zo $trkodrviny UM SD 31,5 G 180 mm STN 73 6126

- Celkova hrubka vozovky 450 mm

PrieCny sklon vozovky je strechovity 2 %.

Pozadovana miera zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky Eder.2 = min. 45 MPa,;
Edefyzl Edef,lz max. 2,5
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6.3.4 Mostné objekty

Stavba zahifia jeden mostny objekt. Navrhované technické rieSenie rekonsStrukcie mostu
predstavuje demolaciu existujuiceho mosta v nevyhnutnom rozsahu potrebnom pre zaloZenie
nového mostného objektu a jeho kridel.

Mostny objekt SO 201-00 je navrhnuty ako objekt pozostavajuci z jedného dilatacného celku
v ramci nosnej konétrukcie. Zo statického hfadiska je konstrukcia navrhnuta ako prosté pole o rozpati
11,50 m. Prie€ny rez NK je tvoreny spriahnutou konstrukciou z prefabrikovanych predpatych
nosnikov a zelezobetdnovej monolitickej dosky. Presné rozmery, tvar a pocet nosnikov v prieénom
reze mostu sa urci po vybere dodavatela prefabrikovanych nosnikov. PouZité prefabrikaty musia
spifiat podmienky na zataZenie podla STN EN 1991 (zataZenie dopravou - modely ZM1(LM1),
ZM2(LM2), ZM3 (LM3)). Sirkové usporiadanie na moste zodpoveda kategérii cesty MO 6,5/30.
Volna Sirka medzi zabradliami na moste je 6,5 m a volna Sirka medzi zvySenymi obrubami 5,5 m.
ZaloZenie mostného objektu bude realizované ako hibkové na velkopriemerovych pilétach priemeru
600. Spodna stavba je tvorena krajnymi oporami, na ktoré je nosna konstrukcie ulozena pomocou
elastomerovych lozisk pre kazdy nosnik. Opory su tvorené zo zakladu, drieku, ulozného prahu a
zaverného muriku a votknutych kridiel. Prechod z mostného objektu na okolity terén je zabezpeceny
pomocou rovnobeznych kridel dizky 2,95 m. Koryto potoka Radosinka bude pod mostnym objektom
a 5,0 m od lica rimsy spevnené kamenom do beténu o hribke min. 0,3 m.

Zakladné parametre mosta

e Pozdizny smer

o celkova dizka mosta : 19,23 m

o celkova dizka nosnej konstrukcie : 12,32 m (v osi mostu)
o rozpéatia nosnej konstrukcie : 11,50 m (v osi mostu)
o dizka premostenia : 10,70 m (v osi mostu)

e PrieCny smer

o Sirka mosta: 7,10 m
o Sirka nosnej konstrukcie : 6,50 m
o Sirka medzi zabradliami : 6,50 m
o vySka mosta: 3,55m
o konstrukéna vyska : 0,60+ 0,20 m
o stavebna vySka (vySka NK + vozovka) : 0,90 m
o volna vyska pod mostom: 0,98 m

6.4 Odvodnenie

Odvodnenie cesty je rieSené prieénym a pozdiznym sklonom na svahy komunikacie alebo
k obrubniku. V km 0,031650 — 0,042000 vlavo a v km 0,032550 — 0,046150 vpravo je na odvodnenie
plane vozovky navrhnuty trativod DN80. Trativod vlavo je vylsteny do existujucej spevnenej
priekopy a trativod vpravo je vyusteny na svah a betonovymi Zlabovkami odvedeny do potoka
Radoginka. Mostny objekt, vzhladom na pozdizny a prieény sklon je navrhnuty bez odvodnenia.
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6.5 Zasobovanie vodou, teplom, plynom a palivom

Pocas stavby si pre zariadenie staveniska zabezpedi dodavku potrebnych energii dodavatefl
a to v zavislosti od strojového vybavenia a poZzadovanych kapacit.

6.6 Rozvod elektrickej energie

Pocas stavby si pre zariadenie staveniska zabezpedi dodavku potrebnych energii dodavatefl
a to v zavislosti od strojového vybavenia a pozadovanych kapacit. Predpoklada sa napojenie ZS na
elektricki energiu ziskavanu pomocou prenosnych dieselagregatov. V pripade napojenia ZS na
elektricki energiu musia vSetky odbery energii byt vopred prerokované so spravcami sieti a
uskutocnené v zmysle ich poziadaviek na technické rieSenie i obchodné zabezpecenie.

6.7 Osvetlenie

Na stavbe sa neuvaZuje s osvetlenim. V pripade potreby si zhotovitel stavby zabezpedi
osvetlenie a to v zavislosti od strojového vybavenia a poZadovanych kapacit.

6.8 Slaboprudové rozvody

Pocas vystavby bude pre ucely riadenia dopravy pouZita svetelna signalizacia.

6.9 Stavenisko a realizacia stavby

Pred za€atim stavebnych prac je nutné, aby dodavatel zabezpecil presné vytyCenie vSetkych
existujucich inzinierskych sieti, aby sa predislo ich pripadnému poskodeniu. V pripade kolizii
s jednotlivymi sietami postup stavebnych prac je potrebné konzultovat s jednotlivymi spravcami
a projektantom.

Hranica stavby

Hranica rieSeného uzemia je tvorena priestorom, na ktorom budu realizované vSetky prace
v rozsahu navrhovanej objektovej skladby.

Hranica staveniska

Rozsah staveniska je definovany do¢asnym zaberom stavby resp. majetkopravnou dokumentaciou
— Cast G zvazku &. 5. Stavenisko musi byt zabezpe€ené proti neopravnenému vstupu cudzich osob.

Docasny zaber verejnych pléch

Stavebné objekty, suvisiace s vystavbou zariadenia staveniska budu zrealizované na
pozemkoch v katastralnom uzemi Malé Ripriany.
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Navrh zariadenia staveniska

Pocas rekonS$trukcie mosta je potrebné, aby buduci dodavatel stavby mal k dispozicii plochy,
na ktorych bude mat moznost umiestnit svoje socialne, prevadzkové a technologické zariadenia,
zriadit skladky materidlov a vytvorit rézne manipulacné plochy. Samotna stavba nedovoluje, aby na
tieto ucely boli vyuzivané pre stavenisko len plochy trvalého zaberu. Na vSetkych plochach uréenych
pre ucel stavebnych dvorov, bude nevyhnutné dodrziavat’ hlavné zasady technologickej discipliny s
dbérazom na ochranu Zivotného prostredia.

ZS su situované tak, aby boli pristupné z okolitych komunikacii. Navrh pléch ZS vychadza zo
spbsobu vyuzivania tychto pléch, z predpokladanych potrieb dodavatela a z konfiguracie terénu.
Plochy ZS nie su navrhnuté pre kazdy stavebny objekt, ale musi byt vyuzivany pre celé skupiny
stavebnych objektov v danom stavebnom useku. Projektové rieSenie vybavenia ZS nie je
predmetom rieSenia dokumentacie, pretoze dokumentacia na rieSenie ZS a jeho realizacie bude
suCastou dodavky. Pre zariadenie staveniska — stavebné dvory ZS1 a ZS2 sa predpoklada vyuzit
plochu do¢asného zaberu stavby v ramci rekonStruovaného useku cesty.

Celkova plocha stavebnych dvorov:

e SD1 224,4 m?- (plocha pozemku pre C-KN: 410/13 musi byt uvolnena
a spatne zrekultivovana do 1.9.20xx pre potreby vlastnika
pozemku)

e SD2 147,6 m?

Projekt zariadenia staveniska

Musi byt vypracovany v sulade s platnou legislativou SR. Technické a organizaCné rieSenie
pripravy a naslednej realizacie objektov zariadenia staveniska zabezpecCuje maximalne moznu
hospodarnost, s prihliadnutim na minimalizaciu stavebnych nakladov, lehoty vystavby a do¢asnych
zaberov verejnych priestranstiev.

Projekt ZS dokumentuje navrh zhotovitela stavby na budovanie objektov a zariadeni, ktoré
su nevyhnutné na uskutocrfiovanie stavby.

Zariadenie staveniska — suhrn objektov a zariadeni, ktoré pocas realizacie stavby sluzia na
prevadzkové, vyrobné, skladovacie a socialne ucely u€astnikov vystavby (doCasny ucel).
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Schéma C&lenenia zariadenia staveniska podla ucelu:

ZARIADENIE STAVENISKA

PREVADZKOVE VYROBNE SOCIALNE
- kancelarie . . . ,
_ sklady a skladky - vyrobne zmesi - Satne, umyvarne
- Udrzbarske dielne - pripravne vystuze - zachody
- komunikacie - tesarske vyrobne - jedalne

- energ. zdroje, rozvody
- zariadenie pre ochranu
a bezpecnost

Na stavenisku sa nenachadzaju Ziadne objekty, ktoré by sa dali pouzit pre potreby vystavby.
Vymedzené stavenisko je dostatoCne velké na uskladnenie potrebného stavebného materialu a
strojov. Stavenisko je oplotené, aby sa zamedzilo vstupu nepovolanych oséb na pracovisko.

Obecné zasady pre zariadenie staveniska:

Zaciatok stavby bude uskutoCneny odovzdanim staveniska medzi zastupcom investora a
hlavného dodavatela stavby.

Stavenisko sa musi zariadit, usporiadat’ a vybavit’ pristupnymi cestami pre dopravu materialu
tak, aby sa stavba mohla riadne a bezpelne realizovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a
nadmernému obtazovaniu okolia, najma hlukom, prachom ap., k ohrozovaniu bezpecnosti premavky
na pozemnych komunikaciach.

Odvadzanie splaskovych, odpadovych a technickych véd zo staveniska musi byt
zabezpecené tak, aby sa zabranilo rozmoceniu pozemku staveniska a tiez aj vnutrostaveniskovych
komunikacii, nenaruSovala a neznecistovala odtokové zariadenia pozemnych komunikacii a inych
pléch susediacich so staveniskom a nespdsobovala sa ich podmacanie.

Podzemné energetické, telekomunikacné, vodovodné a kanalizacné siete v priestore
staveniska musia byt polohovo a vysSkovo vyznacené pred prevzatim staveniska stavby.

Verejné plochy a pozemné komunikacie sa pre ulely staveniska mézu pouzit' len vo
stanovenom rozsahu a dobe. Po ukonéeni ich uzivania ako staveniska sa musia uviest do
povodného stavu, pokial nebudu urCené k inému vyuZzitiu.

Zdroje a miesta napojenia na inzinierske siete :

Hlavny stavebny dvor nie je napojeny na verejnu elektricku siet. Predpoklada sa napojenie
ZS na elektricku energiu ziskavanu pomocou prenosnych dieselagregatov. V pripade napojenia ZS
na elektricki energiu musia v8etky odbery energii byt vopred prerokované so spravcami sieti a
uskuto€nené v zmysle ich poziadaviek na technické rieSenie i obchodné zabezpecenie.

Vodu méze odoberat’ provizornym vodovodom alebo cisternami po dohode so spravcom vodovodu.
Pripojka plynu nebude zriadovana. Telefonne a datové spojenie bude realizované prostrednictvom
siete GSM.
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Zasady odvodnenia staveniska, napojenie na kanalizaciu

Vzhladom na umiestnenie navrhovanych stavebnych dvorov nie je potrebné navrhovat
zvlastne opatrenia pre odvodnenie. Stavebné dvory s navrhnuté v mieste budovanych komunikacii.
Napojenie na kanalizaciu nenavrhujeme, pre pracovnikov sa vybuduju suché WC.

Sklady a skladky

Rozmiestnenie skladov a skladok je navrhnuté tak, aby zabezpecovali plynuly odber
materialu podla potreby planovaného postupu prac. Material v skladoch a skladkach je uskladneny
tak, aby nebola ohrozena jeho kvalita.

Pre jednotlivé druhy materialov platia tieto zasady skladovania:
o sypky volne uloZeny material sa uklada v prirodzenom sklone tak, aby nedoslo k jeho
e zOsuvom,
o sypky material dodavany vo vreciach sa uklada do uzatvoreného skladu do vysky max. 1,5
m,
kusovy material nepravidelnych tvarov sa smie skladovat do vysky 1,0 m,
kusovy material pravidelnych tvarov sa smie skladovat' do vySky 1,8 m,
prvky ulozené na paletach sa smu skladovat do vysky 2,0 m,
nosné ocelové prvky musia byt ulozené v suchom prostredi,
medzi skladkami musi byt zabezpeceny minimalny prechod o Sirke 0,75 m,
drobné naradie a material sa uskladni v uzamykatefnych skladoch,
nezabezpeéené kvapalné latky musia byt uloZzené v uzatvaratefnych obaloch doporucené
vyrobcom.

Likvidacia zariadenia staveniska

Likvidacia doCasnych objektov navrhovaného staveniska je podmienena ukoncenim
stavebnych uprav posledného stavebného objektu. Likvidacia bude prebiehat priebezne a musi byt
uskuto€nena do 21 dni po ukon&eni stavebnych prac, pokial v tom vybranému dodavatelovi
nebrania nedokon&ené prace inych priamych dodavatelov alebo pokial nepotrebuje stavenisko pre
dokoncenie inych samostatne odovzdavanych Casti stavby. Po uplynuti tejto doby méze vybrany
dodavatel resp. dodavatelia na stavenisku ponechat’ iba stroje, vyrobné zariadenia a material,
potrebny na odstranenie vad a nedorobkov (napr. kolauda¢né zavady). Po ich odstraneni je vybrany
dodavatel povinny odstranit’ stavenisko najneskér do 15 dni.

Odporucané zdroje hlavnych materialov, zemnikov a skladok
¢ Vhodna vykopova zemina sa pouzije spatne do zasypu, prebytoéna zemina ziskana z Uzemia
sa uskladni na deponiu zeminy v blizkom okoli alebo na skladku za poplatok. Ako docasné
medzidepdnie zeminy, ¢i humusu je mozné vyuzivat’ plochy do¢asného zaberu.
o skladky materialu su ur€ené na ploche stavebné dvoru SD2,
e Pre odpady z demolacii sa predpoklada vyuZitie skladky v obci Bojna — okres TopolCany,
ktora splna najprisnejSie normy EU na skladovanie odpadov.

Nakladanie s odpadom

Nakladanie s odpadom v zmysle zadkona o odpadoch je zber, preprava, zhodnocovanie a
zneSkodnovanie odpadu vratane dohfadu nad tymito Cinnostami a nasledujucej starostlivosti
0 miesta zneSkodriovania a zahffia aj konanie vo funkcii obchodnika alebo sprostredkovatela.

Kazdy je povinny nakladat s odpadom alebo inak s nim zaobchadzat takym spésobom, ktory
neohrozuje zdravie ludi a neposkodzuje Zivotné prostredie, a to tak, aby nedochadzalo k

24



Rekonstrukcia mosta M5669 na ceste 11l/1732 cez potoka RadoSinka " AMBERG
Dokumentacia na realizaciu stavby A\E
A. Sprievodna sprava

- riziku znecistenia vody, ovzdusia, pody, rastlin a ZivoCichov,
- obtazovaniu okolia hlukom alebo zapachom a
- nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného vyznamu.

Podla Programu odpadového hospodarstva SR je potrebné pri nakladani s odpadmi vznikajucimi pri
vystavbe cesty uprednostnit’ ich materidlové zhodnocovanie pred zhodnocovanim energetickym a
zneskodnovanie spalovanim pred skladkovanim.

Zhodnocovanie odpadu je ¢innost, ktorej hlavnym vysledkom je prospesné vyuzitie odpadu za
ucelom nahradit iné materialy vo vyrobnej ¢innosti alebo v SirSom hospodarstve alebo pripravenost
odpadu na plnenie tejto funkcie. Zhodnocovanie odpadov sa vykonava ako materialové alebo
energetické zhodnocovanie. ZneSkodnovanie odpadu je kazda €innost, ktora nie je zhodnocovanim,
aj vtedy, ak je druhotnym vysledkom &innosti spatné ziskanie latok alebo energie.

Stavebné odpady, ktoré vzniknu pri demolacii a rekonStrukcii komunikacii budi materialovo
zhodnotené pri vystavbe a rekonstrukcii §77 Zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorSich
predpisov.

Pre Stadium vystavby vypracuje stavebnik komunikacie program nakladania s odpadom. Tento ma
byt vypracovany v sulade s poziadavkami zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, a Vyhlasky €. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
0 odpadoch. Okrem toho je povinny pre svojich zamestnancov vypracovat, resp. doplnit podla
zmeny legislativnych predpisov prevadzkovu smernicu o nakladani s nebezpeCnymi odpadmi, ako
aj havarijny plan pri nakladani s nebezpe¢nymi odpadmi.

Odpady vznikajuce pri vystavbe tvori prevazne prebytoCny vykopovy material a material z demolacii
neznecCisteny Skodlivinami. Odpad zahffiajuci vyburany a vyziskany material sa predpoklada
zhodnocovat prevazne v ramci stavby, pricom sa s nim bude nakladat’ nasledovne:

- Strkodrvina a Strkopiesok z podkladov vyburanych jestvujucich ciest sa zabuduje do zemnych
telies cestnych objektov

- asfaltobeton — vSetky asfaltové vrstvy vyburanych vozoviek sa odstrania technolégiou
frézovania a je mozné ich znovu pouzit do novych vozoviek. Druhou moznostou je ponuknut
dany frézovany asfaltobeténovy material spravcovi na zhodnotenie,

- kovoveé konstrukcie a vodi¢e z demontovanych vedeni sa odovzdaju majitelovi resp. spravcovi
danej siete na miesto, ktoré ur€i. Je nutné pocitat s vacSou rozvoznou vzdialenostou —
skladovacie kapacity spravcov sieti su prevazne centralizované. Krajné rieSenie (ak spravca
vedenia odmietne materialy zo svojich sieti) je odovzdat ich do najblizSej zberne surovin,

- vhodna zemina z vykopovych prac jednotlivych objektov sa zabuduje do nasypu cestného
telesa.

- prebyto€na neznecistena vykopova zemina nevhodna na zabudovanie do nasypu sa méze
pouzit na vykonanie terénnych uprav uvedenych v stavebnom zakone, len na zaklade
rozhodnutia prislusného stavebného uradu

Nebezpelné odpady, ktoré budu vznikat' po€as vystavby sa znedkodriuju termickym spalovanim,
biodegradaciou, alebo vyuzitim ako druhotné suroviny. Odpad musi byt vytriedeny a podfa
jednotlivych druhov zhromazdovany. Zhotovitel stavby je povinny zabezpeclit oznacenie
nebezpeCnych odpadov nachadzajucich sa v kontajneroch, nadobach, skladovacich a
manipulaénych miestach identifikanym listom nebezpedného odpadu. Obaly musia byt pevné a
nepriepustné, aby vydrzali namahanie pri skladovani, preprave a ulozeni. Odpady sa musia balit
bezpecCne a podla ucelu dalSieho nakladania s nimi.

Pre nebezpelné odpady musi byt zabezpefena analyza ich vlastnosti opravnenou osobou za
ucelom urCenia podmienok nakladania s nimi, resp. z hladiska spdsobu ich zneSkodnenia.
Nebezpecny odpad mbze byt odovzdany na dalSie nakladanie €i likvidaciu vyluCne len odberatelovi
S pisomnym opravnenim — rozhodnutim na nakladanie s nebezpecnym odpadom, vydanym
prislusSnym organom S$tatnej spravy odpadového hospodarstva, alebo Ministerstvom Zivotného
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prostredia SR. Uvedené rozhodnutie musi byt zaloZené v dokumentacii evidencie odpadov
zhotovitela stavby.

Odpady produkovaneé pocas vystavby a prevadzky sa zaraduju do kategdrii a druhov v zmysle
vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje ,Katalég odpadov. Jednotlivé druhy
odpadov sa zaraduju do skupin a podskupin odpadov.

V zmysle zakona o odpadoch 79/2015, §77 ods.3 je za nakladanie s odpadmi zodpovedny ten pre
ktorého bolo vydané stavebné povolenie.

Pogas vystavby bude vedena evidencia vSetkych druhov odpadov v zmysle Vyhlasky MZP SR &.
365/2015 Z. z. (,Evidencny list odpadu®), sumarne ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim*
bude predlozené prisluSnému obvodnému uradu ku kolaudacii stavby.

Vzniknuty odpad na stavbe projektant odporu¢a umiestnit na evidovanu skladku odpadov -
Zariadenie na zber odpadov Bojna — okres Topol€any.

MnozZstvo odpadov:

Katzva!ogove Kategoria Nazov odpadu M,j. Mnozstvo
Cislo odpadu odpadov
02 0107 0] Odpady z lesného hospodarstva t 0,2
0801 11 N Odpe’\cvic,)ve farby a I_alfy obsahUleJcc? qrganlcke ¢ 01

rozpustadla alebo iné nebezpeéné latky
101314 0] Odpadovy betén a betdnovy kal t 0,9
13 02 06 N Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje t 0,05
130701 N Vykurovaci olej a motorova nafta t 0,05
1307 02 N Benzin t 0,05
150101 0] Obaly z papiera a lepenky t 0,45
150102 0] Obaly z plastov t 0,3
1501 04 0] Obaly z kovu t 0,3
1501 06 0] ZmieSané obaly t 0,3
1701 01 o Odpad stavebny z ulomkov stavebnych materialov - ¢ 195.0
betén
170201 o] Drevo t 2,0
17 03 02 0] Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 t 160,0
17 04 05 0 Zelezo a ocel t 55
17 0503 N Zemina znecistena ropnymi latkami t 10,0
17 0504 @] Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 t 263,5
17 05 06 @] Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 t 397,5
Zmie8ané odpady zo stavieb a demolécii iné ako
170904 © uvedené v 17 0901, 17 09 02 a 17 09 03 t 1.0
2003 01 o Zmesovy komunainy odpad vzniknuty na stavbe i 1.0
v priebehu realizacie vystavby

Moznosti pristupu na stavenisko, dopravné trasy, obmedzenia

Pre staveniskovu dopravu, ktora bude realizovana po verejnych cestach, platia tieto
obmedzenia:
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- doprava na verejnych komunikaciach sa nesmie vykonavat vozidlami, ktoré by svojou
jazdnou rychlost'ou alebo prepravovanymi materialmi mohli spdsobovat obmedzenia cestnej
premavky v ¢ase dopravnej Spicky (6:00 — 8:00 a 15:00 — 18:00 h.),

- ak pocas prepravy dojde k znedisteniu vozovky prepravovanym materialom alebo vozidlom,
je zhotovitel povinny komunikaciu ihned odistit,

Staveniskova doprava sa oCakava na ceste 111/1732 a Ill/1734. Prepravné vykony staveniskovej
dopravy mézZe zhotovitel realizovat’ iba po vybaveni prislusného povolenia, pri€om komunikacie
musia byt udrziavané v prevadzkyschopnom stave. Pred zalatim premavky na uvedenych
komunikaciach musi byt uskuto&nena obhliadka technického stavu prislusnej komunikacie (za
ucasti stavebnika), pred ukon&enim vyuzivania komunikacie taktiez. Ak sa preukaze poskodenie
komunikacie, bude v potrebnom rozsahu vykonana oprava komunikacie. Prostriedky na Upravu
pouzivanych verejnych komunikacii si zahrnuté do objektov SO 101-00. Pristup na stavbu je
zabezpedeny priamo z rekonstruovanej komunikacie 111/1732 & uz v smere alebo v protismere
staniCenia. VSetky dopravné prostriedky zhotovitela i podzhotovitelov, pouzivané na stavenisku
alebo pre prepravu 0s0b i materialu na stavenisko alebo zo staveniska musia byt oznacené tak, aby
bola zrejma ich prislusnost’ ku stavenisku. Vyhotovenie tohto oznacenia urCi po prerokovani  so
zhotovitefom stavebny dozor. Na poziadanie stavebného dozoru je zhotovitel povinny predlozit
zoznam dopravnych prostriedkov vo forme a intervale uréenom stavebnym dozorom. Stavebny
dozor moze takto neoznacené, €i v zozname neuvedené vozidla okamzite vyluc€it zo staveniska.
Horniny, piesok a iny material, ktory produkuje prach, musia byt pred dopravou kropené. Vozidla na
prevoz takychto materialov musia byt vybavené plachtami.

Pocas vystavby dojde k obmedzeniu cestnej dopravy na ceste I11/1732. Obmedzenie cestnej
dopravy sa rieSi prenosnym dopravnym znacenim a dopravnymi zariadeniami. Doprava bude
vedena po obchadzkovej trase po ceste 11/514 cez obec Velké Ripriany. Cast pristupu bude vedeny
po spevnenej pofnej ceste veducej z obce na cestu 11/514.

Vystavbou mostného objektu a Upravou komunikacie v projektovanom rozsahu nesmie
dochadzat k obmedzeniu, resp. Uplnému zamedzeniu pristupov na pozemky. Pre zachovanie
pristupu na pozemky cudzich vlastnikov bude v ¢ase vystavby zachovany pravy jazdny pruh Sirky
min. 3,75 m (2,75 m vozovka) takmer poCas celej etapy €. 1 a2 po uroven parkovacej plochy
v protismere staniCenia. Verejny chodnik ostane pocCas celej doby vystavby zachovany min. po
uroven vstupu do obytného objektu.

Pocas vystavby bude potrebné zabezpedit prevedenie chodcov z jednej strany potoka na
druhu. Ztohto dévodu je na pravej strane upravy cesty ll1/1732 v smere staniCenia navrhnuty
doCasny panelovy chodnik. Chodnik je zabezpe&eny doCasnym oplotenim a cez potok je prevedeny
jeho zatrabnenim tromi rarami DN1000. Celkova dizka panelového chodnika je 71,77 m. Prejazd
cyklistov po obchadzkovej trase pre chodcov je zakazany.

Obmedzenia dopravy v rdmci rekonstrukcie mostu:

e Cesty lll/1732 - uzavretie komunikéacie na dizke 57 m v oboch smeroch

- obchadzkova trasa pre chodcov

e Obchadzkova trasa - usek obec Malé Ripnany — cesta I1/514

o obmedzenie rychlosti do 30 km/h
o daj prednost v jazde vozidiel iducich z obce MR —
z dévodu Sirky komunikacie do 4,0 m

- usek cesta 11/514 — obec Velké Ripriany — cesta I11/1678

o bez obmedzenia
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Obnova krytu vozovky a vodorovného dopravného znacenia :

Pocas budovania mostného objektu bude na prepravu materialov a zeminy vo zvySenej miere
vyuzivana komunikacie 111/1732 a lll/1734. Je preto potrebné zhodnotit' ich stav eSte pred zacatim
vystavby a po skon€eni vystavby uviest jednotlivé komunikacie do pévodného stavu. Ide o
odfrézovanie hornej €asti krytu vozovku v hrubke 40 mm a nahradenie novou asfaltovou zmesou v
rovnakej hrubke 40 mm tak, aby sa zachovala pévodna niveleta.

Vzhladom na predpokladané zatazenie existujucich komunikacii navrhujeme pokladku nove;j
vrstvy v nasledujucom zlozeni:

o asfaltovy koberec mastixovy, modif. SMA 11 PMB 45/80-75;40 mm; STN EN 13108-5
(AKMS;40 mm; STN 73 6121)

e asfaltovy spojovaci postrek PS; A0,5 kg/m2; STN 73 6129
Bdracie prace

Vyfrézovana vrstva vozovky sa odvezie na riadenu skladku odpadov, alebo sa vyfrézované asfalty
spatne pouziju do podsypanych vrstiev vozoviek a chodnikov.

Cesty navrhnuté pre obnovu krytu vozovky a vodorovného dopravného znacéenia

V ramci projektu sa predpoklada obnova krytu vozovky a dopravného znacenia na tychto
komunikaciach:
e Cesta lll. triedy 111/1732
e Cesta lll. triedy 111/1734
¢ miestne komunikacie v ramci obce — MK

Predpokladam opravy vytlkov su uvazované vo vymere 0,5 % zcelkovej plochy
vozovky avodorovného dopravného znacenia prislusnych komunikacii, ktorych
opravnenost bude posudzovana na zaklade pasportizacie objektov zrealizovane| pred
zacatim stavebnych prac. V pripade, ze zhotovitel predpoklada vyuzivat’ staveniskové trasy
po inych komunikaciach je potrebné aby zhodnotenie miery zat'azenia staveniskovou
dopravou zohladnil na vlastné naklady a na zaklade pasportizacie objektov.

Taktiez sa_v ramci_stavby predpoklada obnova posSkodenia zamkovej dlazby pred
viazdom do_staveniskového dvoru SD1 resp. spitna rekultivacia plochy pre zariadenie
staveniska SD1.

Postup vystavby

Buduci zhotovitel stavby musi predlozit vo svojej ponuke harmonogram vystavby, v ktorom
preukaze zabezpelenie poZadovanych terminov vystavby a mifnikov vykonania niektorych prac
a suCasne preukaze ich vykonanie kapacitnym zabezpe€enim. Tento harmonogram bude potom
aktualizovany v zmysle Zmluvnych podmienok v predpisanych intervaloch. V ramci projektove;j
dokumentacie bol spracovany predpokladany harmonogram stavebnych prac ktory bude sluzit ako
podklad pre zhotovitela stavby (vid. ¢ast K. Navrh projektu organizacie vystavby - harmonogram
vystavby).

Terminy vystavby:

Predpokladany zaciatok vystavby: 03/2022

Predpokladané ukoncenie
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dopravného obmedzenia: 09/2022
Predpokladany koniec vystavby: 09/2022
Doba vystavby: 190 dni

Postup stavebnych prac:
Budovanie objektov si nevyZiada zvlastne poziadavky na postup stavebnych prac.
Predpokladame nasledovny v8eobecny postup prac:

e cestné komunikacie:

o vytyCenie staveniska, vratane vytyCenia inzinierskych sieti,

o priprava uzemia (odstranenie vegetacného krytu, odhumusovanie ap.),

o prekladky, rekonstrukcie, ochrana a upravy inzinierskych sieti,

o Uprava stavebnych dvorov,

o postupna realizacia zemnych prac (pri dodrZiavani predpisanych technologickych
predpisov a reSpektovani klimatickych obmedzeni),
konstrukéné vrstvy vozovky (v zmysle prislusnych STN a TKP),

O

o mostné objekty:

vystavba preloZiek vSetkych inZinierskych sieti, ktoré su v kolizii s mostnymi objektmi,
vykop zakladov, prip. Cerpanie vody zo stavebnej jamy,
realizacia hibkového zakladania,

vystuzenia a betonaz op6r a kridel

osadenie ty¢ovych prefabrikatov,

betonaz spriahujucej zelezobetonovej dosky,

zriadenie protimrazového klinu za oporami,

zhotovenie rims, zabradli,

polozenie konstrukcie vozovky,

natery ocefovych €asti mosta,

zriadenie kuzelov, terénne Upravy

O O OO OO OO OO0 O0

Bezpecnost' a ochrana zdravia:

- (pod)zhotovitelia su povinni oboznamit' s preventivhymi opatreniami BOZP, zahrnutymi v plane
BOZP, vsetkych svojich zamestnancov a personal a vyzadovat ich dodrziavanie,

- képia planu BOZP bude umiestnena na stavenisku na kazdému znamom a pristupnom mieste az
do uplného ukonéenia prac,
- v8etky prace a €innosti v ramci stavby je potrebné vykonavat so zretelom na:

a) zabezpecenie zdravia a bezpe&nosti pre zamestnancov a personal (pod)zhotovitelov

a ostatnych stran zu€astnenych na stavbe,

b) vytvorenie pozitivneho a bezpecného pracovného prostredia,

c) ochranu verejnosti pred zranenim a materialnymi Skodami,

d) ochranu zivotného prostredia.
- (pod)zhotovitelia zodpovedaju za kvalifikaciu a zdravotnu spésobilost svojich zamestnancov, ich
poucenie z predpisov o0 BOZP, ochrane pred poziarmi a za inu odbornu spésobilost’ potrebnu pre
nimi vykonavané cinnosti,
- zhotovitel pisomne vymedzi pravomoci a zodpovednost veduceho stavby a pracovnikov dozoru
na stavbe v oblasti BOZP,
- koordinaciu plnenia uloh BOZP pri realizacii prac na stavenisku zabezpeduje koordinator
bezpecnosti,
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- v pripade, Ze na stavbe budu vykonavané prace viacerymi (pod)zhotovitemi sucasne, musia byt
tieto prace navzajom koordinované a vykonavané takym spésobom, aby nedoslo k vzajomnému
ohrozeniu bezpecnosti a zdravia zamestnancov,
- za zriadenie stavebného dvora a zariadenie staveniska zodpoveda zhotovitel,
- stavebny dvor musi byt zabezpec€eny proti vstupu nepovolanych oséb funkénym oplotenim. Vy3ka
oplotenia bude minimalne 2 m. Oplotenie musi byt funk&né polas celej doby vystavby. Pri vSetkych
vchodoch na stavenisko (resp. zriadené stavebné dvory) musi byt umiestneny zakaz vstupu
nepovolanych oséb.
- koordinator bezpecnosti vypracuje pre stavbu a stavebny dvor situacny plan, ktory bude
umiestneny pocCas celej vystavby na kazdému trvale dostupnom mieste. Situaény plan musi
obsahovat najma:

e) rozmiestnenie jednotlivych objektov,

f) vyznacenie komunikaénych a skladovych priestorov,

g) vyznacenie pristupovych, unikovych a zasahovych ciest,

h) vyznac&enie pripojok elektriny a vody,

i) rozmiestnenie hasiacich prostriedkov a prostriedkov pre zachranné prace,
- okolie a obvod staveniska musia byt usporiadané a oznacené tak, aby boli jasne viditelné
a identifikovatelné,
- pristupové komunikacie, odstavné plochy a pod. sa musia po cely ¢as vystavby na stavenisku
udrziavat' v bezpe¢nom stave,
- (pod)zhotovitelia dbaju na to, aby nedoSlo k znedisteniu prifahlych verejnych komunikacii
stavebnymi vozidlami, mechanizmami alebo prepravovanym materidlom. Horniny, piesok a iny
material produkujuci prach musia byt pred prepravou kropené. Vozidla pre prevoz takychto
materialov musia byt vybavené plachtami. V pripade znedistenia je (pod)zhotovitel povinny
komunikaciu ihned odistit,
- v ramci stavebného dvora sa stavebny material a konstruk&né prvky (dalej len stavebny material)
mdbzu skladovat len na vyhradenych miestach podla pokynov zhotovitela. Skladovanie stavebného
materialu mimo areal staveniska, resp. stavebného dvora je mozné len vo vynimoénych pripadoch
a na nevyhnutnu dobu, priCcom je nutné material uskladnit' tak, aby neprekazal premavke na
verejnych komunikaciach,
- (pod)zhotovitelia musia zabezpedit, aby vSetky stroje, nastroje a naradie pouzivané na stavbe boli
v dobrom technickom stave, riadne udrziavané, spravne instalované a certifikované, pokial to
vyzaduju prisluSné predpisy. Stroje a naradie mozu obsluhovat len kvalifikované a skusené osoby
a ich obsluha musi byt vykonavana v sulade s navodom vyrobcu. Je zakdzané pouzivat poSkodené
zariadenia, najmé ak sa poskodenie tyka ochrannych a bezpe&nostnych prvkov (napr. poskodené
alebo chybajuce kryty pohyblivych/rotujucich Casti, poSkodena izolacia €asti pod el. napatim,
poskodené, resp. nefunkéné bezpecnostné vypinace a ochrany a pod.).

6.10 PoZiadavky na doplnujuce prieskumy a projektoveé prace

Pri vystavbe predmetnej stavby je potrebné zabezpedit:

o tesne pred realizaciou zaktualizovat' inZinierske siete — nanovo ich vSetky overit’ u spravcov
a vytycCit, pripadné zistené zmeny riesit' v realizacnom projekte,

e po spracovani harmonogramu vystavby vybranym zhotoviteflom bude potrebné vyhotovit
podrobné projekty dopravného znalenia polas vystavby a ich schvalenie prislusnymi
uradmi,

e buduci zhotovitel stavby vykona eSte pred samotnym zahgjenim vystavby pasportizaciu
existujucich objektov v celej linii stavby a v jej blizkosti v miestach, kde by mohlo déjst
vystavbou k naru$eniu ich technickej funk&nosti a stability nasledovnym spdsobom:

o zameranim existujucich objektov,
o vykonanim vizualnej kontroly a technického stavu objektov pomocou fotodokumentacie
a videozaznamov (deformacie, poskodenia objektu a pod.),
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o vyhotovenim zapisu o vysledkoch kontroly — pasportizacie.

e V miestach zasahu do telesa cesty, jeho nasypovych a zarezovych svahov je potrebné
sledovat ich pripadné deformacie. Rovnako sa bude postupovat aj v pripade murov,
mostnych a inych objektov na ceste ajej blizkosti v pripade zasahu do ich konsStrukcie
(sledovanie deformacii, rozsah pripadného poSkodenia a pod.).

7. RIESENIE OBJEKTOV
101-00 Uprava komunikécie Ill/1732

Identifikacné udaje objektu

Katastralne uzemie: Malé Ripnany
Spravca objektu: Nitriansky samospravny kraj

Popis funkéného a technického rieSenia

Predmetny Usek cesty je situovany na ceste 111/1732 cca v km 0,245 v intravilane, v katastralnom
Uzemi Malé Ripfiany v okrese Topol&any a premostuje potok Rado$inka. Uprava samotnej cesty
bola vyvolana rekonstrukciou mostného objektu ev. €. 1732-002 (SO 201-00), ktorého stavebno —
technicky stav uZ v st&asnosti nevyhovoval. Uprava je navrhnutd v nevyhnutom rozsahu pre
rozSirenie existujucej komunikacie na kategorii MO 6,5/30. KedZe trasa bude na konci useku plynulo
napojena na existujuce $irkové usporiadanie, bude potrebné na nevyhnutnej dizke existujuci
chodnik.

Smerové vedenie: Smerové vedenie sa prispdsobuje existujicemu a je tvorené priamkou. Dizka
Upravy je 49 m.

VySkové vedenie: VySkové vedenie v osi bolo prispdsobené na novy stav vzhladom na konStrukciu
mosta. Na zacCiatku a konci trasy sa vySkové vedenie plynulo napaja na existujuci stav a sklony su
zavislé od sklonov existujuceho vyskového vedenia.

Sirkové usporiadanie: Sirkové usporiadanie zodpoveda kategérii MO 6,5/30.

e jazdny pruh 2x2,75m
e nespevnena krajnica 2 x 0,75 m
e spolu 6,50 m

KonStrukcia vozovky.

- Asfaltovy betdn strednozrnny AC 11 O, PMB 45/80-75 50 mm STN EN 13108-1
- Asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m? STN 73 6129

- Asfaltovy beton hrubozrnny AC 22 L, CA 35/50 70 mm STN EN 13108-1
- Asfaltovy infiltracny postrek PI, A 0,8 kg/m? STN 73 6129

- Cementom stmelena zmes CBGM Cgjio, 22 150 mm STN 73 6124

- Nestmelena vrstva zo $trkodrviny UM SD 31,5 G¢ 180 mm STN 73 6126

- Celkova hrubka vozovky 450 mm

Prie€ny sklon vozovky je strechovity 2 %.

Odvodnenie: Odvodnenie cesty je rieené prieénym a pozdiznym sklonom na svahy komunikacie
alebo k obrubniku. V km 0,031650 — 0,042000 vfavo a v km 0,032550 — 0,046150 vpravo je na
odvodnenie plane vozovky navrhnuty trativod. Trativod vlavo je vyusteny do existujucej spevnenej
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priekopy, trativod vpravo je vyusteny na svah a betonovymi Zflabovkami odvedeny do potoka
Radosinka.

Bezpecnostné zariadenia: Vzhladom na polohu existujucich spevnenych priekop a priepustov
v blizkosti komunikacie bolo v km 0,00000 — 0,00450 vpravo av km 0,00000 — 0,00400 vlavo
navrhnuté ocelové zabradlie dl. 4,5m a 4 m. Ocelové zabradlie dl. 3,4 m je navrhnuté na ochranu
chodcov na zaciatku Upravy chodnika za mostom v smere stani¢enia.

201-00 Rekonstrukcia mosta M5669 na ceste Ill/1732 cez potok RadoSinka

Charakteristika mosta v zmysle (STN 73 6200, ¢l.15)

a) Podfa druhu prevadzanej komunikacie : most na ceste 111/1732
b) Podla pridruzitelnosti k inym prevadzkovym zariadeniam : -
c) Podla prekracovanej prekazky : most cez potok RadoSinka
d) Podfa poc¢tu mostnych otvorov : 1 - polovy most
e) Podla poc¢tu mostovkovych podlazi : jednopodlazny
f) Podla vySkovej polohy mostovky : s hornou mostovkou
g) Podla moznosti zmeny polohy nosnej konstrukcie : nepohyblivy
h) Podla planovanej doby trvania mosta : trvaly
i) Podla priebehu trasy na moste : smerovo — v priame;j
vySkovo — v stupani
j) Podla situaéného usporiadania mosta : Sikmy — prava Sikmost' - 89,769
k) Podla projektovanej zatazitelnosti : s normovanou zatazitelnostou
I) Podla hmotnej podstaty nosnej konstrukcie : masivny — predpaty betén
m) Podla ¢lenitosti nosnej konstrukcie : plnostenny
n) Podla statickej funkcie nosnej konstrukcie : tramovy

0) Podfa usporiadania prie€neho rezu :
p) Podfa obmedzenia volnej vysky :

Zakladné parametre mosta

1) Pozdizny smer
o celkova dizka mosta :
o celkova dizka nosnej konstrukcie :
o rozpatia nosnej konstrukcie :
o dizka premostenia :

II.) Prie€ny smer
o Sirka mosta :
o S8irka nosnej konstrukcie :
o Sirka medzi zabradliami :
o vyska mosta :
o konstrukéna vyska :
o stavebna vySka (vySka NK + vozovka) :
o vofna vyska pod mostom:

[1l.) Statické posudenie mosta

otvorene usporiadany
s neobmedzenou vyskou

19,32 m (v osi mostu)
12,32 m (v osi mostu)
11,50 m (v osi mostu)
10,70 m (v osi mostu)

7,10 m
6,50 m
6,50 m
3,55m
0,6 +0,20m
0,90 m
0,98 m
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o zatazenie a posudenie mosta : vzmysle STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992,
STN EN 1997, STN EN 1998

o poziadavky na nadrozmerny naklad (zat. model LM3) : nie

o poziadavky na Specialne zatazZenie : nie

Popis mostu

Existujuci objekt s pdvodny nazvom ,Most cez potok RadoSinka — Malé Ripriany“ na ceste
[11/1732 okres Topof€any, Nitriansky kraj, zabezpeCuje premostenie potoka RadoSinka na ceste
1/1732.

Existujucu nosnu konstrukciu mostu tvori trojpolova sustava proste uloZenych dosiek
zmontovanych zo Zb. prefabrikovanych nosnikov typu Hajek. DiZzka nosnikov krajnych poli je 4,80 m
a vy3ky 0,28 m. Prostredné pole je dizky 6,00 m a vysky 0,34 m. Most je so Sikmostou 80°. Spodna
stavba je tvorena betdénovymi gravitatnymi oporami z prostého beténu s rovnobeznymi kridlami
a dvoma medzilahlymi podperami tvorenymi prefabrikovanym uloZznym prahom a prefabrikovanymi
Zb. stipmi — resp. pilétami. Mostny zvr$ok existujiceho mostného objektu je tvoreny beténovymi
rimsami vybetdnovanymi do prefabrikovanych chodnikovych panelov a ohrani¢enim z kamennych
obrubnikov. Pri opravach vozovky na moste doslo v minulosti k opakovanému navySeniu vrstiev
vozovky takmer do urovne obrubnikov. Vzhladom na sucasny zly stavebnotechnicky stav mostu a
rovnako tak aj nevyhovujuci stav Sirkového usporiadania na mostnom objekte, kde Sirka vozovky
dosahuje priemernu hodnotu 5,0 m, déjde k jeho demolacii a vystavbe nového mostného objektu.

Mostni objekt SO 201-00 je navrhnuty ako objekt pozostavajuci z jedného dilataéného celku
v ramci nosnej konstrukcie. Zo statického hladiska je konstrukcia navrhnuta ako prosté pole o rozpati
11,50 m. Prie€ny rez NK je tvoreny spriahnutou kons$trukciou z prefabrikovanych predpatych
nosnikov a Zelezobeténovej monolitickej dosky. Sirkové usporiadanie na moste zodpoveda kategorii
cesty MO 6,5/30. Presné rozmery, tvar a poCet nosnikov v prie€nom reze mostu sa urci po vybere
dodavatela prefabrikovanych nosnikov. Pouzité prefabrikaty musia spinat podmienky na zatazenie
podla STN EN 1991 (zataZenie dopravou - modely ZM1(LM1), ZM2(LM2), ZM3 (LM3)). Sirkové
usporiadanie na moste zodpoveda kategérii cesty MO 6,5/30. Volna Sirka medzi zabradliami na
moste je 6,5 m a volna Sirka medzi zvySenymi obrubami 5,5 m. Spodni stavba je tvorena krajnymi
oporami, na ktoré je nosna konstrukcie uloZzena pomocou elastomerovych lozisk. Opory su tvorené
zo zakladu, drieku, uloZzného prahu a zaverného muariku a votknutych kridiel. ZaloZzenie mostného
objektu je navrhované na velkopriemerovych pilétach priemeru 600. Koryto potoka RadoSinka bude
pod mostnym objektom a 5,0 m od lica rimsy spevnené kameriom do beténu o hrabke min. 0,3 m.

V Bratislave, april 2021 Vypracoval: Ing. Adam Grman
a kolektiv
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